

Občina Komenda, 1.-18. oktober 2016

V Občini Komenda se dela na projektu »Odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju Domžale-Kamnik, kanalizacijsko obrežje v Občini Komenda« v prvi polovici meseca oktobra izvajajo skladno s terminskim planom.

Dela trenutno potekajo na štirih odsekih, Moste, Suhadole, Gora (pri hipodromu) in Žeje.

Za vse dokončane kanale je v pripravi dokumentacija za tehnični pregled in pričetek postopka pridobivanja uporabnega dovoljenja.

V **Mostah** so se dela v oktobru nadaljevala med stanovanjskimi hišami na kanalu MO4. 18.10.2016 so z izgradnjo kanala MO4 zaključili in pričeli s pripravami za asfaltiranje ceste. Na tem delu je Občina Komenda predhodno pridobila projekt odvodnjavanja, da v času obilnejših padavin ne bi prihajalo do poplavljanja raven ležečih dvorišč in stanovanjskih hiš.



MO4, 4.10.2016

V naselju Suhadole so se v začetku meseca oktobra izvajala zaključna dela pred asfaltiranjem. Urediti je bilo potrebno ustrezno odvodnjavanje tudi na mestih, kjer lastniki parcel niso dovolili narediti ponikovalnic. Izvajale so se bankine in uvozi na cesto na kanalu Su 5-1. Na kanalu Su 5-11 se je začelo s pripravami cestišča za asfaltiranje. Asfaltna dela so bila na tem delu zaključena 18.10.2016.



ž

Dela pri Hipodromu na kanalu Gora Ml-1, so se pospešeno nadaljevala, saj je bilo potrebno zagotoviti urejenost okolice do jesenskega Kmetijske - obrtnega sejma Komenda. Pred sejmom so se morala dela ob Knežjem potoku zaključiti. Nadaljevanje po sejmu je sledilo s prečkanjem Knežjega potoka ter prekopavanjem cestišča in polaganjem kanalizacijske cevi v smeri Križa.



ML-1, 4.10.2016



ML-1, 18.10.2016


Pri Kmetijskem inštitutu v naselju Moste, se je v začetku oktobra pričela izgradnja kanala Ž1, v sredini oktobra pa še tlačnega voda Ž3 v naselju Žeje.



Ž1, 11.10.2016



Ž1, 11.10.2016



Ž1, 11.10.2016



Ž1, 11.10.2016



Ž1, 18.10.2016



Ž1, 18.10.2016



Tlačni vod Ž3, 18.10.2016



Tlačni vod Ž3, 18.10.2016



Tlačni vod Ž3, 18.10.2016