



Občina SODRAŽICA

Trg 25. maja 3  
1317 Sodražica

tel.: 01/83-66-075, 83-71-003  
fax: 01/83-71-004  
e-mail: obcina@sodrazica.si



**Terminski plan:**

Terminski plan - komasacijsko območje GORA  
Začetek del 01.04.2013 - zaključek del 29.05.2015.

ID	Faza	2013												2014												2015					
		Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
1	ureditev meje na obodu komasacijskega območja				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		1 - 134																													
		134 days																													
2	izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja																														
		134 - 243																													
		110 days																													
3	izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč																														
		218 - 456																													
		239 days																													
4	izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada																														
		155 - 470																													
		302 days																													
5	priprave, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja																														
		218 - 456																													
		239 days																													
6	ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice																														
		1 - 214																													
		214 days																													
7	zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, ...																														
		1 - 183																													
		183 days																													
8	izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...																														
		1 - 183																													
		183 days																													
9	izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovi, ...																														
		1 - 214																													
		214 days																													
10	izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč																														
		457 - 691																													
		235 days																													
11	zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov																														
		694 - 760																													
		67 days																													
12	izdelava elaborata komasacije																														
		729 - 789																													
		61 days																													