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[bookmark: _Toc305764588][bookmark: _Toc503655505][bookmark: _Toc220323314]Predstavitev investitorja
	INVESTITOR

	Naziv:
	Občina Kidričevo

	Naslov:
	Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

	Odgovorna oseba:
	Anton Leskovar

	Telefon:
	02/ 799 06 10

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si 

	Davčna številka:
	SI93796471

	Transakcijski račun:
	IBAN SI56 0124 5010 0017 097
Banka Slovenije Ljubljana

	Odgovorna oseba za izvedbo projekta:
	Damjan Napast

	Telefon:
	02/ 799 06 10

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije:
	Anton Leskovar

	Telefon:
	02/ 799 06 10

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si

	Žig:
	Podpis odgovorne osebe:



[bookmark: _Toc305764590]

[bookmark: _Toc503655506][bookmark: _Toc220323315]Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije
	IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

	Naziv:
	Občina Kidričevo

	Naslov:
	Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

	Odgovorna oseba:
	Anton Leskovar

	Telefon:
	02/799 06 10

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si 

	Davčna številka:
	SI93796471

	Transakcijski račun:
	IBAN SI56 0124 5010 0017 097
Banka Slovenije Ljubljana

	Kontaktna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Damjan Napast

	Telefon:
	02/ 799 06 10

	E-pošta:
	damjan.napast@kidricevo.si

	Žig:
	Podpis:





[bookmark: _Toc305340201][bookmark: _Toc305764591][bookmark: _Toc503655507][bookmark: _Toc220323316]Upravljavec investicije
	UPRAVLJAVEC

	Naziv:
	Cestno podjetje Ptuj

	Naslov:
	Zagrebška c. 49a, 2250 Ptuj

	Odgovorna oseba:
	Boris Medved, izvršni direktor

	Telefon:
	02/ 788 08 00

	E-pošta:
	uprava@cpptuj.si 

	Davčna številka:
	SI 25247506

	Transakcijski račun:
	SI56 02150-0014061113 pri NLB d.d.
SI56 04202-0000292683 pri NKBM d.d.
SI56 03182-1000178020 pri SKB banka d.d.

	Žig:
	Podpis:





[bookmark: _Toc220323317]ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

[bookmark: _Toc305764593][bookmark: _Toc503655509][bookmark: _Toc220323318]Predstavitev investitorja

Občina Kidričevo je del podravske statistične regije in se razprostira na 71 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 99. mesto. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini za mesec december 2016 znaša 9,3 %. Občina ima 2.586 delovno aktivnih prebivalcev in 265 brezposelnih glede na podatke SURS, december 2016. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v letu 2023 je znašala 1.130,85 €. Na območju občine je registriranih 509 podjetij, ki so ustvarila 678.163.000 € prihodka v letu 2023 (SURS 2023).

Sredi leta 2023 je imela občina približno 6.610 prebivalcev (približno 3.273 moških in 3.332 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 82. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 93 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (105 prebivalcev na km2). Povprečna starost občanov je bila 44,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (44,1 let). (SURS 2023).

[bookmark: _Toc503655549]Občina Kidričevo
[image: ]

V občini je 18 naselij, prikazano v spodnji tabeli s številom prebivalcev in številom gospodinjstev.

[bookmark: _Toc443637607][bookmark: _Toc503655537]Število prebivalcev po naseljih (januar 2021)
	NASELJE
	GOSPODINJSTVA
	PREBIVALCI

	Apače 
	304
	802

	Cirkovce 
	148
	350

	Dragonja vas 
	56
	177

	Kidričevo 
	499
	1123

	Kungota pri Ptuju 
	157
	390

	Lovrenc na Dravskem polju 
	234
	654

	Mihovce 
	76
	198

	Njiverce 
	288
	768

	Pleterje 
	87
	248

	Pongrce 
	48
	140

	Spodnje Jablane 
	87
	267

	Spodnji Gaj pri Pragerskem 
	49
	115

	Starošince 
	79
	225

	Stražgonjca 
	81
	218

	Strnišče 
	48
	119

	Šikole 
	112
	314

	Zgornje Jablane 
	114
	195

	Župečja vas
	92
	244

	SKUPAJ
	2.559
	6.547



[bookmark: _Toc220323319]Opis stanja

Občina Kidričevo ima 136,62 km občinskih cest od tega je 53,47 km lokalnih cest in 76,26 km javnih poti ter 6,98 km javnih poti za kolesarje. Državnih cest je 19,88 km od teh predstavljajo 9,25 km glavne ceste in 10,63 km regionalne ceste. 

Regionalna cesta R3-711 odsek 9013 poteka po naselju Kungota pri Ptuju in povezuje naselji Brunšvik (občina Rače Fram) in Kidričevo (občina Kidričevo). Na obravnavanem odseku poteka cestna trasa v smeri SZ-JV.

Zahodno ob cesti je razvrščena tipična vaška pozidava s stanovanjskimi hišami in gospodarskimi
poslopji na dvoriščni strani, vzhodno se nahaja vaško središče z cerkvijo in športnim igriščem.
Vse hiše se priključujejo na cesto z individualnimi priključki. Cestni odcepi so lokalnega značaja.
V višinskem smislu je niveleta razmeroma ravna (brez izrazitejših vzdolžnih naklonov). Asfaltirano
vozišče je v dobrem stanju. Širina vozišča znaša 4,20-5,00 m. Prečni naklon je v glavnem
ustrezen, odvodnjavanje je dobro.

Po obstoječem vozišču poteka mešan promet (osebna in tovorna vozila, traktorji, avtobusi, kolesarji, pešci). Hitrost vožnje je omejena na 50 km/h. S  podatki o PLDP ne razpolagamo, vendar glede na poseljenost in ugotovitve na terenu ugotavljamo, da  je promet precej gost.
Zato je nujno potrebno urediti:
· Hodnik za pešce (v dolžini 954 m – ob juţni strni vozišča, širine 1,20).

Naselje na obravnavanem odseku regionalne ceste nima urejenega pločnika, kar pomeni povečano prometno nevarnost za pešce, zlasti za otroke, starejše in gibalno ovirane osebe ter uporabnike javnega potniškega prometa.



[bookmark: _Toc220323320]NAVEDBA PREDPISOV

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. 

Zakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:
· Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. 

Zakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:
· Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2025 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18);
· Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Kidričevo ((Uradni list RS, št. 10/04, 58/05 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11);
· Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K) v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, je tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih cest ter javnih poti. Občinske ceste (lokalne ceste in javne poti) so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

Tako so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem, modernizacijo in varstvom občinskih cest ter prometa na njih, podrobneje opredeljene v;
· Odloku o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za upravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/15);
· Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2019);
· Odloku o občinskih cestah v občini Kidričevo(Uradni list RS, št. 65/99 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/12);
	· Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2020);


· Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št.199/21, 105/22–ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A);
· Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV);
· Zakon o financiranju občin ZFO-1(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2 in 17/25);
· Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23, 12/24 in 104/24 – ZIPRS2526
· Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F);
· Zakon o cestah ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE);
· Zakon o pravilih cestnega prometa ZPrCP (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo, 161/21 – popr. in 22/25).


[bookmark: _Toc220323321]OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

S predmetnim projektom »Hodnik za pešce na območju regionalne ceste št. R3-711 odsek 9013 Rače-Kungota-Kidričevo od km 9.6+14 do km 9.7+60 v smeri stacinaže državne ceste« bodo ustvarjeni pogoji za uresničitev razvojnih ciljev, identificirale se bodo nove priložnosti za razvoj in uveljavitev višje kakovosti življenja podeželskega prebivalstva. S projektom »Hodnik za pešce na območju regionalne ceste št. R3-711, odsek 9013 Rače – Kungota – Kidričevo, od km 9,614 do km 9,760 v smeri stacionaže državne ceste« bodo ustvarjeni pogoji za izboljšanje prometne varnosti, kakovosti bivanja in dostopnosti do javne infrastrukture.

Izvedba projekta bo poleg izboljšanja prometne varnosti prispevala tudi k širšemu družbenemu, gospodarskemu in prostorskemu razvoju območja. Projekt bo vplival na:

· zaustavitev depopulacije in zmanjševanje odseljevanja mladih ter izobraženih kadrov iz Občine Kidričevo, s čimer se bo preprečevala nadaljnja stagnacija in upad prebivalstva,
· izboljšanje pogojev za razvoj obrti, kmečkega turizma in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kar bo omogočalo ustvarjanje dodatnih virov dohodka in izboljšanje socialnih razmer prebivalstva,
· povečanje podjetnosti, konkurenčnosti in inovativnosti lokalnega gospodarstva ter družbe,
· izboljšanje kakovosti bivanja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja,
· ustvarjanje pogojev za prostorsko uravnotežen demografski in gospodarski razvoj ter usklajen regionalni razvoj območja Dravskega polja in Spodnjega Podravja,
· spodbujanje vračanja prebivalcev v domače okolje, revitalizacijo kmetij ter vlaganja v razvoj turizma in obrti,
· povečanje prometne varnosti, preglednosti in prehodnosti regionalne ceste,
· vzpostavitev bolj uravnoteženega in povezanega prometnega sistema s sosednjimi občinami in regijami,
· zmanjšanje stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja cestne infrastrukture,
· izboljšanje cestnega prostora in okoljske urejenosti (vegetacija, preglednost, urejenost okolja),
· izboljšanje celostne podobe prometne infrastrukture v Občini Kidričevo ter krepitev odgovornega odnosa do javnega dobra.
· 

[bookmark: _Toc220323322]OPIS VARIANT

Variante niso bile obdelane, možna je le varianta z in brez investicije.


[bookmark: _Toc220323323]VRSTA IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO FAZAH

Vrsta investicije: Investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist.
Ocena investicijske vrednosti je bila izdelana na podlagi naslednjih osnov:
· izvedbeni stroški, kot navedeno v predhodni točki tega dokumenta;
· nepredvidena dela so upoštevana v višini 5% od izvedbenih del (neizvedeni del);
· upoštevan je DDV v višini 22%.

[bookmark: _Toc220323324]Ocena skupnih stroškov po posameznih fazah del

	Št.
	Postavke
	Vrednost brez DDV
	DDV 22%
	Vrednost z DDV

	1
	Gradbena dela 
	 71.871,49 € 
	 15.811,73 € 
	 87.683,22 € 

	2
	Cestna razsvetljava
	 22.512,40 € 
	 4.952,73 € 
	 27.465,13 € 

	3
	Organizacija gradbišča
	 16.230,00 € 
	 3.570,60 € 
	 19.800,60 € 

	4
	Dela po prometom
	 6.550,00 € 
	 1.441,00 € 
	 7.991,00 € 

	5
	Nepredvidena dela
	 9.438,39 € 
	 2.076,45 € 
	 11.514,84 € 

	
	SKUPAJ
	 126.602,28 € 
	 27.852,50 € 
	 154.454,78 € 





[bookmark: _Toc220323325]OPIS PREDVIDENIH DEL ZA IZVEDBO PO SKLOPIH

Trenutno stanje:
[image: ]
Slika 1:Obstoječe stanje smer Kidričevo - Brunšvik
[image: ]
Slika 2: Obstojee stanje smer Brunšvik - Kidričevo

Predviden poseg:
· pripravljalna in zemeljska dela, vključno z izkopi, odstranitvijo obstoječih plasti ter pripravo tamponskega in nosilnega sloja,
· izvedba spodnjega in zgornjega ustroja hodnika za pešce, vključno z vgradnjo robnikov ter ureditev pohodnih površin,
· izvedba asfaltnih plasti na območju hodnika in navezav na obstoječe vozišče,
· ureditev odvodnjavanja in odvodnih elementov,
· ureditev bankin, brežin in priključkov na obstoječe dovoze,
· izvedba cestne razsvetljave, vključno z dobavo in montažo svetilk, kabelskih vodov in priklopom na elektro omrežje,
· vzpostavitev začasne prometne ureditve in signalizacije za čas gradnje,
· organizacija gradbišča, vključno s postavitvijo zaščitnih ograj, gradbiščnih objektov, varnostne opreme in začasnih priključkov,
· izvedba varnostnih ukrepov in zaščite udeležencev v prometu med gradnjo,
· sanacija terena in ureditev okolice po zaključku del.
[image: ]
Slika 3: Predviden poseg označen z rdečo

[bookmark: _Toc220323326]OSNOVNI DEJAVNIKI, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

[bookmark: _Toc148425458][bookmark: _Toc297116777][bookmark: _Toc220323327]Predhodna in spremljajoča dokumentacija

Za predmetno investicijo projektna dokumentacija ni izdelana. DIIP je bil izdelan na podlagi ocene tovrstnih investicijskih projektov po predhodnih izkušnjah.


[bookmark: _Toc297116778][bookmark: _Toc220323328]Terminski plan izvedbe investicije
	Oz. 
	Aktivnost 
	Terminski plan

	Predinvesticijske aktivnosti 
	

	1
	Izdelava DIIP 
	januar 2026

	2
	Javno naročilo
	februar - marec 2026

	3
	Izbira izvajalca del
	marec 2026

	Izvedba investicije
	

	5
	Izvedba gradbenih del
	april - junij 2026

	6
	Financiranje naložbe 
	leto 2026

	7
	Tehnični prevzem in predaja v uporabo
	julij 2026

	8
	Obratovanje naložbe
	od julij 2026


[bookmark: _Toc148425462][bookmark: _Toc297116780]

[bookmark: _Toc220323329]Predvideni viri financiranja

	Št.
	Postavka
	Vrednost v letu 2024
	Delež (%)

	1.0
	Lastna sredstva - Občina Kidričevo
	154.454,78 € 
	100

	1.1
	Upravičeni stroški 
	154.454,78 € 
	100

	1
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI
	154.454,78 
	100



[bookmark: _Toc297116781][bookmark: _Toc220323330]


Ekonomska upravičenost projekta

Prihodke – javno korist smo predvideli kot regijski vpliv (regijski in lokalni izvajalci).

Dodatno smo predvideli dodatno korist iz naslova:
· povečane varnosti;
· manj prometnih nesreč;
· manj poškodb;
· izostanka od dela;
· zmanjšanega odseljevanja.

[image: ]

Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 82.600,00 €.

Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 4,05 % in je večja od družbene diskontne stopnje 4 %. 

Ker so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, je projekt družbeno sprejemljiv.


[bookmark: _Toc220323331]UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE NADALJNJE DOKUMENTACIJE

[bookmark: _Toc220323332]Investicijska in ostala dokumentacija
Za potrebe izvedbe celotne investicije je na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo: 
•	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
•	Izvesti postopke javnega naročanja.

V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ni potrebno pripraviti druge investicijske dokumentacije.

[bookmark: _Toc220323333]Smiselnost investicije
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) predstavljamo izgradnjo hodnika za pešce na območju regionalne ceste št. R3-711 odsek 9013 Rače-Kungota-Kidričevo od km 9.6+14 do km 9.7+60 v smeri stacinaže državne ceste.Z izgradnjo predmetnega hodnika za pešce se bo povečala varnost v cestnem prometu v občini. Omogočili bomo lažji in varnejši prehod prebivalstva, šolo-obveznih otrok. 

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj območja nujno potrebna.
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Stroški 

investicije

4%

v stalnih 

cenah (€)

Stroški 

investicije 

NETO prihodkiNETO denarni tok

A B A+B C E C+E-B C+E-B-A A C+E-B C+E-B-A

2026 0 154.455 1200 155.655 10.000 0 8800 -145.655 154.455 8.800 -145.655

2027 1 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 12.692 12.692

2028 2 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 12.204 12.204

2029 3 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 11.735 11.735

2030 4 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 11.283 11.283

2031 5 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 10.849 10.849

2032 6 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 10.432 10.432

2033 7 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 10.031 10.031

2034 8 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 9.645 9.645

2035 9 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 9.274 9.274

2036 10 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 8.917 8.917

2037 11 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 8.574 8.574

2038 12 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 8.245 8.245

2039 13 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 7.928 7.928

2040 14 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 7.623 7.623

2041 15 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 7.329 7.329

2042 16 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 7.048 7.048

2043 17 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 6.777 6.777

2044 18 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 6.516 6.516

2045 19 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 6.265 6.265

2046 20 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 6.024 6.024

2047 21 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 5.793 5.793

2048 22 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 5.570 5.570

2049 23 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 5.356 5.356

2050 24 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 5.150 5.150

2051 25 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 4.952 4.952

2052 26 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 4.761 4.761

2053 27 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 4.578 4.578

2054 28 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 4.402 4.402

2055 29 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 4.233 4.233

2056 30 0 2.500 2.500 15.700 0 13200 13.200 0 4.070 4.070

154.455 76.200 230.655 481.000 0 404.800 250.345 154.455 237.055 82.600

154.455 44.430 198.885 281.485 0 237.055 82.600

    82.600,06 € 

Ekonomska stopnja donosnosti EIRR 4,05%

Diskontirano:

Neto ekonomska sedanja vrednost investicije

NETO 

prihodki  (€)

NETO 

denarni tok 

(€)

Skupaj 

Skupaj diskontirano



Leto

Referenčna 

leta

Operativni 

stroški 

vzdrževanj

a (€)

Stroški 

Skupaj (€)

Prihodki -javna 

korist (€)

Ostanek 

vrednosti 

(€) 


