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1. UVOD
Na podlagi določil UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC (Ur.list RS št. 60/2006) oziroma njenega 13. člena mora investicijski program obvezno vsebovati naslednje sestavine:

1. uvodno pojasnilo s predstavitvijo investitorja in izdelovalcev investicijskega programa, namena in ciljev investicijskega projekta ter povzetkom iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma predinvesticijske zasnove s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb (do priprave investicijskega programa);

2. povzetek investicijskega programa, ki vsebuje najmanj:
    – cilje investicije (v obliki fizičnih in finančnih kazalnikov, potrebnih za spremljanje njihovega uresničevanja),
    – spisek strokovnih podlag,
    – kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante,
    – navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta,
    – predvideno organizacijo in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije, če ni posebej izdelana študija izvedbe investicije,
    – prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
    – zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta;

3. osnovne podatke o investitorju, izdelovalcih investicijske dokumentacije in prihodnjem upravljavcu z žigi in podpisi odgovornih oseb;

4. analizo obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija, ter usklajenosti investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti;

5. analizo tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru javne službe oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali storitev;

6.  tehnično-tehnološki del (opredelitev investicijskega projekta na podlagi normativov in materialnih bilanc);

7. analizo zaposlenih za alternativo “z” investicijo glede na alternativo “brez” investicije in/ali minimalno alternativo;

8. oceno vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah, ločeno za upravičene in preostale stroške, z navedbo osnov in izhodišč za oceno;

9. analizo lokacije, ki vsebuje tudi imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so objavljeni;

10. analizo vplivov investicijskega projekta na okolje ter oceno stroškov za odpravo negativnih vplivov z upoštevanjem načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno;

11. časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti skupno z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti;

12. načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja (pri financiranju s krediti tudi izračun stroškov financiranja in odplačil kreditov);

13. projekcije prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske dobe investicijskega projekta;

14. vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presojo upravičenosti (ex-ante) v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene ter izračunom finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne koristnosti) skupaj s predstavitvijo učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem;

15. analizo tveganj in analizo občutljivosti;

16. predstavitev in razlaga rezultatov.

II. IZJAVA

INVESTICIJSKI PROGRAM

ZA

GRADNJO, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 

V OBČINI  

LOŠKI POTOK 
je izdelan skladno z določili
UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC
ki jo je na podlagi 3. točke drugega odstavka 23. člena Zakona
o javnih financah izdala
Vlada Republike Slovenije
Zagorje ob Savi, april 2008







IN-TACT, d.o.o.






podjetje za inženiring, ekonomsko






in podjetniško svetovanje






Direktor:






LUDVIK FAIN, univ.dipl.inž.arh.
3. UVODNO POJASNILO s predstavitvijo investitorja in 

     izdelovalcev investicijskega programa, namena in ciljev  

     investicijskega projekta ter povzetkom iz dokumenta 

     identifikacije investicijskega projekta oziroma 

     predinvesticijske zasnove s pojasnili poteka aktivnosti in 

     morebitnih sprememb (do priprave investicijskega programa);
A. PREDSTAVITEV INVESTITORJA

Investitor:                                       OBČINA LOŠKI POTOK
                                                       Hrib 17

                                                      1318 LOŠKI POTOK 

Sedež:                                           Hrib 17

                                                      1318 LOŠKI POTOK 

Matična številka:                             5883806

Davčna številka:                             SI 47965525

Oseba pooblaščena za zastopanje: Župan Janez NOVAK.

B. PRESTAVITEV SOINVESTIROJA

TRITEL d.o.o.

Nadgoriška cesta 37

1231 LJUBLJANA

Podpis pooblaščene osebe





Direktor:

Miran MIHAČEVIČ

C. PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
Firma:                                             IN-TACT, d.o.o., podjetje za inženiring, 

                                                       ekonomsko in podjetniško svetovanje

Sedež:                                          Cesta 20. julija 2 c, 1410 Zagorje ob Savi

Pravno organizacijska oblika:       družba z  omejeno odgovornostjo

Matična številka:                           5396301

Davčna številka:                            57601038

Oseba odgovorna za zastopanje: Ludvik FAIN, direktor

Izdelovalci investicijskega programa: 

· Marija LESKOVŠEK univ.dipl. oec. - ekonomski del

· Ludvik FAIN, univ.dipl.inž.arh. - tehnični del

D. PREDSTAVITEV UPRAVLJALCA IN VZDRŽEVALCA

TRITEL d.o.o.

Nadgoriška cesta 37

1231 LJUBLJANA

Podpis pooblaščene osebe





Direktor:

Miran MIHAČEVIČ

E. NAMEN IN CILJ INVESTICIJE

RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO
Območja naselij v občini Loški Potok, ki so vključena v seznam naselij v Republiki Sloveniji in ki predstavljajo bele lise so praktično vse vasi (tudi tiste, ki jih ni na seznamu, pa jih po podatkih iz terena lahko tudi prištevamo med območja belih lis), ki ležijo v KS Draga.

Tudi na območju KS Loški Potok, ki predstavlja bolj strnjena in večja naselja, odstopajo področja, ki so oddaljena od telefonske centrale več kot 2,5 km, to so deli naselij, kjer ni možnosti dostopa do ŠPO (Bela voda, Matevljek, del Malega Loga, del Retij).

Samo občina Loški Potok, ki jo sestavljata zgoraj omenjeni KS, leži na jugu Slovenije in meri 135 km2. V njej živi 2.050 prebivalcev in sicer v 17 naseljih, kar pomeni v povprečju 15,2 prebivalca na km2, v KS Loški Potok cca 31 prebivalcev/km2 in v KS Draga cca 5,2 prebivalca/km2. Gozdnatost je 85 %, deli NATURE 2000 tudi cca 85 %.
Vsa naselja, zlasti pa naselja v KS Draga – območje belih lis oziroma območje nekomercialnega interesa se razprostirajo v krogu 30 km v glavnem ob prometnici R III.653 Sodražica – Podplanina in prometnici LC 231 060 Lazec – Stari Kot – meja Republike Hrvaške, to je po vznožjih dinarskega gorstva (7 vrhov višjih od 1.000 m), na izrazito pestrem konfiguracijskem terenu, sredi bujnih kočevskih gozdov, nekatere pa na strmih pobočjih ob samem izviru Čabranke.

Vsem vasem oziroma območju belih lis so skupne naslednje značilnosti:

· nadmorska višina med 600 m in 900 m

· ležijo v zahtevnih konfiguracijskih terenih

· so redko naseljena (5,2 prebivalca/ km2)

· med njimi so večje razdalje (tudi 30 km in več)

· ležijo sredi gozdov

· nekatere (Črni Potok) nimajo prometne povezave po Republiki Sloveniji in imajo dostop samo preko Republike Hrvaške

· nekatere (Črni Potok, Podplanina, Stari Kot) nimajo možnosti gledanja nacionalnega programa TV SLO 1 in TV SLO 2

· večina vasi nima ali pa ima slab mobilni signal (Novi Kot, Stari Kot – in ostala obmejna območja z Republiko Hrvaško)

· vse razen izjem nimajo možnosti ŠPO – internetnega priključka

· po podatkih iz terena te možnosti ni tudi na nekaterih območjih, ki jih ni v seznamu belih lis. Na osnovi naštetih ugotovitev je to število 208 gospodinjstev.

Ugotavljamo, da v območjih naselij Novi Kot, Draga in Srednja vas pri Dragi po podatkih iz terena tudi spadajo v območje, kjer nimajo vsi možnosti priključitve na ŠPO. Za vse prebivalce Krajevne skupnosti Draga pomeni možnost priključitve na ŠPO tudi izhod iz popolnega informacijskega mrka, kar bi predstavljalo za občane normalizacijo življenjskih pogojev, za občina eno razvojno težavo manj, za državo pa tudi EU pa v 21. stoletju sredi razcveta najrazličnejših tehnoloških telekomunikacijskih storitev ena velika blamaža na jugu Evrope manj.

Na območju celotne občine pa obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev, povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.

Potrebe končnih uporabnikov so ugotovljene na podlagi analize obstoječega stanja v občini.

CILJI INVESTICIJE IN INVESTITORJEV

Cilj gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Občini Loški Potok je, da se predvsem na območjih, kjer širokopasovna omrežja niso prisotna, zgradi odprta širokopasovna omrežja elektronskih komunikacij, ki bodo povezala vsa naselja v občini ter vse zainteresirane končne uporabnike s širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji in ki bodo dostopna pod enakimi pogoji vsem zainteresiranim operaterjem in ponudnikom storitev. Slednje bo omogočilo ponudbo vseh vrst storitev elektronskih komunikacij s strani vseh ponudnikov storitev in to vsem zainteresiranim končnim uporabnikom.

Cilj investicije je povečanje pokritosti prebivalstva občine Loški Potok z možnostjo priključitve na širokopasovno omrežje do 100 %.

Cilj je tudi zgraditi odprto omrežje, ki bo pod enakimi pogoji dostopno vsem operaterjem omrežij in ponudnikom storitev.

Občina Loški Potok ima cilj omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja zaradi dostopa do storitev:

· poslovanje podjetij, javnih inštitucij (državna informacijska mreža HKOM)

· bančno poslovanja za podjetja in gospodinjstva,

· uporaba javne e-uprave,

· uporaba svetovnega spleta,

· delo od doma,

· za potrebe osnovnošolcev, dijakov in študentov (učenje, šola na daljavo),

· za potrebe turistične dejavnosti,

· nakup preko interneta,

· daljinski video nadzor prostorov, opreme in delovnih procesov,

· internetna ali kabelska televizija in radio,

· IP telefonija,

· video na zahtevo

Predvideva se večje število hkratnih uporabnikov na enem naslovu (npr. 2 gospodinjstva in dejavnost: podjetje, ponudba turističnih kapacitet, dopolnilna dejavnost na kmetiji), kar pomeni večjo obremenitev širokopasovnega omrežja in s tem zahtevane višje prenose.

Končne uporabnike smo razdelili v štiri skupine in določili potrebne pasovne širine, ki jih morajo zagotavljati novozgrajena širokopasovna omrežja:

· Gospodinjstva: ....................................................... 1 – 2 Mbit/s

· V strnjenih naseljih z več kot 50 gospodinjstev je dopuščena možnost, da do 20% priključkov omogoča: .............................................. 10 – 20 Mbit/s

· Manjši poslovni uporabniki in manjše institucije: ......... 10 – 50 Mbit/s

· Srednji in večji poslovni uporabniki: .......................... 50 – 100 Mbit/s

Seznam končnih uporabnikov

Javne institucije, ki jih v Občini Loški Potok želimo priključiti na širokopasovno omrežje ter na ta način omogočiti kvaliteten sprejem večjega števila televizijskih in radijskih programov in interneta, obsega predvsem naslednje uporabnike:

· osnovni šoli v naseljih Hrib in Podpreska,

· gasilske domove v naseljih Trava, Podpreska, Novi Kot, Mali log, Retje, Travnik in Hrib,

· dom za ostarele v naselju Hrib

· športno-kulturno društvo Draga ter

· novo turistično naselje in kamp v naselju Novi kot

· zdravstveni dom Loški Potok.

Večina naselij južno od Hriba imajo tudi zelo prisoten problem s sprejemom nacionalnih televizijskih programov. Zato je reševanje tega problema bistvenega pomena za občane teh naselij, predvsem v naseljih v bližini meje s Hrvaško.

F. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Loški Potok je bil izdelan v marcu 2008.

Osnovni poudarki oziroma izhodišča iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki ga je izdelala družba IN-TACT, d.o.o. so naslednji:

· Investitor je Občina Loški Potok

· Predmet predvidenih investicijskih vlaganj je gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na področju tako imenovanih belih lis, kjer ni komercialnega interesa za izgradnjo le-tega.

· Osnova za vrednotenje naložbe je bil projektantski predračun, izdelan na podlagi popisa del in idejnega projekta, ki ga je izdelal DTEL Inženiring d.o..

· Ocenjena vrednost celotne naložbe znaša 841.353 EUR (brez DDV) oz. 1.009.624 EUR z DDV.

· Ocenjena vrednost operacije – upravičenih stroškov znaša 623.952,50 EUR.

· Investitor je v DIIP za finančno konstrukcijo predvidel vir iz namenskih sredstev EU ter iz namenskih sredstev slovenske udeležbe.

· Investicija naj bi bila predvidoma dokončana v septembru 2009

G. POJASNILA O POTEKU AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB DO PRIPRAVE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

V obdobju od izdelave in potrditve izhodišč iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta do izdelave tega investicijskega programa se osnovna izhodišča, na podlagi katerih je bil dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan , niso spremenila.

Izbran je bil soinvestitor, družba Tritel, d.o.o.,  s katerim sta bili sklenjeni pogodbi o izgradnji ter upravljanju in vzdrževanju širokopasovnega omrežja.
4.  POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, ki vsebuje najmanj:
· cilje investicije
· spisek strokovnih podlag
· kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne 
           variante
· navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, 
           projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za 
           izvedbo investicijskega projekta
· predvideno organizacijo in druge potrebne prvine za izvedbo in 
           spremljanje učinkov investicije, če ni posebej izdelana študija  
           izvedbe investicije
· prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne 
           konstrukcije z izračunanim deležem sofinanciranja investicije s 
           sredstvi proračuna Republike Slovenije
1. CILJI INVESTICIJE
Cilj naložbe iz tega investicijskega programa je izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Loški  Potok in sicer na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja.
2. SPISEK STROKOVNI PODLAG

Pri izdelavi tega investicijskega programa je izdelovalec upošteval naslednje strokovne podlage:

· Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije

· Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Loški Potok

· Idejni projekt za gradnjo širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Loški Potok – področje Draga okolica

· Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki ga je izdelala družba IN-TACT, d.o.o.

· Ostali podatki, ki jih je dal na razpolago investitor in soinvestitor in podatki, ki so relevantni za naložbo iz tega investicijskega programa, ki so jih njegovi izdelovalci pridobili na različne načine.

3. USKLAJENOST INVESTICIJE S STRATEGIJAMI V SLOVENIJI IN EU

Obravnavana investicija je skladna s cilji prednostne usmeritve Informacijske družbe, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, ki je zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije.

Investicije je usklajena z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (potrjen na seji Vlade Republike Slovenije), ki predstavlja skupni programski dokument Slovenije in EU.

Druga razvojna prioriteta: «Gospodarsko – razvojna infrastruktura« sledi ključnim nacionalnim strateškim dokumentom. Cilji te investicije so skladni s cilji razvojne prioritete ter s ključnimi nacionalnimi razvojnimi cilji:

· trajnejše povečanje blaginje in kakovosti življenja vseh posameznic in posameznikov

· povečanje globalne konkurenčnosti s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, razširjevanjem uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v učenje, izobraževanje, usposabljanje in raziskave in razvoj

· hitrejši razvoj vseh regij in zmanjševanje zaostanka najmanj razvitih.

Predmet obravnavane investicije je izgradnja širokopasovnega omrežja na območju, kjer ni izraženega ekonomskega interesa in občani, še zlasti pa izobraževalne in druge javne ustanove nimajo zagotovljenih hitrih povezav.

4. KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV OPTIMALNE VARIANTE
Izdelovalec tega investicijskega programa  je od investitorja prejel že izdelano mnenje o najoptimalnejši varianti izvedbe predvidene investicije v izgradnjo širokopasovne elektronske komunikacije.

Občina Loški Potok, ki leži na jugu Slovenije, je po svoji legi in primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami zelo specifična. Srečujejo se s problemi kot so nerazvitost, prometna odmaknjenost, obmejnost, gorsko višinskost, demografska ogroženost, razvojna zaostalost itd.

Poleg vseh težav je ena največjih težav tudi dostopnost elektronskih telekomunikacij vsem občanom. Velik del občine ni pokrit z:

· televizijskim signalom nacionalne televizije (SLO1, SLO2),

· signalom mobilne telefonije,

· možnostjo internetne povezave.

Občina je pred cca 10 leti v centralnem območju zgradila KTV, ki jo je želela skupaj z operaterji (predvsem kabelskim) razširiti tudi na območja, ki imajo zgoraj omenjene težave. Operaterji niso za vlaganja v oddaljena, razpršena in redka območja nikoli imeli posluha kljub temu, da je bila občina pripravljena velik del sofinancirati. Kljub znanim dejstvom so operaterja zaprosili za njegov izkazan komercialni interes, a se je do pobude izrazil odklonilno.

5. NAVEDBA ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE TER ODGOVORNEGA VODJE ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
      -    Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa je direktor družbe

IN-TACT, d.o.o. C. 20. julija 2 c 1410  Zagorje ob Savi

g. Ludvik FAIN, ki je IP izdelovala
· Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije je g. Edvin Durič, odgovorni projektant družbe DTEL Inženiring d.o.o., ki je izdelal tudi idejni projekt za izvedbo ter projektantski predračun
· Odgovorna oseba investitorja za izvedbo investicije je Župan občine Loški Potok g. Janez NOVAK, ki bo določil tudi skrbnika investicije.
6. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE PRVINE ZA IZVEDBO IN SPREMLJANJE UČINKOV INVESTICIJE
Učinke naložbe iz tega investicijskega programa bo spremljal investitor oziroma strokovne službe občine Loški Potok odgovorne za gospodarske javne službe.
7. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER PREDVIDENE FINANČNE KONSTRUKCIJE IZRAČUNANIH DELEŽEV SOFINANCIRANJA S SREDSTVI EU

A. Prikaz vrednosti investicije po stalnih cenah na dan 31.03.2008
Celotna investicija se deli na nekomercialni in komercialni del. Predmet sofinanciranja je le nekomercialni del.

Za izvedbo predvidene investicije bodo predvidena naslednja vlaganja:

Vrednost investicije v stalnih cenah

I. Nekomercialni del

	Zap.

št.
	Vrsta stroška
	Skupen znesek
 upravičenih stroškov v €

	1. 
	Priprava zasnove operacije (izdelava projekta in pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije operacije za gradnjo in izvedbo del
	21.000,00

	2. 
	Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij
	 19.000,00

	3. 
	Gradbena dela
	 156.620,00

	4. 
	Opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja
	 10.500,00

	5. 
	Skupaj (1+2+3+4)
	 207.120,00

	6. 
	Izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov
	 65.350,00

	7. 
	Nakup opreme in materiala, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo
	 204.632,50

	8. 
	Skupaj  (6+7)
	 269.982,50

	9. 
	Gradbeni nadzor
	 9.000,00

	10. 
	Vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav
	 26.000,00

	11. 
	Stroški aktivne opreme
	 111.850,00

	12. 
	Skupaj  (5+8+9+10+11)
	 623.952,50

	13. 
	DDV ( 20 %)
	124.790,50

	
	SKUPAJ 12 + 13
	748.743,00


B. Predvidena finančna konstrukcija po stalnih cenah

	Zap.

št.
	Predvideni vir
	Upravičeni 

stroški
	SKUPAJ
	%



	1.
	Namenska sredstva EU
	530.360,00
	       530.360,00
	    85,0

	2.
	Namenska sredstva – 

slovenska udeležba
	 93.592,50
	         93.592,50
	    15,0

	
	SKUPAJ
	623.952,50
	        623.952,50
	  100,0


Za DDV kot neupravičen strošek nismo predvideli vira financiranja, saj si ga bo zasebni partner kot izvajalec in davčni zavezanec lahko poračunal.

8. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Vrednost celotnih investicijskih vlaganj znaša:

· nekomercialni del        623.952,50 EUR

· komercialni del            217.400,50 EUR

· SKUPAJ                      841.353,00 EUR

Predmet sofinanciranja je le nekomercialni del.

Z izvedbo investicije bo zagotovljen dostop do širokopasovnega omrežja 208 uporabnikom, ki prebivajo na takoimenovani beli lisi, kjer zaradi redke naseljenosti, poselitvi na zahtevnih konfiguracijskih terenih in velike oddaljenosti ni komercialnega interesa za zgraditev odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

Občina Loški Potok se je odločila za javno-zasebno partnerstvo, saj ocenjuje, da bo na ta način najbolje potekalo tudi nadaljnje upravljanje in vzdrževanje sistema. Občina tudi nima dovolj proračunskih sredstev za izgradnjo predvidene investicije.

Investicije na daje direktnih pozitivnih finančnih učinkov, je pa nedvomno upravičena iz vidika družbene koristnosti, saj omogoča:

· pospešen razvoj podeželja (gospodarstvo, turizem)

· ohranjanje poseljenosti

· znižanje brezposelnosti na podeželju

5. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN O UDELEŽENCIH V INVESTICIJSKEM PROGRAMU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB

1. INVESTITOR:


OBČINA LOŠKI POTOK

Hrib 17

1318 LOŠKI POTOK                                                                                  
tel.:                               01 83 50 110

fax:                               01 83 50 102

Podpis pooblaščene osebe



ŽIG


PODPIS

Župan:

Janez NOVAK
2. SOINVESTITOR:


TRITEL d.o.o.

Nadgoriška cesta 37

1231 LJUBLJANA

tel.:                               01 561 10 15

mobi:                            031 361 063

fax.:                              01 561 10 15                                                                                
Podpis pooblaščene osebe



ŽIG


PODPIS

Direktor:

Miran MIHAČEVIČ
3. IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE

    INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

IN-TACT, d.o.o.

C. 20. julija 2 c

1410 Zagorje ob Savi

tel.:                               03 56 64 083

fax:                               03 56 69 093

E-mail:                         in-tact@siol.net
Podpis pooblaščene osebe



ŽIG


PODPIS

Direktor:

Ludvik FAIN, univ.dipl.inž.arh.

4. UPRAVLJALEC IN VZDRŽEVALEC:

TRITEL d.o.o.

Nadgoriška cesta 37

1231 LJUBLJANA

tel.:                               01 561 10 15

mobi:                            031 361 063

fax.:                              01 561 10 15                                                                                
Podpis pooblaščene osebe



ŽIG


PODPIS

Direktor:

Miran MIHAČEVIČ
6. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI

1. ANALIZA SEDANJEGA STANJA

Občina Loški Potok se razprostira na skrajnem jugu Slovenije. Ustanovljena je bila novembra 1994 s sklepom slovenskega parlamenta, medtem ko je prej to območje pripadalo občinama Ribnica (Loški Potok) in Kočevje (območje Dragarske doline). Meji na Republiko Hrvaško na jugu (reka Čabranka) in jugozahodu ter na občine Kočevje, Sodražica, Ribnica, Loška Dolina in Nova vas-Bloke. 

Občina Loški Potok obsega 17 naselij. Na območju 134,5km2 je po popisu leta 2002 živelo 1958 prebivalcev, tri leta pozneje na dan 31.12.2005 pa 2047 prebivalcev na 767 hišnih številkah.

	ŠT.
	NASELJA

	1
	Črni Potok pri Dragi

	2
	Draga

	3
	Glažuta

	4
	Hrib-Loški Potok

	5
	Lazec

	6
	Mali Log

	7
	Novi Kot

	8
	Podplanina

	9
	Podpreska

	10
	Pungert

	11
	Retje

	12
	Srednja vas pri Dragi

	13
	Srednja vas-Loški Potok

	14
	Stari Kot

	15
	Šegova vas

	16
	Trava

	17
	Travnik


Gospodarska struktura občine se je s spremembo družbenega sistema leta 1991 bistveno spremenila oz. nazadovala. Propadli so močni industrijski obrati, ki so zaposlovali predvsem nižje kvalificirano delovno silo. Obrati Lika, Inlesa, BPT in Saturnus Avtoopreme so v Občini Loški Potok in sosednji Sodražici in Ribnici zagotavljali okoli 500 delovnih mest. Kljub temu se je predvsem višje izobraženi kader še vedno izseljeval v večje regionalne centre. V teh letih je znašala brezposelnost kar 30%. Z nastankom nove občine so se povečala vlaganja v prometno infrastrukturo, ki je bila prej zaradi obrobnega položaja regije zanemarjena, pričeli so z obnovo zdravstvenega doma ter z ureditvijo občinskega središča. 

Občina spada med demografsko ogrožena območja in med najredkeje naseljena območja v Sloveniji. Večja koncentracija prebivalstva je samo na območju Loškega potoka. 

V Občini Loški Potok je leta 2005 imelo sedež 54 poslovnih subjektov.  Od tega jih je 11 družb z omejeno odgovornostjo in 43 samostojnih podjetnikov.

Naselje Hrib-Loški Potok kot upravno središče občine ima 353 prebivalcev. V naselju se nahaja večina javnih inštitucij (šola, zdravstveni dom, pošta, občina, kulturni dom, gasilski dom, trgovine, župnjišče).

Razvojne perspektive Občine Loški Potok slonijo predvsem na turizmu. Območje občine je turistično povsem neizrabljen, nerazvit, pravzaprav neodkrit predel. Glavni turistični potencial predstavljajo izjemna naravna krajina, mir, neokrnjenost okolja in odmaknjenost od vsakdanjega ritma življenja v mestnih in večjih naseljih. Kljub dobrim potencialom pa zaradi nepovezanosti, v nekaterih primerih pa tudi nezadostne ponudbe, v turistični dejavnosti možnosti niso izrabljene v zadostni meri.  Več obiskovalcev bi lahko privabili z boljšo promocijo lokalnih znamenitosti, kot so zlata in kačja smreka, partizanska bolnica, cerkev sv. Florijana v Retijski uvali in vsakoletno tekmovanje v smučarskih skokih. Za učinkovitejši razvoj kmečkega turizma bi bila potrebna večja povezanost lokalnega prebivalstva.

Možnosti za razvoj turizma so dodatno omejene zaradi neustrezne kategorizacije mejnih prehodov z Republiko Hrvaško ter neustrezne in pomanjkljive prometne in informacijske infrastrukture.

Strategija razvoja slovenskega turizma, kot ključni razvojni dokument na področju turizma do leta 2006 območje Jugovzhodne Slovenije oz. Občine Loški Potok sicer ne uvršča med temeljna turistična območja Slovenije, vendar temu območju pripisuje velik pomen predvsem v produktno-programskem smislu zaradi številnih naravnih in kulturnih razvojnih potencialov, ki omogočajo razmah turističnih dejavnosti in produktov na tem območju.

Nov razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (RNUST) postavlja nove prioritete-osredotoča se predvsem na razvoj turističnih destinacij, specializacijo in diverzifikacijo integralnih turističnih proizvodov. Ključni cilj je posodobitev in dograditev nove temeljne turistične infrastrukture, predvsem namestitvenih zmogljivosti. Za zagon investicijskega cikla in gospodarske razvojne projekte na področju turizma je ključna ustrezna prostorka ureditev in načrtovanje rabe prostora za turistične dejavnosti.

Temeljni turistični proizvodi, ki jih opredeljuje RNUST so: aktivne počitnice, poslovni turizem, mesto in kultura, turizem na podeželju in ekoturizem, kulinarika in vino, zdravje in dobro počutje, zabava in igralništvo, ponudba za zahtevnejše in starejše turiste, ponudba za mlade, narava. Osnovna usmeritev občine pri načrtovanju SPRO za potrebe turizma je postopoma oblikovati celovito, prepoznavno in specializirano turistično ponudbo občine, ki bo sicer vključevala vse obstoječe turistične potenciale v občini vendar bo izpostavila tiste z največjo atraktivnostjo in konkurenčnostjo.

Slika: Občina Loški Potok
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2. STANJE TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA V OBČINI LOŠKI POTOK

Telekomunikacijsko (TK) omrežje na območju Jugovzhodne Slovenije je samo delno razvito. Medtem, ko so nekatera večja naselja pokrita ali delno pokrita z osnovnim dostopom in realtivno sodobnimi TK povezavami, je zaradi naravnih značilnosti terena in izjemne razpršenosti gradnje oskrba s telekomunikacijskimi storitvami na obmejnih in/ali manj dostopnih območjih nezadovoljiva. Tako število telefonskih priključkov, kot razvejanost omrežij ter pokritost s radiotelevizijskimi signali, signali mobilnih komunikacij in internetnim signalom je na območju občine daleč pod slovenskim povprečjem.

Nekatera naselja v dolini Loškega Potoka ne sprejemajo niti državnega radijskega in televizijskega programa.

Eden od pomembnih državnih ciljev (Strategija razvoja širokopasovnih podatkovnih omrežij v RS), je zagotavljanje razmer za konkurenčno in dinamično gospodarstvo. Za doseganje takšnih ciljev je potrebno spremeniti gospodarstvo, organizacijo dela in uvajati nova znanja in spretnosti v spremenjenih pogojih mrežne ekonomije. Širokopasovna tehnologija spreminja internet in odpira nove možnosti razvoja 

interaktivnih multimedijskih storitev. Vlaganja v infrastrukturo so ciljno usmerjena v povečanje dostopnosti digitalnih vsebin in storitev. Z razvojem širokopasovnih povezav se zagotavlja optimalna infrastrukturna opremljenost izobraževalnih ustanov (preprečevanje negativnih vplivov zaostajanja na razvoj mladih in njihovo usposobljenost), povečanje tehnološke možnosti in dostopnosti do e-storitev kar najširšem krogu potencialnih uporabnikov.

Na področju Loškega Potoka se nahaja telefonska centrala v naselju Hrib, ter LC v naselju Draga.

Kabelsko omrežje iz posameznih telefonskih central je zgrajeno s kabli različnih kapacitet in bakrenimi vodniki, delno v zemeljski in delno v zračni izvedbi. Starost kablov in zračnih linij je med 9 do 25 let. 

Tudi iz preglednih kart dostopnosti ADSL in VDSL širokopasovnih priključkov na območju Republike Slovenije je razvidno, da na področju Občine Loški Potok ni možen dostop do širokopasovnih priključkov preko VDSL tehnologije, dostop preko ADSL tehnologije pa je delno možen samo v Loškem Potoku (objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo RS).

LC Hrib

Telefonska centrala v naselju Hrib pokriva naselja: Hrib, Mali Log, Šegova Vas, Retje in Travnik. Iz te  centrale je deloma možen dostop do ADSL priključka za omejeno število naročnikov.

LC Draga

Lokalna centrala v Dragi pokriva zaselke: Lazec, Podpreska,, Draga, srednja vas, Trava, Podplaninsa, Stari Kot, Novi Kot, Pungert, Črni Potok. V LC Draga ni možen dostop do širokopasovnega internet priključka preko nobene izmed XDSL tehnologij.

Kabelska televizija

Na področju Loškega Potoka obstaja omrežje kabelske televizije, ki je izvedeno v koaksilani tehnologiji s kabli položenimi večinoma direktno v zemeljo, delno tudi v zračnem razvodu. Glede na to, da omrežje ni izvedeno v kombinirani tehnologiji z optičnimi kabli, je kaskada aktivnih ojačevalnikov dosti velika, omrežje pa ni zgrajeno v t.i. zvezdi. Samo omrežje ne omogoča širokopasovnega dostopa do internetnih storitev in se uporablja samo za distribucijo TV signalov do končnih uporabnikov z samostojno glavno sprejemno postajo.

3.     IZHODIŠČA ZA RAZVOJ ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V 

       OBČINI LOŠKI POTOK

Občina Loški Potok je razdeljena na dva dela oz. v dve skupini naselij, in sicer:

1. Območja, kjer ni možnosti širokopasovnega priključka:

Črni potok pri Dragi, Draga, Glažuta, Lazec, Novi Kot, Podplanina, Podpreska, Pungert, Srednja vas pri Dragi, Srednja vas-Loški Potok, Stari Kot, Trava in Travnik
2. Območja, kjer so delne ali omejene možnosti za pokritje s širokopasovnim priključkom:

Hrib-Loški Potok, Mali Log, Retje in Šegova vas

Na teh območjih so upoštevana tudi že znana načrtovana območja naselij stanovanjskih in poslovnih novogradenj.

Zaradi zasedenosti kablov so nekateri uporabniki kljub bližini telefonske centrale vključeni preko multiplex naprav, preko katerih širokopasovni dostop ni možen.

Na območjih, kjer je sicer delno ali omejeno možen dostop do širokopasovnega omrežja, pa so končnim uporabnikom omogočene relativno majhne hitrosti prenosa podatkov. Zato je potrebna nadgradnja in razširitev tudi obstoječega širokopasovnega omrežja.

Tabelarni prikaz obstoječega stanja glede možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja

	ŠT.
	NASELJA
	ŠT. PREBIVALCEV

	1
	Črni Potok pri Dragi
	28

	2
	Draga
	99

	3
	Glažuta
	0

	4
	Hrib-Loški Potok
	353

	5
	Lazec
	36

	6
	Mali Log
	227

	7
	Novi Kot
	44

	8
	Podplanina
	31

	9
	Podpreska
	109

	10
	Pungert
	14

	11
	Retje
	436

	12
	Srednja vas pri Dragi
	48

	13
	Srednja vas-Loški Potok
	65

	14
	Stari Kot
	11

	15
	Šegova vas
	120

	16
	Trava
	25

	17
	Travnik
	312

	
	SKUPAJ:
	1958


	
	Delno možno, omejitve

	
	Ni možno


Grafični prikaz obstoječega stanja glede možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja

Prikaz telefonske centrale v Občini Loški Potok, z označenim dometom 2,5km, kjer je nudenje širokopasovnih storitev delno možno.
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4. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Območja naselij v občini Loški Potok, ki so vključena v seznam naselij v republiki Sloveniji in ki predstavljajo bele lise so praktično vse vasi (tudi tiste, ki jih ni na seznamu, pa jih po podatkih iz terena lahko tudi prištevamo med območja belih lis), ki ležijo v KS Draga.

Tudi na območju KS Loški Potok, ki predstavlja bolj strnjena in večja naselja, odstopajo področja, ki so oddaljena od telefonske centrale več kot 2,5 km, to so deli naselij, kjer ni možnosti dostopa do ŠPO (Bela voda, Matevljek, del Malega Loga, del Retij).

Samo občina Loški Potok, ki jo sestavljate zgoraj omenjeni KS, leži na jugu Slovenije in meri 135 m2. V njej živi 2.050 prebivalcev in sicer v 17 naseljih, kar pomeni v povprečju 15,2 prebivalca na km2, v KS Loški Potok cca 31 prebivalcev/km2 in v KS Draga cca 5,2 prebivalca/km2. Gozdnatost je 85 %, deli NATURE 2000 tudi cca 85 %.
Vsa naselja, zlasti pa naselja v KS Draga – območje belih lis oziroma območje nekomercialnega interesa se razprostirajo v krogu 30 km v glavnem ob prometnici R III.653 Sodražica – Podplanina in prometnici LC 231 060 Lazec – Stari Kot – meja Republike Hrvaške, to je po vznožjih dinarskega gorstva (7 vrhov višjih od 1.000 m), na izrazito pestrem konfiguracijskem terenu, sredi bujnih kočevskih gozdov, nekatere pa na strmih pobočjih ob samem izviru Čabranke.

Vsem vasem oziroma območju belih lis so skupne naslednje značilnosti:

· nadmorska višina med 600 m in 900 m

· ležijo v zahtevnih konfiguracijskih terenih

· so redko naseljena (5,2 prebivalca/ km2)

· med njimi so večje razdalje (tudi 30 km in več)

· ležijo sredi gozdov

· nekatere (Črni Potok) nimajo prometne povezave po Republiki Sloveniji in imajo dostop samo preko Republike Hrvaške

· nekatere (Črni Potok, Podplanina, Stari Kot) nimajo možnosti gledanja nacionalnega programa TV SLO 1 in TV SLO 2

· večina vasi nima ali pa ima slab mobilni signal (Novi Kot, Stari Kot – in ostala obmejna območja z Republiko Hrvaško)

· vse razen izjem nimajo možnosti ŠPO – internetnega priključka

· po podatkih iz terena te možnosti ni tudi na nekaterih območjih, ki jih ni v seznamu belih lis. Na osnovi naštetih ugotovitev je to število 208 in ga tudi prijavljamo na razpis.

Ugotavljamo, da v območjih naselij Novi Kot, Draga in Srednja vas pri Dragi po podatkih iz terena tudi spadajo v območje, kjer nimajo vsi možnosti priključitve na ŠPO. Za vse prebivalce Krajevne skupnosti Draga pomeni možnost priključitve na ŠPO tudi izhod iz popolnega informacijskega mrka, kar bi predstavljalo za občne normalizacijo življenjskih pogojev, za občina eno razvojno težavo manj, za državi pa tudi EU pa v 21. stoletju sredi razcveta najrazličnejših tehnoloških telekomunikacijskih storitev ena velika blamaža na jugu Evrope manj.

Na območju celotne občine pa obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev, povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.

Potrebe končnih uporabnikov so ugotovljene na podlagi analize obstoječega stanja v občini.

5. CILJI INVESTICIJE IN INVESTITORJEV

Cilj gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Občini Loški Potok je, da se predvsem na območjih, kjer širokopasovna omrežja niso prisotna, zgradi odprta širokopasovna omrežja elektronskih komunikacij, ki bodo povezala vsa naselja v naši občini ter vse zainteresirane končne uporabnike s širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji in ki bodo dostopna pod enakimi pogoji vsem zainteresiranim operaterjem in ponudnikom storitev. Slednje bo omogočilo ponudbo vseh vrst storitev elektronskih komunikacij s strani vseh ponudnikov storitev in to vsem zainteresiranim končnim uporabnikom.

Cilj investicije je povečanje pokritosti prebivalstva občine Loški Potok z možnostjo priključitve na širokopasovno omrežje do 100 %.

Cilj je tudi zgraditi odprto omrežje, ki bo pod enakimi pogoji dostopno vsem operaterjem omrežij in ponudnikom storitev.

Občina Loški Potok ima cilj omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja zaradi dostopa do storitev:

· poslovanje podjetij, javnih inštitucij (državna informacijska mreža HKOM)

· bančno poslovanja za podjetja in gospodinjstva,

· uporaba javne e-uprave,

· uporaba svetovnega spleta,

· delo od doma,

· za potrebe osnovnošolcev, dijakov in študentov (učenje, šola na daljavo),

· za potrebe turistične dejavnosti,

· nakup preko interneta,

· daljinski video nadzor prostorov, opreme in delovnih procesov,

· internetna ali kabelska televizija in radio,

· IP telefonija,

· video na zahtevo

Predvideva se večje število hkratnih uporabnikov na enem naslovu (npr. 2 gospodinjstva in dejavnost: podjetje, ponudba turističnih kapacitet, dopolnilna dejavnost na kmetiji), kar pomeni večjo obremenitev širokopasovnega omrežja in s tem zahtevane višje prenose.

Končne uporabnike smo razdelili v štiri skupine in določili potrebne pasovne širine, ki jih morajo zagotavljati novozgrajena širokopasovna omrežja:

· Gospodinjstva: ....................................................... 1 – 2 Mbit/s

· V strnjenih naseljih z več kot 50 gospodinjstev je dopuščena možnost, da do 20% priključkov omogoča: .............................................. 10 – 20 Mbit/s

· Manjši poslovni uporabniki in manjše institucije: ......... 10 – 50 Mbit/s

· Srednji in večji poslovni uporabniki: .......................... 50 – 100 Mbit/s

Seznam končnih uporabnikov

Javne institucije, ki jih na Občini Loški Potok želimo priključiti na širokopasovno omrežje ter na ta način omogočiti kvaliteten sprejem večjega števila televizijskih in radijskih programov in interneta, obsega predvsem naslednje uporabnike:

· osnovni šoli v naseljih Hrib in Podpreska,

· gasilske domove v naseljih Trava, Podpreska, Novi Kot, Mali log, Retje, Travnik in Hrib,

· dom za ostarele v naselju Hrib

· športno-kulturno društvo Draga ter

· novo turistično naselje in kamp v naselju Novi kot

· zdravstveni dom Loški Potok.

Večina naselij južno od Hriba imajo tudi zelo prisoten problem s sprejemom nacionalnih televizijskih programov. Zato je reševanje tega problema bistvenega pomena za občane teh naselij, predvsem v naseljih v bližini meje s Hrvaško.

6. USKLAJENOST INVESTICIJE S STRATEGIJAMI V SLOVENIJI IN EU

Obravnavana investicija je skladna s cilji prednostne usmeritve Informacijske družbe, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, ki je zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije.

Investicije je usklajena z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (potrjen na seji Vlade Republike Slovenije), ki predstavlja skupni programski dokument Slovenije in EU.

Druga razvojna prioriteta: «Gospodarsko – razvojna infrastruktura« sledi ključnim nacionalnim strateškim dokumentom. Cilji te investicije so skladni s cilji razvojne prioritete ter s ključnimi nacionalnimi razvojnimi cilji:

· trajnejše povečanje blaginje in kakovosti življenja vseh posameznic in posameznikov

· povečanje globalne konkurenčnosti s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, razširjevanjem uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v učenje, izobraževanje, usposabljanje in raziskave in razvoj

· hitrejši razvoj vseh regij in zmanjševanje zaostanka najmanj razvitih.

Predmet obravnavane investicije je izgradnja širokopasovnega omrežja na območju, kjer ni izraženega ekonomskega interesa in občani, še zlasti pa izobraževalne in druge javne ustanove nimajo zagotovljenih hitrih povezav.

7.   ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE    

      DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU  

      JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO 

      PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV

Občina Loški Potok ima cilj omogočili dostop do širokopasovnega omrežja zaradi dostopa do storitev:

· poslovanje podjetij, javnih institucij (državna informacijska mreža HKOM)

· bančno poslovanja za podjetja in gospodinjstva,

· uporaba javne e-uprave,

· uporaba svetovnega spleta,

· delo od doma,

· za potrebe osnovnošolcev, dijakov in študentov (učenje, šola na daljavo),

· za potrebe turistične dejavnosti,

· nakup preko interneta,

· daljinski video nadzor prostorov, opreme in delovnih procesov,

· internetna ali kabelska televizija in radio,

· IP telefonija,

· video na zahtevo

Predvideva se večje število hkratnih uporabnikov na enem naslovu (npr. 2 gospodinjstva in dejavnost: podjetje, ponudba turističnih kapacitet, dopolnilna dejavnost na kmetiji), kar pomeni večjo obremenitev širokopasovnega omrežja in s tem zahtevane višje prenose.

Predvideva se 208 uporabnikov.

Končne uporabnike smo razdelili v štiri skupine in določili potrebne pasovne širine, ki jih morajo zagotavljati novozgrajena širokopasovna omrežja:

· Gospodinjstva: ....................................................... 1 – 2 Mbit/s

· V strnjenih naseljih z več kot 50 gospodinjstev je dopuščena možnost, da do 20% priključkov omogoča: .............................................. 10 – 20 Mbit/s

· Manjši poslovni uporabniki in manjše institucije: ......... 10 – 50 Mbit/s

· Srednji in večji poslovni uporabniki: .......................... 50 – 100 Mbit/s

Seznam končnih uporabnikov

Javne institucije, ki jih na Občini Loški Potok želimo priključiti na širokopasovno omrežje ter na ta način omogočiti kvaliteten sprejem večjega števila televizijskih in radijskih programov in interneta, obsega predvsem naslednje uporabnike:

· osnovni šoli v naseljih Hrib in Podpreska,

· gasilske domove v naseljih Trava, Podpreska, Novi Kot, Mali log, Retje, Travnik in Hrib,

· dom za ostarele v naselju Hrib

· športno-kulturno društvo Draga ter

· novo turistično naselje in kamp v naselju Novi kot

· zdravstveni dom Loški Potok.

Večina naselij južno od Hriba imajo tudi zelo prisoten problem s sprejemom nacionalnih televizijskih programov. Zato je reševanje tega problema bistvenega pomena za občane teh naselij, predvsem v naseljih v bližini meje s Hrvaško.

Na ponudbeni strani pa bo omogočen dostop operaterjev kot so:

· Telemach

· Telekom

· Siol

· T2

· Amis

· 3 tcl plus 

8.
TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL (opredelitev investicijskega 

          projekta na podlagi normativov in materialnih bilanc);

Lokacija

Predmet investicije je izvedba optičnega omrežja na področju zaselkov, ki se nahajajo okoli naselja Draga in zaobjema naslednje zaselke: Lazec, Podpreska, Novi Kot, Stari Kot, Draga, Srednja Vas, Trava, Podplanina, Pungert, Črni potok z skupaj 208 gospodinjstvi. In so v občinskem načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na seznamu kot področja brez možnosti dostopa do širokopasovnih komunikacij, ter na seznamu belih lis Direktorata za elektronske komunikacije. Izvedba omrežja z optičnimi kabli je dolgoročno optimalna rešitev, saj to omrežje v 1. fazi omogoča koriščenje najnovejših multimedijskih storitev, ter pasovno širino do vsakega uporabnika z 100MB/s, kar več kot zadostuje minimalnim potrebam zapisanim v občinskem načrtu razvoja. Vsekakor pa optično omrežje omogoča tudi večje hitrosti do posameznih strank z enostavno menjavo aktivne opreme, brez dodatnih posegov v obstoječe omrežje.

Glede na to da predvsem na zahodnem delu občine ni možnosti dostopa do ŠOEK, niti ni predvidena izgradnja tega v naslednjih 24 mesecih s strani ponudnikov širokopasovnih storitev je predmet izgradnje odprtega ŠOEK predvsem to področje občine.

Za izhodišče je vzet prostor v zadružnem domu v Dragi, ki se nahaja poleg Telekom centrale na katero se predmetno omrežje navezuje z hrbtenično povezavo. V tem prostoru se postavi vsa potrebna oprema, ki bo omogočala širokopasovne storitve vsem gospodinjstvom na tem delu občine.

Od tu je predvidena izgradnja omrežja v dve smeri. Prva smer gre proti Podpreski in pokriva zaselke Podpreska, Lazec, Novi Kot in Stari Kot, Druga smer pa gre proti Srednji Vasi in zaobjema zaselke Srednja Vas, Trava, Podplanina, Pungert in Črni Potok.

Zemeljski razvod je predviden v primarni trasi, ki poteka na relaciji Podpreska-Draga-Srednja vas-Trava, preostali zaselki pa so predvideni za pokritje v zračni izvedbi. Sam idejni potek trase je prikazan v situacijskem načrtu trase, ki je sestavni del projekta.

Za vsa gospodinjstva, ki so nekoliko bolj oddaljena od prikazane optične trase, pa bo možna tudi širokopasovna povezava prek brezžične aktivne opreme.  Prikazana optična trasa predstavlja zelo dobro podlago za optimalno  postavitev lokalnih baznih postaj, praktično na katerem koli mestu, kjer bo potekala optična povezava. Le ta bo stvar komercialne obdelave omrežja in bo prišla na vrsto po postavitvi optične hrbtenice na področju občine v skladu s predmetnim projektom.

Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov

Ocena izgradnje omrežja znaša 841.353 EUR brez z DDV. V to vrednost je predvidena izgradnja celotnega omrežja od optične centralne točke, do naročniške predajne točke, ki se nahaja na izhodu naročniške aktivne terminalne opreme. 

V okviru te investicije je predvideno pokritje cca. 208 gospodinjstev z širokopasovnim komunikacijskim omrežjem. V samem projektu je predvidena delitev celotne investicije na t.i. komercialni in nekomercialni del omrežja.

V nekomercialnem delu investicije, ki je krit s strani evropskih in državnih sredstev se zgradi osnovna konstrukcija omrežja, ki je sestavljena iz optične centralne točke z vso potrebo opremo, postavitvijo optičnih lokalnih točk, izdelavo cevne kanalizacije v javnih površinah na področju prikazanem v priloženi situacijski skici z cevmi 2xfi50 ali 2xfi110mm, postavitvijo prehodnih jaškov ter položitvi glavnih povezovalnih optičnih kablov do lokalnih dostopkovnih točk oz. optičnih razdelilnih spojk.  Ocena izgradnje nekomercialnega dela omrežja znaša 623.952,50 EUR brez DDV, kar predstavlja 74,16 % celotne investicije.

V okviru komercialnega dela omrežja je predvidena izgradnja naročniškega razvodnega dela omrežja do zainteresiranih strank, postavitev aktivne opreme na strani naročnika. V okviru tega je predviden izkop iz najbližjega prehodnega jaška položitev cevi fi50mm, postavitev naročniške omare na objektu naročnika, položitev naročniškega optičnega kabla izdelava inštalacijske optične spojke na inštalacijski kabel in  zaključitev na aktivni terminalni opremi. Ocenjena vrednost investicije komercialnega dela omrežja znaša 217.400,5EUR brez DDV, kar predstavlja 26% celotne investicije..

Taka delitev omrežja na komercialni del in nekomercialni del se zdi po oceni nosilca projektne dokumentacije najbolj smiselna, ker gre za živo omrežje, ki se bo stalno dograjevalo v skladu s potrebami potencialnih naročnikov.  

Tako se z evropskimi in državnimi sredstvi zgradi osnovno omrežje s katerim omogočimo dovod širokopasovnega signala v vse predvidene zaselke v občini Loški Potok na področju naselja Draga z okolico, v predvidenem časovnem roku (18. mesecev). 

9.  ANALIZA ZAPOSLENIH Z ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO 
       IN GLEDE NA ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI  

       »MINIMALNO« INVESTICIJO
Izbrani ponudnik za upravljanje in vzdrževanje že ima zaposlene za upravljanje in vzdrževanje sistemov.

Upravljanje in vzdrževanje sistema v Loškem Potoku bo zahtevalo 1/10 kapacitete enega izvajalca upravljanja in vzdrževanja, za kar pa bo imel izbrani ponudnik še proste kapacitete.

Za izvajanje upravljanja in vzdrževanja je občina Loški Potok namenila ½ poslovnega prostora KS Draga v površini 11 m2.
10. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH 

     CENAH Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO

Osnova za vrednotenje naložbe iz tega investicijskega programa je projektantski predračun, izdelan na podlagi popisa del in idejnega projekta za gradnjo širokopasovnega omrežja elektronski komunikacij v občini Loški Potok – področje Draga okolica, ki ga je izdelal DTEL inženiring d.o.o., proj.štev.: 02/08, izdelan v februarju 2008.

V samem projektu je predvidena delitev celotne investicije na t.i. komercialni in nekomercialni del omrežja.

V nekomercialnem delu, ki je predmet podpore s strani evropskih in državnih sredstev, se zgradi osnovna konstrukcija omrežja, ki je sestavljena iz optične centralne točke z vso potrebno opremo, postavitvijo optičnih lokalnih točk, izdelavo cevne kanalizacije v javnih površinah, postavitvijo prehodnih jaškov ter položitev glavnih povezovalnih optičnih kablov do lokalnih dostopkovnih točk oz. optičnih razdelilnih spojk.

V okviru komercialnega dela omrežja je predvidena izgradnja naročniškega razvodnega dela omrežja do zainteresiranih strank, postavitev aktivne opreme na strani naročnika. V okviru tega je predviden izkop iz najbližjega prehodne jaška, položitev cevi, postavitev naročniške omare na objektu naročnika, položitev naročniškega optičnega kabla, izdelava instalacijske optične spojke na inštalacijski kabel in zaključitev na aktivni terminalni opremi. Tako se z evropskimi in državnimi sredstvi zgradi osnovno omrežje, s katerim se omogoči dovod širokopasovnega signala v vse predvidene zaselke v občini Loški Potok na področju naselja Draga z okolico.

OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH
Celotna investicija se deli na nekomercialni in komercialni del.

Predmet sofinanciranja je le nekomercialni del investicije.

Za izvedbo predvidene investicije bodo predvidena naslednja vlaganja:

Vrednost investicije v stalnih cenah

I. Nekomercialni del

	Zap.

št.
	Vrsta stroška
	Skupen znesek
 upravičenih stroškov v €

	14. 
	Priprava zasnove operacije (izdelava projekta in pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije operacije za gradnjo in izvedbo del
	21.000,00

	15. 
	Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij
	 19.000,00

	16. 
	Gradbena dela
	 156.620,00

	17. 
	Opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja
	 10.500,00

	18. 
	Skupaj (1+2+3+4)
	 207.120,00

	19. 
	Izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov
	 65.350,00

	20. 
	Nakup opreme in materiala, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo
	 204.632,50

	21. 
	Skupaj  (6+7)
	 269.982,50

	22. 
	Gradbeni nadzor
	 9.000,00

	23. 
	Vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav
	 26.000,00

	24. 
	Stroški aktivne opreme
	 111.850,00

	25. 
	Skupaj  (5+8+9+10+11)
	 623.952,50

	26. 
	DDV ( 20 %)
	124.790,50

	
	SKUPAJ 12 + 13
	748.743,00


II. Komercialni del

	Zap.

št.
	Vrsta stroška
	Skupni znesek v EUR

	1.
	Gradbena dela
	75.613,00

	2.
	Optična oprema – zunanji razvod
	16.562,50

	3.
	Postavitev OC, OLO
	14.500,00

	4.
	Montažna dela - razvod inštalacije
	24.835,00

	5.
	CPE
	68.640,00

	6.
	Tehnična dokumentacija
	11.000,00

	7.
	Ostala dela
	6.250,00

	8.
	SKUPAJ
	217.400,50

	9.
	DDV (20 %)
	43.480,50

	10.
	SKUPAJ 8 + 9
	260.881,00


	1.
	SKUPAJ nekomercialni del in komercialni del                                                               
	841.353,00 EUR

	2.
	+ DDV
	168.271,00 EUR

	3.
	SKUPAJ z DDV
	1.009.624,00 EUR


Vrednost investicije po tekočih cenah

Investicijska vlaganja se bodo predvidoma izvedla v obdobju 15 mesecev, kar bi nam skladno s predpisano metodologijo že dalo osnovo, da pri ocenjevanju vrednosti investicije po tekočih cenah upoštevamo podražitve. Občina Loški Potok pa je s ponudnikom gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij dogovorjena o sklenitvi pogodbe o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja, s katero se bo izvajalec zavezal, da bo potrebna dela izvedel po fiksni ceni, ki ustreza nivoju vrednosti investicije po stalnih cenah. Tako je vrednost investicije po tekočih cenah enaka vrednosti investicije po stalnih cenah.
Vrednost investicije po tekočih cenah

I. Nekomercialni del

	Zap.

št.
	Vrsta stroška
	Skupen znesek
 upravičenih stroškov v €

	27. 
	Priprava zasnove operacije (izdelava projekta in pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije operacije za gradnjo in izvedbo del
	21.000,00

	28. 
	Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij
	 19.000,00

	29. 
	Gradbena dela
	 156.620,00

	30. 
	Opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja
	 10.500,00

	31. 
	Skupaj (1+2+3+4)
	 207.120,00

	32. 
	Izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov
	 65.350,00

	33. 
	Nakup opreme in materiala, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo
	 204.632,50

	34. 
	Skupaj  (6+7)
	 269.982,50

	35. 
	Gradbeni nadzor
	 9.000,00

	36. 
	Vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav
	 26.000,00

	37. 
	Stroški aktivne opreme
	 111.850,00

	38. 
	Skupaj  (5+8+9+10+11)
	 623.952,50

	39. 
	DDV ( 20 %)
	124.790,50

	
	SKUPAJ 12 + 13
	748.743,00


II. Komercialni del

	Zap.

št.
	Vrsta stroška
	Skupni znesek v EUR

	1.
	Gradbena dela
	75.613,00

	2.
	Optična oprema – zunanji razvod
	16.562,50

	3.
	Postavitev OC, OLO
	14.500,00

	4.
	Montažna dela - razvod inštalacije
	24.835,00

	5.
	CPE
	68.640,00

	6.
	Tehnična dokumentacija
	11.000,00

	7.
	Ostala dela
	6.250,00

	8.
	SKUPAJ
	217.400,50

	9.
	DDV (20 %)
	43.480,50

	10.
	SKUPAJ 8 + 9
	260.881,00


	1.
	SKUPAJ nekomercialni del in komercialni del                                                               
	841.353,00 EUR

	2.
	+ DDV
	168.271,00 EUR

	3.
	SKUPAJ z DDV
	1.009.624,00 EUR


UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

Upravičeni stroški so le tisti stroški projekta, ki se nanašajo na nekomercialni del.

Glede na klavzulo o fiksnosti cen so upravičeni stroški projekta po stalnih in tekočih cenah enaki.
Upravičeni stroški

	Zap.

št.
	Vrsta stroška
	Skupen znesek
 upravičenih stroškov v €

	40. 
	Priprava zasnove operacije (izdelava projekta in pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije operacije za gradnjo in izvedbo del
	21.000,00

	41. 
	Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij
	 19.000,00

	42. 
	Gradbena dela
	 156.620,00

	43. 
	Opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja
	 10.500,00

	44. 
	Skupaj (1+2+3+4)
	 207.120,00

	45. 
	Izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov
	 65.350,00

	46. 
	Nakup opreme in materiala, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo
	 204.632,50

	47. 
	Skupaj  (6+7)
	 269.982,50

	48. 
	Gradbeni nadzor
	 9.000,00

	49. 
	Vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav
	 26.000,00

	50. 
	Stroški aktivne opreme
	 111.850,00

	51. 
	Skupaj  (5+8+9+10+11)
	 623.952,50


11. ANALIZA LOKACIJE, KI VSEBUJE TUDI IMENOVANJE 

      PROSTORSKIH AKTOV IN GLASIL, V KATERIH SO OBJAVLJENI

Predmet investicije je izvedba optičnega omrežja na področju zaselkov, ki se nahajajo okoli naselja Draga in zaobjema naslednje zaselke: Lazec, Podpreska, Novi Kot, Stari Kot, Draga, Srednja Vas, Trava, Podplanina, Pungert, Črni potok z skupaj 208 gospodinjstvi. In so v občinskem načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na seznamu kot področja brez možnosti dostopa do širokopasovnih komunikacij, ter na seznamu belih lis Direktorata za elektronske komunikacije. Izvedba omrežja z optičnimi kabli je dolgoročno optimalna rešitev, saj to omrežje v 1. fazi omogoča koriščenje najnovejših multimedijskih storitev, ter pasovno širino do vsakega uporabnika z 100MB/s, kar več kot zadostuje minimalnim potrebam zapisanim v občinskem načrtu razvoja. Vsekakor pa optično omrežje omogoča tudi večje hitrosti do posameznih strank z enostavno menjavo aktivne opreme, brez dodatnih posegov v obstoječe omrežje.

Glede na to da predvsem na zahodnem delu občine ni možnosti dostopa do ŠOEK, niti ni predvidena izgradnja tega v naslednjih 24 mesecih s strani ponudnikov širokopasovnih storitev je predmet izgradnje odprtega ŠOEK predvsem to področje občine.

Za izhodišče je vzet prostor v zadružnem domu v Dragi, ki se nahaja poleg Telekom centrale na katero se predmetno omrežje navezuje z hrbtenično povezavo. V tem prostoru se postavi vsa potrebna oprema, ki bo omogočala širokopasovne storitve vsem gospodinjstvom na tem delu občine.

Od tu je predvidena izgradnja omrežja v dve smeri. Prva smer gre proti Podpreski in pokriva zaselke Podpreska, Lazec, Novi Kot in Stari Kot, Druga smer pa gre proti Srednji Vasi in zaobjema zaselke Srednja Vas, Trava, Podplanina, Pungert in Črni Potok.

Zemeljski razvod je predviden v primarni trasi, ki poteka na relaciji Podpreska-draga-srednja Vas-Trava, preostali zaselki pa so predvideni za pokritve v zračni izvedbi. Sam idejni potek trase je prikazan v situacijskem načrtu trase, ki je sestavni del projekta.

Za vsa gospodinjstva, ki so nekoliko bolj oddaljena od prikazane optične trase, pa bo možna tudi širokopasovna povezava prek brezžične aktivne opreme.  Prikazana optična trasa predstavlja zelo dobro podlago za optimalno  postavitev lokalnih baznih postaj, praktično na katerem koli mestu, kjer bo potekala optična povezava. Le ta bo stvar komercialne obdelave omrežja in bo prišla na vrsto po postavitvi optične hrbtenice na področju občine v skladu s predmetnim projektom.

12.    ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA 
         OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO 
         NEGATIVNIH VPLIVOV
Naložba iz tega investicijskega programa ne bo imela nobenih oziroma minimalne vplive na okolje, saj je izvedba instalacije v takšni izvedbi, da je sevanje onemogočeno. Nekaj negativnih vplivov se bo sicer pojavilo v času gradnje, vendar jih bo izbran izvajalec del moral omiliti do dopustnih meja.

      Upoštevana izhodišča za varstvo naravnega okolja:

	Izhodišče/Upoštevanost
	DA
	NE
	SE NE DA

OCENITI
	OPOMBE

	Učinkovitost izrabe naravnih virov
	X
	
	
	Investicija nima vpliva

	Okoljska učinkovitost
	X
	
	
	Investicija nima vpliva

	Trajnostna dostopnost
	X
	
	
	Pozitiven vpliv

	Zmanjšanje vplivov na okolje
	X
	
	
	Investicija nima vpliva


13.
ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH  

          AKTIVNOSTI

NAČRT IZVAJANJA OPERACIJE

	Zap. Št.
	Situacija operacije
	Predviden datum začetka situacije
	Predviden datum konca situacije
	Celotni stroški situacije  
(v EUR )
	Upravičeni stroški situacije            (v EUR)
	Predvideno sofinanciranje situacije (v EUR)
	Vrsta aktivnosti
	Opis aktivnosti

	1
	1
	1.7.2008
	31.7.2008
	€ 59.227,85
	€ 59.227,85
	€ 59.227,85
	1,3,4,6,7,9 
	

	2
	2
	1.8.2008
	31.8.2008
	€ 73.653,75
	€ 73.653,75
	€ 73.653,75
	1,2,3,4,5,6,7,9
	

	3
	3
	1.9.2008
	30.9.2008
	€ 76.024,00
	€ 76.024,00
	€ 76.024,00
	2,3,4,5,6,7,9
	

	4
	4
	1.10.2008
	31.10.2008
	€ 78.495,75
	€ 78.495,75
	€ 78.495,75
	2,3,5,6,7,9
	

	5
	5
	1.11.2008
	30.11.2008
	€ 49.000,50
	€ 49.000,50
	€ 49.000,50
	2,3,5,6,7
	

	6
	6
	1.12.2008
	31.12.2008
	€ 46.422,65
	€ 46.422,65
	€ 46.422,65
	2,5,6,7
	

	7
	7
	1.1.2009
	31.1.2009
	€ 40.157,85
	€ 40.157,85
	€ 40.157,85
	2,5,6,7
	

	8
	8
	1.2.2009
	28.2.2009
	€ 43.200,25
	€ 43.200,25
	€ 43.200,25
	2,5,6,7
	

	9
	9
	1.3.2009
	31.3.2009
	€ 38.850,85
	€ 38.850,85
	€ 38.850,85
	2,5,6,7
	

	10
	10
	1.4.2009
	30.4.2009
	€ 38.760,85
	€ 38.760,85
	€ 38.760,85
	2,5,6,7
	

	11
	11
	1.5.2009
	31.5.2009
	€ 22.021,40
	€ 22.021,40
	€ 22.021,40
	3,5,7,8
	

	12
	12
	1.6.2009
	30.6.2009
	€ 21.931,40
	€ 21.931,40
	€ 21.931,40
	3,5,7,8
	

	13
	13
	1.7.2009
	31.7.2009
	€ 20.714,40
	€ 20.714,40
	€ 20.714,40
	3,5,7,8
	

	14
	14
	1.8.2009
	31.8.2009
	€ 9.661,00
	€ 9.661,00
	€ 9.661,00
	5,7,8
	

	15
	15
	1.9.2009
	15.9.2009
	€ 5.830,00
	€ 5.830,00
	€ 5.830,00
	7,8
	

	
	
	SKUPAJ
	
	€ 623.952,50
	€ 623.952,50
	€ 623.952,50
	
	


	1
	PRIPRAVA ZASNOVE OPERACIJE
	 
	 
	5
	IZVEDBA PASIVNEGA DELA OMREŽJA

	1.1
	Izdelava načrta razvoja ŠOEK
	 
	5.1
	Optična oprema-zunanji razvod_delo

	1.2
	Izdelava projektne dokumentacije - IDP
	 
	5.2
	Priključitev na TS-izvedba
	 

	1.3
	Izdelava investicijske dokumentacije DIIP
	 
	5.3
	Priključnina na TS
	 

	1.4
	Izdelava projektne dokumentacije - PZI
	 
	5.4
	Transportni stroški
	 

	1.5
	Izdelava tehnične dokumentacije - PID
	 
	6
	SPECIFIČNA OPREMA IN MATERIAL

	2
	PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH DOVOLJENJE IN SOGLASIJ
	 
	 
	6.1
	Gradbeni material
	 

	2.1
	Pridobivanje soglasij za izkop tras
	
	 
	6.2
	Optična oprema-zunanji razvod-material

	2.2
	Pridobivanje služnostnih pogodb za izkop tras
	
	 
	6.3
	Rezerva-material
	 

	2.3
	Rezerva
	 
	 
	6.4
	Priključitev na TS-material
	 

	3
	GRADBENA DELA
	
	 
	7
	NADZOR NAD GRADNJO

	3.1
	Gradbena dela
	
	 
	7.1
	Gradbeni nadzor
	 

	3.2
	Rezerva-delo
	
	 
	7.2
	Rezerva
	 

	3.3
	Priprava in zavarovanje gradbišča
	
	 
	8
	VPIS INFRASTRUKTURE V KATASTER KOM. NAPRAV

	3.4
	Transport
	 
	 
	8.1
	Geodetski posnetek z vpisom v GJI in izris trase v ACAD

	4
	OPREMLJANJE PROSTORA
	 
	8.2
	Rezerva
	 

	4.1
	Opremljanje
	 
	 
	9
	AKTIVNA OPREMA
	 

	4.2
	Postavitev elektroenergetskega priključka 3x20A
	 
	 
	9.1
	Aktivna oprema
	 

	 
	 
	
	 
	9.2
	Rezerva-material
	 


NAČRT IZVAJANJA OPERACIJE PO LETIH (LOČENO)

	Zap. št.
	Situacija
 operacije
	Predviden datum začetka situacije
	Predviden datum konca situacije
	Celotni stroški situacije  (v EUR)
	Upravičeni stroški situacije            (v EUR)
	Predvideno sofinanciranje situacije
(v EUR)
	Vrsta aktivnosti
	Opis aktivnosti

	1
	1
	1.7.2008
	31.7.2008
	€ 59.227,85
	€ 59.227,85
	€ 59.227,85
	1,3,4,6,7,9 
	 

	2
	2
	1.8.2008
	31.8.2008
	€ 73.653,75
	€ 73.653,75
	€ 73.653,75
	1,2,3,4,5,6,7,9
	 

	3
	3
	1.9.2008
	30.9.2008
	€ 76.024,00
	€ 76.024,00
	€ 76.024,00
	2,3,4,5,6,7,9
	 

	4
	4
	1.10.2008
	31.10.2008
	€ 78.495,75
	€ 78.495,75
	€ 78.495,75
	2,3,5,6,7,9
	

	5
	5
	1.11.2008
	30.11.2008
	€ 49.000,50
	€ 49.000,50
	€ 49.000,50
	2,3,5,6,7
	

	6
	6
	1.12.2008
	31.12.2008
	€ 46.422,65
	€ 46.422,65
	€ 46.422,65
	2,5,6,7
	

	
	SKUPAJ 2008
	
	€ 382.824,50
	€ 382.824,50
	€ 382.824,50
	
	

	7
	7
	1.1.2009
	31.1.2009
	€ 40.157,85
	€ 40.157,85
	€ 40.157,85
	2,5,6,7
	

	8
	8
	1.2.2009
	28.2.2009
	€ 43.200,25
	€ 43.200,25
	€ 43.200,25
	2,5,6,7
	

	9
	9
	1.3.2009
	31.3.2009
	€ 38.850,85
	€ 38.850,85
	€ 38.850,85
	2,5,6,7
	

	10
	10
	1.4.2009
	30.4.2009
	€ 38.760,85
	€ 38.760,85
	€ 38.760,85
	2,5,6,7
	

	11
	11
	1.5.2009
	31.5.2009
	€ 22.021,40
	€ 22.021,40
	€ 22.021,40
	3,5,7,8
	

	12
	12
	1.6.2009
	30.6.2009
	€ 21.931,40
	€ 21.931,40
	€ 21.931,40
	3,5,7,8
	

	13
	13
	1.7.2009
	31.7.2009
	€ 20.714,40
	€ 20.714,40
	€ 20.714,40
	3,5,7,8
	

	14
	14
	1.8.2009
	31.8.2009
	€ 9.661,00
	€ 9.661,00
	€ 9.661,00
	5,7,8
	

	15
	15
	1.9.2009
	15.9.2009
	€ 5.830,00
	€ 5.830,00
	€ 5.830,00
	7,8
	

	
	SKUPAJ 2009
	
	€ 241.128,00
	€ 241.128,00
	€ 241.128,00
	
	

	
	SKUPAJ 2008 + 2009
	
	€ 623.952,50
	€ 623.952,50
	€ 623.952,50
	
	


	1
	PRIPRAVA ZASNOVE OPERACIJE
	 
	 
	5
	IZVEDBA PASIVNEGA DELA OMREŽJA

	1.1
	Izdelava načrta razvoja ŠOEK
	 
	5.1
	Optična oprema-zunanji razvod_delo

	1.2
	Izdelava projektne dokumentacije - IDP
	 
	5.2
	Priključitev na TS-izvedba
	 

	1.3
	Izdelava investicijske dokumentacije DIIP
	 
	5.3
	Priključnina na TS
	 

	1.4
	Izdelava projektne dokumentacije - PZI
	 
	5.4
	Transportni stroški
	 

	1.5
	Izdelava tehnične dokumentacije - PID
	 
	6
	SPECIFIČNA OPREMA IN MATERIAL

	2
	PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH DOVOLJENJE IN SOGLASIJ
	 
	 
	6.1
	Gradbeni material
	 

	2.1
	Pridobivanje soglasij za izkop tras
	
	 
	6.2
	Optična oprema-zunanji razvod-material

	2.2
	Pridobivanje služnostnih pogodb za izkop tras
	
	 
	6.3
	Rezerva-material
	 

	2.3
	Rezerva
	 
	 
	6.4
	Priključitev na TS-material
	 

	3
	GRADBENA DELA
	
	 
	7
	NADZOR NAD GRADNJO

	3.1
	Gradbena dela
	
	 
	7.1
	Gradbeni nadzor
	 

	3.2
	Rezerva-delo
	
	 
	7.2
	Rezerva
	 

	3.3
	Priprava in zavarovanje gradbišča
	
	 
	8
	VPIS INFRASTRUKTURE V KATASTER KOM. NAPRAV

	3.4
	Transport
	 
	 
	8.1
	Geodetski posnetek z vpisom v GJI in izris trase v ACAD

	4
	OPREMLJANJE PROSTORA
	 
	8.2
	Rezerva
	 

	4.1
	Opremljanje
	 
	 
	9
	AKTIVNA OPREMA
	 

	4.2
	Postavitev elektroenergetskega priključka 3x20A
	 
	 
	9.1
	Aktivna oprema
	 

	 
	 
	
	 
	9.2
	Rezerva-material
	 


TERMINSKI PLAN IZVEDBE OPERACIJE

	
	Mesec

	Situacija
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X


Predvideni datum začetka operacije: 1.7.2008

Predvideni datum zaključka operacije: 15.9.2009

14.   NAČRT FINANCIRANJA PO LETIH IN VIRIH FINANCIRANJA 

          PO TEKOČIH CENAH

	Zap.

št.
	Predvideni vir
	Leto 2008
	Leto 2009
	Upravičeni 

stroški SKUPAJ
	%



	1.
	Namenska sredstva EU
	325.401
	204.959
	530.360,00
	   85,0

	2.
	Namenska sredstva – 

slovenska udeležba
	57.423,50
	36.169
	93.592,50
	   15,0

	
	SKUPAJ
	382.824,50
	241.128
	623.952,50
	 100,0


Za DDV kot neupravičen strošek nismo predvideli vira financiranja, saj si ga bo zasebni partner kot izvajalec in davčni zavezanec lahko poračunal.

Upoštevali smo, da se obravnavani del omrežja v celoti financira s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, saj projekt NE zagotavlja prihodkov v večjem obsegu, kot so potrebni za pokritje stroškov njegovega vzdrževanja in upravljanja.

15. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO   

        VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE 

        EKOMONSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Predmet obravnavane investicije je izgradnja odprtega široko pasovnega omrežja elektronskih komunikacij na področju belih lis v občini Loški Potok. Investicije bo izvedena v javno-zasebnem partnerstvu. 

Skupna vrednost projekta znaša 841.353,00 EUR, od tega predstavlja nekomercialni del, ki je predmet obravnave in sofinanciranja 623.952,50 EUR, komercialni del, ki ga bo financiral zasebni partner pa  260.881,00 EUR.

Partnerja sta se s pogodbo zavezala, da bo zasebni partner nekomercialni del zgradil v roku 15 mesecev - do 15.9.2009, komercialni del pa postopoma glede na priključevanje novih uporabnikov.

Občina Loški Potok je z zasebnim partnerjem tudi sklenila pogodbo o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij in sicer za dobo 30 let.

Zasebni partner predvideva, da bo od ciljnih 208 gospodinjstev uspel v 30 letih 

pridobiti 85 % ali 177 naročnikov in sicer po naslednji dinamiki:

	Št. gospod.

Št. naročnik:
	100 %

85 %
	208

177

	LETO
	
	

	1
	8 %
	17

	2
	12 %
	25

	3
	8 %
	17

	4
	6 %
	12

	5
	6 %
	12

	6
	3 %
	6

	7
	3 %
	6

	8
	2 %
	4

	9
	2 %
	4

	10
	2 %
	4

	11
	2 %
	4

	12
	2 %
	4

	13
	2 %
	4

	14
	2 %
	4

	15
	2 %
	4

	16
	2 %
	4

	17
	2 %
	4

	18
	2 %
	4

	19
	2 %
	4

	20
	2 %
	4

	21
	2 %
	4

	22
	2 %
	4

	23
	2 %
	4

	24
	1 %
	2

	25
	1 %
	2

	26
	1 %
	2

	27
	1 %
	2

	28
	1 %
	2

	29
	1 %
	2

	30
	1 %
	2


PRIHODKI

Upravljalec in vzdrževalec bo predvidoma ustvaril po letih naslednje prihodke:

· Predvideno je, da se bo vsako leto od na novo priključenih uporabnikov 100 % priključilo na televizijo in 60 % na internet.

· Vsak novi uporabnik enkratno upravljalcu plača priključnino v znesku 230,00 EUR

· Operater v prvem letu plača priključnino v enkratnem znesku 3.000,00 EUR

· Mesečna uporabnina za TV znaša 14,00 EUR, od tega operater plača upravljalcu 35 %

· Mesečna uporabnina interneta bo znašala predvidoma 20,00 EUR, od tega plača operater upravljalcu 35 %.

                        PRIHODKI

	
	
	
	
	
	
	Delitev:
	35 %
	

	
	
	
	
	
	STORITVE IN PRIHODKI
	
	
	

	
	GOSPOD./

NAROČNIKI
	
	PRIK.
	TV
	IT
	TEL.
	PAK.
	

	Št. gosp.

Št. naroč.
	100 %

85 %
	208

177
	230,00 EUR

177

1 
	14,00 EUR

177

100 %

12
	20,00 EUR

177

60 %

12
	0 EUR

177

0 %

12
	0 EUR

177

0 %

12
	Cene EUR

Št.naroč.

Penetracija

Meseci

	LETO
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	8 %
	17
	3.827,20
	2.376,19
	2.036,74
	0,00
	0,00
	

	2
	12 %
	25
	5.740,80
	5.940,48
	5.091,84
	0,00
	0,00
	

	3
	8 %
	17
	3.827,20
	8.316,67
	7.128,58
	0,00
	0,00
	

	4
	6 %
	12
	2.870,40
	10.098,82
	8.656,13
	0,00
	0,00
	

	5
	6 %
	12
	2.870,40
	11.880,96
	10.183,68
	0,00
	0,00
	

	6
	3 %
	6
	1.435,20
	12.772,03
	10.947,46
	0,00
	0,00
	

	7
	3 %
	6
	1.435,20
	13.663,10
	11.711,23
	0,00
	0,00
	

	8
	2 %
	4
	956,80
	14.257,15
	12.220,42
	0,00
	0,00
	

	9
	2 %
	4
	956,80
	14.851,20
	12.729,60
	0,00
	0,00
	

	10
	2 %
	4
	956,80
	15.445,25
	13.238,78
	0,00
	0,00
	

	11
	2 %
	4
	956,80
	16.039,30
	13.747,97
	0,00
	0,00
	

	12
	2 %
	4
	956,80
	16.633,34
	14.257,15
	0,00
	0,00
	

	13
	2 %
	4
	956,80
	17.227,39
	14.766,34
	0,00
	0,00
	

	14
	2 %
	4
	956,80
	17.821,44
	15.275,52
	0,00
	0,00
	

	15
	2 %
	4
	956,80
	18.415,49
	15.784,70
	0,00
	0,00
	

	16
	2 %
	4
	956,80
	19.009,54
	16.293,89
	0,00
	0,00
	

	17
	2 %
	4
	956,80
	19.603,58
	16.803,07
	0,00
	0,00
	

	18
	2 %
	4
	956,80
	20.197,63
	17.312,26
	0,00
	0,00
	

	19
	2 %
	4
	956,80
	20.791,68
	17.821,44
	0,00
	0,00
	

	20
	2 %
	4
	956,80
	21.385,73
	18.330,62
	0,00
	0,00
	

	21
	2 %
	4
	956,80
	21.979,78
	18.839,81
	0,00
	0,00
	

	22
	2 %
	4
	956,80
	22.573,82
	19.348,99
	0,00
	0,00
	

	23
	2 %
	4
	956,80
	23.167,87
	19.858,18
	0,00
	0,00
	

	24
	1 %
	2
	478,40
	23.464,90
	20.112,77
	0,00
	0,00
	

	25
	1 %
	2
	478,40
	23.761,92
	20.367,36
	0,00
	0,00
	

	26
	1 %
	2
	478,40
	24.058,94
	20.621,95
	0,00
	0,00
	

	27
	1 %
	2
	478,40
	24.355,97
	20.876,54
	0,00
	0,00
	

	28
	1 %
	2
	478,40
	24.652,99
	21.131,14
	0,00
	0,00
	

	29
	1 %
	2
	478,40
	24.950,02
	21.385,73
	0,00
	0,00
	

	30
	1 %
	2
	478,40
	25.247,04
	21.640,32
	0,00
	0,00
	

	
	SKUPAJ
	
	40.664,00
	534.940,22
	456.483,46
	0,00
	0,00
	1.032.087,68

	
	TRITEL
	
	40.664,00
	187.229,08
	159.769,21
	0,00
	0,00
	387.662,29

	
	OPERATERJI
	
	
	347.711,15
	296.714,25
	0,00
	0,00
	644.425,39


Po letih bo upravljalec in vzdrževalec na ta način ustvaril naslednje prihodke:

	LETO
	PRIHODKI



	2008
	

	2009
	8.372 EUR

	2010
	9.602 EUR

	2011
	9.233 EUR

	2012
	9.435 EUR

	2013
	10.593 EUR

	2014
	9.737 EUR

	2015
	10.316 EUR

	2016
	10.224 EUR

	2017
	10.610 EUR

	2018
	10.996 EUR

	2019
	11.382 EUR

	2020
	11.768 EUR

	2021
	12.155 EUR

	2022
	12.541 EUR

	2023
	12.927 EUR

	2024
	13.313 EUR

	2025
	13.699 EUR

	2026
	14.085 EUR

	2027
	14.471 EUR

	2028
	14.858 EUR

	2029
	15.244 EUR

	2030
	15.630 EUR

	
	261.191 EUR


STROŠKI

Upravljalec bo imel z upravljanjem in vzdrževanjem naslednje tekoče stroške.

Kalkulacija tekočih stroškov upravljanja in vzdrževanja

	Stroški dela

Delavec
	2.400,00 EUR

	Mat. stroški

Avtomobil

Meril.oprema

Računalnik

Orodje

Rezervni mat.

Drobni mat
	780,00 EUR
87,12 EUR
35,64 EUR
27,72 EUR
178,20 EUR
31,68 EUR

	Stroški storitev

Telefon

GSM

IT, CATV,VolP

El.energija

Ogrevanje

Kom.storitve

Admin.stiški

Najem sklad.

Najem posl.prost.
	18,00 EUR

420,00 EUR

90,00 EUR

60,00 EUR

45,00 EUR

27,00 EUR

324,00 EUR

129,60 EUR

450,00 EUR

	
	5.103,96 EUR


AMORTIZACIJA

V nadaljevanju je izračunana amortizacija za pasivni del ter preostala vrednost investicije v letu  2030 za nekomercialni in komercialni del.
	IZRAČUN AMORTIZACIJE
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. NEKOMERCIALNI DEL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vrednost investicijskih vlaganj: 
	
	623.952,50
	
	
	
	

	Datum aktiviranja investicije:
	
	30.9.2009
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Amortizacijske stopnje:
	
	
	
	
	Letna 
amortizacija
	Mesečna 
amortizacija

	
	
	
	
	
	
	
	

	omrežje:
	4%
	
	Vrednost omrežja:
	512.102,50
	20.484,10
	1.707,01

	aktivna oprema
	20%
	
	Aktivna oprema:
	
	111.850,00
	22.370,00
	1.864,17

	
	
	
	
	
	
	42.854,10
	3.571,18

	
	
	
	
	
	
	
	

	OBRAČUN AMORTIZACIJE
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Leto
	Amortizacija
omrežja
	Preostala
vrednost
	Amortizacija
akt. opreme
	Preostala 
vrednost
	Amortizacija
skupaj
	Preostala
vrednost 
skupaj
	

	2009
	5121,025
	506.981,48
	5592,5
	106.257,50
	10.713,53
	613.238,98
	

	2010
	20.484,10
	486.497,38
	22.370,00
	83.887,50
	42.854,10
	570.384,88
	

	2011
	20.484,10
	466.013,28
	22.370,00
	61.517,50
	42.854,10
	527.530,78
	

	2012
	20.484,10
	445.529,18
	22.370,00
	39.147,50
	42.854,10
	484.676,68
	

	2013
	20.484,10
	425.045,08
	22.370,00
	16.777,50
	42.854,10
	441.822,58
	

	2014
	20.484,10
	404.560,98
	16.777,50
	0,00
	37.261,60
	404.560,98
	

	2015
	20.484,10
	384.076,88
	
	
	20.484,10
	384.076,88
	

	2016
	20.484,10
	363.592,78
	
	
	20.484,10
	363.592,78
	

	2017
	20.484,10
	343.108,68
	
	
	20.484,10
	343.108,68
	

	2018
	20.484,10
	322.624,58
	
	
	20.484,10
	322.624,58
	

	2019
	20.484,10
	302.140,48
	
	
	20.484,10
	302.140,48
	

	2020
	20.484,10
	281.656,38
	
	
	20.484,10
	281.656,38
	

	2021
	20.484,10
	261.172,28
	
	
	20.484,10
	261.172,28
	

	2022
	20.484,10
	240.688,18
	
	
	20.484,10
	240.688,18
	

	2023
	20.484,10
	220.204,08
	
	
	20.484,10
	220.204,08
	

	2024
	20.484,10
	199.719,98
	
	
	20.484,10
	199.719,98
	

	2025
	20.484,10
	179.235,88
	
	
	20.484,10
	179.235,88
	

	2026
	20.484,10
	158.751,78
	
	
	20.484,10
	158.751,78
	

	2027
	20.484,10
	138.267,68
	
	
	20.484,10
	138.267,68
	

	2028
	20.484,10
	117.783,58
	
	
	20.484,10
	117.783,58
	

	2029
	20.484,10
	97.299,48
	
	
	20.484,10
	97.299,48
	

	2030
	20.484,10
	76.815,38
	
	
	20.484,10
	76.815,38
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. KOMERCIALNI DEL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vrednost investicijskih vlaganj:
	217.400,50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Leto
	Vrednost vlaganj 
po 
letih
	Amortizacija
	Preostala
vrednost
	
	
	
	

	2009
	43.480,10
	1.739,20
	
	
	
	
	

	2010
	108.700,25
	6.017,65
	
	
	
	
	

	2011
	65.220,15
	8.455,31
	
	
	
	
	

	2012
	0,00
	8.357,81
	
	
	
	
	

	2013
	0,00
	8.361,71
	
	
	
	
	

	2014
	0,00
	8.361,55
	
	
	
	
	

	2015
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2016
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2017
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2018
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2019
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2020
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2021
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2022
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2023
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2024
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2025
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2026
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2027
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2028
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2029
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	2030
	0,00
	8.361,56
	
	
	
	
	

	
	217.400,50
	175.078,15
	42.322,35
	
	
	
	


FINANČNA ANALIZA                        

Finančna analiza je izdelana skladno z Delovnim dokumentom - 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi.

Finančno analizo smo izvedli z metodo diskontiranega finančnega toka (DCF).

Finančno analizo smo izvedli na podlagi naslednjih predpostavk:

1. Referenčno obdobje

    Za izdelavo  napovedi v analizi stroškov in koristi smo uporabili referenčno   

    časovno obdobje 20 let.

2. Uporaba inkrementalne metode

    Projekt smo ocenili na podlagi razlik v stroških in koristih med primerom scenarija, 

    ki vključuje projekt in primerom scenarija, ki projekta ne vključuje.

3. Diskontna stopnja

    Uporabili smo diskontno stopnjo v višini 5 %.

Izračun finančne donosnosti naložbe nam pokaže, da je neto sedanja vrednost investicije negativna in znaša –995.584 EUR.

Investicija NE prinaša neto prihodkov.
IZRAČUN NETO SEDANJE VREDNOSTI
	
	INVESTICIJSKA VLAGANJA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LETO
	Nekom.
del
	Komerc 
del
	Skupaj
	Diskont
vrednost
	Prihodki
	Prihodki
diskont.
	Operat
stroški
	Op.str.
diskont.
	Stroški amort.pas omrežja
	Diskont.
amortiz.
pas.
omrežja
	Operat.

 stroški 
skupaj
	Oper.str. diskont.
	Preost.
vredn.
	Preost.
vr.
diskont.
	Denarni 
tok
	Diskont. 
denarni 
tok

	2008
	382.825
	43.480
	426.305
	426.305
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-426.305
	-426.305

	2009
	241.128
	108.700
	349.828
	333.170
	8.372
	7.973
	5.103
	4.860
	10.714
	10.203
	15.817
	15.063
	
	
	-357.273
	-340.260

	2010
	
	65.220
	65.220
	59.156
	9.602
	8.709
	5.103
	4.629
	42.854
	38.870
	47.957
	43.499
	
	
	-103.575
	-93.946

	2011
	
	
	
	
	9.233
	7.976
	5.103
	4.408
	42.854
	37.019
	47.957
	41.427
	
	
	-38.724
	-33.451

	2012
	
	
	
	
	9.435
	7.762
	5.103
	4.198
	42.854
	35.256
	47.957
	39.454
	
	
	-38.522
	-31.693

	2013
	
	
	
	
	10.593
	8.300
	5.103
	3.998
	42.854
	33.577
	47.957
	37.576
	
	
	-37.364
	-29.276

	2014
	
	
	
	
	9.737
	7.266
	5.103
	3.808
	37.262
	27.805
	42.365
	31.613
	
	
	-32.628
	-24.347

	2015
	
	
	
	
	10.316
	7.332
	5.103
	3.627
	20.484
	14.558
	25.587
	18.184
	
	
	-15.271
	-10.853

	2016
	
	
	
	
	10.224
	6.920
	5.103
	3.454
	20.484
	13.864
	25.587
	17.318
	
	
	-15.363
	-10.398

	2017
	
	
	
	
	10.610
	6.839
	5.103
	3.289
	20.484
	13.204
	25.587
	16.494
	
	
	-14.977
	-9.654

	2018
	
	
	
	
	10.996
	6.751
	5.103
	3.133
	20.484
	12.575
	25.587
	15.708
	
	
	-14.591
	-8.958

	2019
	
	
	
	
	11.382
	6.655
	5.103
	2.984
	20.484
	11.977
	25.587
	14.960
	
	
	-14.205
	-8.305

	2020
	
	
	
	
	11.768
	6.553
	5.103
	2.842
	20.484
	11.406
	25.587
	14.248
	
	
	-13.819
	-7.695

	2021
	
	
	
	
	12.155
	6.446
	5.103
	2.706
	20.484
	10.863
	25.587
	13.569
	
	
	-13.432
	-7.124

	2022
	
	
	
	
	12.541
	6.334
	5.103
	2.577
	20.484
	10.346
	25.587
	12.923
	
	
	-13.046
	-6.589

	2023
	
	
	
	
	12.927
	6.218
	5.103
	2.455
	20.484
	9.853
	25.587
	12.308
	
	
	-12.660
	-6.090

	2024
	
	
	
	
	13.313
	6.099
	5.103
	2.338
	20.484
	9.384
	25.587
	11.722
	
	
	-12.274
	-5.623

	2025
	
	
	
	
	13.699
	5.977
	5.103
	2.226
	20.484
	8.937
	25.587
	11.164
	
	
	-11.888
	-5.187

	2026
	
	
	
	
	14.085
	5.853
	5.103
	2.120
	20.484
	8.512
	25.587
	10.632
	
	
	-11.502
	-4.779

	2027
	
	
	
	
	14.471
	5.727
	5.103
	2.019
	20.484
	8.106
	25.587
	10.126
	
	
	-11.116
	-4.399

	2028
	
	
	
	
	14.858
	5.600
	5.103
	1.923
	20.484
	7.720
	25.587
	9.644
	
	
	-10.730
	-4.044

	2029
	
	
	
	
	15.244
	5.472
	5.103
	1.832
	20.484
	7.353
	25.587
	9.184
	
	
	-10.343
	-3.713

	2030
	
	
	
	
	15.630
	5.343
	5.103
	1.744
	20.484
	7.002
	25.587
	8.747
	119.138
	40.727
	109.181
	37.323

	 
	623.953
	217.400
	841.353
	818.631
	261.191
	148.103
	112.266
	67.171
	 
	348.392
	659.403
	214.683
	119.138
	40.727
	-1.120.427
	-1.045.364

	
	
	
	
	
	Referenčno obdobje:
	20 let
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Diskontna stopnja:
	5%
	
	
	
	NSV=
	-995.584
	
	
	
	


Finančna donosnost naložbe

	Naložba v osnovna sredstva

Naložbe v obratna sredstva

Investicijski izdatki


	841.353

0

841.353

	Rezidualna vrednost naložbe


	119.138

	Diskonta stopnja %


	5,00

	Neto sedanja vrednost


	-995.584


IZRAČUN RAZLIKE NETO SEDANJE VREDNOSTI STROŠKOV GRADNJE, UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA OMREŽJA Z NETO SEDANJO VREDNOSTJO VSEH PRIHODKOV OMREŽJA











            (v €)

	
	Glavni elementi in parametri
	Vrednost (nediskontirana)
	Vrednost (diskontirana) – neto sedanja vrednost

	 1
	Referenčno obdobje (leta)
	20
	

	   2
	Finančna diskontna stopnja (%)
	5
	

	 3
	Skupni naložbeni stroški (v EUR, nediskontirani)
	841.353
	XXXXXXXXXXXXXX

	4
	Skupni naložbeni stroški (v EUR, diskontirani)
	XXXXXXXXXXXXXX
	818.631

	5
	Preostala vrednost (v EUR, nediskontirana)
	119.138
	XXXXXXXXXXXXXX

	6
	Preostala vrednost (v EUR, diskontirana)
	XXXXXXXXXXXXXX
	40.727

	7
	Prihodki (v EUR, diskontirani)
	XXXXXXXXXXXXXX
	148.103

	8
	Operativni stroški (v EUR, diskontirani)
	XXXXXXXXXXXXXX
	214.683

	9
	Čisti prihodek = Prihodki – Operativni stroški + Preostala vrednost (v EUR, diskontirana) = (7) – (8) +(6)
	XXXXXXXXXXXXXX
	-25.853

	10
	Upravičeni stroški (izdatki) (Člen 55(2)) =Naložbeni stroški – Čisti prihodek (v EUR, diskontiran) = (4) – (9)
	XXXXXXXXXXXXXX
	818.631 – (25.853)

	11
	Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) = (10) / (4)
	100,37
	


Stroški in prihodki so izraženi v vrednostih brez DDV. Med stroške se navede predvidene stroške gradnje ter upravljanja in vzdrževanja. Prihodki so vsi prihodki omrežja. Neto sedanje vrednosti se preračunajo tako, da se vrednosti diskontirajo z ocenjeno letno stopnjo inflacije. Referenčno obdobje je obdobje 20 let. Preostala vrednost je sedanja vrednost naložbe v zadnjem letu referenčnega obdobja. 

EKONOMSKA ANALIZA

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta k razvoju vse družbe in ne le iz vidika lastnika infrastrukture kakor v finančni analizi.

Denarne tokove iz finančne analize smo upoštevali kot izhodišče ekonomske analize. Pri določanju kazalnikov ekonomskega učinka pa smo glede na samo naravo investicije upoštevali predvsem popravke zaradi zunanjih učinkov.

Pri vrednotenju družbenih koristi smo ocenili, da bo občina z izgradnjo obravnavanega širokopasovnega omrežja uspela povečati prihodke iz turizma, saj bo na podlagi večjega trženja in dostopnosti na splet v povprečju predvidoma prišlo v občino na leto 7.300 turistov več, upoštevali smo, da vsak potroši v povprečju 50 EUR v času svojega bivanja, kar pomeni povečanje prihodkov za 365.000 EUR na leto.

Takšne dodatne prihodke smo upoštevali pri izračunu ekonomske donosnosti.

Seveda je to le eden od faktorjev družbenih koristi, ki jih bo dostop do interneta prinesel tem področju. So pa še številni drugi - od možnosti dela na domu, izobraževanju od doma, do ohranitve poselitve tem območij in preprečevanju bega možganov.

Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 49 %, neto sedanja vrednost investicije pa 3.580.126 EUR.

IZRAČUN NETO SEDANJE VREDNOSTI
	
	INVESTICIJSKA VLAGANJA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LETO
	Nekom.

del
	Komerc. 
del
	Skupaj
	Diskont.
vrednost
	Prihodki
	Prihodki
diskont.
	Operat.
stroški
	Op.str.
diskon.
	Str.amor

pas. omrežja
	Disk.
amor.

pas. omr.
	Operat. stroški skupaj
	Oper.str. diskont.
	Preos.
vred.
	Preost.

vred
disk.
	Denarni tok
	Diskontirani 
denarni tok

	2008
	382.825
	43.480
	426.305
	426.305
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-426.305
	-426.305

	2009
	241.128
	108.700
	349.828
	333.170
	373.372
	355.592
	5.103
	4.860
	10.714
	10.203
	15.817
	15.063
	
	
	7.727
	7.359

	2010
	
	65.220
	65.220
	59.156
	374.602
	339.775
	5.103
	4.629
	42.854
	38.870
	47.957
	43.499
	
	
	261.425
	237.120

	2011
	
	
	
	
	374.233
	323.277
	5.103
	4.408
	42.854
	37.019
	47.957
	41.427
	
	
	326.276
	281.849

	2012
	
	
	
	
	374.435
	308.048
	5.103
	4.198
	42.854
	35.256
	47.957
	39.454
	
	
	326.478
	268.594

	2013
	
	
	
	
	375.593
	294.287
	5.103
	3.998
	42.854
	33.577
	47.957
	37.576
	
	
	327.636
	256.711

	2014
	
	
	
	
	374.737
	279.635
	5.103
	3.808
	37.262
	27.805
	42.365
	31.613
	
	
	332.372
	248.021

	2015
	
	
	
	
	375.316
	266.730
	5.103
	3.627
	20.484
	14.558
	25.587
	18.184
	
	
	349.729
	248.546

	2016
	
	
	
	
	375.224
	253.966
	5.103
	3.454
	20.484
	13.864
	25.587
	17.318
	
	
	349.637
	236.648

	2017
	
	
	
	
	375.610
	242.122
	5.103
	3.289
	20.484
	13.204
	25.587
	16.494
	
	
	350.023
	225.628

	2018
	
	
	
	
	375.996
	230.829
	5.103
	3.133
	20.484
	12.575
	25.587
	15.708
	
	
	350.409
	215.121

	2019
	
	
	
	
	376.382
	220.063
	5.103
	2.984
	20.484
	11.977
	25.587
	14.960
	
	
	350.795
	205.103

	2020
	
	
	
	
	376.768
	209.799
	5.103
	2.842
	20.484
	11.406
	25.587
	14.248
	
	
	351.181
	195.551

	2021
	
	
	
	
	377.155
	200.013
	5.103
	2.706
	20.484
	10.863
	25.587
	13.569
	
	
	351.568
	186.444

	2022
	
	
	
	
	377.541
	190.684
	5.103
	2.577
	20.484
	10.346
	25.587
	12.923
	
	
	351.954
	177.761

	2023
	
	
	
	
	377.927
	181.789
	5.103
	2.455
	20.484
	9.853
	25.587
	12.308
	
	
	352.340
	169.481

	2024
	
	
	
	
	378.313
	173.310
	5.103
	2.338
	20.484
	9.384
	25.587
	11.722
	
	
	352.726
	161.588

	2025
	
	
	
	
	378.699
	165.225
	5.103
	2.226
	20.484
	8.937
	25.587
	11.164
	
	
	353.112
	154.062

	2026
	
	
	
	
	379.085
	157.518
	5.103
	2.120
	20.484
	8.512
	25.587
	10.632
	
	
	353.498
	146.886

	2027
	
	
	
	
	379.471
	150.170
	5.103
	2.019
	20.484
	8.106
	25.587
	10.126
	
	
	353.884
	140.044

	2028
	
	
	
	
	379.858
	143.164
	5.103
	1.923
	20.484
	7.720
	25.587
	9.644
	
	
	354.270
	133.521

	2029
	
	
	
	
	380.244
	136.486
	5.103
	1.832
	20.484
	7.353
	25.587
	9.184
	
	
	354.657
	127.301

	2030
	
	
	
	
	380.630
	130.118
	5.103
	1.744
	20.484
	7.002
	25.587
	8.747
	119.138
	40.727
	474.181
	162.099

	 
	623.953
	217.400
	841.353
	818.631
	8.291.191
	4.952.599
	112.266
	67.171
	 
	348.392
	659.403
	214.683
	119.138
	40.727
	6.909.573
	3.759.132

	
	
	
	
	
	Referenčno obdobje:
	20 let
	
	
	
	
	ISD=
	0,49
	
	
	

	
	
	
	
	
	Diskontna stopnja:
	5%
	
	
	
	NSV=
	3.580.126
	
	
	
	


Ekonomska donosnost naložbe

	Naložba v osnovna sredstva

Naložbe v obratna sredstva

Investicijski izdatki


	818.631

0

818.631

	Diskontna stopnja %

Neto sedanja vrednost


	5,00

3.580.126

	Interna stopnja donosa


	49 %


ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ

ANALIZA TVEGANJ

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbenokulturna in druga tveganja). Projektna tveganja v primeru investicije v širokopasovno omrežje Loški Potok so srednje velika. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije.

Ocena tveganja investicije

	Projektna tveganja


	Ocena

	Tveganje razvoja projekta


	Nizko

	Tveganje izvedbe projekta

-  Izgradnja omrežja

-  Pridobivanje finančnih sredstev


	 

	
	Nizko

	
	Srednje 

	Tveganje obratovanja projekta


	Nizko


Pri sami izvedbi projekta je največje tveganje financiranje. Brez pridobitve nepovratnih sredstev je izvedba investicije neizvedljiva. Če občina ne pridobi nepovratnih sredstev pa bo to upočasnilo izgradnjo za nekaj let. Drugo tveganje pa je, da bi prišlo do nepredvidenega povečanja obsega potrebnih investicijskih del. V tem primeru bi bilo potrebno razliko v manjkajočih virih financiranja najti v okviru občinskega proračuna.

Drugih kakršnihkoli tveganj v zvezi s tem projektom ne zaznamo. 

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

Pri zmanjšanju vrednosti investicije za 10 %, bi znašala neto sedanja vrednost investicije –917-619 EUR, ISD pa –0,14.

Pri povečanju vrednosti investicije za 10 % bi znašala neto sedanja vrednost investicije –1.073.549 EUR.

Pri predvideni vrednosti investicije znaša neto sedanja vrednost –995.584 EUR.

Pri povečanju operativnih stroškov za 10 % bi znašala neto sedanja vrednost –1.035.162 EUR.

Pri zmanjšanju operativnih stroškov za 10 %, bi znašala neto sedanja vrednost –956.007 EUR.

Pri predvideni vrednosti stroškov znaša neto sedanja vrednost –995.584 EUR.

Pri povečanju prihodkov za 10 % bi znašala neto sedanja vrednost –981.479 EUR

Pri zmanjšanju prihodkov za 10 % bi znašala neto sedanja vrednost –1.009.689 EUR.

Pri predvideni vrednosti prihodkov znaša note sedanja vrednost –995.584 EUR.

Iz navedene analize sledi, da je investicija posebej občutljiva na spremembo vrednosti investicijskih izdatkov.

16.  PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO 

       UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Predmet obravnavanega DIIP je izgradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Loški Potok na območju belih lis.

S posodobitvijo bodo izpolnjeni naslednji cilji:

· povečanje pokritosti prebivalcev občine Loški Potok z možnostjo priključitve na širokopasovno omrežje

· zgraditi odprto omrežje, ki bo pod enakimi pogoji dostopno vsem operaterjem omrežij in  ponudnikom storitev

· omogočiti ponudbo vseh vrst storitev elektronskih komunikacij

· zagotoviti sprejem nacionalnih televizijskih programov, kjer ga še nimajo

· zagotovljena možnost priključitve novih uporabnikov

Vrednost predvidenih investicijskih vlaganj znaša 841.353,00 EUR (brez DDV), od tega znašajo upravičeni stroški 623.952,50 EUR, to je nekomercialni del investicije.

Izgradnja bo predvidoma dokončana do septembra 2009.

Predvideva se možnost priključitve 208 novih uporabnikov. Investicija bo izvedena po sistemu javno-zasebnega partnerstva.

Investicija NE prinaša neto prihodkov, zato je predvideno sofinanciranje iz sredstev EU v višini 85 % upravičenih stroškov ter iz sredstev Proračuna Republike Slovenije 15 % upravičenih stroškov. 

Finančna analiza nam pokaže, da je neto sedanja vrednost investicije negativna. Investicija ni donosna in NE ustvarja neto prihodkov.

Ekonomska analiza pa nam pokaže, da se bo zaradi  izboljšanih pogojev dostopa do širokopasovnega omrežja povečan obisk turistov ter število drugih pozitivnih učinkov. Ekonomska stopnja donosnosti je pozitivna in znaša 49 %.

Investicija je iz družbenega vidika vsekakor upravičena.
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