
Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v Občini Zreče

Sklop 1 - Izgradnja kanala S1 in kanala S2. 
Izvajalec AGM NEMEC bo zgradil 2,18km sekundarne kanalizacije na območju zg. Dobrave oz. Obvozne in Vodovodne ceste, ter dela Ceste na Roglo in dela »stare zadruge«.  S tem bomo omogočili priključitev na ČN Zreče 65 prebivalcem omenjenega območja. Izvajalec je z deli pričel v začetku leta 2022. Izvedena so dela na kanalu S1.3 Vodovodna cesta, ki je že navezano na kanalizacijsko omrežje, ki je bilo zgrajeno v sklopu sanacije državne ceste Cesta na Roglo in se bo nadaljevalo po bodoči povezovalni cesti pod hribom mimo KGZ Zreče na Kovaško cesto. V mesecu aprilu 2022 smo že zgradili gravitacijsko kanalizacijsko omrežje S2, črpališče in  tlačni vod na obstoječe kanalizacijsko omrežje na Dobravi (Ulica Bratov Mernik). Sredi meseca novembra 2022 je izvajalec del nadaljeval z deli na ureditvi Vodovodne ceste in odvodnjavanja le te, ter dela zaključil z ureditvijo dela Obvozne ceste sredi meseca decembra. Dela se bodo nadaljevala spomladi 2023 z končno ureditvijo Vodovodne ceste in delno Obvozne ceste vključno z asfalterskimi deli. Dela bi zaključili v mesecu juniju 2023. Po novem letu pa so se začela izvajati dela na kanalu  S1.2 na bodoči cesti pod državno cesto proti stari Zadrugi, ki so še trenutno v fazi izgradnje na odseku mimo 3col in podjetja Mamut tim d.o.o..      

SKLOP 2 - Izgradnja kanala S3 in kanala S4 
[bookmark: _GoBack]Uvedba v delo je bila izvedena dne 18.5.2022 ob 11.00. Dne 7.6.2022 je bila izvedena zakoličba trase kanalizacije, na terenu smo tudi vse uskladili z lastniki zemljišč. Z delom naj bi izvajalec pričel predvidoma 20.6.2022. Vendar smo dne 15.6.2022 prejeli dopis o povišanju cen ali o sporazumnem odstopu od pogodbe. 7.6. 2022 smo takoj poslali odgovor o nestrinjanju z navedbami izvajalca del VOC CE. Na sestanku pri županu 12.7.2022 je dir. VOC-a predstavil njihovo stališče in imajo željo nadaljevati z deli pod določenimi zelo čudnimi pogoji, kar se je potrebno dogovoriti in uskladiti. VOC CE smo 24.8.2022 pisno obvestili, da začnejo z delom v roku 10 dni v skladu s podpisano pogodbo, v nasprotnem gremo v vnovčenje bančne garancije in izvedbo novega JN. Sredi meseca septembra nas je poklical odgovorni vodja del VOC CE in nas obvestil, da bodo pričeli z deli na kanalizaciji sklop 2. v začetku meseca oktobra, kar so tudi pričeli z deli.  Začeli smo z deli na kanalu proti LD Zreče. Izvedena je bila fekalna kanalizacija in položene cevi za optiko 2x ob Cesti na Gorenje do odcepa za LD Zreče. Prav tako smo že izvedli širitev brežine, drenažo in položili vodovodne cevi, ter sanirali vozišče vključno z grobim asfaltom sredi decembra 2022. Po zimskem obdobju so se 23.2.2023 nadaljevala dela na odseku proti LD Zreče, ter kasneje na Ulici Borisa Vinterja in Strmi cesti, kar pa bi zaključili poleti 2023.

Sklop 3 - Izgradnja kanala Vidner – Osredek in kanala Osredek
Izgradnjo sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja smo začeli izvajati v začetku meseca oktobra 2021. Pogodbena vrednost na sklopu 3 Izgradnja kanala Vidner – Osredek in kanala Osredek je v vrednosti 250.689,80 € brez DDV. Izvajalec AGM NEMEC bo zgradil 1,06 km sekundarne kanalizacije na tem območju. S tem bomo omogočili priključitev na ČN Zreče 51 prebivalcem omenjenega območja. Do danes je zgrajeno kanalizacijsko omrežje s hišnimi priključki in izvedeno črpališče z vsemi povezavami. 26.4.2022 smo pričeli z sanacijo vozišča oz. ceste in ureditev pločnika, ter JR na odseku Vidner do Koprivnice, kar je bilo zaključeno 12.8.2022. 
Do konca leta smo nato zaključili dela na sanaciji ceste v Osredku, kjer se je izvedel še nov vodovod, optična kanalizacija 2x in javna razsvetljava in gobo asfaltiranje.
Spomladi 2023 se bodo dela zaključila z finim asfaltom in končno ureditvijo okolice predvidoma v mesecu maju 2023. 

SKLOP 4 - Izgradnja kanala S6, kanala S13 in kanala S14 
Pogodbena vrednost del je 358. 614,29EUR brez DDV-ja. Izvajalec AGM NEMEC bo zgradil 1,34 km sekundarne kanalizacije na območju dela Strme ceste, Tovarniške ceste in Vinogradne, ter del Zlakovške ceste in Ilirske poti. Rok za dokončanje omenjenih del je 150 koledarskih dni od uvedbe v delo.  S tem bomo omogočili priključitev na ČN Zreče 114 prebivalcem omenjenega območja. Izvajalec del je z deli z novo ekipo pričel v začetku meseca avgusta 2022 (ob začetku kolektivnega dopusta podjetja Weiler). V 1. fazi se je izvedla meteorna in fekalna kanalizacija na odseku od Uniorja do vratarnice Weiler. 
V 2. fazi pa izgradnja ostale komunalne infrastrukture (elektro vod, vodovod, optika Xenex in RUNE). Izvajalec del AGM Nemec je izvedel izkop in polaganje optike in elektro kabla, ter zasip. Elektro MB je dobavil elektro kabel, ter občina dobavila in položila vodovodno cev. Vse navedeno vključno z sanacijo Tovarniške ceste se je končalo sredi decembra 2022. Zaradi vremenskih razmer pa ni bilo mogoče položiti vsaj grobe asfaltne prevleke, kar se planira takoj po odprtju asfaltnih baz predvidoma konec meseca marca oz. začetku meseca aprila 2023. Po novem letu pa so se nadaljevala dela na kanalu S14 območje pod Zlakovško cesto, ter se bodo nadaljevala na kanalu S13 območje Brega in na kanalu S13.1 Vinogradniška ulica.
SKLOP 5: Izgradnja kanala S7, kanala S10 in kanala S15 
Pogodbena vrednost del je 595.455,47 EUR brez DDV-ja. Izvajalec del AGM NEMEC bo zgradil 2,95 km sekundarne kanalizacije na območju dela Ilirske poti, Brega in Brinjeve gore ter Ceste pod hribom. Rok za dokončanje omenjenih del je 150 koledarskih dni od uvedbe v delo. S tem bomo omogočili priključitev na ČN Zreče 176 prebivalcem omenjenega območja. Izvajalec del naj bi v skladu z novim terminskim planom z deli pričel v začetku poletja letošnjega leta in jih končali jeseni 2023.  

SKLOP 6 - Izgradnja kanala S8, kanala S9 in kanala S12 
Pogodbena vrednost je 1.056.701,97 EUR brez DDV-ja. Izvajalec del TOMGRAD bo zgradil 4,12km sekundarne kanalizacije na delih Dravinjske ceste, Brinjeve gore, Gračiča in Radane vasi ter Rudniške ceste, znotraj aglomeracije Zreče. S tem bomo omogočili 221 prebivalcem omenjenega območja priključitev na ČN Zreče. Uvedba v delo je bila izvedena 4. 5. 2022. Dela na izkopu kanalizacije kanala S 8.1 so se pričela 23.6.2022, pred tem je bila izvedena zakoličba trase in komunalnih vodov, ter sfrezana cesta. Vse glede priključkov smo uskladili s stanovalci tega območja.  10.9.2022 se je izvedla kanalizacija s priključki in končna sanacija ceste z asfaltom na območju Šterca kanal S 8.1.  Nato so se 15.9.2022 dela nadaljevala na kanalu S9 iz naj južnejše točke projekta proti Rudniški cesti. Do konca leta 2022 se je uredila ceste vključno z grobo asfaltno prevleko. Po novem letu so se nadaljevala dela na strmem delu proti Gračiču kanal S9.4, ki se bodo zaključila v roku 14 dni. V mesecu februarju smo pričeli tudi z deli na kanalu S12. Celoten projekt na tem sklopu 6 pa se predvideva zaključiti jeseni 2023.  
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