



POVEZAVA NA VODOVOD MRZLEK

Občini Kanal ob Soči je država namenila sredstva za ureditev vodnih virov v občini in sicer 1.600.000 EUR za izgradnjo vodovodnega omrežja Ilovica-Zabrdo ter Vodovodnega sistema Koprivišče, z namenom priključitve prebivalcev na javno vodovodno omrežje. Za zagotovitev oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči, kjer je potreben nov neodvisen vir pitne vode, ki bi se zagotovil s povezavo na vodovod Mrzlek, pa je namenila 1.200.000 EUR.

V skladu s to namero je občina pričela z vsemi potrebnimi aktivnostmi, tako, da je bila izvedba investicije v Povezavo na vodovod Mrzlek potrjena že s sprejetjem proračuna občine za leto 2022. V začetku leta 2022 je občinska uprava naročila izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekt je bil razdeljen v tri faze, v oktobru 2022 sta bili pridobljeni gradbeni dovoljenji za II. in III. fazo, v marcu 2023 pa še za I. fazo. Sledil je postopek javnega naročanja, dela so bila v septembru 2023 zaupana izvajalcema Mensel d.o.o. in Proadria d.o.o.

Kljub kratkemu časovnemu roku in novembrskih poplavah je izvajalec dela opravil korektno in pravočasno, tako da je Občina počrpala vsa sredstva v višini 1.200.000 EUR, ki so bila za ta projekt zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije v letu 2023. Skupna dolžina izvedenih cevovodov v vseh treh fazah znaša 3.306 m, izvedenih je bilo 15 jaškov in črpališče Prilesje. V marcu 2024 so bila za vse tri faze pridobljena uporabna dovoljenja.

Celotna vrednost investicije (gradnja, nadzori, dokumentacija) znaša cca. 1.600.000 eur (brez ddv).

Deskle, 22.4.2024

