

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) župan Občine Trebnje sprejme

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE GOSPODARSKE CONE TREBNJE – DNV-005 IG

1. člen

Spremeni se tekst 3. člena, ki se glasi:

»3. člen

(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Območje OPPN v velikosti ca 5,7 ha zajema zemljišča med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje na južni strani in regionalno cesto R1-215/1490 Grm – Trebnje na severni strani. Na vzhodni strani območje meji na obstoječe objekte skladišča lesnih izdelkov in travnike, oziroma na priključek na avto-cesto ter na zahodni strani meja so travniki ob regionalni cesti. Obravnavano območje zajema parcele št.: 231/56-del, 231/57, 231/58-del, 231/59, 231/60, 231/61, 231/24-del, 231/25-del, 231/50-del, 168/16-del, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/19, 168/20, 168/25, 168/13,-del, 1225/-del, 167/9, 167/7, 168/18, 168/8, 168/1, 168/10, 231/38, 231/34, 231/47, 231/31, vse k.o. Češnjevek. Zaradi predvidene gradnje cestne in druge infrastrukture, se v okviru OPPN, v delih poseže tudi na druge parcele – 231/36, 231/40, 167/3, 165/7, 167/6, 167/8, 159/7, 159/8, 165/8, 165/9, 231/62, 231/63, 231/64, vse k. o. Češnjevek.«

2. člen

Spremeni se tekst 5. člena, ki se glasi:

» 5. člen

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

	Nosilec:	Faza:	Roki
1.	Izdelovalec	Izdelava idejne zasnove območja	35 dni
2.	Izdelovalec	Izdelava osnutka OPPN	35 dni
3.	Občina	Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO	30 dni
4.	Izdelovalec	Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka	45 dni
5.	Občina in izdelovalec	Javna razgrnitev in javna obravnava (tudi OS)	30 dni
6.	Izdelovalec in občina	Priprava stališč do pripomb	15 dni
7.	Izdelovalec	Izdelava predloga	25 dni
8.	Občina	Pridobivanje mnenj	30 dni
9.	Izdelovalec	Izdelava usklajenega predloga	20 dni
10.	Občina	Obravnava na OS in odborom - sprejem	(**)
11.	Izdelovalec	Izdelava končnega dokumenta	10 dni
12.	Občina	Objava v Uradnem listu	

(**)Prilagoditev terminom zasedanja OS in odborov

3. člen

Spremeni se tekst drugega odstavka 7. člena (obveznosti financiranja), ki se glasi:

»Naročnik OPPN: GOLIA, d.o.o., Praproče 9, 8210 Trebnje.«

4. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se na spletni strani Občine Trebnje.

Številka: 007-10/2015-3
Trebnje, 9. 7. 2019



Župan
Občine Trebnje:
Alojzij KASTELIC