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SPOROCILO ZA JAVNOST

POPOLNA ZAPORA IZANSKE CESTE PODALJSANA

Ljubljana, 22. 8. 2013 - Popolna zapora R3-642, Ljubljana - Ig - I2anska cesta
med kriziSéem s Peruzzijevo ulico in odcepom za Mateno, bo podaljsana do
predvidoma 30. 10. 2013, saj zaradi narave del ni mozno z dnem 25.8. 2013 urediti
poloviéne zapore, kot je bilo sprva predvideno. Gre za tehniéno zelo zahteven
objekt, ki prebivalcem in uporabnikom ceste na tem obmodéju prinasa bistveno

izboljsane pogoje.

Direkcija RS za ceste in Mestna obgina Ljubljana urejata I1Zansko cesto med kriziséem
s Peruzzijevo ulico in odcepom za Mateno. Projekt obsega CiS¢enje jarkov, zabijanje
12 m dolgih armirano-betonskih prednapetih pilotov, betoniranje armirano-betonske
plosCe, montaZzo v naprej pripravijenih montaznih sten visine od 160 do 290 cm,
izdelavo armirano-betonskih uvoznih plo§¢ do poslovnih in individualnih objektov,
obnovo celotne vozi§éne konstrukcije in izvedbo obojestranske kolesarske steze, kot

tudi plo¢nika.

Vsa dela so nacrtovana kot kombinacija montazne in klasi¢ne gradnje, z namenom, da
bo v €asu gradnje cesta ¢im krajsi ¢as zaprta, saj cesto v povprecju dnevno prevozi
preko 7000 vozil. Montazna gradnja pomeni, da se del elementov pripravi v naprej in
nato na gradbi$éu samo vgradi, kar skraj$a ¢as izvedbe del na terenu. Zato je bila
napovedana popolna zapora ceste do 25. 8. 2013, nato pa do roka za izvedbo del, to
je do 30. 10. 2013, delna zapora.

Za izvedbo navedenih del je treba uporabljati mehanizacijo, ki ima visoko nosilnost ter
zato posledic¢no veliko tezo, obenem pa zavzema veliko prostora. Izkazalo se je, daje
te stroje moZno primerno stabilizirati samo na obstoje¢em asfaltnem cesti$&u Izanske
ceste. To pomeni, da ni mozno del izvajati tako, da bi bila vzpostavljena polovi¢na
zapora prometa. Iz tega razloga je potrebno podalj$ati popolno Zzaporo prometa.

Zaradi navedenega dejstva od 20. 8. 2013 potekajo aktivnosti na strani Direkcije RS za
ceste in Mestno ob¢ino Ljubljana, s katerimi bi ublazili prometne zastoje in uskladili
avtobusne prevoze, $e zlasti Solske. Ljubljanski potniski promet bo v sodelovanju s
pristojnimi oddelki Mestne uprave MOL poskrbel za nemoten prevoz osnovnos$olcev.
Pri usklajevanju sodeluje tudi obéina Ig.
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Prenova Izanske ceste bo zelo izbolj$ala prometne razmere in prometno varnost vseh
udelezencev v prometu. Popolnoma zapora ceste je za opisana dela nujno potrebna,
geprav uporabnikom ceste neprijazna. Zato vse uporabnike ceste prosimo za
razumevanje in strpnost.

V nadaljevanju navajamo $e nekaj informacij o projektu:

Komisija, ki je leta 1827 nacrtovala IZansko cesto, je po terenu napredovala z dolgimi
drogovi, spremljali pa so jo Colnarji, ki so po potrebi reSevali ugreznjene ¢lane. Ko so jo
gradili, so v do 24 metrov $iroke in do 14 metrov globoke kotanje pogreznili ogromne
koli¢éine vrbovih vej ter ob obeh straneh izkopali $iroke in globoke jarke, da so vodo
preusmerili v strugo Ljubljanice.

Danes je tehnologija gradnje drugana. Na nekaj manj kot dva kilometra dolgem
odseku bo za potrebe ceste vgrajenih okoli 1500 dvanajst metrov dolgih armirano-
betonskih prednapetih pilotov. Na te pilote je nato names$éena armirano-betonska
plo$éa, na katero bodo vgrajene v naprej pripravljene montazne stene visine od 160 do
290 cm.

Ker ima obstoje¢a cesta znacaj plavajoCe ceste, so tudi piloti plavajoci in ne dosegajo
prve trdne plasti, ki je na globini priblizno 16 m.

Na podlagi strukture materiala in dosedanjih izkusenj se pri¢akujejo posedki na desni
strani ceste do 25 cm, na levi pa do 10 cm, gledano v smeri stacionaze lIg - Ljubljana.

Zato bo do primerne konsolidacije terena (predvidoma do maja 2014) na vozis¢ni
konstrukciji izvedena bitumenska stabilizacija v debelini 12 cm, vgrajena pa bo 8 cm
debela vezana nosilna plast. Po konsolidaciji terena, torej ko bo teren po priblizno
Sestih mesecih utrjen toliko, da ne bo ve¢ prihajalo do hitrega ugrezanja v kratkem
gasovnem obdobju, pa bo poloZena $e obrabno-zaporna plast asfalta (predvidoma do
konca maja 2014).

Cesta bo po konéanem posegu Siroka 6,5 metrov, torej za meter $irSa, kot je sedaj, na
obeh straneh pa bo povrsina, namenjena kolesarjem in peScem, v §irini 2,50 m.
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