Vzorec gradbene pogodbe

NAROČNIK:
Naziv in sedež: 	Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137,  5291 Miren	
ID št. za DDV: 	SI57235708	
	Matična številka:      5881838000	


E-pošta:		tajnistvo@miren-kostanjevica.si
Skrbnik pogodbe:	__________________
Podpisnik: 		Župan 	Mauricij Humar		 

in:
  
IZVAJALEC: 	
Naziv in sedež:        
ID št. za DDV:	
Matična številka:	 
Poslovni račun:	
  E-pošta:		 
Skrbnik pogodbe:	
Podpisnik:		

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

	Številka/oznaka pogodbe:
	4301-0002/2021-__

	
Predmet pogodbe (projekt):

	
IZGRADNJA TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI MIREN

	Lokacija realizacije pogodbe 
	Naselje: Miren
Občina: Miren-Kostanjevica
parcele št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 626/7, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4 in 978 k.o. Miren




Pravna podlaga pogodbe:
· Ponudba št.  ___________ z dne ____________
· Javno naročilo; referenčna številka naročnika : 4301-0002/2021;  številka objave na portalu JN ______________ dne _____________  
· Gradbeno dovoljenje št. 351-241/2018/15
· PZI projekt št. 01/18, Styria arhitektura d.o.o., januar 2021
· Projektantski popisi – Specifikacija predračuna iz razpisne dokumentacije 
· Terminski načrt, izdelan, predložen in potrjen skladno s 17. členom te pogodbe.


I.       UVODNA DOLOČILA

1. člen
Uvodna določila
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

· da      je      naročnik      dne  _________  objavil      javno      naročilo na portalu javnih naročil pod št.  ______________;
· da je izvajalec dne _________  predložil ponudbo št. ___________ 
· da je izvajalec bil izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega naročila z odločitvijo št. ______________ z dne ____________ ;
· da je odločitev naročnika postala pravnomočna dne ________;
· da pogodbeni stranki to pogodbo sklepata z namenom realizacije pravnega posla, ki je bil predmet povpraševanja in ponudbe.


II.     PREDMET POGODBE


2. člen
Predmet pogodbe

Predmet pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami naročnika ter ponudbo izvajalca št. __________ ter je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev pogodbe.

Izvajalec  je  svojo  ponudbo  naročniku  oddal  na  podlagi  naslednje  razpoložljive dokumentacije, ki jo je v fazi povabila k oddaji ponudbe priskrbel naročnik: 
· Gradbeno dovoljenje št. 351-241/2018/15,
· PZI projekt št. 01/18, Styria arhitektura d.o.o., januar 2021
· Novelacija PZI projektov,
· projektantski popisi iz razpisne dokumentacije – Specifikacija predračuna,
· Novelacija projektantskih popisov.

Projekt obsega dela iz II. in III. faze skladno z gradbenim dovoljenjem št. 351-241/2018/15 na parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 626/7, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4 in 978 k.o. Miren, skladno s PZI projektom.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne odda naročila za vsa dela po projektantskih popisih.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe (novelacije) projektne dokumentacije in popisov del. 

Naročnik bo za pridobitev finančnih sredstev za investicijo kandidiral za sredstva EKO SKLADA s prijavo na javni poziv EKO SKLADA (v nadaljevanju: javni poziv) in za sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024 (v nadaljevanju: javni razpis). 

Izvajalec mora pri izvedbi projekta in po njegovem zaključku upoštevati vse pogoje javnega poziva in javnega razpisa ter zagotoviti vso ustrezno dokumentacijo in dokazila za uspešno črpanje sredstev po javnem pozivu in javnem razpisu. V nasprotnem primeru je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za nezmožnost črpanja že odobrenih sredstev ali vračilo prejetih sredstev.

3. člen
Dodatna dela

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naročnik pa zahteva, da se izvedejo, ter dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ne glede na to ali so nujna za dokončanje projekta gradnje ali ne.

Če bo potrebno zaradi nepredvidenih okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila, bosta lahko naročnik in izvajalec sklenila dodatek k pogodbi brez izvedbe novega javnega naročila, v skladu s tretjo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Za dodatna in nepredvidena dela, za katera cene niso podane v osnovni ponudbi izvajalca, se te določijo tako, da bodo primerljive s cenami iz osnovne pogodbe; cene se izračunajo na podlagi kalkulativnih elementov iz ponudbene dokumentacije.


III.    DOKUMENTACIJA NAROČNIKA


4. člen
Dokumentacija naročnika

Naročnik potrjuje in jamči, da je dal izvajalcu na razpolago vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na izvajalčeve pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Naročnik odgovarja za pravilnost in strokovnost projektne dokumentacije ter druge dokumentacije, ki je bila podlaga za pripravo ponudbe izvajalca in ki jo je priskrbel naročnik.

5. člen
Notifikacijska dolžnost izvajalca

Izvajalec mora v roku dvajsetih (20) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije, naročnika opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila. 

Izvajalec lahko naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolžni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega člena pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takšnem primeru mora izvajalec naročnika nanje opozoriti najkasneje v roku desetih (10) dni po tem, ko se jih je zavedel.

V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tem členu, je izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpi naročnik.

6. člen
Zamuda pri predaji projektne dokumentacije

Če izvajalcu nek del projektne dokumentacije, risba ali navodilo ni bilo predano pravočasno, da bi izvajalec lahko pričel ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno določenih rokih, mora izvajalec pisno obvestiti naročnika, da bodo zaradi takšnega ravnanja nastale zamude ali prekinitve pri izvedbi del.

Obvestilo  mora  vsebovati  podatke  v  zvezi  s  potrebnim  manjkajočim  delom dokumentacije ter z opozorilom na posledice zamude zaradi nepredaje dokumentacije.

Obvestilo mora biti naročniku poslano najkasneje v dvajsetih (20) dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel nastanka zamude zaradi predaje projektne dokumentacije, sicer izgubi pravice iz naslednjega odstavka.

Če pogodbenih del zaradi zamude pri predaji projektne dokumentacije ni mogoče dokončati v dogovorjenem roku, je izvajalec upravičen do podaljšanja roka za izvedbo ter do povračila vseh stroškov, ki jih je utrpel zaradi zamude.


7. člen
Pridobitev dovoljenj in soglasij

Vsa dovoljenja za izvedbo del po tej pogodbi mora naročnik pridobiti na lastne stroške, razen če za posamezno dovoljenje ali soglasje v tej pogodbi ali projektantskih popisih ni določeno drugače. Če naročnik tega ne stori, mora izvajalca zavarovati in obvarovati pred vsakršnimi posledicami, ki bi izvajalcu lahko nastale zaradi tega. Izvajalec je v tem primeru upravičen tudi do povračila dodatnih stroškov in podaljšanja roka za izvedbo.


IV.     POGODBENA CENA

8. člen
Ocenjena vrednost pogodbe

Cena je dogovorjena s klavzulo »dejanske količine in fiksne enotne cene«, ocenjena vrednost pogodbe pa znaša:

	znesek v EUR brez DDV: _________________________
	

	DDV 22%: ___________________
	  

	znesek v EUR z DDV: ________________
	




V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, takšno tveganje nosi naročnik.

Skladno s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) velja za vsa pogodbena dela obrnjena davčna obveznost.

V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov.






9. člen
Sprememba pogodbene cene

Za kakršna koli dodatna dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo. Ponudbi za dodatna in nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto.
Pogodbeni stranki skleneta aneks, v katerem uredita rok izvedbe dodatnih del in morebitno podaljšanje pogodbenega roka.

V primeru da pogodbeni stranki ne skleneta aneksa k pogodbi kljub temu, da je naročnik izvajalcu izročil spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali dal naročilo, se šteje, da so dodatna dela naročena, ko je naročnik izvajalcu izročil spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali naročilo.

V primeru nujnih nepredvidenih del je izvajalec dolžan pristopiti k izvedbi takoj, naročnika pa o razlogih in delih nemudoma obvestiti in mu poslati ponudbo za takšna dela s ceno in rokom za izvedbo del, takoj ko je to mogoče. 

10.   člen
Obračun del – izdajanje začasnih situacij

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z mesečnimi situacijami do petega (5.) dne v mesecu, in sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane opreme v prejšnjem mesecu.

Izvajalec mora obračunsko situacijo poslati vodji nadzora in naročniku po elektronski pošti ali na drug način, ki je dogovorjen med strankami.
Izvedena dela morajo biti potrjena s strani vodje nadzora, ki ga določi naročnik, z vpisom v knjigo obračunskih izmer. Vodja nadzora je dolžan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku petih (5) delovnih dni od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni pripomb s strani nadzornika, se situacija šteje za potrjeno, naročnik pa jo je dolžan plačati v skladu z določbo naslednjega člena te pogodbe. Vodja nadzora ne sme podati pripomb na situacijo, če so dela opravljena in jih je potrdil z vpisom v gradbeno knjigo.

V primeru, da se vodja nadzora v postavljenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena z izstavljeno situacijo ne bo strinjal, mora izvajalcu in naročniku natančno sporočiti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera višina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen. To stori tako, da v knjigi obračunskih izmer pri posamezni postavki to označi ter opiše pripombo.

Situacija se v delu, v katerem ni obrazloženo zavrnjena, šteje za potrjeno.

Naročnik mora plačati nesporni znesek situacije, sicer z dnem zapadlosti situacije preide v dolžniško zamudo in ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Vsi računi morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Skladno s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) velja za vsa pogodbena dela obrnjena davčna obveznost.

Na računu se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe in navesti, da je gradbena situacija sestavni del računa. Prikazan mora biti zadržani znesek in znesek za plačilo.

Obvezne priloge računov po tej pogodbi so:
-      gradbena situacija, potrjena s strani vodje nadzora,
- 	  kopija knjige obračunskih izmer,
-      poročilo o poteku del,
-      računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor  
gre za neposredna plačila podizvajalcem,
-	specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah naročnika,
-    dokumentacija, ki se zahteva po javnem pozivu in javnem razpisu iz 2. člena te pogodbe,
-	ostala  dokumentacija,  ki  potrjuje,  da  je  zaračunana  storitev  dejansko opravljena v skladu s to pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obračunskih izmer.

V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu.

11.   člen
Končna situacija

Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna.

Do izplačila po končni situaciji ne more priti, preden izvajalec naročniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku, v skladu z 42. členom pogodbe.


12.  člen
Rok plačila in način plačila

Naročnik mora situacijo, ki ni bila zavrnjena v roku, plačati v zakonsko določenem roku, v primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri plačilu lahko izvajalec po pisnem opominu zaustavi dela pod pogoji iz 49. člena pogodbe ali razdre pogodbo v skladu s 55. členom pogodbe.


V.      OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

13. člen
Obveznosti izvajalca

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

Izvajalec se obvezuje, da bo:
-      izdelal varnostni načrt v skladu z veljavno zakonodajo,
-      vodil gradbeni dnevnik;
-      vodil knjigo obračunskih izmer;
-	prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;
-	izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-to obvezno v skladu z veljavno zakonodajo in navodili naročnika, 
-    	pred pričetkom izvedbe del z nadzorom izdelal načrt nadzora, ki bo vodji nadzora omogočal, da je prisoten pred vsako pomembno fazo gradnje;
-	pravočasno obveščal vodjo nadzora pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje;
-      zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom gradbišča in 
  načrtom organizacije gradbišča;
-	  nadzoru omogočal stalno preverjanje poteka gradnje na gradbišču;
-      upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu;
-	takoj,  najkasneje  pa  v  dvajsetih  (20)  dneh,  pisno  opozoril  naročnika  na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del;
-      naročniku omogočal ustrezen nadzor;
-	uredil  vse  potrebno  za  dovoz  in  odvoz  materiala,  opreme  in  odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;
-      na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter
prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;
- 	zagotovil, da bo strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, opravljal samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, na katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje zahtevane pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo naročila. O zamenjavi kadra je dolžan izvajalec obvestiti naročnika in predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev;
-	zagotovil  obvezno  prisotnost  vodje del in vodje gradnje  v  času izvedbe del, skladno z zahtevami naročnika, navedenimi v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno;
-      strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;
- 	v imenu naročnika pridobil uporabno dovoljenje za objekt;
-    	pri izvedbi projekta in po njegovem zaključku upošteval vse pogoje javnega poziva in javnega razpisa iz 2. člena te pogodbe ter zagotovil vso ustrezno dokumentacijo in dokazila za uspešno črpanje sredstev po javnem pozivu in javnem razpisu.



14.  člen
Pravica odklonitve del

Če naročnik naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku, izvajalcu ali tretjemu, lahko izvajalec takšno delo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev pojasniti in o tem pisno obvestiti naročnika.


15.  člen
Obveznosti naročnika

Naročnik se obvezuje, da bo:
-      plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;
-	pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;
-	tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih;
-	v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime vodje nadzora, ki bo izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa vodja nadzora upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene. Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika;
-      zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;
-	sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;
-      obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je razlog zamude z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan  zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

16. člen
Odobritev s strani naročnika, potrjevanje materialov ter vgrajene opreme

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno določa ta pogodba, ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe iz 51. člena te pogodbe.

Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

Izvajalec mora pred vsako vgradnjo materiala ali opreme nadzoru podati izjave in certifikate skladno z zakonodajo ter potrditveni list, ki bo dokazoval istovetnost materiala ali opreme s  predpisano v projektni dokumentaciji. Izvajalec lahko ponudi material ali opremo enakih ali boljših tehničnih lastnosti. V primeru spremembe mora izvajalec izdelati protokol spremembe s katerim dokazuje tehnične lastnosti. Protokol sprememb morata pisno potrditi vodja projekta ter vodja nadzora. Do potrditve tako potrditvenega lista in protokola s strani vodje nadzora izvajalec ne sme vgraditi materiala oz. opreme.




VI.     ROKI ZA IZVEDBO POGODBE


17. člen
Splošni roki za izvedbo pogodbe

Ta pogodba začne veljati, ko so izpolnjeni vsi odložni pogoji, ki so navedeni v 59. členu te pogodbe ter ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Rok za zaključek del je 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je zgrajeni objekt pripravljen za tehnični pregled in vložena popolna vloga za tehnični pregled  oz.. pridobitev uporabnega dovoljenja na Upravno enoto.

Rok za uvedbo izvajalca v delo je  7  dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe.

V roku 15 dni od sklenitve pogodbe bo izvajalec izdelal ter naročniku izročil podroben terminski plan izvedbe del, pri katerem mora upoštevati rok za zaključek vseh, naveden v  drugem odstavku tega člena. 

Terminski plan mora vsebovati tudi finančni plan izvedbe del.

V terminskem planu mora izvajalec posebej opozoriti na kritične roke.

Terminski plan potrdi naročnik in po potrditvi s strani naročnika terminski plan postane priloga in sestavni del te pogodbe.

18.  člen
Pričetek izvedbe del

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo.

Če izvajalec ne začne z deli v roku, ki je določen v prejšnjem odstavku tega člena, mu mora naročnik pustiti primeren dodatni rok za začetek del.

Če izvajalec ne začne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo in zahteva od izvajalca povračilo škode.

19. člen
Uvedba izvajalca v delo


Uvedba v delo obsega zlasti:
1) izročitev gradbišča v skladu z določbami Posebnih gradbenih uzanc 2020, ki obsega predvsem, ne pa izključno, zagotovitev pravice dostopa na gradbišče izvajalcu;
2) izročitev projekta PZI št. 01/18, Styria arhitektura d.o.o., januar 2021;
3) naročnikovo imenovanje koordinatorja za varnost pri delu in izročitev varnostnega načrta;
4) zagotovitev možnosti priključitve priklopa na komunalne in energetske vode v mejah delovišča.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni dnevnik.


20. člen
Zamude v zvezi z roki za izvedbo pogodbe

Neupravičena prekoračitev rokov s strani izvajalca pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v pogodbi.

Neupravičena prekoračitev rokov s strani naročnika pomeni naročnikovo zamudo, zaradi katere lahko izvajalec uveljavlja ukrepe, določene v pogodbi.


21.  člen
Podaljšanje roka za zaključek del

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih:
-      naročnikove zamude pri uvedbi v delo;
-      dogodki, ki so posledica višje sile;
-      prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;
-      prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika;
-      vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet (5) 
  zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni;
-      če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;
-      če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe - za toliko časa,
kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;
-	če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del;
-	če je prišlo do arheoloških najdb, zaradi katerih se gradnja začasno ustavi ali upočasni;
-	za čas zaustavitve del zaradi neplačil s strani naročnika na podlagi drugega odstavka 15. člena pogodbe in pod pogoji iz 49. člena pogodbe;
-      iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

Izvajalec mora obvestiti naročnika o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo in navedbo razlogov za podaljšanje v čim krajšem možnem času oz. najkasneje v tridesetih (30) dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša ali ko bi se moral zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja, najkasneje v tridesetih (30) dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. Izvajalec je oproščen odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, četudi iz razlogov na strani naročnika aneks k pogodbi za podaljšanje ni bil sklenjen, če obstajajo razlogi za podaljšanje pogodbenega roka iz prvega odstavka tega člena in če je izvajalec o razlogih za podaljšanje pravočasno obvestil naročnika.

22.  člen
Pravica naročnika do zahteve za pospešitev del

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik pravico, da
a) izvajalcu naloži kakršnekoli ukrepe za pospešitev del;
b) izvajalcu naloži angažiranje dodatnih podizvajalcev ali sam angažira dodatne
podizvajalce na račun izvajalca;
c) izvajalcu naloži angažiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroške izvajalca.

Pred angažiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naročnik dati izvajalcu rok enega tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angažira izvajalec sam.

Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, razlog za zamudo pa ni v sferi izvajalca, ima naročnik pravico, da:
a) od izvajalca pisno zahteva ponudbo za dodatne stroške pospešitve del;
b) izvajalcu po potrditvi ponudbe naloži angažiranje dodatnih kapacitet za pospešitev del.



VII.   POGODBENA KAZEN

23. člen
Pogodbena kazen za zamudo

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenega in morebitno sporazumno podaljšanega roka za zaključek del, ki je opredeljen v 17. členu te pogodbe, sme naročnik za vsak dan zamude roka za zaključek del zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 3 ‰ ocenjene vrednosti pogodbe, vendar največ do 10% ocenjene vrednosti pogodbe.

Določbe o pogodbenih kaznih veljajo in se uporabljajo skladno z vsakokratno veljavno (interventno) zakonodajo. 


24.  člen
Obračun pogodbene kazni

Pogodbena kazen se obračunava (teče) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.


25. člen
Notifikacija pogodbene kazni

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo.

Če je naročnik začel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora pogodbeno kazen notificirati najkasneje ob pričetku uporabe objekta ali njenega dela.


26. člen
Načelo popolne odškodnine

Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.

V kolikor zaradi izvajalčeve nepravočasne izvedbe del ali njegovega nespoštovanja pogojev javnega poziva iz 2. člena te pogodbe oziroma pogojev javnega razpisa iz 2. člena te pogodbe  naročnik ne bo uspel črpati nepovratnih sredstev iz javnega poziva oziroma javnega razpisa ali bo moral sredstva sofinanciranja vrniti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren v višini odobrene in neizplačane oziroma vrnjene subvencije, vključno z zamudnimi obrestmi. 

VIII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

27. člen
Prevzem del (primopredaja)

Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati na prevzem del. Dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je zgrajeni objekt pripravljen za tehnični pregled.

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10) dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na prevzem del oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del,
lahko naročnik sam razpiše datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.
O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
-      ali  izvedena  dela  ustrezajo  določilom  te  pogodbe,  veljavnim  zakonskim 
  predpisom in pravilom stroke;
-      datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;
-      kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;
-      opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok 
  za to;
-      opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter 
  rok za njihovo odpravo;
-      morebitna  odprta,  med  predstavniki  pogodbenih  strank  sporna  vprašanja tehnične 
  narave;
-      ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;
-      ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob   primopredaji   je   dolžan   izvajalec   predati   naročniku   tudi   vso   potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:
-    certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in
ostale dokumente,
-    garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,
-    navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge
listine, določene s pogodbo.

V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri primopredaji del ali podpis primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

Po uspešno opravljeni primopredaji in izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku so izpolnjeni pogoji za izdelavo končnega obračuna.


28. člen
Razlog za odklonitev prevzema del

Naročnik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del ugotovi, da pogodbena dela niso zaključena (dokončana) ali da je določena dela treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo. 

Morebitne pomanjkljivosti na objektu (očitne napake izvedenih del) ne morejo predstavljati razloga, zaradi katerega bi naročnik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen če napake povzročajo, da je objekt za naročnika neuporaben ali da je njegova uporabnost zmanjšana do te mere, da objekt ne ustreza namenu, zaradi katerega je bil zgrajen.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati ali jih ponovno izvesti, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela dokonča in jih ponovno izvede.

Če izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.


29. člen
Ugotovljene pomanjkljivosti – očitne napake

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec odpraviti določene očitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj te očitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti nemudoma.

Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je očitno, da jih ne bo odpravil, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o odpravi napak in pomanjkljivosti.

30. člen
Končni obračun

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v tridesetih (30) dneh po primopredaji del.

Končni obračun vsebuje zlasti:
-      vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;
-      znesek, izplačan po situacijah;
-      končni  znesek, ki ga mora izvajalec prejeti  ali vrniti  po nespornem delu 
obračuna;
-	višino zamudnih obresti, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu zaradi zamud pri plačilu katerekoli situacije;
-      morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;
-      morebitno obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi;
-      podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za
koliko je bil rok prekoračen;
-      višina pogodbene kazni in morebitno povzročene škode;
-      podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo zunajsodne poravnave med strankama.

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi situacijami.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s priporočeno pošto poslati drugi pogodbeni stranki.

Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis končnega obračuna
sta:

Za naročnika: ______________

Za izvajalca: _______________

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.



IX.     JAMČEVANJE ZA NAPAKE

31. člen
Odgovornost izvajalca za običajne skrite napake

Če se v roku petih let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika postavljenem roku, lahko naročnik ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na račun izvajalca, pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima naročnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko izvajalec odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega člena, lahko naročnik od pogodbe odstopi le, če so dela (gradba) izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je dolžan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi.

32. člen
Izguba pravice do jamčevalnih zahtevkov

Naročnik izgubi pravico do uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov v jamčevalnem roku, če napak ne graja pravilno, kot je to opredeljeno v 31. členu te pogodbe.

Naročnik kljub pravočasnemu grajanju napak izgubi pravico do uveljavitve jamčevalnih zahtevkov, v primeru, da:
-      je naročnik izvedel sam ali preko tretje osebe predelave in popravke na 
izvedenih delih;
-	je prišlo do napak zaradi nestrokovnega ravnanja, uporabe ali vzdrževanja, kot tudi zaradi nepravilnega oziroma pomanjkljivega vzdrževanja oziroma nenamenske uporabe objekta ali delov objekta;
-      gre za mehanske poškodbe, katere je povzročil naročnik ali tretja oseba ali so
posledica višje sile.



33.  člen
Odgovornost izvajalca za solidnost gradbe

Izvajalec odgovarja naročniku oziroma poznejšemu pridobitelju gradbe, če se v roku desetih (10) let od primopredaje (prevzema) gradbe, pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost gradbe in naročnik oziroma poznejši pridobitelj gradbe, izvajalca o napaki obvesti v roku šestih (6) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.



X.      GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROK

34.  člen
Garancijska izjava izvajalca

Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki začne teči od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan izročiti naročniku ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.


XI.     ZAVAROVANJA
35.  člen
Zavarovanje splošne odgovornosti

Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) v skladu z gradbenim zakonom (GZ) zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo), in sicer z enotno zavarovalno vsoto najmanj v višini 400.000 EUR.

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti kopijo police o zavarovanju odgovornosti v skladu s 14. členom GZ glavnemu izvajalcu in naročniku.


36.  člen
Gradbeno zavarovanje

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) sklenjeno gradbeno zavarovanje pod pogoji, določenimi v tem členu pogodbe.

Višina gradbenega zavarovanja mora obsegati najmanj v višini ocenjene vrednosti pogodbe.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:
-      celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna
oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti
gradbenega objekta;
-      sosednji obstoječi objekti.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:
-      požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz,
dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada;
-      gradbene nezgode;
-	za ostale nevarnosti pa, če jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to posebej dogovorita pogodbeni stranki.

Izvajalec je dolžan naročniku na njegovo zahtevo predložiti vsa potrdila o plačilu zavarovalne premije.

37. člen
Izročitev zavarovalnih polic

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti kopije zavarovalnih polic iz 35. in 36. člena
pogodbe v roku petnajst (15) dni od podpisa pogodbe.


38. člen
 Povračilo škode

Izvajalec odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavljala po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.


XII.   FINANČNA ZAVAROVANJA

39. člen
Oblika in namen finančnih zavarovanj

Finančna zavarovanja morajo biti izdana v obliki bančne garancije ali ustreznega kavcijskega zavarovanja, in sicer po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

Namen finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v jamčevalni dobi je pokritje vse škode, ki je naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.

40. člen
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. 

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:
- če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.


41.  člen
Višina  in  trajanje  finančnega  zavarovanja  za  dobro  izvedbo  pogodbenih obveznosti

Višina   finančnega   zavarovanja   za   dobro   izvedbo   pogodbenih   obveznosti 10 % ocenjene vrednosti pogodbe brez DDV, kar znaša ___________ EUR.
Trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 60 dni dlje
od roka za zaključek del iz drugega odstavka 17. člena te pogodbe.

V kolikor pride do podaljšanja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno obdobje podaljšati tako finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kakor tudi zavarovalno polico iz 35. in 36. člena te pogodbe in sicer v roku petnajstih (15) dni po odobritvi podaljšanja roka s strani naročnika. Stroške izvajalca za podaljšanje finančnih zavarovanj in zavarovalne police nosi tista stranka, v katere sferi je razlog za podaljšanje, v primeru višje sile pa vsaka do polovice.

42.   člen
Finančno zavarovanje za odpravo napak v jamčevalnem roku

Izbrani ponudnik bo hkrati z izstavitvijo končne situacije izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik predloži bianco menico z menično izjavo. 

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

43.  člen
Višina in trajanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku

 Vrednost   finančnega   zavarovanja   za   odpravo   napak   v   jamčevalnem   roku:
 5% ocenjene vrednosti pogodbe brez DDV, kar znaša ________ EUR.

 Trajanje finančnega zavarovanja: trideset (30) dni dlje, kot znaša splošna garancijska      
 doba za izvedena dela, z možnostjo podaljšanja.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.


44.   člen
Pravila   unovčevanja   finančnega   zavarovanja   za   odpravo   napak   v
jamčevalnem roku
Naročnik lahko finančno zavarovanje za odpravo napak v jamčevalnem roku unovči samo v primeru, da mu nastanejo ali da mu grozi nastanek kakršnihkoli stroškov zaradi razlogov na strani izvajalca, zaradi katerih lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v jamčevalnem roku.

V kolikor naročnik unovči višji znesek finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku od višine stroškov ali škode, mora neupravičeno unovčeno razliko med nastalo škodo ali stroški ter unovčenim zneskom garancije vrniti izvajalcu.


XIII. PODIZVAJALCI

45.    člen
Priglasitev vseh podizvajalcev

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

	Podizvajalci: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik
	Obseg in vrsta storitev:
	Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh storitev:



V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naročnika, pri čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. ZJN-3 razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga.

Za vse podizvajalce, ki niso bili podani v ponudbi, mora izvajalec pridobitvi pisno potrditev s strani nadzora s katerim nadzor potrjuje, da izvajalec lahko imenuje določenega podizvajalca. Isto smiselno velja za kooperante izvajalca.

46.   člen
Neposredno plačilo podizvajalcem

Naročnik in izvajalec se strinjata, da bo naročnik v skladu z določbami ZJN-3 izvajal neposredna plačila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predložil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno plačilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi računa oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in priložil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oziroma računa plača neposredno podizvajalcu in soglaša, da naročnik namesto njega poravna podizvajalčevo terjatev do njega. Naročnik pa naročilo izvajalca, da namesto njega plača njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s takšnim načinom plačila soglaša in se zavezuje poravnati terjatev podizvajalca. Izvajalec se zavezuje,  da bo svojim situacijam, ki  jih bo posredoval naročniku, priložil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno plačilo zahtevali.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je podizvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo  in  zapadlostjo njihovih terjatev.  V primeru,  da se pojavi  sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu z 7. odstavkom 94. člena ZJN-3.


XIV.  ODSTOP POGODBE

47.   člen
 Prepoved prenosa ali delnega odstopa pogodbe

Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe tretji osebi, ki ni pogodbena stranka, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic do zneskov, ki so že zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.




XV.    ZAUSTAVITEV DEL

48.  člen
Zaustavitev del po navodilu naročnika

Naročnik lahko kadarkoli naroči izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takšnem primeru mora izvajalec zaščititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naročnika upravičen do plačila vseh stroškov, ki jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilu naročnika in do ustreznega podaljšanja pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.


49.  člen
Zaustavitev del s strani izvajalca

Izvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da naročnik krši svoje finančne obveznosti po tej pogodbi in sicer v primeru, da zamuja s plačilom katerekoli situacije za več kot 20 dni ali v primerih, če naročnik krši druge svoje obveznosti. Izvajalec mora v takšnem primeru naročniku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del ter naročniku določiti dodaten primeren rok za plačilo dolgovanih zneskov, ki ne sme biti krajši od 15 dni. V kolikor naročnik tudi po izteku tega dodatnega roka zamuja s plačilom ali z drugo izpolnitvijo svoje obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela do prejema vseh zapadlih plačil, ki jih naročnik dolguje izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s strani naročnika. V primeru dejanske zaustavitve del je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vso nastalo mu škodo in stroške.


XVI.  VIŠJA SILA

50.  člen
Višja sila

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

	
XVII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANKIN KOMUNIKACIJA

51.  člen
Predstavniki pogodbenih strank

Vodja del na strani izvajalca je __________,  e-mail: _______________

Pooblaščeni   predstavnik   izvajalca   je ______________;  e-mail: ___________________
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je  _____________, e-mail: ____________________.
Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.
Vodja nadzora na strani naročnika, s pristojnostmi po Gradbenem zakonu (GZ) in Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), je __________________, e-mail: __________________

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3) delovnih dni po zamenjavi.


52. člen
Način komunikacije

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 51. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.


XVIII.         ODSTOP OD POGODBE

53. člen
Splošno o odstopu od pogodbe

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

54.  člen
Odstop naročnika od pogodbe

Za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi
od pogodbe, štejejo zlasti:
-      zamuda izvajalca, ki presega število dni vrednosti maksimalno dogovorjene
pogodbene kazni;
-	napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;
-      unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
-      nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v
naknadnem primernem roku, ki ga določi naročnik;

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

55.  člen
Odstop izvajalca od pogodbe

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti:
-      če naročnik zamuja z uvedbo v delo več kot 60 dni od sklenitve pogodbe;
-      če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi
z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del;
-      če naročnik ne zagotovi odprave napak v projektni dokumentaciji;
-      če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati;
-      če naročnik več kot 60 dni neupravičeno zamuja s plačilom katerekoli situacije
-      če je nad naročnikom začet eden od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP.

56.  člen
Dolžnosti pogodbenih strank po odstopu od pogodbe

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naročnik izvajalcu dolžan plačati vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.



XIX.  POSLOVNA SKRIVNOST

57.   člen
Varovanje poslovne skrivnosti

Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe oziroma dlje, če je glede narave dokumentov to smiselno.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.


XX. KONČNE DOLOČBE

58. člen
Prioriteta dokumentov

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, če pogodbena določila posameznih vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona, Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in druge veljavne zakonodaje.

 Za presojo te pogodbe se poleg zgoraj navedenih uporabljajo tudi določila Posebnih     
  gradbenih uzanc 2020, Gospodarska zbornica Slovenije, 2020.

59.  člen
Datum sklenitve pogodbe

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi.

Pogodba je sklenjena pod odložnimi pogoji:
· predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
· predložitve zavarovalnih polic v skladu s 37. členom te pogodbe;
· predložitve terminskega plana skladno s 17. členom te pogodbe.


60. člen
Spremembe pogodbe

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

61. člen
Reševanje sporov

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu.

62. člen
Protikorupcijska klavzula

  Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
  ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno  
  nedovoljeno korist za:
-      pridobitev posla ali
-      za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
-      za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
-      za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.



63.    člen
Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od okoliščin iz točke a) ali točke b) drugega odstavka 67.a člena ZJN-3.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru razveze pogodbe iz razlogov, navedenih v tem členu, ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je  nastala iz tega razloga.

64. člen
Imenovanje vodilnega pogodbenika

Vodilni pogodbenik, ki na podlagi četrte točke prvega odstavka 11. člena Gradbenega zakona prevzema obveznosti izvajalca po Gradbenem zakonu, je _____________________.


65. člen
Število izvodov pogodbe

Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 2 (dva) izvoda. 


Naročnik:                                                     Izvajalec: 
Občina Miren - Kostanjevica.                     ............................................


Kraj in datum:                                              Kraj in datum:
                                                                    
............................................                     ............................................



Podpisnik:                                                    Podpisnik: 
Župan
Mauricij Humar
............................................                     ............................................
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