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Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Polzela Matrika ZVO d.o.o.

Povzetek
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode opredeljuje potrebne investicije v javno 
infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Polzela. Na podlagi obvez iz državnega Operativni ga
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), 
idejnih zasnov kanalizacijskih omrežij ter analize upravičenosti investicij dokument opredeljuje načrtovane 
investicije v javno kanalizacijo in čiščenje odpadne vode, hkrati pa za vsako stavbo v občini določa ali bo lahko 
priključena na javno kanalizacijo ali bo morala zagotavljati čiščene odpadne vode v individualni (oz. skupni) mali
komunalni čistilni napravi.

V programu je bilo obdelanih dvanajst (12) idejnih zasnov izgradnje javne kanalizacije v aglomeracijah in za
gruče stavb izven njih. Glede na analizo variant so kot najučinkovitejše izbrane naslednje variante izvedbe javne
kanalizacije v posameznih omrežjih:
- v naseljih Polzela, Breg pri Polzeli in Ločica ob Savinji se dogradi omrežje za posamezne gruče stavb, ki se še ne
morejo  priključiti  na  javno  kanalizacijo  (prikazani  kanali  Travniška  cesta,  Savinjska  cesta,  Breška  cesta,
Cvetlična ulica, Glavni trg, Grajski trg in Malteška cesta);
- med preverjenimi predlogi za dograditev javne kanalizacije v aglomeraciji Polzela se ne izvede dodaten javni
kanal in črpališče za stavbe »Ob progi«, te stavbe se priključijo na obstoječo kanalizacijo z zasebnimi hišnimi
črpališči;
- izven aglomeracije Polzela ni več območij, kjer bi bila upravičena gradnja javne kanalizacije (tudi v aglomeraciji
8316 Andraž nad Polzelo ne),  občina pa lahko lastnike stavb spodbudi  k gradnji  skupnih čistilnih naprav s
pripadajočo kanalizacijo.

Kanal

Skupna
dolžina

kanalov [m]
Število

priključkov

Število
prebivalc

ev [PE]
Investicijski

stroški [€]

Cena
odvajanja
odpadne

vode [€/m3]

Cena
čiščenja
odpadne

vode [€/m3]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode
[€/m3]

Travniška cesta 362 21 71 79.280,00 0,44 0,53 0,97

Savinjska cesta 211 8 22 48.640,00 0,82 0,60 1,42

Breška cesta 325 10 31 71.976,00 0,89 0,56 1,45

Cvetlična ulica 237 6 31 56.896,00 1,58 0,44 2,02

Glavni trg 250 20 59 56.604,00 0,36 0,58 0,94

Grajski trg 499 19 62 106.918,00 0,68 0,54 1,22

Malteška cesta 135 2 4 33.426,00 2,58 0,72 3,57

SKUPAJ 2.019 86 280 453.740,00

Izvedba navedenih investicij bo zagotovila več kot 95 % pokritost aglomeracije 8235 Polzela.
Možnost priključitve Število

stavb
Število

prebivalcev
Obremenitev

[PE]
Delež-

prebivalci
Delež-PE

priključeni na javno kanalizacijo 490 1.981 2.512 49,48 % 64,20 %

nepriključene stavbe ob obstoječi kanalizaciji 285 954 630 23,83 % 16,10 %

kanalizacija v gradnji 203 683 497 17,06 % 12,70 %

načrtovani kanali iz operativnega programa 86 280 214 6,99 % 5,47 %

SKUPAJ 1.064 3.898 3.853 97,35 % 98,47 %
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1. Uvod

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na način, ki ne obremenjuje okolja prekomerno, je lokalna zadeva javnega
pomena  in  kot  taka  ena  od  izvirnih  nalog  občin.  Zato  je  ta  dejavnost  opredeljena  kot  obvezna  občinska
gospodarska služba varstva okolja, ki jo mora zagotoviti občina, objekti in naprave za izvajanje te službe pa so
infrastruktura lokalnega pomena.

Pravica  do  zdravega  življenjskega  okolja  je  v  Sloveniji  zagotovljena  že  v  Ustavi.  Podrobne  zahteve  glede
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode opredeljujeta tako evropska kot slovenska zakonodaja. Slovenija
se je z vstopom v Evropsko unijo zavezala zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode z območij
poselitve, obremenjenih z več kot 2000 populacijskimi ekvivalenti (PE), v nacionalni zakonodaji je predpisana
tudi obveznost gradnje javne kanalizacije v manjših naseljih ter čiščenje odpadne vode v individualnih čistilnih
napravah v stavbah, za katere javna kanalizacija na bo zagotovljena.

Vlada Republike Slovenije  je  sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v
katerem so za celotno državo opredeljene aglomeracije (območja strnjene poselitve), ki jih je potrebno opremiti
z javno kanalizacijo. Glede na število število prebivalcev, gostoto obremenjenosti ter občutljivost območja, je za
vsako aglomeracijo določen rok za izgradnjo javne kanalizacije ter najmanjši  delež obremenitve območja, ki
mora biti priključen na javno kanalizacijo in očiščen v čistilni napravi.

Občinski operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode konkretneje opredeljuje investicije
v  javno kanalizacijo  in  čistilne  naprave s  katerimi bodo izpolnjeni  pogoji  za ustrezno odvajanje  in čiščenje
odpadne vode, da odvajanje odpadne vode ne bo prekomerno obremenjevalo okolja. Program vsebuje tehnične
zasnove javne kanalizacije in čistilnih naprav na podlagi katerih so jasno opredeljena območja, kjer je načrtovana
javna kanalizacija. Tako je za vsako obstoječo stavbo opredeljena bodisi priključitev na javno kanalizacijo bodisi
individualno čiščenje v lastni hišni čistilni napravi. V programu so za vsako aglomeracijo obravnavane variantne
rešitve s predlogom dolgoročno finančno in okoljsko optimalne variante.

Veljavna zakonodaja za gradnjo javne kanalizacije določa rok 31.12.2015, kar je glede na razpoložljiva sredstva in
pripravljenost  projektne  dokumentacije  neizvedljivo.  Operativni  program  določa  terminski  načrt  izgradnje
posameznih sistemov glede na pričakovane možnosti financiranja infrastrukture.

Ta dokument v drugem poglavju prikazuje zakonske podlage na katerih temelji obvezno zagotavljanje javne
kanalizacije in čiščenja odpadne vode v občini ter konkretne zahteve, ki jih mora izpolniti Občina. V tretjem
poglavju so prikazane naravne in demografske značilnosti občine, v četrtem poglavju pa je prikazano obstoječe
stanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vključno s prikazom razkoraka med obstoječim stanjem
in pričakovano ureditvijo javne kanalizacije in čiščenja odpadnih voda.  Peto poglavje obravnava načrtovane
rešitve  za vse  aglomeracije  in  potencialno dodatna kanalizacijska  omrežja,  v  šestem poglavju  so  predlagane
rešitve obravnavane s finančne plati. V sedmem poglavju so opredeljene optimalne variante vseh predhodno
obravnavanih rešitev ter predlagane možnosti financiranja in izvedbe investicij.

2. Zakonske podlage

V tem poglavju je navedena zakonodaja, ki neposredno opredeljuje zahteve in roke za izgradnjo kanalizacije in
čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo.
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2.1 Zakonodaja Evropske unije

Direktiva Sveta z  dne 21.5.1991  o  čiščenju komunalne odpadne  vode  (ES 91/271/EGS,  dopolnjena z
Direktivo Komisije 98/15/EGS z dne 27.2.1998) 

Direktiva od držav članic zahteva:

‒ da za vse aglomeracije nad 2.000 PE zagotovijo kanalizacijske sisteme za komunalno odpadno vodo,

‒ da  bo  komunalna  odpadna  voda,  ki  vstopa  v  kanalizacijske  sisteme,  pred  izpustom  obdelana  v
sekundarnem postopku čiščenja ali primerljivem postopku,

‒ da bodo komunalne odpadne vode, ki se dovajajo v kanalizacijske sisteme, pred izpustom v občutljiva
območja podvržene strožjemu postopku čiščenja.

Roki, določeni v Direktivi so bili podaljšani za nove članice, ki so v EU vstopile v letu 2004 tako, da za Slovenijo
veljajo naslednji roki, ki jih konkretno določa Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10):

Izgradnja javne kanalizacije:

‒ 31. decembra 2008 za območje poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE na  prispevnem
območju občutljivega območja zaradi evtrofikacije ali kopalnih vod,

‒ 31.  decembra  2010  za  območja  poselitve  z  obremenitvijo,  enako  ali  večjo  od  15.000  PE,  ki  ni  na
prispevnem območju občutljivega območja,

‒ 31. decembra 2015 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od
15.000 PE.

Enaki roki kot za gradnjo javne kanalizacije veljajo tudi za zagotovitev ustreznega čiščenja odpadnih vod, pri
čemer  mora  biti  zagotovljeno  vsaj  sekundarno  čiščenje  (biološko  čiščenje  s  sekundarnim  usedanjem),  na
prispevnem območju občutljivega območja pa terciarno čiščenje (tudi odstranjevanje dušika in fosforja).

Na prispevnem območju občutljivega območja zaradi evtrofikacije ali kopalnih vod:
‒ sekundarnem postopku čiščenja ali primerljivem postopku,
‒ da bodo komunalne odpadne vode, ki se dovajajo v kanalizacijske sisteme, pred izpustom v občutljiva

območja podvržene strožjemu postopku čiščenja.

Najkasneje  do 31.12.2015 mora upravljavec  čistilne  naprave med kopalno sezono poleg terciarnega čiščenja
zagotoviti tudi dodatno obdelavo komunalne odpadne vode za zmanjšanje števila mikroorganizmov v prečiščeni
odpadni vodi.

2.2 Zakonodaja Republike Slovenije

2.2.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (URADNI LIST RS, ŠT. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3A, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148 IN 47/13 – UZ90,97,99)

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko
okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.
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2.2.2 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (URADNI LIST RS, ŠT. 94/07 – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF IN 14/15 – ZUUJFO)

Zakon o lokalni samoupravi določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena “(izvirne
naloge)“, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Med izrecno navedenimi nalogami, ki
jih občina opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev  sta:

‒ urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne službe v okviru svojih pristojnosti;
‒ skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in

opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja.

2.2.3 ZAKON O VARSTVU OKOLJA (URADNI LIST RS,  ŠT.  39/06 –  URADNO PREČIŠČENO BESEDILO,  49/06 –
ZMETD,  66/06  –  ODL.  US,  33/07  –  ZPNAČRT,  57/08  –  ZFO-1A,  70/08,  108/09,  108/09  –
ZPNAČRT-A, 48/12, 57/12 IN 92/13)

Zakon o varstvu okolja vsebuje definicijo komunalne odpadne vode, kot obvezno občinsko gospodarsko javno
službo varstva okolja pa določa tudi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Na podlagi
Zakona  o  varstvu  okolja  so  bili  sprejeti  podzakonski  akti,  ki  podrobneje  opredeljujejo  metodologijo  za
oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative
za opravljanje javne službe. 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 64/12 in 64/14)

Uredba  določa  mejne  vrednosti  emisije  snovi  in  toplote,  vrednotenje  emisije  snovi  in  toplote,  ukrepe
preprečevanja  emisije  snovi  in  toplote  pri  odvajanju  odpadnih voda,  ukrepe  zmanjševanja  emisije  snovi  in
toplote pri odvajanju odpadnih voda, druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi, pogoje za odvajanje odpadnih
voda  in  obveznosti  investitorjev  in  upravljavcev  naprav,  ki  se  nanašajo  na  pridobitev  okoljevarstvenega
dovoljenja.

Uredba definira komunalno odpadno vodo kot odpadno voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi
rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna
voda je med drugim tudi odpadna voda, ki:

‒ nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu;
‒ nastaja kot industrijska odpadna voda, če je po naravi in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v

gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega
4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od
onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, določenih v uredbi.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12
in 108/13)

Uredba določa vrste nalog,  ki  se  izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, obveznosti občin in izvajalcev javne službe
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pri opravljanju javne službe ter standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode.

Uredba konkretno določa, da mora biti vsako območje poselitve (aglomeracija) zaradi izvajanja storitev javne
službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne vode. Komunalna voda se
mora v javno kanalizacijo  odvajati  iz  vsake  stavbe na območju  poselitve,  poleg  tega pa tudi  iz  stavb izven
območja, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode večja od 0,02 PE/m kanalskega
voda za priključitev stavbe, priključitev pa je mogoča brez prečrpavanja.

Za stavbe,  za  katere  bi  bilo  potrebno za priključitev  na javno kanalizacijo  zagotoviti  prečrpavanje  ali  pa  je
obremenitev manjša od 0,02 PE/m kanalskega priključka,  je  dovoljeno odvajanje  komunalne odpadne vode
komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE ali v nepretočno greznico, ki ju zagotavlja občina.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,
št. 45/07, 63/09 in 105/10)

Uredba določa za komunalne čistilne naprave v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode:

‒ mejne vrednosti parametrov odpadne vode,
‒ mejne vrednosti učinkov čiščenja odpadne vode,
‒ posebne ukrepe v zvezi z načrtovanjem in obratovanjem komunalnih čistilnih naprav in
‒ dejavnosti, za katere veljajo posebne zahteve pri odvajanju industrijske odpadne vode.

Uredba v slovenski pravni red prenaša zahteva Direktive Sveta 91/273/EGS o čiščenju komunalne odpadne
vode, vključno z roki za zagotovitev javne kanalizacije in čiščenja odpadne vode, ki so navedeni v poglavju o
direktivi.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni
list RS, št. 98/07 in 30/10)

Uredba  določa  posebne  zahteve  v  zvezi  z  emisijo  snovi  pri  odvajanju  odpadne  vode  iz  malih  komunalnih
čistilnih naprav, t.j. čistilnih naprav z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE.

Uredba  opredeljuje  tudi  obveznost  in  roke  za  opremljanje  obstoječih  stavb  na  območjih,  kjer  ni  javne
kanalizacije, z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Rok za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav je
31.12.2015 za stavbe na prispevnem območju občutljivega območja ali na vplivnem območju kopalnih voda ali
na vodovarstvenem območju, in 31.12.2017 za stavbe izven teh območij.
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Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta
2005 do leta 2017)

Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99), Resolucije o
nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, št. 2/06), zahteve iz 17. člena Direktive Sveta z
dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) po izdelavi  programa za izvajanje te
direktive in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,
št. 45/07, 63/09 in 105/10).

Operativni program obsega osnovni program, ki obsega obveze, določene v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. Dodatni program 1. - 5. stopnje opredeljuje odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območjih poselitve, ki ne spadajo v osnovni program zaradi premajhne gostote poselitve (10 –
20 PE/ha izven prispevnih območij občutljivih območij), 6. stopnja obsega čiščenje v malih komunalnih čistilnih
napravah za posamezne stavbe na območjih s posebnimi zahtevami, 7. stopnja pa čiščenje za posamezne stavbe
na območjih brez posebnih zahtev.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS,
št. 80/12)

Uredba opredeljuje plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, osnovo
za obračun, zavezance in prejemnike okoljske dajatve, enote obremenitve in način izračuna enot obremenitve za
posamezno vrsto  okoljske  dajatve  ter  način obračunavanja,  odmere in  plačevanja  posamezne  vrste  okoljske
dajatve. Uredba določa, da se dajatev plačuje glede na količino porabljene pitne vode, zmanjša pa se v primeru,
da je odpadna voda očiščena v javni ali lastni čistilni napravi.

Uredba o metodologiji  za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)

Uredba določa, da je cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode sestavljena iz
omrežnine, cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve. Omrežnina vključuje stroške amortizacije
ali  najema  osnovnih  sredstev  in  naprav,  ki  so  javna  infrastruktura,  stroške  zavarovanja  infrastrukture,
odškodnin in odhodke financiranja.  Predračunska cena opravljanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne  vode  vključuje  neposredne  stroške  materiala,  storitev  in  dela  ter  druge  stroške,  ki  jih  je  mogoče
povezati  z  opravljanjem storitev  javne  službe,  vključno z  donosom na vložena poslovno potrebna osnovna
sredstva.

Za uporabo javne infrastrukture v lasti občine, ta za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino
najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo.
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2.2.4 ZAKON O VODAH (URADNI LIST RS,  ŠT.  67/02, 2/04 – ZZDRI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13 IN 40/14)

Uredba o  vodovarstvenem območju  za  vodna telesa vodonosnikov za  območja  občin Šmartno ob
Paki, Polzela in Braslovče (Uradni list RS, št. 98/11, 93/13)

Na območju občine Polzela leži zajetje VBP-2/02 Breg in celotno vodovarstveno območje tega zajetja, pa tudi
deli vodovarstvenih območij zajetij PV-1/97 Podvin in V-1 (VR-1/81) Rečica/V-2 ter RP-25/2000.

Glede na stopnjo varovanja na notranjih območjih veljajo naslednje prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi za
posege v okolje v zvezi z gradnjo čistilnih naprav:

vrste objektov VVO I (najožje območje) VVO II (ožje območje) VVO III (širše območje)

čistilna naprava, 
večja od 200 PE

ni dovoljeno ni dovoljeno izjemoma dovoljena 
gradnja objektov ter 
izvajanje gradbenih del in 
se zanje lahko izda vodno 
soglasje, če je k projektnim 
rešitvam iz projekta za 
pridobitev gradbenega 
dovoljenja v postopku 
pridobitve vodnega soglasja
izvedena analiza tveganja za
onesnaženje in je iz 
rezultatov te analize 
razvidno, da je tveganje za 
onesnaženje zaradi tega 
posega sprejemljivo in če se
zaradi njegovega vpliva na 
vodni režim in stanje 
vodnega telesa izvedejo 
zaščitni ukrepi, za katere iz 
rezultatov analize tveganja 
za onesnaženje izhaja, da je 
tveganje za onesnaženje 
zaradi tega posega 
sprejemljivo

mala komunalna 
čistilna naprava z 
zmogljivostjo od 50
do vključno 200 
PE in mala 
komunalna 

ni dovoljeno, razen če gre za 
obstoječe stavbe, za katere je 
treba zagotoviti zbiranje, 
odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode v 
skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne

izjemoma dovoljena gradnja 
objektov ter izvajanje 
gradbenih del in se zanje 
lahko izda vodno soglasje, če
je k projektnim rešitvam iz 
projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja v 
postopku pridobitve 

v postopku izdaje vodnega 
soglasja za gradnjo 
objektov ter izvajanje 
gradbenih del preverjeni 
vplivi na vodni režim in 
stanje vodnega telesa ter 
izdano vodno soglasje
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čistilna naprava z 
zmogljivostjo do 50
PE (nezahteven ali 
enostaven objekt)

nepretočna 
greznica

vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav, in so v 
postopku izdaje vodnega 
soglasja za gradnjo
objektov ter izvajanje 
gradbenih del preverjeni 
vplivi na vodni režim in 
stanje vodnega telesa ter
izdano vodno soglasje

vodnega soglasja izvedena 
analiza tveganja za 
onesnaženje in je iz 
rezultatov te analize 
razvidno, da je tveganje za 
onesnaženje zaradi tega 
posega sprejemljivo in če se 
zaradi njegovega vpliva na 
vodni režim in stanje 
vodnega telesa izvedejo 
zaščitni ukrepi, za katere iz 
rezultatov analize tveganja 
za onesnaženje izhaja, da je 
tveganje za onesnaženje 
zaradi tega posega 
sprejemljivo

2.2.5 ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (URADNI LIST RS, ŠT. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – ODL. US IN 14/15 –
ZUUJFO)

Zakon opredeljuje komunalni prispevek kot plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme (v kar spada tudi
javna kanalizacija in čistilne naprave), ki ga zavezanec plača občini. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
je investitor oziroma lastnik objekta,  ki  se na novo priključuje na komunalno opremo, ali  ki  povečuje neto
tlorisno  površino  objekta  ali  spreminja  njegovo  namembnost.  Komunalni  prispevek  se  določi  na  podlagi
programa opremljanja glede na površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo ter glede na
neto tlorisno površino objekta in njegovo namembnost oziroma glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega
zemljišča s komunalno opremo.

2.3 Občinski predpisi

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 1/12)

Občina  je  lastnica  objektov  in  naprav  za  odvajanje  in  čiščenje  komunalne  in  padavinske  odpadne  vode  na
celotnem območju  občine.  Izvajanje  javne  službe zagotavlja  Javno komunalno podjetje  Žalec,  d.o.o.,  ki  je  v
solastništvu  občine Polzela na celotnem območju občine, razen na območju naselja Andraž nad Polzelo, kjer
javno službo izvaja Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Čiščenje komunalne odpadne vode se zagotavlja v Centralni čistilni napravi Kasaze (v občini Žalec), kamor voda
odteka prek javnega kanalizacijskega omrežja ravninskega dela občine Polzela. V naselju Andraž je za osnovno
šolo in nekaj stanovanjskih objektov zgrajena kanalizacija in čistilna naprava, ki jo upravlja Komunalno podjetje
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Velenje. Načeloma se za manjša območja lahko zgradi javna kanalizacija in male komunalne čistilne naprave (v
nadaljevanju: MKČN) velikosti od 50 do 2.000 PE, s katerimi upravlja izvajalec javne službe.

Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta na
javno kanalizacijo obvezna, izvesti se mora v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
Stavba,  iz  katerega se  je  do zgraditve javne kanalizacije  odvajala  komunalna odpadna in padavinska voda v
greznico  ali  MKČN, se  mora priključiti  na  javno kanalizacijo  tako,  da  lastnik  na svoje  stroške  greznico ali
MKČN odstrani  ali  očisti  in izključi iz  sistema odvajanja odpadne vode ter  upravljavcu dopusti  nadzor nad
izvedenimi deli.

Odpadna  voda  iz  stavb,  ki  niso  priključene  na  javno  kanalizacijo,  se  lahko  čisti  v  obstoječih  greznicah,
nepretočnih greznicah ali MKČN in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.

Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna
izgradnja MKČN oz. nepretočne greznice. Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z
javno kanalizacijo  ni  predvidena  gradnja  javne  kanalizacije,  so  lastniki  obstoječih  objektov dolžni  obstoječe
pretočne greznice odstraniti in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami. Posamezni uporabniki
lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; za
upravljanje s temi objekti morajo pooblastiti odgovornega upravljavca naprav.

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih
komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/07, 16/08)

Najmanjši dovoljeni notranji premer cevi gravitacijskega kanala javne kanalizacije je DN 200 mm, če odvaja
samo  fekalno  odpadno  vodo,  največja  polnitev  znaša  do  50 %  pri  največjem  sušnem  odtoku.  Najmanjša
dimenzija cevi  tlačnih vodov iz črpališč znaša 80 mm. Najmanjša globina temena kanala znaša 0,80 m,  kar
omogoča priključevanje odtokov iz pritličja objektov.

Za kanalizacijo se lahko uporabljajo cevi iz kakršnegakoli materiala, ki zagotavlja vodotesnost in odpornost proti
mehanskim, kemijskim in drugim vplivom, ne spreminja kakovosti vode in ima pričakovano življenjsko dobo
kanala minimalno 50 let.

Največje razdalje med jaški so lahko do 100 m za cevi dimenzije do vključno DN800.

Dimenzije revizijskih jaškov so minimalno DN625 do globine 1,3 m in DN800 pri večjih globinah.

Izvajalec javne službe poleg upravljanja in vzdrževanja javne kanalizacije in čistilnih naprav izvaja tudi prevzem
blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, kar izvaja najmanj enkrat na tri leta.
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Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode občina Polzela (seja OS, 14.4.2015)

Cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,7322 €/m3 brez DDV.

Omrežnina čiščenja za vodomer DN <= 20 za gospodinjstva znaša 3,8720 €/mesec brez DDV.

Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,3563 €/m3 brez DDV.

Omrežnina odvajanja za vodomer DN <= 20 znaša 5,6955 €/mesec brez DDV.

Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami znaša 0,3525 €/m3 brez DDV.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Polzela (Uradni list RS, št. 19/14)

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena
oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega
posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega odloka,  ki  opredeljuje  skupne in obračunske
stroške ter ostale za odmero potrebne parametre.

Za priključevanje stavb na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje se komunalni prispevek izračuna po formuli:

KP = 0,45 × 1,65 €/m2 × površina parcele + 0,55 × 8,95 €/m2 × neto tlorisna površina × K(dejavnost)

Pri eno- in dvostanovanjskih stavbah se za parcele, večje od 700 m2 za obračun upošteva velikost parcele 700 m2.

3. Naravne in demografske značilnosti območja

3.1 Geografske danosti območja

Občina Polzela leži v severovzhodnem delu Celjske kotline, del občine obsega prodno ravnico reke Savinje, del
pa gričevje med Celjsko kotlino in Šaleško dolino (slika 1). Večina prebivalcev občine živi v naseljih na ravnini
ob reki Savinji, kjer je tudi občinsko središče Polzela. Gričevje je razpršeno poseljeno, brez izrazitih zgoščenih
naselij. Reka Savinja teče ob občinski meji, večino vode z območja pa zbirata vodotoka Ložnica, ki teče skozi
celotno občino od severnega dela do jugozahodnega dela (regulacijski kanal pa odvaja visoke vode v Savinjo
južno od naselja Polzela) ter Struga, ki teče vzporedno s Savinjo po ravninskem delu. Oba vodotoka sta leva
pritoka Savinje.

Poplavna ravnica ob Savinji je vodonosnik, v občini je vrtina za pitno vodo v Ločici ob Savinji.
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3.2 Prebivalstvo in poselitev

V občini Polzela živi 5884 prebivalcev1. Število prebivalcev od leta 2008 narašča po letni stopnji 0,44 % (tabela
1).

Tabela 1: Število prebivalcev v občini (vir: Statistični urad RS)

Leto
Število

prebivalcev
2008 5.754
2009 5.898
2010 5.938
2011 5.971
2012 6.022
2013 6.039
2014 6.091

Za načrtovanje kanalizacije so bili za določitev števila prebivalcev uporabljeni podatki iz Centralnega registra
prebivalstva (Ministrstvo za notranje zadeve), po kateri je število prebivalcev nekaj nižje, vendar je razlika za
potrebe načrtovanja kanalizacije zanemarljiva.

Število prebivalcev po naseljih, skupaj z gostoto poselitve je prikazano v tabeli 2.

1 Podatkovna baza Centralnega registra prebivalstva in EHIŠ, pridobljeno maj 2015.
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Tabela 2: Število prebivalcev po naseljih na dan 1.1.2014 (vir: Statistični urad RS)

Naselje 
Število

prebivalcev
Površina

[km2]
Gostota naseljenosti
[prebivalcev / km2]

173 OBČINA POLZELA 6.060 34 178,2
173 001 Andraž nad Polzelo 806 11,2 72,1
173 002 Breg pri Polzeli 975 1,3 737,3
173 003 Dobrič 209 6,2 33,6
173 004 Ločica ob Savinji 896 1,6 574,4
173 005 Orova vas 93 1,4 64,3
173 006 Podvin pri Polzeli 281 2,8 100,2
173 007 Polzela 2.385 3,7 645,1
173 008 Založe 415 5,8 72

Gostota prebivalcev je po metodologiji Statističnega urada RS določena glede na območje naselja, ki večinoma
obsega tudi mnogo neposeljenih območij.

3.3 Industrija in obrt

V občini je nekaj porabnikov, ki porabljajo več kot 4.000 m3 vode letno zaradi česar se odpadna voda lahko
obravnava kot industrijska odpadna voda. Seznam porabnikov je prikazan v tabeli  3, navedena letna poraba je
zaokrožena vrednost porabe v letu 2014 po podatkih upravljavca vodovoda.

Tabela 3: Potencialni industrijski porabniki vode

Porabnik Naselje Letna poraba
vode [m3]

Tovarna nogavic Polzela Polzela 21.000

Dom upokojencev Polzela Polzela 12.000

Ročna avtopralnica Dalibor Radonjić 
s.p.

Ločica 6.350

3.4 Varstvo vodnih virov

V občini so vodni viri zavarovani na državnem nivoju z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa
vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče (Uradni list RS, št. 98/11, 93/13). V
tabeli  4 so  prikazana  vodovarstvena  območja  z  navedbo  števila  stavb  in  števila  prebivalcev  v  vsakem  od
varstvenih pasov, prikazanih na sliki 2.
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Tabela 4: Število stavb in prebivalcev na vodovarstvenih območjih

Vodovarstveno območje Kategorija
Površina

območja [ha]
Število stavb na

območju

Število
prebivalcev na

območju
8551 Breg, VBP-2/02 1 4,68 6 17
8551 Breg, VBP-2/02 2 26,11 91 240
8551 Breg, VBP-2/02 3 24,77 34 119

SKUPAJ 55,56 131 376

V vodovarstvenih območjih 8060–Podvin, PV-1/97 in 8236–Rečica V-1(VR-1/81), Rečica V-2, RP-2/2000 v
občini Polzela ni stavb.

Slika 2: Vodovarstvena območja v občini, 1:100.000

3.5 Občutljiva območja

V tabeli 5 so prikazani posebni varstveni režimi po aglomeracijah. Poplavna ogroženost je upoštevana glede na
opozorilno  karto  poplav,  občutljiva  območja  in  območja  varstva  narave  pa  glede  na  podatke  ministrstva,
pristojnega za okolje. Poplavna ogroženost je  majhna, saj so posamezni robovi aglomeracij v območjih zelo
redkih poplav, pogostejših poplav pa na območju ni.
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Tabela  5:  Poplavna  ogroženost,  občutljiva  območja,  območja  varstva  narave  in  vodovarstvena  območja  po
aglomeracijah

ID Ime Poplavna
ogroženost

Občutljivo območje –
evtrofikacija

Občutljivo
območje –

kopalne vode

Natura 2000 / Ekološko
pomembna območja /
Državna zavarovanja

8235 Polzela delno
(Pot na 
Vimperk)

/ / Spomenik oblikovane narave 
Šenek – park pri graščini 
Šenek

8316 Andraž nad 
Polzelo

/ / / bližina
EPO 94300 Ložnica s Trnavo
SI3000390 Ložnica s Trnavo

4. Obveznost občine glede na državna izhodišča

Glede na zahteve državnega Operativnega programa program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(novelacija  za obdobje  od leta  2005 do leta 2017)  je  v  občini  Polzela opredeljeno le  eno območje  poselitve
(aglomeracija) v kateri mora občina zagotoviti javno kanalizacijo za odvajanje odpadne vode ter sekundarno
čiščenje odpadnih voda. Državni operativni program ta območja uvršča v osnovni program, za katerega je rok za
odvajanje v javno kanalizacijo in sekundarno čiščenje 31.12.2015, ciljno stanje pa je izpolnjevanje navedenih
pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve.

6.1.4 Območja poselitve, ki so obremenjena med 2.000 PE in 15.000 PE in ki ne ležijo na prispevnih
območjih občutljivih območij

AGLO_ID Ime PE_skupaj PE/ha

8235 Polzela 8.901 21,98

Poleg te aglomeracije je v dodatni program 3. stopnje uvrščena še ena aglomeracija. Operativni program za
območja iz dodatnega programa 3. stopnje določa, da na poselitvenih območjih, ki so obremenjena med 50 PE in
450 PE z gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha, se investicije za izgradnjo javne kanalizacije z
zagotovljenim ustreznim čiščenjem komunalne odpadne vode, štejejo za skladne z operativnim programom, če
so tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičene. Ciljna stopnja opremljenosti z javno kanalizacijo ni določena,
temveč je odvisna od rezultatov analiz o tehnično-tehnološki in ekonomski upravičenosti. Za posamezne stavbe
v delih območij poselitve iz tega poglavja, ki ne bodo opremljena z javno kanalizacijo, veljajo določila poglavja
6.4 tega operativnega programa. Investicije iz tega poglavja morajo biti zaključene do 31. decembra 2017. 

6.2.3  Območja  poselitve,  ki  so  obremenjena  med  50  in  450  PE  ter  z  gostoto  obremenjenosti  med
10 PE/ha in 20 PE/ha – DODATNI PROGRAM 3. STOPNJE

AGLO_ID Ime PE_skupaj PE/ha

8316 Andraž nad Polzelo 92 10,26
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V okviru tega programa bo za aglomeracijo 8316 – Andraž nad Polzelo preverjena ekonomska upravičenost
gradnje javne kanalizacije, za aglomeracijo 8235 – Polzela pa potrebne dodatne investicije za doseganje ciljne
stopnje opremljenosti aglomeracije z javno kanalizacijo.

Aglomeracija Polzela je trenutno že v veliki meri opremljena z javno kanalizacijo, razen posameznih delov oz.
ulic. Projektna dokumentacija je pripravljena oz. gradnja že poteka za nekaj območij, v nadaljevanju je ločeno
prikazana že zgrajena kanalizacija in kanalizacija v gradnji, pri čemer je med kanalizacijo v gradnji upoštevana
infrastruktura,  za  katero  je  pripravljena  projektna  dokumentacija  in  zato  ni  dodatno  obdelana  v  tem
operativnem programu.

Aglomeracije so prikazane na slikah 3–5.
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Slika 4: Aglomeracija 8235 – Polzela (del aglomeracije v občini Polzela), 1:35.000

Slika 5: Aglomeracija 8316 – Andraž nad Polzelo, 1:35.000
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5. Obstoječe  stanje  na  področju  odvajanja  in  čiščenja  komunalnih
odpadnih vod

5.1 Organiziranost javne službe

Gospodarsko  javno  službo  odvajanja  in  čiščenja  odpadne  vode  na  območju  občine  Polzela  izvaja  Javno
komunalno podjetje Žalec, d.o.o. Podjetje je v lasti občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, v
katerih vseh izvaja to gospodarsko javno službo.

Komunalno  podjetje  Velenje  občini  Polzela  sicer  ne  zagotavlja  storitve  javne  službe  odvajanja  in  čiščenja
odpadne in padavinske vode, je pa v naselju Andraž nameščena mala komunalna čistilna naprava za 100 PE, za
katero  se  zagotavlja  prevzem  blata,  prav  tako  je  v  začasnem  upravljanju  kanalizacijsko  omrežje  v  sklopu
omenjene čistilne naprave.

Izvajanje gospodarske javne službe opredeljuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 1/12). Odlok
določa, da je občina lastnica objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
Gospodarsko javno službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju
občine izvaja Javno komunalno podjetje  Žalec,  d.o.o.,  razen v naselju  Andraž nad Polzelo,  kjer izvaja javno
službo  Komunalno  podjetje  Velenje,  d.o.o.  Poleg  upravljanja  kanalizacije  in  čistilnih  naprav  izvajalca  javne
službe izvajata tudi storitve odvoza in čiščenja grezničnih gošč in blata malih čistilnih naprav.

5.2 Pokritost območja s kanalizacijo in čistilnimi napravami

V aglomeraciji Polzela je zgrajeno 31,6 km kanalizacijskega omrežja in 6 črpališč, 7,5 km kanalizacije pa je v
izgradnji oz. je za kanalizacijo že pripravljena projektna dokumentacija. Starejši deli kanalizacije so izvedeni še v
mešanem sistemu, novejši  pa kot  ločen sistem odvajanja fekalne in meteorne odpadne vode. Kanalizacijsko
omrežje vso odpadno vodo odvaja proti centralni čistilni napravi Kasaze v občini Žalec.

Tabela  6 prikazuje  skupno  število  stavb  v  aglomeracijah  ter  število  prebivalcev  po  centralnem  registru
prebivalstva in obremenitev z odpadno vodo glede na porabo pitne vode iz evidence upravljavcev gospodarskih
javnih služb. Tabela 7 prikazuje število priključenih in nepriključenih stavb v občini Polzela po aglomeracijah in
naseljih, posebej so prikazane tudi stavbe izven aglomeracije, ki so priključene na obstoječo javno kanalizacijo. V
naselju Andraž nad Polzelo (izven aglomeracije) je na javno kanalizacijo dolžine 1500 m priključenih 13 stavb,
med njimi osnovna šola.

Za  vsako naselje  je  posebej  prikazalo  število  prebivalcev  kot  vsota  prijavljenih  oseb iz  centralnega  registra
prebivalcev ter ločeno ocena obremenitve v PE, izračunana kot poraba vode ob upoštevanju razmerja 1 PE =
poraba 50 m3 vode letno.

Tabela 6: Število stavb, prebivalcev in obremenitev v PE po naseljih in aglomeracijah

Ime
aglomeracije

Naselje Število
stavb

Število
prebivalcev

Obremenitev
[PE]

8235 Polzela Breg pri Polzeli 312 941 717

Ločica ob Savinji 257 795 693

Orova vas 24 101 78
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Ime
aglomeracije

Naselje Število
stavb

Število
prebivalcev

Obremenitev
[PE]

Podvin pri Polzeli 7 24 26

Polzela 499 2.143 2.399

SKUPAJ
aglomeracija
Polzela

1.099 4.004 3.913

8316 Andraž 
nad Polzelo

Andraž nad 
Polzelo

17 79 80

Tabela 7: Stanje priključenosti stavb in prebivalcev v občini Polzela po aglomeracijah in naseljih

Ime
aglomeracije

Naselje Število
priključenih

stavb

Število
prebivalcev

v
priključenih

stavbah

Obremenitev
priključenih
uporabnikov

[PE]

Delež
priključenih
(prebivalci)

Delež
priključe
nih (PE)

8235 Polzela Breg pri Polzeli 143 391 349 41,55 % 48,68 %

Ločica ob Savinji 97 290 302 36,48 % 43,58 %

Orova vas 10 42 27 41,58 % 34,62 %

Podvin pri Polzeli 4 8 10 33,33 % 38,46 %

Polzela 236 1.250 1.824 58,33 % 76,03 %

SKUPAJ
aglomeracija
Polzela

490 1.981 2.512 49,48 % 64,20 %

izven
aglomeracij

Breg pri Polzeli 8 22 19

Ločica ob Savinji 21 24 166

Orova vas 1 2 1

Polzela 14 21 186

SKUPAJ izven 
aglomeracij

44 69 372

SKUPAJ aglomeracija Polzela in 
izven aglomeracije

534 2.050 2.884

Andraž nad Polzelo
(ob osnovni šoli)

13 49 55

SKUPAJ Polzela + Andraž (OŠ) 547 2.099 2.939

8316 Andraž 
nad Polzelo

ni javne kanalizacije

Podatek o številu priključenih prebivalcev je nekaj nižji od podatka iz Elaborata o oblikovanju cen storitev javne
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za občino Polzela (JKP Žalec, april
2015), kjer je navedenih 2.132 prebivalcev. Razlika je nastala ker so po metodologiji tega operativnega programa
upoštevani le prebivalci, ki so prijavljeni na posameznih naslovih stavb s hišnimi številkami, zaradi neažurnosti
evidence hišnih številk pa nekaterih novejših hiš ni upoštevani, medtem ko izvajalec javne službe vodi evidenco
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obstoječih vodovodnih priključkov tudi v novih hišah. Kljub temu je za potrebe strateškega načrtovanja v tem
programu podatek dovolj natančen.

Opazno je tudi odstopanje izračunane obremenitve z odpadno vodo glede na porabo pitne vode. V večini naselij
je izračunana obremenitev nižja od števila prebivalcev, kar kaže da je povprečna poraba pitne vode na prebivalca
nižja od normirane porabe 50 m3. V naseljih Polzela in Ločica ob Savinji je izračunana obremenitev bistveno
višja od števila prebivalcev na račun industrijskih in poslovnih dejavnosti. Dejanska obremenitev je relevanten
kriterij za oceno doseganja cilja 95 % pokritosti aglomeracije z javno kanalizacijo.

Na območju že zgrajene kanalizacije  nanjo še niso priključene vse stavbe. Tabela  prikazuje število stavb (v
aglomeraciji in izven), ki bi se lahko priključile na že zgrajeno javno kanalizacijo.

Tabela 8: Nepriključene stavbe na območju obstoječe kanalizacije

Ime
aglomeracije

Naselje Število
nepriključe

nih stavb

Število
prebivalcev

v
nepriključe
nih stavbah

Obremenitev
nepriključe-
nih uporab-
nikov [PE]

Delež
nepriključe

nih
(prebivalci)

Delež
nepriklju

čenih
(PE)

8235 Polzela Breg pri Polzeli 78 212 143 22,53 % 19,94 %

Ločica ob Savinji 30 96 72 12,08 % 10,39 %

Orova vas 14 59 51 58,42 % 65,38 %

Podvin pri Polzeli 3 16 16 66,67 % 61,54 %

Polzela 155 549 335 25,62 % 13,96 %

SKUPAJ
aglomeracija
Polzela

280 932 617 23,28 % 15,77 %

izven
aglomeracij

Breg pri Polzeli 5 11 10

Ločica ob Savinji 13 31 28

Podvin pri Polzeli 2 3 0

Polzela 7 3 4

SKUPAJ izven 
aglomeracij

27 48 42

SKUPAJ aglomeracija Polzela in 
izven aglomeracije

307 980 659

Trenutno pokritost z javno kanalizacijo (skupaj priključene stavbe in stavbe, ki  bi  se lahko že priključile na
obstoječo kanalizacijo) prikazuje tabela 9.

Tabela 9: Pokritost aglomeracije Polzela z javno kanalizacijo

Ime
aglomeracije

Naselje Število
stavb ob

javni
kanalizaciji

Število
prebivalcev
v  stavbah

ob javni
kanalizaciji

Obremenitev
uporabnikov

ob javni
kanalizaciji

[PE]

Delež ob
javni

kanalizaciji
(prebivalci)

Delež ob
javni

kanalizac
iji (PE)

8235 Polzela Breg pri Polzeli 221 603 492 64,08 % 68,62 %

Ločica ob Savinji 127 386 374 48,55 % 53,97 %
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Ime
aglomeracije

Naselje Število
stavb ob

javni
kanalizaciji

Število
prebivalcev
v  stavbah

ob javni
kanalizaciji

Obremenitev
uporabnikov

ob javni
kanalizaciji

[PE]

Delež ob
javni

kanalizaciji
(prebivalci)

Delež ob
javni

kanalizac
iji (PE)

Orova vas 24 101 78 100,00 % 100,00 %

Podvin pri Polzeli 7 24 26 100,00 % 100,00 %

Polzela 391 1.799 2.159 83,95 % 90,00 %

SKUPAJ
aglomeracija
Polzela

770 2.913 3.129 72,75 % 79,96 %

V aglomeraciji je v izgradnji oz. je zanjo že pripravljena projektna dokumentacija za naslednje število stavb iz
tabele 10, skupaj stanje možnosti priključitve na obstoječo kanalizacijo in kanalizacijo v gradnji prikazuje tabela .

Tabela 10: Stavbe na območju kanalizacije v gradnji oz. za katero je že pripravljena projektna dokumentacija

Ime
aglomeracije

Naselje Število
stavb ob

javni
kanalizaciji

Število
prebivalcev
v  stavbah

ob javni
kanalizaciji

Obremenitev
uporabnikov

ob javni
kanalizaciji

[PE]

Delež ob
javni

kanalizaciji
(prebivalci)

Delež ob
javni

kanalizac
iji (PE)

8235 Polzela Breg pri Polzeli 76 298 192 31,67 % 26,78 %

Ločica ob Savinji 102 316 252 39,75 % 36,36 %

Polzela 25 69 53 3,22 % 2,21 %

SKUPAJ
aglomeracija
Polzela

203 683 497 17,06 % 12,70 %

izven
aglomeracij

Ločica ob Savinji 2 3 3

SKUPAJ 205 686 500

Tabela 11: Stavbe na območju obstoječe kanalizacije in kanalizacije v gradnji

Ime
aglomeracije

Naselje Število
stavb

Število
prebivalcev

Obremenitev
[PE]

Delež
(prebivalci)

Delež
(PE)

8235 Polzela Breg pri Polzeli 297 901 684 95,75 % 95,40 %

Ločica ob Savinji 229 702 626 88,30 % 90,33 %

Orova vas 24 101 78 100,00 % 100,00 %

Podvin pri Polzeli 7 24 26 100,00 % 100,00 %

Polzela 416 1.868 2.212 87,17 % 92,21 %

SKUPAJ
aglomeracija
Polzela

973 3.596 3.626 89,81 % 92,67 %

izven
aglomeracije

Breg pri Polzeli 13 33 29

Ločica ob Savinji 36 58 197
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Ime
aglomeracije

Naselje Število
stavb

Število
prebivalcev

Obremenitev
[PE]

Delež
(prebivalci)

Delež
(PE)

Polzela Orova vas 1 2 1

Polzela 2 3 0

SKUPAJ izven 
aglomeracij

21 24 190

SKUPAJ aglomeracija Polzela in 
izven aglomeracije

994 3.620 3.816

Andraž nad Polzelo
(ob osnovni šoli)

13 49 55

SKUPAJ Polzela + Andraž (OŠ) 1.007 3.669 3.871

Iz  prikazanih  podatkov  je  razvidno,  da  tudi  po  zaključku  načrtovane  gradnje  javne  kanalizacije  zahteva  za
priključitev 95 % obremenitve iz aglomeracije Polzela za območje občine Polzela ne bo dosežen, zato je potrebno
dograditi javno kanalizacijo tudi v aglomeraciji Polzela, zlasti v naseljih Ločica ob Savinji in Polzela.

6. Predlog Operativnega  programa odvajanja  in  čiščenja  komunalne
odpadne vode

6.1 Zasnova sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini

Načrtovani sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini je glede na prostorske možnosti in obstoječe
omrežje javne kanalizacije zasnovan na treh ravneh:

‒ dograditev kanalizacije v območjih poselitve v okolici obstoječega omrežja, odvajanje odpadne vode v
obstoječo kanalizacijo, ki je zaključena z obstoječo centralno čistilno napravo Kasaze;

‒ izgradnja javne kanalizacije in novih vaških čistilnih naprav v naseljih, kjer odvajanje odpadne vode v
centralno javno kanalizacijsko omrežje finančno ni upravičeno;

‒ čiščenje vode v hišnih malih komunalnih čistilnih napravah za posamezne stavbe ali  gruče stavb na
območjih izven aglomeracij.

V občini je obvezna ureditev javne kanalizacije le v aglomeraciji Polzela, ki obsega celoten ravninski del občine.
Aglomeracija Andraž nad Polzelo je v državnem operativnem programu opredeljena kot območje, na katerem je
gradnja javne kanalizacije zahtevana le v primeru finančne upravičenosti, kar je preverjeno v tem operativnem
programu.

Pri kanalih v aglomeraciji Polzela je bila obravnavana le varianta z izgradnjo kanalizacije, saj gre za dele naselja,
kjer  je  gradnja  javne  kanalizacije  obvezna.  Pri  ostalih  kanalih  pa  sta  bili  preverjeni  varianti  gradnje  javne
kanalizacije  ter  varianta  brez  javne  kanalizacije,  torej  ureditev  individualnih  malih  čistilnih  naprav,  kot  jih
zahteva nacionalna zakonodaja.

Za pripravo variantnih rešitev je bila za vsako obravnavano območje poselitve pripravljena idejna rešitev javne
kanalizacije, vključno s prikazom možnosti priključevanja vsake stavbe. Potek gravitacijskih kanalov je okvirno
opredeljen glede na digitalni model višin ter ob okvirnem upoštevanju zemljiškega katastra. Pripravljene rešitve
omogočajo strateške odločitve o gradnji kanalizacije, oceno stroškov in opredelitev stavb, ki bodo oz. ne bodo
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priključene na javno kanalizacijo. Kljub skrbnemu načrtovanju te rešitve niso projektna dokumentacija kot je
predvidena v Zakonu o graditvi objektov, saj niso izdelane na geodetskih načrtih, lahko pa služijo kot vsebinska
podlaga za nadaljnje projektiranje.

6.2 Variantne rešitve gradnje kanalizacije

V občini Polzela je na glavnini območja, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, kanalizacija že zgrajena oz.
je v gradnji ali pa je zanjo že pripravljena projektna dokumentacija. Tako so bile v okviru tega operativnega
programa preverjene rešitve za gradnjo kanalizacije  na območjih,  kjer  ta še ni  načrtovana ter  na nekaterih
območjih  zgoščene  poselitve,  ki  niso  opredeljene  kot  aglomeracije  v  državnem  operativnem  programu.  V
splošnem so bile preverjene naslednje variante:

-  posamezni  deli  aglomeracije  Polzela  (Ločica  ob Savinji:  Travniška cesta,  Savinjska cesta;  Breg  pri  Polzeli:
Breška cesta; Polzela: Cvetlična ulica, Glavni trg, Grajski trg, Malteška cesta, Ob progi)

- aglomeracija Andraž nad Polzelo (Podsevčnik)

- posamezna območja gostejše poselitve izven aglomeracij (Založe, Podvin, Sevčnik).

Pri kanalizaciji v aglomeraciji Polzela za povezavo novih kanalov na obstoječe centralno kanalizacijsko omrežje,
pri drugih naseljih pa gre za možnost gradnje samostojnih omrežij z lokalno čistilno napravo. Izjema je omrežje
Podvin, ki se lahko navezuje na centralno kanalizacijsko omrežje.

Seznam  vseh  obravnavanih  omrežij  z  navedbo  obravnavanih  variantnih  rešitev  je  podan  v  tabeli  12,  v
nadaljevanju  pa  so  grafično  prikazani  poteki  kanalizacije  ter  lokacije  črpališč  in  čistilnih  naprav  za  vsako
načrtovano omrežje na preglednih kartah v merilu 1:15.000 oz. 1:20.000. Podrobni načrti vseh omrežij v merilu
1:2000 s prikazom priključenih stavb so v prilogi.

Na  preglednih  kartah  so  z  zeleno  barvo  označeni  načrtovani  gravitacijski  kanali,  z  vijolično  tlačni  kanali
(črpališča so označena s trikotniki v krogih), čistilne naprave pa z rdečimi kvadrati. Obstoječa kanalizacija je
prikazana črtkano modro.

Tabela 12: Prikaz načrtovanih omrežij javne kanalizacije in variantne rešitve za vsako omrežje

Omrežje Variantne rešitve

Travniška cesta
A. Izgradnja kanala na delu Travniške ceste in priključek na centralno kanalizacijsko 
omrežje

Savinjska cesta
A. Izgradnja kanala na delu Savinjske ceste in priključek na centralno kanalizacijsko 
omrežje

Breška cesta
A. Izgradnja kanala na delu Breške ceste in priključek na centralno kanalizacijsko 
omrežje

Cvetlična ulica
A. Izgradnja kanala na delu Cvetlične ulice in priključek na centralno kanalizacijsko 
omrežje

Glavni trg
A. Izgradnja kanala na delu Glavnega trga in priključek na centralno kanalizacijsko 
omrežje

Grajski trg
A. Izgradnja kanala na delu Grajskega trga in priključek na centralno kanalizacijsko 
omrežje
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Malteška cesta
A. Izgradnja kanala na delu Malteške ceste in priključek na centralno kanalizacijsko 
omrežje

Ob progi
A. Izgradnja kanala na delu ulice Ob progi in priključek na centralno kanalizacijsko 
omrežje

Podvin

A. Izgradnja javne kanalizacije v delu naselja Podvin s črpališčem in povezavo na 
centralno kanalizacijsko omrežje
B. Varianta brez gradnje javne kanalizacije, gradnja malih čistilnih naprav kot na 
območjih razpršene poselitve

Založe

A. Izgradnja javne kanalizacije v delu naselja Založe s skupno čistilno napravo
B. Varianta brez gradnje javne kanalizacije, gradnja malih čistilnih naprav kot na 
območjih razpršene poselitve

Podsevčnik

A. Izgradnja javne kanalizacije v celotni aglomeraciji 8316 Andraž nad Polzelo s skupno 
čistilno napravo
B. Varianta brez gradnje javne kanalizacije, gradnja malih čistilnih naprav kot na 
območjih razpršene poselitve

Sevčnik

A. Izgradnja javne kanalizacije v delu naselja Andraž (Sevčnik) s skupno čistilno napravo
B. Varianta brez gradnje javne kanalizacije, gradnja malih čistilnih naprav kot na 
območjih razpršene poselitve
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Načrtovan kanal »Travniška cesta« je načrtovan za del aglomeracije 8235–Polzela v naselju Ločica ob Savinji.
Kanal se priključuje na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, ki odvaja odpadno vodo na CČN Kasaze. Rešitev
je prikazana na sliki 6.
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Načrtovani kanali »Savinjska cesta« so načrtovani za del aglomeracije 8235–Polzela v naselju Ločica ob Savinji.
Kanali  se  priključujejo na obstoječe  javno kanalizacijsko omrežje,  ki  odvaja  odpadno vodo na CČN Kasaze.
Rešitev je prikazana na sliki 7.
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Slika 7: Pregledna situacija načrtovanega kanala Savinjska cesta (aglomeracija 8235-Polzela), 1:5.000
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Načrtovan kanal »Breška cesta« je načrtovan za del aglomeracije 8235–Polzela v naselju Breg pri Polzeli. Kanal
se priključuje na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, ki odvaja odpadno vodo na CČN Kasaze. Rešitev je
prikazana na sliki 8.
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Slika 8: Pregledna situacija načrtovanega kanala Breška cesta (aglomeracija 8235-Polzela), 1:5.000
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Načrtovan kanal »Cvetlična ulica« je  načrtovan za del aglomeracije  8235–Polzela v naselju Polzela.  Kanal se
priključuje  na  obstoječe  javno  kanalizacijsko  omrežje,  ki  odvaja  odpadno  vodo  na  CČN Kasaze.  Rešitev  je
prikazana na sliki 9. Območje je v širšem (3.) vodovarstvenem območju vira pitne vode 8551 Breg, VBP-2/02.
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Slika 9: Pregledna situacija načrtovanega kanala Cvetlična ulica (aglomeracija 8235-Polzela), 1:5.000
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Načrtovan kanal »Glavni trg« je načrtovan za del aglomeracije 8235–Polzela v naselju Polzela. Na območju je
meteorna kanalizacija,  zgradijo  se  novi  fekalni  kanali,  na  katere  se  bodo lahko priključile  stavbe.  Kanali  se
priključujejo na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje,  ki  odvaja odpadno vodo na CČN Kasaze. Rešitev je
prikazana na sliki 10.
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Slika 10: Pregledna situacija načrtovanega kanala Glavni trg (aglomeracija 8235-Polzela), 1:5.000
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Načrtovan  kanal  »Grajski  trg«  je  načrtovan  za  del  aglomeracije  8235–Polzela  v  naselju  Polzela.  Kanal  se
priključuje  na  obstoječe  javno  kanalizacijsko  omrežje,  ki  odvaja  odpadno  vodo  na  CČN Kasaze.  Rešitev  je
prikazana na sliki  11.
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Slika 11: Pregledna situacija načrtovanega kanala Grajski trg (aglomeracija 8235-Polzela), 1:5.000
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Načrtovan kanal »Malteška cesta« je  načrtovan za del aglomeracije  8235–Polzela v naselju Polzela.  Kanal se
priključuje  na  obstoječe  javno  kanalizacijsko  omrežje,  ki  odvaja  odpadno  vodo  na  CČN Kasaze.  Rešitev  je
prikazana na sliki 12.
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Slika 12: Pregledna situacija načrtovanega kanala Malteška cesta (aglomeracija 8235-Polzela), 1:5.000
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Načrtovan kanal »Ob progi« je načrtovan za del aglomeracije 8235–Polzela v naselju Polzela. Kanal se prek
črpališča priključuje na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, ki odvaja odpadno vodo na CČN Kasaze. Rešitev
je prikazana na sliki 13.
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Slika 13: Pregledna situacija načrtovanega kanala Ob progi (aglomeracija 8235-Polzela), 1:5.000
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V naselju Podvin (izven aglomeracij) se lahko uredi javna kanalizacija, ki se priključuje na centralno omrežje v
Polzeli, predvidoma s črpališčem in tlačnim vodom. Zasnova javne kanalizacije je prikazana na sliki 14.
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Slika 14: Pregledna situacija načrtovanega omrežja Podvin, 1:8.000
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Za del naselja  Založe (izven aglomeracij,  nekaj  stavb iz aglomeracije  Polzela)  se  lahko uredi  skupna čistilna
naprava in zgradi kanalizacija za odvajanje odpadne vode iz stavb. Zasnova je prikazana na sliki 15.
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Slika 15: Pregledna situacija načrtovanega omrežja Založe (izven aglomeracij), 1:5.000
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Aglomeracija 8316 – Andraž nad Polzelo je v državnem operativnem programu opredeljena kot aglomeracija iz
dodatnega programa po katerem se javna kanalizacija gradi na območjih, kjer je to finančno upravičeno. Na
območju zaselka Podsevčnik (del naselja Andraž nad Polzelo, ki obsega aglomeracijo) se lahko zgradi lokalna
čistilna naprava, nanjo pa priključijo vse stavbe v aglomeraciji,  pri čemer se za stavbe iz južnega dela zgradi
črpališče in tlačni vod. Zasnova javne kanalizacije je prikazana na sliki 16.
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Zaselek Sevčnik je  gručast zaselek na območju naselja  Andraž nad Polzelo,  v  naselju  se lahko uredi  lokalna
čistilna naprava in kanalizacijski vod, ki odvaja vodo iz stavb ob cesti do skupne čistilne naprave. Zasnova javne
kanalizacije je prikazana na sliki 17.

6.3 Prikaz tehničnih značilnosti načrtovanih omrežij po aglomeracijah

V nadaljevanju so za vsako omrežje prikazani kanali, število hišnih priključkov po kanalih in njihova dolžina, ter
kazalniki učinkovitosti gradnje (število priključkov in obremenitev na dolžino kanalov). Iz prikaza je razvidna
primerjava učinkovitosti gradnje posameznih kanalov ter primerjava učinkovitosti gradnje med posameznimi
variantami in med omrežji.

Za vsako omrežje so vse prikazane tabele razdeljene po variantah na investicije, ki so skupne vsem variantam in
dele investicij (posamezni kanali, črpališča oz. čistilne naprave), ki ustrezajo le posamezni varianti. Skupni prikaz
tehničnih značilnosti je podan za vsako varianto omrežja posebej.

Varianta  gradnje  hišnih  malih  komunalnih  čistilnih  naprav  je  obravnavana  le  pri  finančni  analizi,  posebej
tehnične značilnosti takih variant v tem poglavju niso podane.

Pregled tehničnih značilnosti vseh variant vsakega omrežja je podan v tabeli 13. Zmogljivost čistilne naprave je
navedena pri tistih variantah, kjer je predvidena lokalna čistilna naprava. Pri variantah priključevanja omrežij na
centralno  omrežje  naselja  Polzela  oz.  obstoječo  centralno  čistilno  napravo  Kasaze  ni  potrebnih  dodatnih
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investicij,  saj  bo  dodatna  obremenitev  majhna  v  primerjavi  z  razpoložljivo  prosto  zmogljivostjo  obstoječe
čistilne naprave.

Tabela 13: Dolžine kanalov in število priključenih stavb po omrežjih

Omrežje

Skupna
dolžina

kanalov [m]
Število

priključkov

Skupna
dolžina
hišnih

priključkov
[m]

Dolžina
javne

kanalizacije
/priključek

[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

Čistilna
naprava

[PE]

Travniška c. 362 21 237 17,23 11,27 71 0,196
Savinjska c. 211 8 60 26,34 7,54 22 0,104
Breška c. 325 10 92 32,54 9,2 31 0,095
Cvetlična ul. 237 6 110 39,54 18,32 31 0,131
Glavni trg 250 20 141 12,5 7,06 59 0,236
Grajski trg 499 19 228 26,24 11,98 62 0,124
Malteška c. 135 2 15 67,57 7,62 4 0,030
Ob progi 267 8 80 33,37 9,94 35 0,131
SKUPAJ 
aglomeracija 
Polzela 2.286 94 963 24,32 10,24 315 0,138

Podvin 1.304 28 547 46,57 19,55 79 0,061
Založe 644 18 245 35,78 13,6 50 0,078 60
Podsevčnik 976 17 257 57,4 15,12 79 0,081 80
Sevčnik 718 23 518 31,24 22,54 52 0,072 60

6.3.1 KANAL TRAVNIŠKA CESTA, LOČICA PRI SAVINJI: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Kanal na Travniški cesti  je  prikazan v eni varianti  s priključkom na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje.
Podatki o načrtovanih kanalih skupaj s številom priključenih stavb ter obremenitvijo kanalov so prikazani v
tabeli 14.

Tabela 14: Osnovni podatki o načrtovanem kanalu Travniška cesta

Oznaka
kanala

Dolžina
[m]

Število
priključenih

stavb

Skupna dolžina
hišnih priključkov

[m]

Dolžina
kanala/

priključek
[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

K1 305 17 211 17,92 12,39 56 0,184
K2 57 4 26 14,32 6,47 15 0,262
SKUPAJ 362 21 237 17,23 11,27 71 0,196

Kanal na Travniški cesti  odvaja odpadno vodo na obstoječo centralno čistilno napravo zato gradnja čistilne
naprave ni predvidena.
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6.3.2 KANAL SAVINJSKA CESTA, LOČICA PRI SAVINJI: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Kanali na Savinjski cesti so prikazani v eni varianti s priključkom na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje.
Podatki o načrtovanih kanalih skupaj s številom priključenih stavb ter obremenitvijo kanalov so prikazani v
tabeli 15.

Tabela 15: Osnovni podatki o načrtovanih kanalih na Savinjski cesti

Oznaka
kanala

Dolžina
[m]

Število
priključenih

stavb

Skupna dolžina
hišnih priključkov

[m]

Dolžina
kanala/

priključek
[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

K1 81 3 23 27,12 7,75 11 0,135
K2 85 4 29 21,25 7,22 7 0,082
K3 44 1 8 44,37 8,21 4 0,090
SKUPAJ 211 8 60 26,34 7,54 22 0,104

Kanali na Savinjski cesti odvajajo odpadno vodo na obstoječo centralno čistilno napravo zato gradnja čistilne
naprave ni predvidena.

6.3.3 KANAL BREŠKA CESTA, BREG PRI POLZELI: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Kanali  na  Breški  cesti  so  prikazani  v eni  varianti  s  priključkom na obstoječe  javno kanalizacijsko  omrežje.
Podatki o načrtovanih kanalih skupaj s številom priključenih stavb ter obremenitvijo kanalov so prikazani v
tabeli 16.

Tabela 16: Osnovni podatki o načrtovanih kanalih na Breški cesti

Oznaka
kanala

Dolžina
[m]

Število
priključenih

stavb

Skupna dolžina
hišnih priključkov

[m]

Dolžina
kanala/

priključek
[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

K1 247 7 69 35,26 9,79 24 0,097
K2 79 3 23 26,18 7,81 7 0,089
SKUPAJ 325 10 92 32,54 9,20 31 0,095

Kanali  na Breški  cesti  odvajajo  odpadno vodo na obstoječo centralno čistilno napravo zato gradnja  čistilne
naprave ni predvidena.

6.3.4 KANAL CVETLIČNA ULICA, POLZELA: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Gruča stavb na Cvetlični ulici se priključi na gravitacijski kanal, ki odvaja odpadno vodo v črpališče, ki črpa vodo
v obstoječe javno kanalizacijsko omrežje. Podatki o načrtovanih kanalih skupaj s številom priključenih stavb ter
obremenitvijo kanalov so prikazani v tabeli 17.
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Tabela 17: Osnovni podatki o načrtovani kanalizaciji Cvetlična ulica

Oznaka
kanala

Dolžina
[m]

Število
priključenih

stavb

Skupna dolžina
hišnih priključkov

[m]

Dolžina
kanala/

priključek
[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

K1 56 6 110 9,37 18,32 31 0,551
T1 181 0                                                
SKUPAJ 237 6 110 39,54 18,32 31 0,131

Kanalizacija na Cvetlični ulici odvaja odpadno vodo na obstoječo centralno čistilno napravo zato gradnja čistilne
naprave ni predvidena.

6.3.5 KANALI NA GLAVNEM TRGU, POLZELA: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Stavbe ob treh ulicah na Glavnem trgu še niso priključene na javno kanalizacijo, ker fekalni kanal še ni zgrajen.
Načrtovana je gradnja fekalne kanalizacije, ki se priključuje na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje. Podatki o
načrtovanih kanalih skupaj s številom priključenih stavb ter obremenitvijo kanalov so prikazani v tabeli 18.

Tabela 18: Osnovni podatki o načrtovani kanalizaciji Glavni trg

Oznaka
kanala

Dolžina
[m]

Število
priključenih

stavb

Skupna dolžina
hišnih priključkov

[m]

Dolžina
kanala/

priključek
[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

K1 78 7 54 11,14 7,72 24 0,308
K2 59 6 30 9,77 5,07 15 0,256
K3 113 7 57 16,20 8,09 20 0,176
SKUPAJ 250 20 141 12,50 7,06 59 0,236

Kanalizacija na Glavnem trgu odvaja odpadno vodo na obstoječo centralno čistilno napravo zato gradnja čistilne
naprave ni predvidena.

6.3.6 KANAL GRAJSKI TRG, POLZELA: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Nekaj stavb na Grajskem trgu se ne more priključiti na obstoječo kanalizacijo brez dodatnega kanala. Podatki o
načrtovanih kanalih skupaj s številom priključenih stavb ter obremenitvijo kanalov so prikazani v tabeli 19.
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Tabela 19: Osnovni podatki o načrtovanem kanalu Grajski trg

Oznaka
kanala

Dolžina
[m]

Število
priključenih

stavb

Skupna dolžina
hišnih priključkov

[m]

Dolžina
kanala/

priključek
[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

K1 271 12 186 22,57 15,51 35 0,129
K2 67 2 8 33,73 4,00 3 0,044
K3 160 5 33 32,06 6,68 24 0,150
SKUPAJ 499 19 228 26,24 11,98 62 0,124

Kanalizacija na Grajskem trgu odvaja odpadno vodo na obstoječo centralno čistilno napravo zato gradnja čistilne
naprave ni predvidena.

6.3.7 KANAL MALTEŠKA ULICA, POLZELA: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Za dve stavbi  na Malteški  ulici  se  zgradi  gravitacijski  kanal,  ki  se  priključi  v  obstoječe  javno kanalizacijsko
omrežje.  Podatki  o  načrtovanih  kanalih  skupaj  s  številom priključenih  stavb  ter  obremenitvijo  kanalov  so
prikazani v tabeli 20.

Tabela 20: Osnovni podatki o načrtovani kanalizaciji Malteška ulica

Oznaka
kanala

Dolžina
[m]

Število
priključenih

stavb

Skupna dolžina
hišnih priključkov

[m]

Dolžina
kanala/

priključek
[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

K1 135 2 15 67,57 7,62 4 0,030
SKUPAJ 135 2 15 67,57 7,62 4 0,030

Kanalizacija na Malteški ulici odvaja odpadno vodo na obstoječo centralno čistilno napravo zato gradnja čistilne
naprave ni predvidena.

6.3.8 KANAL OB PROGI, POLZELA: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Gruča stavb na ulici Ob progi se priključi na gravitacijski kanal, ki odvaja odpadno vodo v črpališče, ki črpa vodo
v obstoječe javno kanalizacijsko omrežje. Podatki o načrtovanih kanalih skupaj s številom priključenih stavb ter
obremenitvijo kanalov so prikazani v tabeli 21.
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Tabela 21: Osnovni podatki o načrtovani kanalizaciji Ob progi

Oznaka
kanala

Dolžina
[m]

Število
priključenih

stavb

Skupna dolžina
hišnih priključkov

[m]

Dolžina
kanala/

priključek
[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

K1 209 8 80 26,15 9,94 35 0,167
T1 58 0                                              
SKUPAJ 267 8 80 33,37 9,94 35 0,131

Kanalizacija na ulici Ob progi odvaja odpadno vodo na obstoječo centralno čistilno napravo zato gradnja čistilne
naprave ni predvidena.

6.3.9 KANAL PODVIN: IZVEN AGLOMERACIJ

Del naselja Podvin se lahko priključi na gravitacijski kanal, ki odvaja odpadno vodo v črpališče, ki črpa vodo v
obstoječe javno kanalizacijsko omrežje. Podatki o načrtovanih kanalih skupaj s številom priključenih stavb ter
obremenitvijo kanalov so prikazani v tabeli 22.

Tabela 22: Osnovni podatki o načrtovani kanalizaciji Podvin

Oznaka
kanala

Dolžina
[m]

Število
priključenih

stavb

Skupna dolžina
hišnih priključkov

[m]

Dolžina
kanala/

priključek
[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

K1 966 28 547 34,49 19,55 79 0,082
T1 338 0                                                
SKUPAJ 1304 28 547 46,57 19,54 57 0,044

Kanalizacija Podvin odvaja odpadno vodo na obstoječo centralno čistilno napravo zato gradnja čistilne naprave
ni predvidena.

6.3.10 OMREŽJE ZALOŽE: IZVEN AGLOMERACIJ

Omrežje Založe je načrtovano na območju gručaste poselitve v zaselku Založe v delu ob glavni cesti Polzela –
Velenje. Zaselek je izven območja aglomeracij,  nekaj stavb pa spada v aglomeracijo 8235–Polzela.  Podatki o
načrtovanih kanalih skupaj s številom priključenih stavb ter obremenitvijo kanalov so prikazani v tabeli 23.
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Tabela 23: Osnovni podatki o načrtovani kanalizaciji Založe

Oznaka
kanala

Dolžina
[m]

Število
priključenih

stavb

Skupna dolžina
hišnih priključkov

[m]

Dolžina
kanala/

priključek
[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

K1 464 13 200 35,67 15,42 36 0,078
K2 50 1 13 50,14 13,4 0 0,000
K3 81 3 24 27,06 7,97 8 0,099
K4 49 1 7 49,01 7,03 6 0,122
SKUPAJ 644 18 244 35,78 13,56 50 0,078

V zaselku je načrtovana čistilna naprava,načrtovana kapaciteta je prikazana v tabeli 24.

Tabela 24: Osnovni podatki o načrtovani čistilni napravi za omrežje Založe

Oznaka čistilne naprave Kapaciteta [PE]
ČN Založe 60

6.3.11 OMREŽJE PODSEVČNIK, ANDRAŽ NAD POLZELO: AGLOMERACIJA 8316–ANDRAŽ NAD POLZELO

Omrežje Podsevčnik je načrtovano na območju celotne aglomeracije 8316–Andraž nad Polzelo, ki obsega zaselek
Podsevčnik  v  razloženem  naselju  Andraž  nad  Polzelo.  Prikazana  variantna  rešitev  zagotavlja  odvajanje  in
čiščenje odpadne vode za vse stavbe v aglomeraciji. Podatki o načrtovanih kanalih skupaj s številom priključenih
stavb ter obremenitvijo kanalov so prikazani v tabeli 25.

Tabela 25: Osnovni podatki o načrtovani kanalizaciji Podsevčnik

Oznaka
kanala

Dolžina
[m]

Število
priključenih

stavb

Skupna dolžina
hišnih priključkov

[m]

Dolžina
kanala/

priključek
[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

K1 291 7 75 41,53 10,78 21 0,072
K2 145 3 46 48,42 15,41 22 0,151
K3 89 3 70 29,8 23,28 16 0,179
K4 73 2 32 36,26 15,95 10 0,138
K5 99 2 34 49,37 16,82 10 0,101
T1 279 0                                                
SKUPAJ 976 17 257 57,41 15,12 79 0,081

V zaselku je načrtovana čistilna naprava,načrtovana kapaciteta je prikazana v tabeli 26.

Tabela 26: Osnovni podatki o načrtovani čistilni napravi za omrežje Podsevčnik

Oznaka čistilne naprave Kapaciteta [PE]
ČN Podsevčnik 80
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6.3.12 OMREŽJE SEVČNIK, ANDRAŽ NAD POLZELO: IZVEN AGLOMERACIJ

Omrežje  Sevčnik  je  načrtovano  na  območju  gručaste  poselitve  v  zaselku  Podsevčnik  v  razloženem  naselju
Andraž nad Polzelo. Zaselek je  izven območja aglomeracij.  Podatki  o načrtovanih kanalih skupaj  s  številom
priključenih stavb ter obremenitvijo kanalov so prikazani v tabeli 27.

Tabela 27: Osnovni podatki o načrtovani kanalizaciji Sevčnik

Oznaka
kanala

Dolžina
[m]

Število
priključenih

stavb

Skupna dolžina
hišnih priključkov

[m]

Dolžina
kanala/

priključek
[m]

Povprečna
dolžina
hišnega

priključka
[m]

Število
prebivalcev

[PE]

PE/dolžino
kanala
[PE/m]

K1 718 23 518 31,24 22,54 52 0,072
SKUPAJ 718 23 518 31,24 22,54 52 0,072

V zaselku je načrtovana čistilna naprava,načrtovana kapaciteta je prikazana v tabeli 28.

Tabela 28: Osnovni podatki o načrtovani čistilni napravi za omrežje Sevčnik

Oznaka čistilne naprave Kapaciteta [PE]
ČN Sevčnik 60

7. Finančna analiza

7.1 Analiza investicijskih in obratovalnih stroškov po omrežjih in variantah

Najprimernejša primerjava variant in učinkovitosti načrtovane gradnje omrežij javne kanalizacije je primerjava
finančnih  kazalnikov.  Načrtovane  investicije  v  odvajanje  in  čiščenje  odpadne  vode  bodo  vplivale  na  ceno
odvajanja  in  čiščenja  odpadne  vode,  zato  pri  obravnavanih  variantnih  rešitvah  ni  pomembna  le  začetna
investicija  ampak  zlasti  amortizacija  infrastrukture  in  stroški  opravljanja  storitev  javne  službe  odvajanja  in
čiščenja odpadne vode ob uporabi zgrajene infrastrukture.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni  list  RS,  št.  87/12  in  109/12)  določa,  da  se  omrežnina  določa  na  podlagi  stroškov  najema  javne
infrastrukture  (in  nekaterih  drugih  stroškov),  ki  morajo  znašati  vsaj  toliko,  kot  znaša  amortizacija  te
infrastrukture. Omrežnina se obračunava mesečno vsakemu priključenemu uporabniku, ne glede na količino
porabljene vode, odvisna pa je od premera vodomerov.

Cena storitve odvajanja odpadne vode ter cena storitve čiščenja odpadne vode se določi na podlagi stroškov
izvajalca javne službe za opravljanje teh storitev, uporabnikom pa se zaračuna glede na količino porabljene vode.

Za primerjavo variant smo v tem programu okvirno izračunali omrežnino (€/priključek/mesec) in ceno storitve
(€/m3).  Za  primerjavo  smo izračunali  skupne  stroške  odvajanja  in  čiščenja  odpadne  vode  na  m 3 vode  ob
predpostavki, da vsak prebivalec letno porabi 50 m3 vode.

Izračunana omrežnina in cena storitev ni neposredno primerljiva z veljavnimi cenami, saj pri omrežnini niso
upoštevane dejanske zmogljivosti vodomerov (omrežnina je izračunana kot da imajo vsi uporabniki najmanjše
vodomere do DN20), cene storitev pa so poenostavljene ocene potrebnih vzdrževalnih del in porabe električne
energije, ne pa podrobni prikazi stroškov izvajalca, kot so opredeljeni v elaboratu o oblikovanju cene izvajanja
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storitev javne službe. Kljub poenostavitvam sta ta dva kazalnika uporabna za primerjavo variantnih rešitev in
omogočata jasen vpogled v finančne posledice vsake načrtovane variante investicije ter odločanje o primernih
rešitvah.

Za vsako omrežje so opredeljeni  investicijski  stroški  (izdatki  in vložki  za gradnjo infrastrukture,  vključno z
investicijsko  in  projektno  dokumentacijo,  nakupom  zemljišč  in  storitvam  med  gradnjo),  amortizacija
infrastrukture po amortizacijskih stopnjah iz uredbe o oblikovanju cen ter ocenjeni stroški storitev vzdrževanja,
porabe energije in odstranjevanja blata čistilnih naprav.

Za določanje investicijskih stroškov, amortizacije in stroškov storitev so uporabljene naslednje predpostavke:

‒ povprečen strošek gradnje gravitacijskih vodov je ocenjen na 200,00 €/m kanala,

‒ povprečen strošek gradnje tlačnih vodov je ocenjen na 150,00 €/m voda,

‒ povprečen strošek gradnje črpališča (vključno z električnim priključkom) je 10.000,00 € na črpališče,

‒ povprečen strošek gradnje čistilnih naprav je  300 €/PE z dodatno začetno vrednostjo 4.000,00 € za
vsako čistilno napravo,

‒ strošek nakupa zemljišča je ocenjen glede na zmogljivost čistilne naprave kot 5  €/PE z dodatno začetno
vrednostjo 1.000,00 € za vsako čistilno napravo,

‒ stroški projektne dokumentacije so določeni glede na dolžino kanalizacije ter potrebo po projektiranju
črpališč in čistilnih naprav,

‒ amortizacija naprav je obračunana le za vrednost gradnje objektov, cena zemljišč in stroški projektiranja
in drugih storitev niso vključeni v amortizacijsko osnovo; pri obravnavi individualnih čistilnih naprav
je  amortizacija  obračunana  od  vrednosti  naprav  z  vključenim  DDV  ker  individualni  investitorji
praviloma niso upravičeni do odbitka DDV za čistilno napravo;

‒ cena vzdrževanja kanalizacije je ocenjena glede na dolžino kanalizacije, predvideva pa občasne vizualne
preglede in čiščenje po potrebi,

‒ vzdrževanje črpališč predvideva dva pregleda mesečno, vključno z (ročnim) čiščenjem trdnih odpadkov;

‒ vzdrževanje čistilnih naprav predvideva tedenski pregled vsake naprave in čiščenje po potrebi,

‒ poraba električne energije na čistilnih napravah je ocenjena glede na število priključenih prebivalcev, za
nove  čistilne  naprave,  ki  so  javna  infrastruktura  in  načrtovana črpališča  je  upoštevano tudi  plačilo
omrežnine (ocena 30,00 €/mesec), za obstoječo čistilno napravo in zasebne male komunalne čistilne
naprave pa ne,

‒ odstranjevanje blata iz  čistilnih naprav je  ocenjeno glede  na število priključenih prebivalcev;  za vse
načrtovane čistilne naprave je predvideno izčrpavanje blata na lokaciji, morebitna dehidracija z mobilno
napravo za  dehidracijo  in odvoz na centralno čistilno napravo;  pri  omrežjih,  ki  se  priključujejo  na
obstoječo centralno čistilno napravo so upoštevani dodatni, vendar nižji stroški ravnanja z blatom.

Za omrežja,  ki  se  bodo priključevala na javno kanalizacijsko omrežje,  ki  odvaja odpadno vodo na centralno
čistilno napravo Kasaze dodatni investicijski stroški niso upoštevani. Dodatna obremenitev je majhna glede na
razpoložljive zmogljivosti centralne čistilne naprave. Pri dodatni obremenitvi pa so upoštevani povečani stroški
električne energije in ravnanja z blatom čistilne naprave.

stran 49 od 102



Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Polzela Matrika ZVO d.o.o.

Posebnost  omrežij,  ki  se  variantno priključujejo  na centralno  čistilno  napravo je  tudi  prikaz  omrežnine  za
čiščenje  odpadne  vode.  Ta  ni  posebej  izračunana  na  podlagi  novih  investicij  v  čistilno  napravo  ampak  je
upoštevana obstoječa omrežnina ob predpostavki, da imajo novi uporabniki vodomere premera do DN20, tako
ovrednotena omrežnina znaša 3,8720 €/mesec za vsako priključeno stavbo.

Pri investiciji v infrastrukturo bodo lastniki stavb, ki se bodo priključile na novo javno kanalizacijo, zavezani
plačilu komunalnega prispevka. Ta prispevek je v operativnem programu ocenjen glede na veljavni Odlok o
programu opremljanja  stavbnih zemljišč  in  merilih  za  odmero komunalnega prispevka na območju Občine
Polzela (Uradni list RS, št. 19/14). Za izračun komunalnega prispevka za vsako omrežje so uporabljeni podatki o
neto tlorisni površini priključenih stavb iz registra nepremičnin, površina parcele pa je ocenjena kot 3-kratnik
neto tlorisne površine stavbe, omejen na največ 700 m2 kot določa odlok.

V nadaljevanju so za vsako omrežje tabelarično prikazani investicijski stroški za vsako varianto, amortizacija,
stroški storitev ter izračunana omrežnina in cena storitev na m3 odvedene oz. prečiščene odpadne vode. Pri
investicijskih  stroških  je  ločeno prikazan vložek lastnikov  stavb kot  komunalni  prispevek in  ločeno vložek
občine. Davek na dodano vrednost je prikazan posebej. Ker občina po izgradnji daje infrastrukturo v najem kot
obdavčljivo  osnovno  sredstev,  je  upravičena  do  vračila  DDV,  v  nadaljevanju  za  izračun  amortizacije
obravnavamo vrednost investicije brez davka na dodano vrednost.

7.1.1 KANAL TRAVNIŠKA CESTA: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Tabela 29: Kanal Travniška cesta: ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 1.000,00 220,00 1.220,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 5.200,00 1.144,00 6.344,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 362 m 72.380,00 15.923,60 88.303,60
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 0,00 0,00 0,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 0,00 0,00 0,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 700,00 154,00 854,00
SKUPAJ javna kanalizacija 79.280,00 17.441,60 96.721,60

Prispevek lastnikov stavb: komunalni prispevek 21 stavb 42.327,00 0,00 42.327,00
Prispevek občine: Investicija v javno infrastrukturo 36.953,00 17.441,60 54.394,60
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Tabela 30: Kanal Travniška cesta: amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 72.380,00 5,74 0,41
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 72.380,00 5,74 0,41

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 0,00 3,87 0,27
SKUPAJ 72.380,00 9,61 0,68

Tabela 31: Kanal Travniška cesta: stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 90,00 0,03
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 0,00 0,00
Poraba električne energije za črpališča 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 90,00 0,03

Vzdrževanje  čistilne  naprave  (tedenski  pregled,  čiščenje  po
potrebi) 0,00 0,00
Poraba električne energije za ČN 466,47 0,13
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN) 466,47 0,13
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 932,94 0,26
SKUPAJ 1.022,94 0,29

Tabela 32: Kanal Travniška cesta: omrežnina in storitev skupaj

Postavka
Cena
[€/m3]

Odvajanje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,44
Čiščenje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,53
SKUPAJ odvajanje in čiščenje odpadne vode 0,97

Ocena višine omrežnine za investicijo bistveno ne odstopa od obstoječe omrežnine za odvajanje komunalne
odpadne vode, kar kaže na to da je investicija finančno upravičena.
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7.1.2 KANAL SAVINJSKA CESTA: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Tabela 33: Kanal Savinjska cesta: ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 1.000,00 220,00 1.220,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 5.100,00 1.122,00 6.222,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 211 m 42.140,00 9.270,80 51.410,80
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 0,00 0,00 0,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 0,00 0,00 0,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 400,00 88,00 488,00
SKUPAJ javna kanalizacija 48.640,00 10.700,80 59.340,80

Prispevek lastnikov stavb: komunalni prispevek 8 stavb 2.640,00 0,00 2.640,00
Prispevek občine: Investicija v javno infrastrukturo 46.000,00 10.700,80 56.700,80

Tabela 34: Kanal Savinjska cesta: amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 42.140,00 8,78 0,77
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 42.140,00 8,78 0,77

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 0,00 3,87 0,34
SKUPAJ 42.140,00 12,65 1,11
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Tabela 35: Kanal Savinjska cesta: stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 50,00 0,05
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 0,00 0,00
Poraba električne energije za črpališča 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 50,00 0,05

Vzdrževanje  čistilne  naprave  (tedenski  pregled,  čiščenje  po
potrebi) 0,00 0,00
Poraba električne energije za ČN 144,54 0,13
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN) 144,54 0,13
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 289,08 0,26
SKUPAJ 339,08 0,31

Tabela 36: Kanal Savinjska cesta: omrežnina in storitev skupaj

Postavka
Cena
[€/m3]

Odvajanje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,82
Čiščenje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,60
SKUPAJ odvajanje in čiščenje odpadne vode 1,42

Ocena višine omrežnine za investicijo je višja od obstoječe omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode,
kar kaže na to da je investicija glede na število priključenih stavb dražja od povprečja, ker pa gre za aglomeracijo
v kateri je obvezna gradnja javne kanalizacije je investicija upravičena.
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7.1.3 KANAL BREŠKA CESTA: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Tabela 37: Kanal Breška cesta: ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 1.000,00 220,00 1.220,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 5.100,00 1.122,00 6.222,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 325 m 42.140,00 9.270,80 51.410,80
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 0,00 0,00 0,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 0,00 0,00 0,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 400,00 88,00 488,00
SKUPAJ javna kanalizacija 48.640,00 10.700,80 59.340,80

Prispevek lastnikov stavb: komunalni prispevek 10 stavb 6.153,00 0,00 6.153,00
Prispevek občine: Investicija v javno infrastrukturo 65.823,00 15.834,72 81.657,72

Tabela 38: Kanal Breška cesta: amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 42.140,00 8,78 0,77
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 42.140,00 8,78 0,77

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 0,00 3,87 0,34
SKUPAJ 42.140,00 12,65 1,11
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Tabela 39: Kanal Breška cesta: stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 80,00 0,05
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 0,00 0,00
Poraba električne energije za črpališča 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 80,00 0,05

Vzdrževanje  čistilne  naprave  (tedenski  pregled,  čiščenje  po
potrebi) 0,00 0,00
Poraba električne energije za ČN 203,67 0,13
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN) 203,67 0,13
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 407,34 0,26
SKUPAJ 487,34 0,31

Tabela 40: Kanal Breška cesta: omrežnina in storitev skupaj

Postavka
Cena
[€/m3]

Odvajanje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,89
Čiščenje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,56
SKUPAJ odvajanje in čiščenje odpadne vode 1,45

Ocena višine omrežnine za investicijo je višja od obstoječe omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode,
kar kaže na to da je investicija glede na število priključenih stavb dražja od povprečja, ker pa gre za aglomeracijo
v kateri je obvezna gradnja javne kanalizacije je investicija upravičena.
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7.1.4 KANAL CVETLIČNA ULICA: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Tabela 41: Kanal Cvetlična ulica: ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 1.000,00 220,00 1.220,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 7.000,00 1.540,00 8.540,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 237 m 38.396,00 8.447,12 46.843,12
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 1 kom 10.000,00 2.200,00 12.200,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 0,00 0,00 0,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 500,00 110,00 610,00
SKUPAJ javna kanalizacija 56.896,00 12.517,12 69.413,12

Prispevek lastnikov stavb: komunalni prispevek 6 stavb 5.324,00 0,00 5.324,00
Prispevek občine: Investicija v javno infrastrukturo 51.572,00 12.517,12 64.089,12

Tabela 42: Kanal Cvetlična ulica: amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 38.396,00 10,67 0,50
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 3.000,00 1,04 0,05
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 7.000,00 9,72 0,45
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 48.396,00 21,43 1,00

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 0,00 3,87 0,18
SKUPAJ 48.396,00 25,30 1,18
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Tabela 43: Kanal Cvetlična ulica: stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 10,00 0,01
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 480,00 0,31
Poraba električne energije za črpališča 406,50 0,26
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 896,50 0,58

Vzdrževanje  čistilne  naprave  (tedenski  pregled,  čiščenje  po
potrebi) 0,00 0,00
Poraba električne energije za ČN 203,67 0,13
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN) 203,67 0,13
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 407,34 0,26
SKUPAJ 1.303,84 0,84

Tabela 44: Kanal Cvetlična ulica: omrežnina in storitev skupaj

Postavka
Cena
[€/m3]

Odvajanje odpadne vode (omrežnina + storitev) 1,58
Čiščenje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,44
SKUPAJ odvajanje in čiščenje odpadne vode 2,02

Ocena višine omrežnine za investicijo je bistveno višja od obstoječe omrežnine za odvajanje komunalne odpadne
vode, saj je za majhno število priključenih stavb potrebno zgraditi črpališče in razmeroma dolg tlačni vod. Prav
tako je  vzdrževanje  črpališča dražje,  ker  zahteva pogostejši  nadzor kot  gravitacijska kanalizacija.  Ker gre za
stavbe na vodovarstvenem območju je investicija kljub specifično višji investiciji smiselna, saj je gradnja javne
kanalizacije v aglomeraciji obvezna, okoljski učinki pa so zaradi zmanjšanja vpliva na vir pitne vode pomembni.

stran 57 od 102



Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Polzela Matrika ZVO d.o.o.

7.1.5 KANAL GLAVNI TRG: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Tabela 45: Kanal Glavni trg: ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 1.000,00 220,00 1.220,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 5.100,00 1.122,00 6.222,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 250 m 50.004,00 11.000,88 61.004,88
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 0,00 0,00 0,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 0,00 0,00 0,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 500,00 110,00 610,00
SKUPAJ javna kanalizacija 56.604,00 12.452,88 69.056,88

Prispevek lastnikov stavb: komunalni prispevek 20 stavb 17.256,00 0,00 17.256,00
Prispevek občine: Investicija v javno infrastrukturo 39.348,00 12.452,88 51.800,88

Tabela 46: Kanal Glavni trg: amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 50.004,00 4,17 0,34
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 50.004,00 4,17 0,34

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 0,00 3,87 0,32
SKUPAJ 50.004,00 8,04 0,66
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Tabela 47: Kanal Glavni trg: stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 60,00 0,02
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 0,00 0,00
Poraba električne energije za črpališča 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 60,00 0,02

Vzdrževanje  čistilne  naprave  (tedenski  pregled,  čiščenje  po
potrebi) 0,00 0,00
Poraba električne energije za ČN 387,63 0,13
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN) 387,63 0,13
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 775,26 0,26
SKUPAJ 835,26 0,28

Tabela 48: Kanal Glavni trg: omrežnina in storitev skupaj

Postavka
Cena
[€/m3]

Odvajanje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,36
Čiščenje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,58
SKUPAJ odvajanje in čiščenje odpadne vode 0,94

Ocena višine omrežnine za investicijo je nižja od obstoječe omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode,
kar kaže na finančno zelo upravičeno investicijo, še posebej ker gre za stavbe v središču aglomeracije.

7.1.6 KANAL GRAJSKI TRG: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Tabela 49: Kanal Grajski trg: ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 1.000,00 220,00 1.220,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 5.200,00 1.144,00 6.344,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 499 m 99.718,00 21.937,96 121.655,96
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 0,00 0,00 0,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 0,00 0,00 0,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 1.000,00 220,00 1.220,00
SKUPAJ javna kanalizacija 106.918,00 23.521,96 130.439,96

Prispevek lastnikov stavb: komunalni prispevek 19 stavb 31.279,00 0,00 31.279,00
Prispevek občine: Investicija v javno infrastrukturo 75.639,00 23.521,96 99.160,96
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Tabela 50: Kanal Grajski trg: amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 99.718,00 8,75 0,64
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 99.718,00 8,75 0,64

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 0,00 3,87 0,28
SKUPAJ 99.718,00 12,62 0,92

Tabela 51: Kanal Grajski trg: stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 120,00 0,04
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 0,00 0,00
Poraba električne energije za črpališča 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 120,00 0,04

Vzdrževanje  čistilne  naprave  (tedenski  pregled,  čiščenje  po
potrebi) 0,00 0,00
Poraba električne energije za ČN 407,34 0,13
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN) 407,34 0,13
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 814,68 0,26
SKUPAJ 934,68 0,30

Tabela 52: Kanal Grajski trg: omrežnina in storitev skupaj

Postavka
Cena
[€/m3]

Odvajanje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,68
Čiščenje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,54
SKUPAJ odvajanje in čiščenje odpadne vode 1,22

stran 60 od 102



Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Polzela Matrika ZVO d.o.o.

Ocena višine omrežnine za investicijo je višja od obstoječe omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode.
Ker gre za stavbe v središču aglomeracije je kljub višjim stroškom investicija smiselna.

7.1.7 KANAL MALTEŠKA CESTA: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Tabela 53: Kanal Malteška cesta: ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 1.000,00 220,00 1.220,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 5.100,00 1.122,00 6.222,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 135 m 27.026,00 5.945,72 32.971,72
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 0,00 0,00 0,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 0,00 0,00 0,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 300,00 66,00 366,00
SKUPAJ javna kanalizacija 33.426,00 7.353,72 40.779,72

Prispevek lastnikov stavb: komunalni prispevek 2 stavb 820,00 0,00 820,00
Prispevek občine: Investicija v javno infrastrukturo 32.606,00 7.353,72 39.959,72

Tabela 54: Kanal Malteška cesta: amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 27.026,00 22,52 2,70
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 27.026,00 22,52 2,70

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 0,00 3,87 0,46
SKUPAJ 27.026,00 26,39 3,16
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Tabela 55: Kanal Malteška cesta: stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 30,00 0,15
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 0,00 0,00
Poraba električne energije za črpališča 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 30,00 0,15

Vzdrževanje  čistilne  naprave  (tedenski  pregled,  čiščenje  po
potrebi) 0,00 0,00
Poraba električne energije za ČN 26,28 0,13
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN) 26,28 0,13
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 52,56 0,26
SKUPAJ 82,56 0,41

Tabela 56: Kanal Malteška cesta: omrežnina in storitev skupaj

Postavka
Cena
[€/m3]

Odvajanje odpadne vode (omrežnina + storitev) 2,85
Čiščenje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,72
SKUPAJ odvajanje in čiščenje odpadne vode 3,57

Ocena višine omrežnine za investicijo je bistveno višja od obstoječe omrežnine za odvajanje komunalne odpadne
vode. Ker pa gre za priključitev dveh stavb ob robu aglomeracije za kateri je priključitev obvezna, je investicija v
javno kanalizacijo na javnih površinah upravičena.
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7.1.8 KANAL OB PROGI: DEL AGLOMERACIJE 8235–POLZELA

Tabela 57: Kanal Ob progi: ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 1.000,00 220,00 1.220,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 7.100,00 1.562,00 8.662,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 267 m 50.501,00 11.110,22 61.611,22
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 1 kom 10.000,00 2.200,00 12.200,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 0,00 0,00 0,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 600,00 132,00 732,00
SKUPAJ javna kanalizacija 69.201,00 15.224,22 84.425,22

Prispevek lastnikov stavb: komunalni prispevek 8 stavb 7.145,00 0,00 7.145,00
Prispevek občine: Investicija v javno infrastrukturo 62.056,00 15.224,22 77.280,22

Tabela 58: Kanal Ob progi: amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 50.501,00 10,52 0,58
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 3.000,00 0,78 0,04
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 7.000,00 7,29 0,40
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 60.501,00 18,59 1,02

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 0,00 3,87 0,21
SKUPAJ 60.501,00 22,46 1,23
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Tabela 59: Kanal Ob progi: stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 50,00 0,03
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 480,00 0,27
Poraba električne energije za črpališča 412,50 0,24
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 942,50 0,54

Vzdrževanje  čistilne  naprave  (tedenski  pregled,  čiščenje  po
potrebi) 0,00 0,00
Poraba električne energije za ČN 229,95 0,13
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN) 229,95 0,13
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 459,90 0,26
SKUPAJ 1.402,40 0,80

Tabela 60: Kanal Ob progi: omrežnina in storitev skupaj

Postavka
Cena
[€/m3]

Odvajanje odpadne vode (omrežnina + storitev) 1,56
Čiščenje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,47
SKUPAJ odvajanje in čiščenje odpadne vode 2,03

Ocena višine omrežnine za investicijo je bistveno višja od obstoječe omrežnine za odvajanje komunalne odpadne
vode, saj je za majhno število priključenih stavb potrebno zgraditi črpališče. Prav tako je vzdrževanje črpališča
dražje, ker zahteva pogostejši nadzor kot gravitacijska kanalizacija.

Stavbe na območju se načeloma lahko priključijo na javno kanalizacijo z individualnimi hišnimi črpališči, v tem
primeru  investicija  v  dodatno  javno  kanalizacijo  ni  potrebna.  Strošek  izgradnje  hišnih  priključkov  z
individualnimi  črpališči  za  osem (8)  stavb je  ocenjen  na 20.000,00 €,  kar  je  manj  kot  tretjina  investicije  v
dodaten gravitacijski kanal in javno črpališče, obratovalni stroški pa so podobni. Zato investicija v gravitacijski
kanal in javno črpališče ni upravičena, lastniki stavb se lahko odločijo za priključitev na obstoječ javni kanal s
hišnimi črpališči ali pa zgradijo individualne male komunalne čistilne naprave.

7.1.9 OMREŽJE PODVIN: IZVEN AGLOMERACIJ

Za del naselja Podvin, ki je izven aglomeracij, sta preverjeni dve variantni rešitvi: A – gradnja javne kanalizacije
in lokalne čistilne naprave ter B – gradnja malih komunalnih čistilnih naprav za vsako stavbo, pri čemer čistilne
naprave niso javna infrastruktura.
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Tabela 61: Omrežje Podvin – varianta A (javna kanalizacija): ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 1.100,00 242,00 1.342,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 7.500,00 1.650,00 9.150,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 1.304 m 243.897,00 53.657,34 297.554,34
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 1 kom 10.000,00 2.200,00 12.200,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 0,00 0,00 0,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 2.500,00 550,00 3.050,00
SKUPAJ javna kanalizacija 264.997,00 58.299,34 323.296,34

Prispevek lastnikov stavb: komunalni prispevek 28 stavb 39.585,00 0,00 39.585,00
Prispevek občine: Investicija v javno infrastrukturo 225.412,00 58.299,34 283.711,34

Tabela 62: Omrežje Podvin – varianta A (javna kanalizacija): amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 243.897,00 14,52 1,24
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 3.000,00 0,22 0,02
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 7.000,00 2,08 0,18
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 253.897,00 16,82 1,44

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 0,00 3,87 0,33
SKUPAJ 253.897,00 20,69 1,77
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Tabela 63: Omrežje Podvin – varianta A (javna kanalizacija): stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 240,00 0,06
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 480,00 0,12
Poraba električne energije za črpališča 478,50 0,12
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 1.198,50 0,30

Vzdrževanje  čistilne  naprave  (tedenski  pregled,  čiščenje  po
potrebi) 0,00 0,00
Poraba električne energije za ČN 879,03 0,22
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN) 519,03 0,13
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 1.398,06 0,35
SKUPAJ 2.596,56 0,65

Za varianto B – gradnja zasebnih MKČN so finančni kazalniki prikazani v nadaljevanju.

Tabela 64: Omrežje Podvin – varianta B (zasebne MKČN): ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 0,00 0,00 0,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 0,00 0,00 0,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 0,00 0,00 0,00
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 0,00 0,00 0,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 28 kom 84.000,00 18.480,00 102.480,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ zasebne male čistilne naprave 84.000,00 18.480,00 102.480,00
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Tabela 65: Omrežje Podvin – varianta B (zasebne MKČN): amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 0,00 0,00 0,00

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 61.488,00 4,58 0,39
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 40.992,00 12,20 1,04
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 102.480,00 16,78 1,43
SKUPAJ 102.480,00 16,78 1,43

Tabela 66: Omrežje Podvin – varianta B (zasebne MKČN): stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 0,00 0,00
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 0,00 0,00
Poraba električne energije za črpališča 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 0,00 0,00

Vzdrževanje čistilne naprave (letna pogodba s proizvajalcem) 1.680,00 0,43
Poraba električne energije za ČN 778,55 0,20
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN, izvajalec 
GJS) 1.425,05 0,36
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 3.883,60 0,99
SKUPAJ 3.883,60 0,99

Tabela 67: Omrežje Podvin: omrežnina in storitev skupaj

Postavka

A – javna
kanalizacija
Cena [€/m3]

B – MKČN
Cena [€/m3]

Odvajanje odpadne vode (omrežnina + storitev) 1,74 0,00
Čiščenje odpadne vode (omrežnina + storitev) 0,68 2,42
SKUPAJ odvajanje in čiščenje odpadne vode 2,42 2,42
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Iz analize vidimo, da sta investiciji na prvi pogled finančno enakovredni. Investicija v javno kanalizacijo v delu
naselja  Podvin je  višja,  vendar  so dolgoročno stroški  čiščenja  bistveno nižji.  Ker  v izračunu ni  upoštevana
časovna vrednost denarja, je varianta z razpršenim čiščenjem bolj učinkovita, saj je izdatek za gradnjo več kot
polovico  nižji,  prav  tako  je  organizacijsko  mnogo  preprostejša  gradnja  individualnih  čistilnih  naprav  kot
načrtovanje in pridobivanje dovoljenj za skupen kanalizacijski sistem.

Ker gre za območje, ki ga ni potrebno opremljati z javno kanalizacijo in ker je izračunana omrežnina bistveno
višja od veljavne omrežnine za obstoječo kanalizacijo, investicija v javno kanalizacijo na območju ni upravičena.

Prebivalci se načeloma lahko odločijo za izvedbo skupnega kanalizacijskega omrežja, ki se priključi na javno
kanalizacijsko  omrežje  v  Polzeli,  pri  čemer  mora  biti  tak  sistem  zgrajen  skladno  z  zahtevami  za  javno
kanalizacijo. V tem primeru bi občina prebivalcem obračunala komunalni prispevek, hkrati pa sklenila pogodbo
o opremljanju s katero bi prevzela zgrajeno kanalizacijo in s tem poravnala terjatve iz naslova komunalnega
prispevka. Glede na visoko investicijo in organizacijsko zahtevnost ter soglasje vseh lastnikov stavb na območju,
bodo prebivalci območja verjetno izbrali rešitev z individualnimi čistilnimi napravami.

7.1.10 OMREŽJE ZALOŽE: IZVEN AGLOMERACIJ

Za del naselja Založe, ki je izven aglomeracij, sta preverjeni dve variantni rešitvi: A – gradnja javne kanalizacije
in lokalne čistilne naprave ter B – gradnja malih komunalnih čistilnih naprav za vsako stavbo, pri čemer čistilne
naprave niso javna infrastruktura.

Tabela 68: Omrežje Založe – varianta A (javna kanalizacija): ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 1.100,00 242,00 1.342,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 8.100,00 1.782,00 9.882,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 644 m 128.802,00 28.336,44 157.138,44
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 0,00 0,00 0,00
Zemljišče za čistilno napravo 260 m2 1.300,00 286,00 1.586,00
Gradnja čistilne naprave 60 PE 22.000,00 4.840,00 26.840,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 1.500,00 330,00 1.830,00
SKUPAJ javna kanalizacija 162.802,00 35.816,44 198.618,44

Prispevek lastnikov stavb: komunalni prispevek 18 stavb 9.015,00 0,00 9.015,00
Prispevek občine: Investicija v javno infrastrukturo 153.787,00 35.816,44 189.603,44
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Tabela 69: Omrežje Založe – varianta A (javna kanalizacija): amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 128.802,00 11,93 1,03
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 128.802,00 11,93 1,03

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 13.200,00 1,53 0,13
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 8.800,00 4,07 0,35
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 22.000,00 5,60 0,48
SKUPAJ 150.802,00 17,53 1,51

Tabela 70: Omrežje Založe – varianta A (javna kanalizacija): stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 160,00 0,06
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 0,00 0,00
Poraba električne energije za črpališča 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 160,00 0,06

Vzdrževanje  čistilne  naprave  (tedenski  pregled,  čiščenje  po
potrebi) 1.300,00 0,52
Poraba električne energije za ČN 688,50 0,28
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN) 328,50 0,13
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 2.317,00 0,93
SKUPAJ 2.477,00 0,99

Za varianto B – gradnja zasebnih MKČN so finančni kazalniki prikazani v nadaljevanju.
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Tabela 71: Omrežje Založe – varianta B (zasebne MKČN): ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 0,00 0,00 0,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 0,00 0,00 0,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 0,00 0,00 0,00
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 0,00 0,00 0,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 18 kom 54.000,00 11.880,00 65.880,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ zasebne male čistilne naprave 54.000,00 11.880,00 65.880,00

Tabela 72: Omrežje Založe – varianta B (zasebne MKČN): amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 0,00 0,00 0,00

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 39.528,00 4,58 0,40
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 26.352,00 12,20 1,05
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 65.880,00 16,78 1,45
SKUPAJ 65.880,00 16,78 1,45
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Tabela 73: Omrežje Založe – varianta B (zasebne MKČN): stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 0,00 0,00
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 0,00 0,00
Poraba električne energije za črpališča 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 0,00 0,00

Vzdrževanje čistilne naprave (letna pogodba s proizvajalcem) 1.080,00 0,43
Poraba električne energije za ČN 492,75 0,20
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN, izvajalec 
GJS) 907,50 0,36
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 2.480,25 0,99
SKUPAJ 2.480,25 0,99

Tabela 74: Omrežje Založe: omrežnina in storitev skupaj

Postavka

A – javna
kanalizacija
Cena [€/m3]

B – MKČN
Cena [€/m3]

Odvajanje odpadne vode (omrežnina + storitev) 1,09 0,00
Čiščenje odpadne vode (omrežnina + storitev) 1,41 2,44
SKUPAJ odvajanje in čiščenje odpadne vode 2,50 2,44

Iz analize vidimo, da investicija v javno kanalizacijo v delu naselja Založe ni upravičena, saj je investicija v male
komunalne čistilne naprave bistveno nižja, prav tako so nižji skupni stroški obratovanja in amortizacije čistilnih
naprav. Izračun je izdelan ob predpostavki, da ima vsaka stavba svojo individualno čistilno napravo. V primeru,
da manjše skupine stavb zgradijo skupno čistilno napravo s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima
statusa javne kanalizacije,  skladno z 20. členom Odloka o o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 1/12),
so lahko stroški še nižji, tako zaradi nižje investicije kot nižjih stroškov obratovanja in vzdrževanja naprave.

Na območju je več novejših stavb z že zgrajenimi MKČN, tako da je tudi s tega vidika varianta B z nadaljnjo
gradnjo malih čistilnih naprav najbolj ustrezna rešitev.

7.1.11 OMREŽJE PODSEVČNIK: AGLOMERACIJA 8316–ANDRAŽ NAD POLZELO

Aglomeracijo 8316 – Andraž nad Polzelo državni operativni program uvršča v dodatni program 3. stopnje, kjer
se javna kanalizacija gradi, če je finančno upravičena. Zato sta preverjeni dve variantni rešitvi: A – gradnja javne
kanalizacije in lokalne čistilne naprave ter B – gradnja malih komunalnih čistilnih naprav za vsako stavbo, pri
čemer čistilne naprave niso javna infrastruktura.
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Tabela 75: Omrežje Podsevčnik – varianta A (javna kanalizacija): ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 1.100,00 242,00 1.342,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 10.200,00 2.244,00 12.444,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 976 m 181.211,50 39.866,53 221.078,03
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 1 kom 10.000,00 2.200,00 12.200,00
Zemljišče za čistilno napravo 280 m2 1.400,00 308,00 1.708,00
Gradnja čistilne naprave 80 PE 28.000,00 6.160,00 34.160,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 2.200,00 484,00 2.684,00
SKUPAJ javna kanalizacija 234.111,50 51.504,53 285.616,03

Prispevek lastnikov stavb: komunalni prispevek 17 stavb 17.975,00 0,00 17.975,00
Prispevek občine: Investicija v javno infrastrukturo 216.136,50 51.504,53 267.641,03

Tabela 76: Omrežje Podsevčnik – varianta A (javna kanalizacija): amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 181.211,50 17,77 0,92
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 3.000,00 0,37 0,02
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 7.000,00 3,43 0,18
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 191.211,50 21,57 1,12

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 16.800,00 2,06 0,11
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 11.200,00 5,49 0,28
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 28.000,00 7,55 0,39
SKUPAJ 219.211,50 29,12 1,51
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Tabela 77: Omrežje Podsevčnik – varianta A (javna kanalizacija): stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 170,00 0,04
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 480,00 0,12
Poraba električne energije za črpališča 478,50 0,12
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 1.128,50 0,28

Vzdrževanje  čistilne  naprave  (tedenski  pregled,  čiščenje  po
potrebi) 1.300,00 0,33
Poraba električne energije za ČN 879,03 0,22
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN) 519,03 0,13
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 2.698,06 0,68
SKUPAJ 3.826,56 0,96

Za varianto B – gradnja zasebnih MKČN so finančni kazalniki prikazani v nadaljevanju.

Tabela 78: Omrežje Podsevčnik – varianta B (zasebne MKČN): ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 0,00 0,00 0,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 0,00 0,00 0,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 0,00 0,00 0,00
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 0,00 0,00 0,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 17 kom 51.000,00 11.220,00 62.220,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ zasebne male čistilne naprave 51.000,00 11.220,00 62.220,00
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Tabela 79: Omrežje Podsevčnik – varianta B (zasebne MKČN): amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 0,00 0,00 0,00

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 37.332,00 4,58 0,24
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 24.888,00 12,20 0,63
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 62.220,00 16,78 0,87
SKUPAJ 62.220,00 16,78 0,87

Tabela 80: Omrežje Podsevčnik – varianta B (zasebne MKČN): stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 0,00 0,00
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 0,00 0,00
Poraba električne energije za črpališča 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 0,00 0,00

Vzdrževanje čistilne naprave (letna pogodba s proizvajalcem) 1.020,00 0,26
Poraba električne energije za ČN 778,55 0,20
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN, izvajalec 
GJS) 1.205,05 0,31
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 3.003,60 0,77
SKUPAJ 3.003,60 0,77

Tabela 81: Omrežje Podsevčnik: omrežnina in storitev skupaj

Postavka

A – javna
kanalizacija
Cena [€/m3]

B – MKČN
Cena [€/m3]

Odvajanje odpadne vode (omrežnina + storitev) 1,40 0,00
Čiščenje odpadne vode (omrežnina + storitev) 1,07 1,64
SKUPAJ odvajanje in čiščenje odpadne vode 2,47 1,64
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Iz analize vidimo, da investicija v javno kanalizacijo v aglomeraciji 8316 – Andraž nad Polzelo ni upravičena, saj
je investicija v male komunalne čistilne naprave bistveno nižja, prav tako so nižji skupni stroški obratovanja in
amortizacije čistilnih naprav. Izračun je izdelan ob predpostavki, da ima vsaka stavba svojo individualno čistilno
napravo. V primeru, da manjše skupine stavb zgradijo skupno čistilno napravo s pripadajočim kanalizacijskem
omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije, skladno z 20. členom Odloka o o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list
RS, št. 1/12), so lahko stroški še nižji, tako zaradi nižje investicije kot nižjih stroškov obratovanja in vzdrževanja
naprave.

7.1.12 OMREŽJE SEVČNIK: IZVEN AGLOMERACIJ

Za območje  zaselka Sevčnik,  ki  je  izven aglomeracij,  sta preverjeni dve variantni  rešitvi:  A – gradnja javne
kanalizacije in lokalne čistilne naprave ter B – gradnja malih komunalnih čistilnih naprav za vsako stavbo, pri
čemer čistilne naprave niso javna infrastruktura.

Tabela 82: Omrežje Sevčnik – varianta A (javna kanalizacija): ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 1.100,00 242,00 1.342,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 8.200,00 1.804,00 10.004,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 718 m 143.684,00 31.610,48 175.294,48
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 0,00 0,00 0,00
Zemljišče za čistilno napravo 260 m2 1.300,00 286,00 1.586,00
Gradnja čistilne naprave 60 PE 22.000,00 4.840,00 26.840,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 1.700,00 374,00 2.074,00
SKUPAJ javna kanalizacija 177.984,00 39.156,48 217.140,48

Prispevek lastnikov stavb: komunalni prispevek 23 stavb 15.205,00 0,00 15.205,00
Prispevek občine: Investicija v javno infrastrukturo 162.779,00 39.156,48 201.935,48
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Tabela 83: Omrežje Sevčnik – varianta A (javna kanalizacija): amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 143.684,00 10,41 1,11
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 143.684,00 10,41 1,11

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 13.200,00 1,20 0,13
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 8.800,00 3,19 0,34
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 22.000,00 4,39 0,47
SKUPAJ 165.684,00 14,80 1,58

Tabela 84: Omrežje Sevčnik – varianta A (javna kanalizacija): stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 180,00 0,07
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 0,00 0,00
Poraba električne energije za črpališča 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 180,00 0,07

Vzdrževanje  čistilne  naprave  (tedenski  pregled,  čiščenje  po
potrebi) 1.300,00 0,50
Poraba električne energije za ČN 701,64 0,27
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN) 341,64 0,13
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 2.343,28 0,90
SKUPAJ 2.523,28 0,97

Za varianto B – gradnja zasebnih MKČN so finančni kazalniki prikazani v nadaljevanju.
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Tabela 85: Omrežje Sevčnik – varianta B (zasebne MKČN): ocenjeni investicijski stroški

Postavka Količina
Znesek brez

DDV [€]
DDV 22 %

[€]
Skupaj z
DDV [€]

Investicijska dokumentacija (DIIP) 0,00 0,00 0,00
Projektna dokumentacija (geodetski načrt, PGD, 
PZI) 0,00 0,00 0,00
Gradnja kanalizacije (vključno s tlačnimi vodi, brez
črpališč) 0,00 0,00 0,00
Gradnja črpališč, vklj. z električnimi priključki 0,00 0,00 0,00
Zemljišče za čistilno napravo 0,00 0,00 0,00
Gradnja čistilne naprave 23 kom 69.000,00 15.180,00 84.180,00
Storitve (gradbeni nadzor, varnostni 
koordinator,...) 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ zasebne male čistilne naprave 69.000,00 15.180,00 84.180,00

Tabela 86: Omrežje Sevčnik – varianta B (zasebne MKČN): amortizacija, omrežnina

Funkcionalna enota infrastrukture

Amortiza-
cijska

stopnja
Vrednost

investicije[€]
Omrežnina
[€/mesec]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]
Kanalizacija – brez črpališč 2,00 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – gradbeni objekti (30 % vrednosti) 2,50 % 0,00 0,00 0,00
Črpališča – električna in strojna oprema (70 % 
vrednosti) 10,00 % 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 0,00 0,00 0,00

Čistilne naprave – gradbeni objekti (60 % 
vrednosti) 2,50 % 50.508,00 4,58 0,49
Čistilne naprave – električna in strojna oprema 
(40 % vrednosti) 10,00 % 33.672,00 12,20 1,30
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 84.180,00 16,78 1,79
SKUPAJ 84.180,00 16,78 1,79
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Tabela 87: Omrežje Sevčnik – varianta B (zasebne MKČN): stroški storitev

Postavka
Letni strošek

[€]

Stroški na enoto
odvedene odpadne

vode [€/m3]
Vzdrževanje kanalizacije 0,00 0,00
Vzdrževanje  kanalizacije  in  črpališč:  nadzor  črpališča  dvakrat
mesečno, čiščenje po potrebi 0,00 0,00
Poraba električne energije za črpališča 0,00 0,00
SKUPAJ odvajanje odpadne vode 0,00 0,00

Vzdrževanje čistilne naprave (letna pogodba s proizvajalcem) 1.380,00 0,53
Poraba električne energije za ČN 512,46 0,20
Odstranjevanje blata (odvoz in čiščenje na centralni ČN, izvajalec 
GJS) 1.029,40 0,40
SKUPAJ čiščenje odpadne vode 2.921,86 1,13
SKUPAJ 2.921,86 1,13

Tabela 88: Omrežje Sevčnik: omrežnina in storitev skupaj

Postavka

A – javna
kanalizacija
Cena [€/m3]

B – MKČN
Cena [€/m3]

Odvajanje odpadne vode (omrežnina + storitev) 1,18 0,00
Čiščenje odpadne vode (omrežnina + storitev) 1,37 2,92
SKUPAJ odvajanje in čiščenje odpadne vode 2,55 2,92

Iz analize vidimo, da je investicija v javno kanalizacijo v zaselku Sevčnik finančno ugodnejša od investicije v
male  komunalne  čistilne  naprave.  Čeprav  je  v  začetku  bistveno  višja  zaradi  gradnje  kanalizacije,  pa  je
amortizacija MKČN visoka, prav tako so višji stroški obratovanja.

V primerjavi z omrežjem Podsevčnik je opazna bistveno višja cena čiščenja odpadne vode, preračunano na enoto
količine  vode,  pri  sicer  enaki  varianti  individualnih  čistilnih  naprav.  Razlog  je  v  bistveno manjšem številu
prebivalcev  na  stavbo  v  naselju  Sevčnik,  zaradi  česar  fiksni  stroški  vzdrževanja  in  amortizacije  naprav
predstavljajo večji delež v ceni čiščenja. Pri varianti s skupno čistilno napravo ta razlika ni tako visoka, zato je
varianta s skupno čistilno napravo ugodnejša.

Ker gre za območje, ki ga ni potrebno opremljati z javno kanalizacijo in ker je izračunana omrežnina bistveno
višja od veljavne omrežnine za obstoječo kanalizacijo, investicija v javno kanalizacijo na območju ni upravičena.
Za prebivalce pa bi bilo ugodneje izvesti investicijo v skupno čistilno napravo s pripadajočim kanalizacijskem
omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije, skladno z 20. členom Odloka o o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list
RS,  št.  1/12),  ki  je  tehnično  primerljiva  s  prikazano  varianto  A.  Občina  lahko  prebivalcem  pomaga  pri
načrtovanju in pridobivanju soglasij za investicijo ter s sofinanciranjem gradnje infrastrukture.
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7.2 Viri financiranja

7.2.1 KOMUNALNI PRISPEVEK

Skladno  z  Zakonom o  prostorskem načrtovanju  so  lastniki  stavb,  ki  se  priključujejo  na  javno  kanalizacijo,
zavezanci za plačilo komunalnega prispevka. Ta prispevek občina odmeri po uradni dolžnosti, odvisen pa je od
neto tlorisne površine stavbe, ki se priključuje na kanalizacijo in velikosti parcel.

Ob upoštevanju višine komunalnega prispevka iz obstoječega odloka je razvidno, da bi ta pokril le okrog 30  %
investicijskih stroškov kanalizacije na območjih, ki  so obdelana v tem programu (Travniška cesta, Cvetlična
ulica, Grajski trg).

Pomembnejši  vir prihodkov pa je  komunalni  prispevek za stavbe,  kjer  je  kanalizacija  že zgrajena,  a  še niso
priključene na omrežje.  Če ocenimo komunalni  prispevek po enaki  metodologiji,  kot  je  bila  uporabljena za
oceno komunalnega prispevka za nove kanalizacije,  ta za nepriključene stavbe iz  tabele  8 (307 stavb)  znaša
313.200,00 €.

7.2.2 SREDSTVA EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ IN REPUBLIKE SLOVENIJE

Medtem ko so bila  v obdobju 2007 – 2013 sredstva Evropskega sklada za regionalni  razvoj pomemben vir
financiranja lokalne infrastrukture,  je  za obdobje 2014 – 2020 ta vir  za financiranje  javne kanalizacije  manj
ustrezen. Usmeritve sklada so spodbujanje inovacij, konkurenčnosti podjetij in projekti trajnostne mobilnosti,
tako da sofinanciranje infrastrukture iz skladov EU ni zelo verjetno, kljub temu pa lahko občina s pripravljenimi
projekti kandidira na morebitnih razpisih.

Iz različnih virov proračuna Republike Slovenije so občasno na voljo razpisi za podporo gradnji infrastrukture.
Žal ti viri niso predvidljivi, občina se s pripravljenimi projekti lahko prijavlja na razpise, vendar je dologoročno
načrtovanje takih virov nemogoče.

7.2.3 OKOLJSKA DAJATEV ZA OBREMENJEVANJE VODA

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12)
določa, da se zaradi odvajanja odpadne vode v okolje plačuje dajatev. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi
odvajanja  komunalne  odpadne  vode  je  uporabnik  stavbe,  v  kateri  nastaja  komunalna  odpadna  voda,  in
onesnažuje okolje z odvajanjem te odpadne vode. Višina dajatve je odvisna od učinka čiščenja odpadne vode, za
neprečiščeno odpadno vodo znaša dajatev 26,4125 €/PE/leto. Prejemnik okoljske dajatve je  občina,  v kateri
nastaja ta odpadna voda.

7.2.4 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE

Za  obstoječo  komunalno  infrastrukturo  Občina  Polzela  zaračunava  najemnino  upravljavcu  javnega
kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. Sredstva so zbrana na račun amortizacije infrastrukture, vendar se
lahko uporabijo za investicije  v  novo infrastrukturo,  ki  jo bo občina ponovno dala  v najem izvajalcu javne
službe.

Občina Polzela letno obračuna najemnino v višini 221.120,00 € za infrastrukturo za odvajanje odpadne vode
(97.420,00 €) in čiščenje odpadne vode (123.700,00 €).
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7.2.5 ZASEBNA VLAGANJA

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 1/12) predvideva, da je občina lastnica vse infrastrukture,
upravljavec pa je javno komunalno podjetje. V primeru, da bi se občina odločila za omogočanje zasebnih vlaganj
v infrastrukturo mora zagotoviti:

‒ spremembo odloka, s katero bo omogočeno zasebno lastništvo in upravljanje infrastrukture na območju
občine in

‒ ustrezno oblikovanje cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki bodo
ustrezale dejanskim stroškom financiranja infrastrukture.

Občina lahko objavi razpis za javno-zasebno partnerstvo s katerim bo omogočila zasebno pobudo pri gradnji
kanalizacijskih sistemov, ki bodo po izgradnji prešli v javno last.

8. Predlog optimalne variante izgradnje sistema odvajanja in čiščenja
odpadne vode ter izvedba operativnega programa

8.1 Optimalna varianta izgradnje sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode

Glede  na  finančno  analizo  variant  posameznih  omrežij  so  kot  najučinkovitejše  izbrane  naslednje  variante
izvedbe javne kanalizacije v posameznih omrežjih:

- v naseljih Polzela, Breg pri Polzeli in Ločica ob Savinji se dogradi omrežje za posamezne gruče stavb, ki se ne
morejo  priključiti  na  javno  kanalizacijo  (prikazani  kanali  Travniška  cesta,  Savinjska  cesta,  Breška  cesta,
Cvetlična ulica, Glavni trg, Grajski trg in Malteška cesta);

- med preverjenimi predlogi za dograditev javne kanalizacije v aglomeraciji Polzela se ne izvede dodaten javni
kanal in črpališče za stavbe »Ob progi«, te stavbe se priključijo na obstoječo kanalizacijo z zasebnimi hišnimi
črpališči;

- izven aglomeracije Polzela ni več območij, kjer bi bila upravičena gradnja javne kanalizacije, občina pa lahko
lastnike stavb spodbudi k gradnji skupnih čistilnih naprav s pripadajočo kanalizacijo.

Ob upoštevanju izbora finančno najugodnejših variant so načrtovane investicije v javno kanalizacijo in čistilne
naprave prikazane v tabeli 89.
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Tabela 89: Predlog optimalnih variant omrežij javne kanalizacije

Kanal
Skupna dolžina

kanalov [m] Število priključkov

Število
prebivalce

v [PE]
Investicijski

stroški [€]

Cena
odvajanja
odpadne

vode [€/m3]

Cena
čiščenja
odpadne

vode [€/m3]

Stroški na
enoto

odvedene
odpadne

vode [€/m3]

Travniška
cesta 362 21 71 79.280,00 0,44 0,53 0,97
Savinjska
cesta 211 8 22 48.640,00 0,82 0,60 1,42
Breška
cesta 325 10 31 71.976,00 0,89 0,56 1,45
Cvetlična
ulica 237 6 31 56.896,00 1,58 0,44 2,02
Glavni trg 250 20 59 56.604,00 0,36 0,58 0,94
Grajski trg 499 19 62 106.918,00 0,68 0,54 1,22
Malteška
cesta 135 2 4 33.426,00 2,58 0,72 3,57
SKUPAJ 2.019 86 280 453.740,00

Načrtovana gradnja kanalizacije po naseljih je prikazana v tabeli 90.

Tabela 90: Stavbe na območju načrtovane kanalizacije iz operativnega programa

Ime
aglomeracije

Naselje Načrtovani
priključki

Število
prebivalcev

Obremenitev
uporabnikov

[PE]

Delež
(prebivalci)

Delež
(PE)

8235 Polzela Breg pri Polzeli 11 31 28 0,77 % 0,72 %

Ločica ob Savinji 21 71 51 1,77 % 1,30 %

Polzela 54 178 135 4,45 % 3,45 %

SKUPAJ
aglomeracija
Polzela

86 280 214 6,99 % 5,47 %
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Končno stanje priključenosti pred in po izgradnji načrtovanih omrežij javne kanalizacije je prikazano v tabeli 91.

Tabela 91: Priključenost na javno kanalizacijo pred in po izvedbi načrtovanih omrežij javne kanalizacije2

Možnost
priključitve

Število stavb Število
prebivalcev

Obremenitev [PE] Delež-
prebivalci

Delež-PE

Aglomeracija 8235 Polzela

priključeni na 
javno kanalizacijo

490 1.981 2.512 49,48 % 64,20 %

nepriključene 
stavbe ob 
obstoječi 
kanalizaciji3

285 954 630 23,83 % 16,10 %

kanalizacija v 
gradnji

203 683 497 17,06 % 12,70 %

načrtovani kanali 
iz operativnega 
programa

86 280 214 6,99 % 5,47 %

SKUPAJ 1.064 3.898 3.853 97,35 % 98,47 %

Javna kanalizacija izven aglomeracij

priključeni na 
omrežje Polzela

44 69 372

priključeni na 
omrežje Andraž 
(ob šoli)

13 49 55

nepriključene 
stavbe ob 
obstoječi 
kanalizaciji

27 48 42

kanalizacija v 
gradnji

2 3 3

SKUPAJ 86 169 472

Brez javne kanalizacija – hišne čistilne naprave

Aglomeracija 
Polzela

35 106 56 2,65 % 1,43 %

Izven aglomeracij 636 1.711 1.647

SKUPAJ 671 1.817 1.703

2 Po evidenci EHIŠ (GURS) in CRP (MNZ).
3 Stavbe  na  ulici  Ob progi  v  Polzeli  so  obravnavane  kot  stavbe,  ki  se  lahko  priključijo  na  obstoječo  kanalizacijo  z

morebitnim hišnim črpališčem.
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8.2 Skupne zasebne čistilne naprave na območjih izven aglomeracij

Občina Polzela ima izdelano študijo »Idejna zasnova izgradnje individualnih in malih skupnih čistilnih naprav v
naseljih z nizko gostoto poselitve v občini Polzela« (Dateh, julij 2013). Ta predlaga devet (9) skupnih čistilnih
naprav na območjih izven aglomeracij, ki so prikazane na slikah 
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Slika 18: Skupne male komunalne čistilne naprave izven aglomeracij  (1)(vir: Dateh d.o.o., julij 2013)
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Slika 19: Skupne male komunalne čistilne naprave izven aglomeracij (2) (vir: Dateh d.o.o., julij 2013)
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Slika 20: Skupne male komunalne čistilne naprave izven aglomeracij (3) (vir: Dateh d.o.o., julij 2013)
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Slika 21: Skupne male komunalne čistilne naprave izven aglomeracij (4) (vir: Dateh d.o.o., julij 2013)
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Slika 22: Skupne male komunalne čistilne naprave izven aglomeracij (5) (vir: Dateh d.o.o., julij 2013)
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Slika 23: Skupne male komunalne čistilne naprave izven aglomeracij (6) (vir: Dateh d.o.o., julij 2013)
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Slika 24: Skupne male komunalne čistilne naprave izven aglomeracij (7) (vir: Dateh d.o.o., julij 2013)
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Slika 25: Skupne male komunalne čistilne naprave izven aglomeracij (8) (vir: Dateh d.o.o., julij 2013)
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Slika 26: Skupne male komunalne čistilne naprave izven aglomeracij (9) (vir: Dateh d.o.o., julij 2013)
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Slika 27: Skupne male komunalne čistilne naprave izven aglomeracij (10) (vir: Dateh d.o.o., julij 2013)
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8.3 Vpliv izvedbe operativnega programa na ceno storitev

Trenutna  cena  odvajanja  in  čiščenja  odpadne  vode,  kot  je  določena  na  podlagi  Uredbe  o  metodologiji  za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12
in 109/12) je določena na podlagi razmeroma realne ocene vrednosti infrastrukture. Načrtovane investicije tako
ne bodo bistveno povečale omrežnine, z večjo količino zbrane odpadne vode pa se lahko potencialno strošek
storitev vzdrževanja infrastrukture odvajanja odpadne vode celo zniža. Vpliv načrtovanih investicij bo majhen
zato v tem programu ta vpliv ni podrobneje opredeljen, saj se konkretno lahko določi šele na podlagi dejanskih
investicijskih stroškov in predračunskih cen storitev izvajalca gospodarske javne službe.

8.4 Izvedba operativnega programa

8.4.1 NALOGE ZA IZVEDBO OPERATIVNEGA PROGRAMA

Izgradnja vsakega omrežja javne kanalizacije in čistilnih naprav obsega naslednje naloge:

1. odločitev občinskega sveta o financiranju investicije: priprava in potrditev investicijske dokumentacije
(DIIP) in opredelitev investicije v Načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna;

2. izdelava  projektne  dokumentacije,  pridobitev  soglasij,  sklepanje  služnostnih  pogodb  in  pridobitev
gradbenega dovoljenja;

3. javni razpis za izvajalca del, izvedba del, tehnični pregled;

4. prevzem zgrajene infrastrukture  in  predaja  infrastrukture  v upravljanje  izvajalcu gospodarske  javne
službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Občinska uprava in župan vodita vse navedene postopke,  pri  čemer lahko posamezne naloge  vodi izvajalec
gospodarske javne službe.

Prioriteta  izgradnje  omrežij  je  odvisna  od  stroškovne  učinkovitosti  investicije  ter  okoljskih  vidikov.  Vse
načrtovane  investicije  so  majhne  in  se  lahko  izvedejo  hkrati  oz.  v  okviru  večjih  že  načrtovanih  gradenj.
Načeloma je  pomembno zgraditi  omrežje na vodovarstvenem območju,  nato pa bolj  stroškovno učinkovito
omrežje, tako da lahko opredelimo naslednji prioritetni vrstni red:

1. Cvetlična ulica,

2. Glavni trg,

3. Travniška cesta,

4. Grajski trg,

5. Savinjska cesta,

6. Breška cesta,

7. Malteška cesta.
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8.4.2 TERMINSKI NAČRT

Zaradi  relativno  enostavnih  načrtovanih  gradenj  se  lahko  dokumentacija  pripravi  za  vsa  omrežja  hkrati,
investicije pa se izvedejo v dveh letih , kot je prikazani v tabeli 92.

Tabela 92: Načrtovana omrežja glede na velikost in prioriteto izvedbe

Naloga Obdobje izvedbe
projektna dokumentacija za načrtovano kanalizacijo 2016
gradnja kanalov Cvetlična ulica, Glavni trg, Travniška cesta 2017
gradnja  kanalov Grajski  trg,  Savinjska  cesta,  Breška  cesta,  Malteška
cesta

2018

8.4.3 HIŠNE MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Na  območjih,  kjer  ni  predvidena  gradnja  javne  kanalizacije,  morajo  lastniki  stavb  nadomestiti  neustrezne
greznice z lastnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami, skladnimi z določili Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10).

Občina lahko spodbuja gradnjo čistilnih naprav z informiranjem lastnikov stavb in sofinanciranjem čistilnih
naprav.  Občina  lahko  posebej  spodbudi  gradnjo  določenega  tipa  čistilnih  naprav  (npr.  rastlinske  čistilne
naprave) če je to stroškovno, okoljsko in prostorsko primerno za posamezna območja v občini.

Na območjih, ker občina ne načrtuje gradnje javne kanalizacije, lahko občina pripravi razpis za sofinanciranje
javne  infrastrukture  za  posamezne  skupine  stavb,  kjer  skupina  občanov  izkaže  interes.  Tako  občani  sami
sklenejo dogovor s potencialnim izvajalcem (upravljavcem) za izgradnjo javne kanalizacije in čistilne naprave,
občina pa sofinancira del infrastrukture.

Kriterij za izbor projektov za sofinanciranje je lahko občutljivost območja (npr. bližina zavarovanih območij
narave), predvsem pa višina zahtevanega sofinanciranja. Odprt razpis z odpiranji ponudb vsakih nekaj mesecev
bi občanom olajšal ustrezno izgradnjo čistilnih naprav brez večjih zamud zakonsko določenih rokov.
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9. Priloga: Seznam priključenih in nepriključenih stavb po naseljih in
aglomeracijah

Pri navedbi stavb je na začetku navedena številka in ime aglomeracije iz državnega operativnega programa. Če je
polje prazno, stavbe niso znotraj nobene aglomeracije.

9.1 Stavbe, ki se lahko priključijo na obstoječo javno kanalizacijo oz. kanalizacijo v
gradnji

Andraž nad Polzelo

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

ANDRAŽ NAD POLZELO 59A,60,60A,61,62,63,63A,63B,63C,63D,64,64A,70

Breg pri Polzeli

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

8235 POLZELA BREŠKA CESTA 1,2,4,6,8,12,14,16,20,22,23,26,27,28,30,32,34,36,38,40
,42,44,45,46,49,51

8235 POLZELA CESTA V GAJ 1,2,3,4,5,7,11,12,14,15,16,17,19,23,25,27,29,31,33,35,
37,39,40,41,42,43,44,44A,45,46,47,48,49,50,51,52,54,
56,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83
,84,85,86,87,88,90,91,92,94,96,98

8235 POLZELA KRATKA POT 3,4,5,6,8,9,10,11,12,14

8235 POLZELA KROŽNA POT 2,4,6,8,10,12,14,16,18,24,28,32,34,36,38

8235 POLZELA OB POTOKU 1,3,5,6,7,8,9,10,11,23,25,27

8235 POLZELA POD BREGOM 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,20,21,23,24,25,26,2
7,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,
49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,63,66,67,70,71,72
,74,75,78,79,80,82,83

8235 POLZELA SAVINJSKA CESTA 2,6,11,13,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39,41,45,47,5
1,53,64,65,66,67,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,
87,89,95,97,99,103,105,107,113,117,119,121,123,125,
127,129,130,131,135,139,143,145,147,149,151,153,16
1,163,165,169,170,171,172,174,175,176,177,178,179,
180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,19
5,197,199,201,205,207,209,211,213,215,217,219,221,
223,236

8235 POLZELA SAVINJSKI LOG 1,19,21,23,25,27,29,31,33,37,39,41,43,45

BREŠKA CESTA 25

CESTA V GAJ 6,72

SAVINJSKA CESTA 4,115

SAVINJSKI LOG 3,5,7,9,11,13,15,17
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Ločica ob Savinji

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

8235 POLZELA BRINSKA CESTA 4,5,6,8,10

8235 POLZELA LOČIŠKA CESTA 1,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56
,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,89,9
0,92,96,98,98A,99,100,104,106,110

8235 POLZELA OB SAVINJI 28,30,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52
,53,54,55,56,59,61,65,79,85,87,89,99,101,103,105,107,
109,111,113,115,119,123,125,127,129,131,133,135,13
6,138,140,142,146,147,149,151,153,155,157,161,163,
165,167,169,171,173,175,177,179,185,187

8235 POLZELA PREČNA ULICA 1,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,
26,28

8235 POLZELA RIMSKE TERASE 11

8235 POLZELA ROŽNA CESTA 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,22,30,32,34,35,36,3
8,40,42,43

8235 POLZELA SONČNA CESTA 1,2,10,12,18,19,21,23,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,3
7,38,39,49,51,55,57,59,61,62,63,65,67,69,71,73,75,77,
79,81,83,85,87,88,90,96

8235 POLZELA TRAVNIŠKA CESTA 2,4,6,8,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,42,44

BRINSKA CESTA 2

LOČIŠKA CESTA 108

OB SAVINJI 1,3,5,8,9,12,14,16,18,20,22,24,26,63,67,69,71,73,75,77

RIMSKE TERASE 9,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38

SONČNA CESTA 4,14

TRAVNIŠKA CESTA 48

Orova vas

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

8235 POLZELA OROVA VAS 1,1A,1B,2,2A,3,4,5,5A,5B,6A,7,7A,8,9,10,11,12,13,14,1
4A,14B,15,16

OROVA VAS 6

Podvin pri Polzeli

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

8235 POLZELA PODVIN PRI POLZELI 1,1A,2,3,3A,3C,3D

PODVIN PRI POLZELI 1B,3B
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Polzela

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

8235 POLZELA CVETLIČNA ULICA 1,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,31,37,3
9,41,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

8235 POLZELA DVOJNA ULICA 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20

8235 POLZELA GLAVNI TRG 1,2,4,6,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,2
8,29,30,31,32,34,36,38,40,42,44,45,46,47,49,51,53,55,
56,60,62,64,66,68

8235 POLZELA GRAJSKI TRG 3,4,9,10

8235 POLZELA MALTEŠKA CESTA 1,3,5,6,10,12,16,18,20,21,22,26,28,30,40,52,53,54,55,5
6,57,58,59,59A,60,61,63,64,65,75,77,85,86,87,88,89,9
0,91,92,94,95,97,98,102,103,104,105,106,108

8235 POLZELA NOVA ULICA 2,4,5,7,8

8235 POLZELA OB PROGI 1,3,5,7,15,19,21,21A,23,25,27

8235 POLZELA OB STRUGI 1,2,20,21,23,24,25,27,28,29,31,41

8235 POLZELA OB ŽELEZNICI 1,2,3,5,6,8,9,13,15,17,19,20,22,23,24,25,26,28,29,33,3
4,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,64,66,70,72,
74,78,80,81,82,84,86,90,92,94,96,98,100

8235 POLZELA POD GORICO 1,3,4,6,7,9,13,14

8235 POLZELA POD GRADOM 1,3,4,6,7,9,12,13,14,15,16,17,18,22

8235 POLZELA POD LIPAMI 2,4,5,6,7,8,9,10,12,15

8235 POLZELA POLJSKA CESTA 1,2,4,6,8,20,22,24,26,28,30,32

8235 POLZELA POT NA TOPLICE 1,2,4,8,14,15,16,18,19

8235 POLZELA POT NA VIMPERK 3,5,6,13,14,16

8235 POLZELA POT V ŠENEK 1,3,7

8235 POLZELA SAVINJSKA CESTA 230,232,234,240,242,244,246,248,252,253,255,256,25
7,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,
270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,28
2,283,284,285,286,287,288,289,291,292

8235 POLZELA SAVINJSKO NABREŽJE 2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,19A,21,23,25,29
,31,49,68,81,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,11
2,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,
138

8235 POLZELA ŠOLSKA ULICA 1,3,4

8235 POLZELA TRG SV. MARJETE 1,2,4,6

8235 POLZELA VELENJSKA CESTA 2,3,4

8235 POLZELA VRTNA ULICA 1,2,4,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,30,32,34,35,36,38,4
0,42,44,48,50,52,54,56,57,58,59,60,62,63,65,67,71,73,
75,77,79,81,83,85,87,91,92,94,95,96,97,99,101,103,10
4,106,108,110,112,113,115,118,119,121,125,126,127,
129,133,135,136

8235 POLZELA ZELENA ULICA 2,3,4,5,9,11,15,19

CVETLIČNA ULICA 2,13

GRAJSKI TRG 1
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AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

MALTEŠKA CESTA 2,36,73

POT NA VIMPERK 33,35,37

SAVINJSKA CESTA 4

SAVINJSKO NABREŽJE 238

ŠOLSKA ULICA 33,45,46,47,48,52,62,74,76,78,86

VRTNA ULICA 2

117

9.2 Stavbe, ki se ne bodo priključile na javno kanalizacijo

Andraž nad Polzelo

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

8316 ANDRAŽ
NAD
POLZELO

ANDRAŽ NAD POLZELO 83,109,110,110A,110B,111,111A,112,113,114,114A,11
5,116,116A,117,118,118A

ANDRAŽ NAD POLZELO 1,1A,2,3,3A,4,5,6,6A,6B,6C,6D,6E,6F,7,7A,7C,8,8A,9,9A,
9B,10,10A,10B,10C,10D,11,12,13,14,15,16,16A,16B,16
C,16D,16E,17,17A,17B,18,18A,18B,19,19A,20,20A,20B,
20C,21,22,23,23A,24,24A,24B,25,25A,26,26A,27,27A,2
8,28A,28B,28C,29,29A,30,31,31A,32,32A,32B,32C,33,3
4,34A,34B,34C,35,35A,35B,36,37,37A,38,38A,39,39A,4
0,40A,40B,41,41A,41B,42,43,44,45,45A,45B,45C,46,47,
48A,49,50,50A,50B,51,52,52B,53,53A,53B,54,55,55A,5
6,57,57A,57B,57C,57D,57E,57F,57G,57H,57I,57K,57M,
58,59,65,66,67,68,69,71,72,73,73A,74,74A,75,76,77,77
A,78,79,80,81,81A,82,84,84A,84B,84C,84D,84G,85,85A
,85B,86,86A,86D,87,87A,87B,87C,87D,87E,88,88A,89,8
9A,89B,89C,90,90A,90B,91,91A,91B,91C,91D,91E,91F,9
2,92A,92B,93,93A,93B,94,94A,94B,95,95A,96,96A,96B,
96C,96D,97,97A,97B,98,98A,98B,99,99A,100,100A,100
B,101,102,103,104,105,105A,105B,105C,106,106A,107
,108,108A,119,119A,120,121,122,123,124,125,126,127

Breg pri Polzeli

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

8235 POLZELA BREŠKA CESTA 29

8235 POLZELA CESTA V GAJ 61

8235 POLZELA OB POTOKU 13

8235 POLZELA SAVINJSKA CESTA 10

CESTA V GAJ 53,55,57,59
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Dobrič

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

DOBRIČ 1,2,3,3A,4,4A,4B,5,6,6A,6B,6C,6D,7,8,8B,9,11,12,13,13
A,13B,13C,14,14A,15,15A,16,17,18,18A,18B,18C,18D,1
8E,18G,19,19A,19B,19C,20,21,21A,21B,22,23,23A,23B,
23C,23D,23E,24,25,26,27,28,29,29A,30,30A,31,32,33,3
4,35,36,37,38,38A,38B,38C,39,39A,40,41,42,43

Ločica ob Savinji

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

8235 POLZELA BRINSKA CESTA 15

8235 POLZELA LOČIŠKA CESTA 2,4,6,94

8235 POLZELA SONČNA CESTA 45,47

LOČIŠKA CESTA 111

OB SAVINJI 6

Podvin pri Polzeli

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

PODVIN PRI POLZELI 4,5,6,7,7A,8,8A,9,10,10A,10B,10C,10D,11,11A,12,12A,1
3,14,15,15A,15B,15C,15D,16,17,18,19,19A,19B,19C,19
D,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28A,29,30,30A,31,31A,31
B,31C,32,32A,32B,32C,33,33B,34,34B,34C,34D,34E,34F
,34G,34H,34I,34J,34M,35,35A,35B,35C,36,36A,36B,36C
,37,37B,37C,37D,38,39,40,41,41A,42,43,44,44A,44B,45
,46,47,47A,47B,47C,47D,48,48A,48B,48C,48D,48E,49,5
0,51,52,52A,52B,53,56,57
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Polzela

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

8235 POLZELA CVETLIČNA ULICA 35

8235 POLZELA MALTEŠKA CESTA 66

8235 POLZELA OB PROGI 11

8235 POLZELA OB ŽELEZNICI 11,76,88

8235 POLZELA POD GRADOM 20

8235 POLZELA POLJSKA CESTA 31

8235 POLZELA POT NA VIMPERK 8,10,12

8235 POLZELA POT V ŠENEK 9,11

8235 POLZELA SAVINJSKA CESTA 254,293,295,297,299

8235 POLZELA SAVINJSKO NABREŽJE 51

8235 POLZELA VELENJSKA CESTA 10,14,20,22,26

CVETLIČNA ULICA 33

MALTEŠKA CESTA 38,68,69,71

SAVINJSKA CESTA 301

Založe

AGLO_ID Ime Ulica Hišne številke

ZALOŽE 1,1A,1B,2,2A,3,3A,3C,3D,3E,4,5,6,7,8,8A,9,10,10A,11,1
2,12A,12B,13,14,14A,14B,14C,15,15A,16,17,17A,18,18
A,18B,18C,19,19A,20,21,22,22A,22B,23,23A,23B,23C,2
3D,24,25,25A,25B,25C,25D,25E,25F,25G,26,26A,26B,2
6C,26D,27,28,28A,29,30,31,32,33,33A,34,35,36,36A,36
B,37,37A,37B,37C,37D,37E,37F,37G,38,39,40,41,42,43,
44,45,45A,45B,45C,45D,46,48,49,50,51,52,52A,52B,53,
54,54A,55,55A,56,56A,56B,57,58,58A,58B,58C,59,60,6
1,62,62A,63,63A,64,65,65A,66,66A,68,69,70,70A,71,71
A,72,72C,72D,73,73A,74,75,75A,75B,75E,76,76A,77,77
A,77B,77C,77D,78,78A,79,79A,80,80A,80B,80C,81,82,8
4,85,86,87,88,89,90,94,95,96,97,103,106,110
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Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Polzela Matrika ZVO d.o.o.

10. Risbe

1. Prikaz priključenosti na obstoječe omrežje Polzela, M 1:5.000

2. Situacije za obdelane kanalizacijske sisteme, M 1:2.000
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