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MINISTRSTVO ZA PROMET
IMREKCHA REPUBLIKE SLOVENTE 24 CESTE

REPUBLIKA SLOVENTA SR A NN ISR
St.zadeve: Naziv projekta:
St.projekta: 98-9063 OBND Projekti-objekti
PROJEKTNA NALOGA 5
za IDZ in PZI rusitve in novogradnje mostu ¢ez Temenico pri Ponikvah (NM118) na R3- 651/1198 v
km 1,940
L . OPIS OBSTOJECEGA STANIA 7

Most ¢ez Temenico pri Ponikvah je bil zgrajen v letu 1938. Objekt prenada obremenitve preko
armiranobetonske ploge na nosilee, z njih pa na betonske opornike. Kot med cestidéem in vodotokom
znasa 90 stopinj. Razpon med opornikoma objekta znaga 14,40 m, §irina vozita 4,90 m, servisnih
hodnikov pa nima. Nosilnost objekta je omejena na 25 1.

Konstrukeijski elementi mostu so v izredno slabem stanju (rating 30,22 in kodificirana ocena stanja 1). Na
nosilcih, pre€nikih ter poljih plogge med nosilci in preéniki so vidne sledi zamakanja in izloCanja soli. Z
nosilcev je na vet mestih odpadel zaggitni sloj betona, tako da je vidna korozija vzdolZne in stremenske
armature. Beton kril razpada, ograje pa so na ve¢ mestih porugene.

| 2. PREDLOG RESITVE ]

Ker menimo, da je rekonstrukcija mostu ekonomsko neupravi¢ena, je potrebno izdelati projekt rugitve
obstojeCega mostu, gradnje novega mostu in rekonstrukeije ceste v obmo&ju navezave na most, Niveleta
ceste mora zagotovili ustrezno varnostno vidino za pretok visokih voda pod mostom. Razpon mostu se
doloti glede na vodnogospodarske pogoje. Za cas gradnje je potrebno obdelati reSitev za zacasno ureditev
prometa.

Projektant izdela IDZ novogradnje premostitvenega objekta, rekonstrukeije ceste v obmocju navezave na
objekt z ureditvijo prikljuckov lokalnib cest in dovozov ter Jo s hidravli¢no hidrotehni¢nimi osnovami in
projektnimi pogoji poslje naroéniku v potrditev. Projektant nadaljuje z izdelavo PZI po potrjeni IDZ.

| 3. OBSTOJECA PROJEKTNA DOKMENTACIA e

V arhivu Direkcije Republike Slovenije za ceste ni projekine dokumentacije za obstojedi most.

|_4. SMERNICE ZA 1ZDELAVO PROJEKTA ]

Projektant pri svojem delu uposteva navodila za oblikovanje vsebine projekine dokumentacije ter
praktiéne napotke za oznacevanje prilog po publikaciji: Klasifikacijski nadrt za projektno dokumentacijo
(Direkeija Republike Slovenije za ceste, september 2002, dopolnitev: oktober 2003) ter veljavno
zakonodajo. Vsebina projekta mora biti usklajena z veljavno zakonodajo s podro¢ja graditve. Projektant
naj uposteva tudi Tehni¢ne smernice za objekte (TSCO7).




5. PROJEKTNI POGOI IN SMERNICE K PROJEKTU

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve upostevati vse prostorske akte, ki
obravnavajo zadevano obmogje. Na projekino dokumentacijo mora pridobiti projekine pogoje in soglasja.

6. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, norme, pravilnike in standarde ter
ukrepe, ki zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam neoviran prehod ez premostitven objekt.

L?. TEHNICNI POGOJ ZA PROJEKTIRANJE

l 7.1 Podloge za projektiranje

7.1.1  Prostorsko urbanistiéne osnove

Pri projektiranju je potrebno upotevati smernice in pogoje iz prostorskih aktov in projektnih pogojev ter v
skladu z njimi poiskati ustrezne re§itve, ki so racionalne za naro&nika.

7.1.2  Geodetski naért

Za obravnavano obmogje je potrebno izdelati geodetski nadrt. Naért mora zajeti $ir§e obmodje urejanja, da
bodo zajeti prikljucki, infrastruktura, celotne konture objektov, kakor tudi podatki o reliefu, vodah, rabi
zembise (podzemne in nadzemna komunalne naprave oz. vode in odvodnja), rastlinstvu (vecja drevesa in
ovire ob cesti) ter podatki o zemljiskih parcelah. Poleg navedenega mora geodetski nadrt zajeti tudi
poplavno obmoéje v vplivnem obmo&ju posega za potrebe izdelave hidravliéno hidreloske analize
(po navodilih izdelovalea hidrolosko hidravliéne analize). Ce so podatki neusklajeni jih mora geodetsko
podjetje na naértu uskladiti.

Obvezna priloga geodetskega nadrta je tudi njegov certifikat. Projektna dokumentacija mora vsebovati
situacijo z geodetsko podlogo najmanj v merilu 1:500 oziroma ustrezno vetjem, v elektronski obliki
(format *.dxf ali *.dwg), vpeto v prostor (dr¥avni koordinatni sistem).

7.1.3  Geoloko geomehansko porotilo

Projektant pridobi geolosko in geomehansko poroéilo za potrebe temeljenja premostitvenega objekta in
dimenzioniranja vozi$¢a ceste. Za poroéilo je potrebno izvesti vsaj dve geolodki vrtini na lokaciji obeh
opornikov objekta in sicer do globine najmanj 5 m od najnizje kote temeljne konstrukeije objekta. Priloziti
Je potrebno tudi fotografije vzorcev geoloke vrtine opisanih po veljavni klasifikaciji za zemljine.

7.1.4  Hidrolosko hidravli¢na analiza

Poseg se nahaja na poplavnem obmo&ju. Potrebno bo izdelati hidrolo$ko — hidraviitno analizo na
podiagi analize na ustreznem niveju (s stalnim tokom in po potrebi z nestalnim tokom) in z vsemi
drugimi strokovnimi podlagami, ki so zahtevane na podlagi »Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (UL RS §t. 89/2008).

V okviru pridobitve vodnega soglasja bo potrebno zadostiti projektnim pogojem iz vodne informacije.
Izdelati bo potrebno VSE dodatne podloge (celovite ukrepe za zmanjSanje poplavne ogroZenosti), ki bodo
zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobiteyv vodnega soglasja na podlagi »Pravilnika o
vsebini vlog za pridobitev projekinih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za
izdajo vodnega soglasja«. V skladu z navedenim pravilnikom Je potrebno za ogrozena podrodja pripraviti
tudi:



- prikaz razredov nevarnosti z oceno ranljivosti v skladu s predpisi. ki urejajo ogroZena obmodja,
- projekine resitve omilitvenih ukrepov.

Strokovne podlage je potrebno narediti za_obstojede stanje in za stanje po_izvedenem posegu ter
ustrezno prikazati, da se stanje po posegu ne poslab3uje. V primeru poslab3anja obstojecega stanja,
ie potrebno izdelati ustrezne projektne refitve omilitvenih ukrepov.

7.2 Smernice za projektiranje 1

7.2.1  Rekonstrukeija ceste v obmog&ju navezave na most

* Projektant mora pridobiti elaboral vozigtne konstrukcije in ga priloZiti v projekt.

* Racunsko hitrost naj na osnovi ustrezne presoje dologi projektant,

* Projekt mora obsegati tudi vse projekte drugih objektov na cesti, kot so podporni, oporni zidovi,
kamnite zloZbe in upostevati vse sedanje prikljugke in uvoze na parcele ob cesti.

V primeru, e so v bliZini gradbenega posega kulturne (na primer kapelica) ali naravne vrednote, ki

se lahko zaradi gradnje poskodujejo, jih mora projekt ustrezno obdelati, strofke pa ovrednotiti v

predrafunu (na primer strofki cenilca vrednote pred in po gradnji z izdelavo porotila).

722 Projekt novogradnje mostu

* Projekino reditev mostu je potrebno uskladiti z ureditvijo struge vodotoka v obmogju mostu. Doloéitey
lege mostu glede na strugo se izvede na osnovi hidravliéne presoje, karakteristicnega profila struge
potoka, vodenja trase struge v obmogju posega v vodni svet in na podlagi hidravli¢nega profila odprtine
pod mostom (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukeije).

* Po potrjeni (s strani investitorja) zasnovi mostu in rekonstrukeije ceste je potrebno izdelat PZI
novogradnje mostu z ruditvijo obstojetega mostu.

ufi Planska doba in projektna hitrost ]

Pri ratunu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na podatke
iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki Je za obstojede stanje ceste primerna.

74 Tipski precni profili j

Tipski pre¢ni profil ceste in hodnikov mora biti usklajen s Pravilnikom o projektiranju cest. Dologi ga
projektant v skladu z dolo¢ifi TSCO7 za objekte na javnih cestah in ga skupaj s pridobljenimi projektnimi
pogoji, preda v potrditev naroéniku e pred izdelavo PZI.

Karakteristiéni prerez na premostitvenem objektu je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij
PLDP), potrebam varnega vzdrievanja in po potrebi tudi varnemu prehodu peScev oz. kolesarjev preko
objekta skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno oblikovati okolju
primerno. UpoStevati je potrebno pogoje in nacine postavitev varnostnih ograj in veljavne standarde.

[ 7.5  Komunalni vodi j

Upostevali je potrebno vse projekine pogoje komunainih organizacij. Dolo€iti je potrebno potek obstojecih
komunalnih vodov v obmo&ju objekta in rekonstrukcije trase ceste - izdela se zbirna karta komunalnih
vodov. V pre¢nem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov
preko objekta oziroma potrebne rezerve: n.pr. cevi v robnih vencih.



Projektant naj v viogah za izstavitev projekinih pogojev poda pro$njo v imenu Direkcije Republike
Slovenije za ceste, da upravljavei komunalnih vodov socasno z izdajo projekinih pogojev dostavijo tudi
soglasje za gostovanje na premostitvenih objektih na dr¥avnih cestah.

7.6 Odvodnjavanje

Potrebno je urediti odvodnjavanje objekta in ceste. Ce Je mozZno, se naj odvodnjavanje izvede s
koritnicami pred in za premostitvenem objektom, torej brez prebojev v konstrukeiji objekta.

7.7 Revizija po ZGO-1

Projekte je potrebno predati v revizijo oziroma recenzijo na Direkeijo RS za ceste v_treh izvodih, ko so

pridobljena vsa soglasja.

| 8. VSEBINA PROJEKTA

L 8.1 Tehniéno porodilo T

lzdelati je potrebno skupno tehniéno porotilo k projektni dokumentaciji ter tehni€na poroéila za
posamezne dele projekta.

l 8.2 Popis del, predizmere in projektantski predracun

Popis del s projektantskim predra¢unom mora biti &im bolj natancen glede koli¢in in opisov, zajeta morajo
biti vsa mozZna dela in strodki. Posebej je potrebno zajeti ruSenje obstojetih delov mostu, prometno
ureditev v Casu gradnje (strodki obvozov, prometnih oznak, zapor in podobno, stro$ki nadzora projektanta
in geomehanika). Popis del s koli¢inami in predradun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehninimi
pogoji - opisi del, ki jih je potrdil tehniéni odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za ceste na seji v
decembru 2005 in predati na CD (obvezno 2 izvoda) — obvezno v formatu programa Excel (prilepljeno
na platnico prve fizi¢ne mape izvoda §t. 1). Projektant mora zagotoviti enovit format_popisov del ne glede
na posamezne vsebine projekta (posamezni delovni listi v eni datoteki). Predratun mora biti pripravlien v
Excelu z vsemi matematiénimi_formulami tako, da se v primeru spreminjania kolidin v predradunu,
avtomatiéno spreminja tudi rekapitulacija predracuna (na primer, e je vrednost vseh kolidin nic. maora biti
ni¢ tudi vrednost rekapitulacije). Poleg rekapitulaciie za vsako posamezno zakliuteno vsebino projekta
(npr. posebej za objekt, posebej za VGU. posebej za komunalne vode. ..) je potrebno izdelati tudi skupno
rekapitulacijo in prikazati vrednost celotne investicije vkljuéno z DDV.

Na CD-jih (2 izvoda) je potrebno predati poleg popisa del s kolitinami in_predraduna $e zapis

celotnega projekta v _formatu *.PDF (vkljuéno z risbami objekta, ceste, struge, opaZnimi_in
armaturnimi naceti in podobno), risbe poleg formata .*PDF tudi v formatu *.DWG!

8.3  Naérti PZ1

8.3.1  PZI rekonstrukcije ceste v obmogju navezave na most

Naj obsega: tehnino porogilo, dimenzioniranje voziita - karakteristicni profil, geodetski elaborat in
posnetek obstajecega stanja, situacije (gradbeno, zakoli¢beno - os ceste, komunalno, prometno, katastrsko
situacijo s prilogami) rekonstrukcije ceste z objekti in vodotokom, vzdolzni in pre¢ni profili (na 20m oz.
na kriti¢nih mestih (cestni prikljucki, zidovi, avtobusna postajali$¢a itd.) na bolj gosto), prometno regitey z
horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, prometna reSitev v ¢asu gradnje, oporni in podporni
zidovi, prestavitve komunalnih napeljav, odvodnjavanje cestisca, detajli usklajeni z "TSCO7", v usireznih
merilih in drugo, vse po zahtevah investitorja v soglasju z investitorjem,



8.3.2  PZI novogradnje mostu

Naj obsega situacijo objekta in vodotoka, cestne, vodnogospodarske in geomehanske podioge mostu, vse
potrebne tlorise, prereze objekta v ustreznily merilih, po zahtevah investitorja in po soglasju investitorja.
Za jeklene konstrukceije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavnigke nacrie.

8.3.3  Opazni in armaturni nacrti z detajli (PZI)

8.3.4  PZI vodnogospodarskih ureditev struge v obmodju mostu

Izdelati je potrebno PZI vodnogospodarske ureditve struge vodotoka v obmocju mostu (tlorisni prikaz,
vzdolZni prerez, preéni prerezi na razdalji 20 m ali manj itd.), ki naj bo v skladu s smernicami in pogoji
MOP ARSO ter rezultati hidravliéno hidrologke analize.

8.3.5  Projekt ruditev in nadrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Projektant mora imeti navedeno najblizjo legalno deponijo za katero pridobi podatke o vigini strogkov
deponiranja.

8.4 Statidni racun

V skladu z veljavno zakonodajo s podrogja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izraduni izdelani 2 racunalnidkimi programi
morajo imeli ime in opis programa oziroma navedene podatke o programu. Razvidne morajo biti sistemske
zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznadene ali opisane
morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene metode
dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim raéunom razpok.

L8.5 Zakolitbeni naért objektov in prometnih povriin

[ 8.6 PZI vseh prestavitev komunalnih vodov

V skladu s projektnimi pogoji upravljaveev komunalnih vodov Je potrebno izdelati naérte prestavitev,
zadite oziroma novogradnje vsch prizadetih komunalnih vodov v obmod¢ju obravnavane ureditve.

[ 8.7 Geomehansko poro€ilo o preiskavah terena

[ 8.8  Varnostni nadrt 1

Predvideva se, da bo dela na gradbi3cu izvajal le en izvajalec. Skladno z veljavno zakonodajo s podrodja
graditve se koordinatorja v pripravljaini fazi ne imenuje. Varnostni naért se izdela za fazo priprave
projekia,

[ 8.9 NaCrt zatasne ureditve prometa med gradnjo

Vsebuje naj prometno reditev s prometnimi oznakami in prometnimi znaki (obvezno v M 1:250) ter
projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v ¢asu gradnje (posebna mapa v treh
izvodih) vkiju¢no s popisom del in projektantskim predradunom. Projektant mora izvesti §tetje prometa ob
dnevnih konicah ter se na podlagi tega opredeliti ali je semaforizacija potrebna ali ne (izradun
semaforizacije ni potreben).



V projektu je potrebno jasno navesti, da je nadrt zafasne ureditve prometa izdelan za fazo
projektiranja ter s &im ga bo moral izvajalec dopolniti za pridobitev dovoljenja zapore (na primer z
izratunom semaforizacije, javno objavo zapore in podobno).

Obvoza v asu gradnje se ne sme projektirati po oblinskih cestah. V primeru, da se tej reditvi ni
moZno izogniti, je potrebno o tem predhodno obvestiti investitorja oziroma njegovega nadzornika.

8.10 Katastrski elaborat 1

Projektant mora pridobiti digitalni kataster (DKN), ki naj ne bo starej§i od 6 mesecev. Na katastrski
situaciji naj bodo poleg poteka ceste prikazani tudi komunalni vodi (obstoje¢i in novi). V primeru, da
DKN za omenjeni odsek ni na voljo, naj projektant pridobi kopijo katastra (ne starejo od 6 mesecev) v
ustreznem merilu, da prikaZze zahtevane podatke. Na situaciji naj bodo jasno in &itljivo oznadene prizadete
parcele. Razdelilnik za predparcelacijo v katastrskem elaboratu mora biti izdelan z opredelitvijo naslednjih
podatkov:

® poseg na zemljisée,

e katastrska obgina,

e Stevilka parcele,
priimek, ime in naslov posestnika,
§t. posestnega lista,
Stevilka zemljiskoknjiznega vlozka,
vrsta zemljiscéa,
razred,
skupna povrsina parcele ( v ha, a, m2 ),
potrebna (odvzeta) povr§ina ( v ha,a,m2) zaradi predvidene ureditve s projektom,
ostanek povrine parcele po odvzemu ( v ba, a, m2),
potrebna (zacasno zasedena) povr¥ina ( v ha, a, m2 ) zadasni odvzem-najemnina.

* o

Vsi podatki morajo biti preverjeni z zemljisko knjigo. Katastrska situacija naj bo prikazana v merilu
1:1000 ( 1:2880) in naj vsebuje vrisano traso modernizirane ceste, nov most in VGU.

V lo¢eni mapi je potrebno dodatno priloziti:

. Zemljisko knjizne izpiske- originale- pooblastilo za dvig zemljigko knjiZnih izpiskov na zahtevo
projektanta dostavi narocnik. Zemljidko knjizni izpiski ne smejo biti starejsi od 3 mesecev.

" Katastrski elaborat.

L] Zemljisko knjizne vlozke je potrebno oftevilgiti ( 1,2,3...) in viozZiti za tabelo oz. seznam prizadetih
zemljise; Stevilke na ZKV se morajo ujemati z zaporednimi §tevilkami na seznamu.

9. SPECIFIKACIJA PONUDRBE “I

Ponudbo je potrebno izdelati v skladu s priloZeno specifikacijo tako, da se v tabelo (enaka je priloZena v
elektronski obliki!) vnesejo samo zahtevani podatki.

Opomba: Vsa dela, ki jih je potrebno v skladu s projektno nalogo izvesti in niso posebej specificirana,
morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

V primeru, da bo k ponudbi priloZena tudi specifikacija ponudbe, na drugem obrazcu oz osnovi, bo
pri izbiri merodajna le ponudba izdelana na podlagi specifikacije iz te projektne naloge.



10.  ROK IZDELAVE PROJEKTA

Rok za predajo PZI je dologen v pogodbi.

Christian
DDC

etpik, univ.diplinz.grad.. Davorin Ruziég univ.dipl.inZ.grad.
dhje inZeniring,d.o.o.
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LN

#
NAROCNIK: Direkcija Ru;mhhk% TM!UWL za c%csr
x .

Tomaz Willenpart, dipl.inZ.grad. . ie’ ;

Mag. Vladimir Otir, univ.dipl.inz.grad

Bojana Pirman, univ. 1pl nz ,,td. .......
A ﬁ\
..“? b \

Ales Gedrih, inZ.gre

Zig MP DRSC: Datum: 2371 2o to

Izjava ponudnika: % 4§
Zjava | d < \}\W Mf
Izjavljamo, da smo seznanjeni 7 zahtevami in obsegom projektne naloge.

.................................... Zig
Datum Podpis




PODROBNA SPECIFIKACIJA PONUDBE
za IDZ in PZI ruditve in novogradnje mostu Sez Temenico pri Ponikvah (NM118) nx R3- 651/1198 v km 1,940

Ponudnik:

1. ponudbe:

datum:

OPIS DEL

QOdg. projektantizdelovalec:

......................................... SR

Odg. projektant/izdelovalec:
......................................... LEB B vovvivminnsvn

EUR (zaokroZiti na
cela Stevila)

Odg. projektant/izdelovalec:
......................................... PESBES s Gtnateniinss

Sem je vkljudeno tudi:
* popis in predradun se izdelata lofeno po posameznih sklopih del: loteno cesta, mostovi, VGU struge...lodeno za vsak]
premastitveni objekt. Izdela se tudi skupno rekapitulacijo;
* katastrski elaborat 2 razdelilnikom za pred parcelacijo za celotni poseg,

* sklenitev (priprava vloge, dopolnjevanje vioge, posredovanje itd.) sporazuma glede vichZevanja strug med DRSC in ARSO,
* pridobitev vseh potrebnih soglasij v skladu z novim ZGO-1,

* zakolibeni natrt za celotni poseg,

* tehnitno porotilo za vsak sestavni del projekta in zbirne tehnitno porodilo

Odg. projektant:

......................................... WS invsiiciinsss

Odg. projektant/izdelovalec:

......................................... IZBBE: vocnsasvsisinoniss




Odg. proiektantfizdelovalec:

......................................... | A R

Odg. projektant/izdelovalec:

Zahtevane reference: Uspeino izdclahe poplavne karte na podlagi 2D modela (24 nivo DPN oziroma OPN) - minimalno 3 elaborati v
zadnjih 3 letih

Qdg. projektant/izdelovalec:

lzdelovalec/Poblagtenec:

......................................... St.pooblastila: ...................

Izdelovalec/Pobladéenec:

Odg. projektant/izdelovalec:

........................................ S it

30
Vrednost ene ure v EUR = (vnesi v spodnjo celico)

SKUPAJ:

DDV:

SKUPAJ Z DDV:

Opomba: Cene se vnasa samo v rumeno obarvane celice!
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Planum d.o.o., v smislu 48. ¢lena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS $t.110-5387/02)

izjavlja,

da so bili pri izdelavi tehni¢ne dokumentacije za :

Cesta: R 3 — 651 Trebnje — Novo mesto (Bucna vas)
Odsek: Odsek 1198; Trebnje — Novo mesto (Bucéna vas),
v km 1+940
Objekt: MOST CEZ TEMENICO V NASELJU GORENJE PONIKVE
Stevilka elaborata: 1414/11
Datum: Julij, 2013
Faza projekta: PZI

Narocnik: @

: Direkcija
Republike Slovenije
za ceste

upostevani naslednji predpisi in normativi:

(4

Zakon o cestah (Ur.l. RS, §t. 109/2010)

Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS, §t. 29/1997, 18/2002, 50/2002 Odl.US: U-1-224/00-15, 110/2002-
ZGO-1, 131/2004 OdL.US: U-I-96/02-20, 92/2005, 33/2006-UPB1 OdL.US: U-I-325/04-8, 45/2008,
57/2008-ZLDUVCP, 42/2009, 109/2009, 109/2010-ZCes-1)

Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, $t. 110/2002 (8/2003 - popr.), 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNacrt,
108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Od1.US: U-1-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.))

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.l. SRS, st. 18/1984, 37/1985, 29/1986, 43/1989
Od1.US: UI 30/89-7, RS, §t. 26/1990, 3/1991 OdI.US: U-1-30/89-18, 3/1991 OdL.US: U-I-30/89-18,
18/1993, 47/1993, 71/1993, 29/1995-ZPDF, 44/1997, 54/1999 Odl.US: U-1-258/94, 9/2001-ZPPreb,
62/2001 Sk1.US: U-I-227/00-30, 23/2002 OdL.US: U-1-227/00-56, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 - popr.)))
Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, $t. 83/2004, 35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 Od1.US: U-
[-32/05-13, 69/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-
1B, 105/2006, 123/2006 Od1.US: P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-ZORed, 37/2008,
56/2008-UPBS, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Od1.US: U-1-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-
ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011 OdL.US: U-I-144/09-13, 39/2011-
ZJZ-E, 47/2011 Od1.US: U-1-119/10-6)

1198 004.0305.|S.5.1.1
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6. Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur.1. RS, $t. 109/2010)

7. Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, §t. 102/2004 (14/2005 popr.) Ur.l. RS, §t. 120/2006 Od1.US: U-I-
286/04-46, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 OdL.US: U-I-165/09-34)

8. Zakon o stavbnih zemljis&ih (Ur.l. SRS, §t. 18/1984 (32/1985 - popr.), 33/1989, RS, st. 24/1992 OdL.US:
U-1-105/91-18, 29/1995-ZPDF, 44/1997-ZSZ, 27/1998 Odl.US: U-1-83/96, 120/2006 Odl.US: U-I-
286/04-46, 21/2007 Od1.US: U-1-218/05-7)

9. Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, §t. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-1-51/06-5,
49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-1-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt,
57/2008-ZFO-1A, 70/2008, Ur.l. RS, §t. 39/2006, Ur.l. RS, §t. 70/2008-ZVO-1B)

10. Zakon o varstvu pred pozarom (Ur.l. RS, $t. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006, 3/2007-
UPB1)

11. Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD/(Ur.l. RS, §t. 56/1999, 64/2001, 43/2011-ZVZD-1)

12. Zakon o standardizaciji (Ur.L. RS, §t. 59/1999)

13. Zakon o meroslovju (Ur.L. RS, §t. 22/2000, 86/2004, 26/2005-UPB1)

14. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (Ur.l. RS, §t. 64/1994, 33/2000 OdL.US: U-I-
313/98, 87/2001-ZMatD, 41/2004-ZVO-1, 28/2006, 51/2006-UPB1)

15. Pravilnik o podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije (Ur.l. RS, §t. 35/1998 (48/1998 popr.), st.
76/1998 Sk1.US, 83/1998 Od1.US: U-1-14/97, 64/1999, 41/2001, 66/2004)

16. Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajo¢imi zemljis¢i
(Ur.l. RS, st. 114/2003, 130/2004, 100/2005, 37/2008)

17. Pravilniko prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, $t. 46/2000, st.
110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.))

18. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah (Ur. 1. RS §t. 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1)

19. Pravilnik o nad¢inu oznadevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu(Ur. 1. RS
st. 116/06, st. 88/2008)

20. Pravilnik o vrstah vzdrZevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega v zdrZevanja javnih cest ( Ur. 1.
RS st. 62/98)

21. Pravilnik o projektiranju objektov brez arhitektonskih ovir (Ur. I. SRS &t. 48/87)

22. Pravilnik o tehni¢nih normativih za projetkiranje in izvajanje del pri temeljenju gradbenih objektov (
Ur. I. SFRJ §t. 43/74)

23. Pavilnik o mininalnih tehni€nih in drugih pogojih za parkiri$¢a in mesta za vzdrzevanje vozil (Ur. 1. RS
§t. 33/1996, st. 63/2002)

24. Navodilo o spreminjanju in izdajanju Slovenskih standardov (Ur. L. RS §t. 32/95)

25. Navodila za ozna&evanje prehodov za pesce (SOZD ZCP, 1984)

26. Splo3ni in posebni tehni€ni pogoji (Skupnost za ceste Slovenije, 1989)

27. Drugo tehni¢no regulativno, predpisano za posamezne projektirne dele objekto

Planum d.o.o.
Darko Ia{epa, univ.dipl.inz.gradb.
’ DARKO E}I}A/
(v, dipl. ing. gfad.
| G-9#413
Maribor, julij 2013 \j
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na dan 08.01.2013 ob uri 09:00,
datum in ura izpisa: 08.01.2013 ob uri 09:01

Podatki o subjektu PLANUM podjetje za gradbenistvo, inZeniring in druge storitve d.o.o., maticna 3tevilka: 5563674000, vpisani v poslovni in sodni
register in objavljeni po 1. tocki drugega odstavka 7. clena ZSReg

Digitally signed by
Date: 2013.01.08 0
Reason: Podpis e-i
Location: Ljubljana

egister Slovenije
1:00

Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra

Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu.

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU

status subjekta:

datum vpisa subjekta v sodni register:
mati¢na §tevilka:

davéna Stevilka:

firma:

skrajsana firma:

sedez:

poslovni naslov:

pravnoorganizacijska oblika:

vpisan
25.02.1992
5563674000
S154400180

PLANUM podjetje za gradbenistvo, inZeniring in druge storitve d.o.0.

PLANUM d.o.0.
Maribor
Maistrova ulica 24, 2000 Maribor

DruZzba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

osnovni kapital: 17.092,00 EUR

Stevilo delnic: ni vpisa

vrsta organa nadzora: ni vpisa

DRUZBENIKI

zap. §t. druZbenika: 485092

identifikacijska Stevilka: EMSO - podatek ni javen
osebno ime: REPA DARKO

Naslov: Maistrova ulica 1, 2000 Maribor
vrsta odgovornosti za obveznosti druzbe: ne odgovarja

datum vstopa: 02.04.2003

POSLOVNI DELEZI

zap. §t. deleZa: 62100

osnovni vloZzek: 17.092,00 EUR

deleZ v odstotku ali ulomku: 100,0000%

imetniki:

zap.8t. druZbenika 485092, REPA DARKO

OSEBE, POOBLASCENE ZA ZASTOPANJE

zap. §t. zastopnika:

vrsta zastopnika:
identifikacijska Stevilka:
osebno ime:

naslov:

datum podelitve pooblastila:
nacin zastopanja:

omejitve:

356249

direktor

EMSO - podatek ni javen

Czote Repa Jasmina

Maistrova ulica 1, 2000 Maribor
02.04.2003

$amostojno

Brez omejitev.

CLANI ORGANA NADZORA

ni vpisov

SKUPSCINSKI SKLEPI

ni vpisov

RAZNO

Stran 1 od 2



Podatki o subjektu PLANUM podjetje za gradbenistvo, inZeniring in druge storitve d.o.0., maticna $tevilka: 5563674000, vpisani v poslovni in sodni
register in objavljeni po 1. tocki drugega odstavka 7. clena ZSReg
na dan 08.01.2013 ob uri 09:00,
datum in ura izpisa: 08.01.2013 ob uri 09:01

vsebina vpisa: DEJAVNOST: Pod §ifro G 51.18 ne sme druZba opravljati posrednistva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov. Pod fifro G 52.488 se dopise razen oroZja in streliva. Pod
Sifro J 67.13 sme druZba opravljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic. Pod Sifro K
74.14 ne sme druzba opravljati arbitraZe in posredovanje v pogajanjih med managerji
in delavci.

vsebina vpisa: Sprememba Akta o ustanovitvi opr.§t. SV 76/07 z dne 18.01.2007.

SPREMEMBA DRUZBENE POGODBE / STATUTA
datum vpisa spremembe v sodni register: 13.11.2012
datum sklepa o spremembi: 13.11.2012

Stran 2 od 2
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pregledu
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Boris Stergar
BPI d.o.o.
Mlinska ulica 32
2000 Maribor

Poroé¢ilo o reviziji (recenziji) projektne dokumentacije za objekt:

MOST CEZ TEMENICO V KM 1+940 na cesti R3-651/1198 Trebnje — Novo Mesto (Bucna
vas)

Projektivno podjetje: Ginex international d.o.o.

Odgovorni vodja projekta: Dalibor Stani¢, univ.dipl.inz.grad.
Stevilka in datum projekta: 102-11E, Nova Gorica, oktober 2011
Vrsta projekta: PZI

- Od vodje revidiranja sem dobil v pregled naslednje naérte PZI, ki se sestavni del
zgoraj navedene projektne dokumentacije:

- 0 Vodilna mapa, st. 102-11E/0, Ginex international d.o.0., Nova Gorica, oktober 2011

- 3/2 ZaCasna ureditev prometa med gradnjo, §t. 1414/11, Planum d.o.0., Maribor,
oktober 2011, Odgovorni projektant: Darko Repa, univ.dipl.inZ.grad.

Ugotovitve
Splosne pripombe

Po projektni nalogi (tocka 8.3.1) je potrebno narediti PZI rekonstrukcije ceste v obmogju
navezave na most.

1. Vodilna mapa, $t. 102-11E/0

1.1 Izjave se naj podpisejo in pozigosajo.
1.2 Zakaj se izjava OVP nanasa na PGD?

2. ZaCasna ureditev prometa med gradnjo, $t. 1414/11

Splosne pripombe
21 PrikaZe se naj obstojeca horizontalna signalizacija.
Tehnicéno porocilo

2.2 Del porocila naj bo tudi fotodokumentacija obstojecega stanja.



Faza

2.3 Uskladiti kotiranje karakteristicnega profila in situacije (2.75m).
Il Faza
2.4 Hisni prikljuek se ne sme zapreti, saj je potrebno omogociti dostop do doma — naiti je
potrebno ustrezno resitev.
2.5  Znak I-19 se naj pusti na isti lokaciji kot v fazi | — torej v km 1+880.
2.6  Semafor vkm 2+016 se naj uskladi oz. poveze z Zelezni$kim semaforjem v km
2+030.
2.0 Predvideti je potrebno varnostno ograjo za zascito pred izletom v Temenico pred in
za zaCasnim mostom.
2.8 Kotira naj se raster crte V-4.
. Faza
2.9 Uskladiti kotiranje karakteristicnega profila in situacije (3.40m).
Maribor, 26.6.2013 Odgovorni revident

Boris Stergar, univ.dipl.inZ.grad.
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Dopis st: 35/2013-MM

y v v Planum d.o.0.
Vasa §t/veza: Maistrova ulica 24

Datum: 09.07.2013 SI-2000 Maribor
Kraj: Maribor 1022282275
£02 228 22 74

www.planum.si
info@planum.si

BPI D.O.O.
g. Boris STERGAR udig

Milinska ulica 32
2000 MARIBOR

Zadeva: ODGOVORI PROJEKTANTA NA RECENZIJSKO POROCILO ELABORATA ZACASNE
PROMETNE UREDITVE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI PZI »Most ¢ez Temenico v
km 1+940 na cesti R3-651/1198 Trebnje — Novo Mesto (Buéna vas)«

Spostovani!

Na podlagi porocila o pregledu elaborata zacasne prometne ureditve »Most ¢ez Temenico v km 1+940 na cesti
R3-651/1198 Trebnje — Novo Mesto (Bucna vas)«, z dne 26. 06. 2013 Vam v nadaljevanju podajamo naslednje
odgovore in pojasnila:

2. Zacasna ureditev prometa med gradnjo, $t. 1414/11

Splosne pripombe

21 V vseh situacijah, v katerih je potrebno smo prikazali obstojeco horizontalno signalizacijo.

Tehni¢no porocilo

2.2V tehni¢no porocilo smo vstavili fotodokumentacijo obstojecega stanja.

Py
.

Faza

23 Uskladili smo kotiranje karakteristi¢nega profila in situacije (2.75m).

II. Faza

24 Hisni prikljucek smo delno zaprli, tako da se omogoci dostop do doma.
25 Znak I-19 smo prestavili na isti lokacijo kot je v fazi I — torej v km 1+880.

2.6 Za semafor v km 2+016 smo nakazali, da se uskladi oz. poveze z ZeleznisSkim semaforjem v km
2+030.

ID za DDV S154400180

Mati¢na Stevitka 5563674000

TRR pri Probanki IBAN SI56 2510 0971 2040 186

Registrirano prl Okroznem sodi&¢u v Mariboru &t viozka 10478400 SRG 92/00761
Osnovni kapital 17092 EUR



2.7 Predvideli smo varnostno ograjo za zascito pred izletom v Temenico pred in za za¢asnim mostom.
28 Kotirali smo raster érte V-4.
I11. Faza

29 Uskladili smo kotiranje karakteristicnega profila in situacije (3.40m).

S spostovanjem,

PLANUM d.o.o. PLANUM d.o.o.
Sestavil: Odgovorni projektant:
Mitja Marks, d.i.p. : Darko Repa, u.d.ig.
WAy "k
(('/(4 ‘ RKO/REPA
4 { iniv. diplinz. grad.

1Zs G-0413
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Objekt: ~  Most ¢ez reko Temenico

Cesta:

R 3 - 651, odsek 1198

TEHNICNO POROCILO

K elaboratu za¢asne prometne ureditve med rusitvijo in novogradnjo mostu éez
reko Temenico na regionalni cesti R 3 - 651, odsek 1198 (Trebnje - Novo mesto

1.0

(Buéna vas)), od km 1+950 do km 2+020, v naselju Gorenje Ponikve

SPLOSNO

Po naroCilu DRSC, smo izdelali pri€ujoéi elaborat zagasne prometne ureditve med
rusitvijo in novogradnjo mostu ez reko Temenico na regionalni cesti R 3 - 651, odsek
1198 (Trebnje - Novo mesto (Bu¢na vas)), od km 1+950 do km 2+020, v naselju
Gorenje Ponikve. Cesta je speljana ¢ez reko Temenico med naseliema Trebnje in
Novo mesto. Rusitev in novogradnja mostu je predmet posebnega nadérta, podjetja
GINEX International d.o.o. iz Nove Gorice.

2.0 OBSTOJECE STANJE (povzetek iz projekta)

Regionalna cesta R 3 §t. 651, odsek 1198 (Trebnje - Novo mesto (Buéna vas)), poteka
v smeri Trebnje — Novo mesto. Obravnavani pododsek regionalne ceste R 3 - 651
poteka med naseljema Trebnje in Dolenje Ponikve. Mikrolokacija ceste je speljana
delno izven naselja delno skozi naselje Gorenje Ponikve. Minimalna $irina regionalne
ceste na obravnavanem odseku znasa 4.90m. Pred naseljem Gorenje Ponikve se iz
smeri Trebnje nekje 100m nahaja kroZi§¢e z omejeno hitrostjo 40km/h. Omejitev
hitrosti med kroZi§¢em in naseliem Gorenje Ponikve iz smeri Trebnje je na dolzini
nekje 70m, omejitev hitrosti 90km/h, kjer se nahajamo izven naselja. Omeijitev hitrosti
skozi naselije Gorenje Ponikve na obravnavanem obmod&ju znasa 50km/h. Most ima
Sirino vozis¢a 4.30 - 4.40m brez urejenih ploénikov za pesce in kolesarje. Zaséitna
ograja je izvedena iz jeklene varnostne ograje. Cesta je v dokaj dobrem stanju.
Niveleta ceste se proti naseliju Gorenje Ponikve blago spu$éa in dviga v smeri
stacionaze. Ob regionalni cesti na obravnavnem odseku ni urejenega plo¢nika. Cesta
je enostransko nagnjena od desnega proti levemu robu voziséa.

Slika 1: Pogled broti mostu, smer Mirna Pe¢. Slika 2 Pogled proti mostu, smer Trebnje.
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Objekt: Most ¢ez reko Temenico
Cesta: R 3 - 651, odsek 1198

Most ¢ez Temenico je bil zgrajen v letu 1938. Objekt prenasa obremenitve preko
armiranobetonske plo$¢e na nosilce, ki so v pre¢ni smeri ojaani s pre€niki. Plos¢a
sloni na betonskih opornikih, temeljenje je plitvo. V opornike so vpeta vzporedna krila
dolZine cca 4,60m. Razpon med opornikoma znasa 14,40 m, Sirina vozi§¢a zna$a 4,30
m, cestiS¢a pa 4,90 m.

Kot med osjo objekta, ter osjo potoka znasa 90°. Servisnih hodnikov ni. Nosilnost
mostu je omejena na 25 t.

Konstrukcijski elementi so v izredno slabem stanju. Na nosilcih, precnikih ter poljih
plo§¢e med nosilci in prec¢niki so vidne sledi zamakanja, ter izloanja soli. Z nosilcev je
na ve¢ mestih odpadel zascitni sloj betona tako, da je vidna korozija vzdolzne in
stremenske armature. Beton kril razpada, ograje pa so na ve¢ mestih porusene

3.0 PROMETNE OBREMENITVE

Za izdelavo pri¢ujocega elaborata zatasne prometne ureditve smo uporabili podatke
prometnih obremenitev, ki smo jih pridobili iz publikacije Stetja prometa Promet 2012,
avtorja DRSC Ljubljana.

Na regionalni cesti R 3 §t. 651, odsek 1198 (Trebnje - Novo mesto (Bu¢na vas)),
Stevnemu mestu 290 (Mirna Pe¢) pripada PLDP 1.611 vozil. Glede na vrsto in
prometno obremenitev uvrstimo cesto med povezovalno cesto. (Vir: www.dc.gov.si )

4.0 TEHNOLOGIJA IZVEDBE

Dela se bodo izvajala v treh fazah, dolZina trase znasa 70m, na regionalni cesti R 3 -
651, odsek 1198 (Trebnje - Novo mesto (Buéna vas)), od km 1+950 do km 2+020, v
naselju Gorenje Ponikve.

Za izvedbo doloéenih faz gradbenih del so potrebne naslednja faze:
- |.FAZA —izgradnja za¢asne deviacije,od km 1+950 do km 2+020:
o postavitev zatasne prometne signalizacije;
izgradnja zaCasne deviacije;
vklop deviacije na obstojeco regionalno cesto;
asfaltiranje deviacije;
preureditev zatasne prometne signalizacije med . in Il. fazo;

O 00O

- 1. FAZA — rusitev in_novogradnja mostu ez reko Temenico — v varovanem
obmoéju popolne zapore ceste, od km 1+960 do km 2+010:

preureditev zaasne prometne signalizacije med I. in Il. fazo;

vgradnja zagatnic;

rusitev mostu;

izgradnja in betoniranje mostu;

zasip in utrjevanje;

odstranjevanje zagatnic;

izgradnja vozi§¢ne konstrukcije;

rezkanje in asfaltiranje, finalizacija vozi&¢a;

preureditev zaasne prometne signalizacije med Il. in lll. fazo.

o}

D OO 05D 00D

- llIl. FAZA - rusitev zadasne deviacije in ureditev okolice v prvotno stanje — v
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Objekt: Most ¢ez reko Temenico
Cesta: R 3 - 651, odsek 1198

varovanem obmog¢ju delne zapore ceste, od km 1+950 do km 2+020:
o preureditev zaCasne prometne signalizacije med Il. in lll. fazo;
o odstranitev zacasne deviacije;
o ureditev okolice v prvotno stanje;
o Ko se dela zakljucijo, se zatasna prometna ureditev odstrani, vzpostavi
se obstoje¢a prometna ureditev.

5.0 PROMETNA UREDITEV
5.1 Splosno

Ureditev zaCasne prometne signalizacije je v celoti podrejena tehnologiji predvidenih
gradbenih del, geometriji ceste in gostoti prometa. Tehnologija rusitve in novogradnje
mostu ez reko Temenico je izbrana tako, da bo med izvajanjem del, potekal promet
izmeniCno enosmerno, urejen s semaforji, s prometnimi znaki 11-33 in Ill-1, v ¢asu
popolne zapore pa preko zatasno izgrajene deviacije. V ¢asu vkljuéevanja oziroma
izkljuCevanja tovornih vozil na gradbi$¢ne prikljucke bo ob&asno moten promet.

5.2 Zacasna prometna ureditev

Glede na faznost poteka del, bomo uporabili tri modificirane tipe postavitve zapore
ceste in sicer:

* popolna zapora ceste v naselju z vzpostavitvijo obvoza po zagasno izgrajeni
deviaciji za zavarovanje gradbenih del - popolna zapora ceste se postavi v
dolzini 50m. Sirina voziS€a deviacije znasa minimalno 4.20m. (ZAPORA
N-6-M);

= promet izmeni€no enosmeren, urejen s prometnimi znaki 11-33 in IlI-1, delna
zapora ceste se postavi v dolZini 70m (minimalna Sirina voznega pasu je
2.75m in 3.40m) (ZAPORA N-2-M).

*= promet izmeni€no enosmeren, urejen s semaforji, delna zapora ceste se
postavi v dolzini 90m (minimalna $irina voznega pasu je 4.20m)

(ZAPORA N-1-M, zapora se postavi v kombinaciji ZAPORE N-6-M v II. FAZI).

Zacasna prometna signalizacija je odvisna od izbrane tehnologije, gostote prometa in
geometrije obstojeCe ceste. Izvedba gradbenih del se bo vrSila v treh fazah. V
splo$nem so faze postavitve zacasne prometne signalizacije naslednje:

I.FAZA; izgradnja deviacije na levi strani regionalne ceste, potrebujemo zaéasno
prometno signalizacijo z usmerjanjem vozil s pomo¢jo prometnih znakov. Postavi se
delna zapora ob levem robu regionalne ceste na obmocju predvidene izgradnje
zacCasne deviacije, od km 1+950 do km 2+020, v dolzini 70m. Kanaliziranje prometa se
izvede tako, da se zagotovi izmeniéno enosmeren promet, urejen s prometnimi znaki
[1-33 in 1lI-1 (ZAPORA N-2-M). Minimalna $irina voznega pasu znasa 2.75m. Pesci in
kolesarji so na vozi$€u, kajti na obmoc¢ju ni zaslediti vecjega Stevila pescev ter Stevila
vozil. Hitrost je omejena na 50 km/h. V ¢&asu izgradnja deviacije na levi strani
regionalne ceste, med odvozom-dovozom materiala, se za¢asno po potrebi promet
usmerja s pomocjo prometnikov. Ker ni pri¢akovati vecjih odvozov in dovozov
materiala se, posebej ne oznaluje v grafiki roéno usmerjanje prometa. Dovoz do
gradbiS¢a se zagotovi na zaCetku oziroma na koncu zaprtega dela z odmikom
klemfiksov. Dela se bodo izvajala od 7:00 — 19:00 uro. Od 19:00 do 7:00 v noénem
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Objekt: Most ¢ez reko Temenico

Cesta:

R 3 - 651, odsek 1198

Casu, ko se dela ne izvajajo, se zadasna prometna signalizacija ne spreminja. Ob
postavitvi zapore se morajo zagotoviti ustrezni radiji, za nemoteno vkljuéevanje vozil na
regionalne, lokalne in uline priklju¢ke. Ko se dela zakljugijo se zadasna prometna
signalizacija spremeni v obstoje¢o prometno ureditev.

FAZA 1l.: rusitev in novogradnja mostu ez reko Temenico na regionalni cesti,
potrebujemo zacasno prometno signalizacijo z usmerjanjem vozil s pomogjo prometnih
znakov. Obsega postavitev za¢asne prometne signalizacije v obmogju gradbenih del,
popolno zaporo vozi$¢a v naselju (ZAPORA N-6-M), od km 1+960 do km 2+010, z
vzpostavitvijo obvoza po za€asno izgrajeni deviaciji za zavarovanje gradbenih del. Ker
most ¢ez Temenico stoji v bliZini nivojskega Zeleznikega prehoda, smo omejeni z
prostorom. Zato se izvede deviacija minimalne $irine 4.20m, katera zadostuje izvedbi
izmeni€no enosmernega prometa. Zaradi zavarovanja gradbi§éa z varovalno ograjo
visSine 2.00m in gradbene mehanizacije na obmoé&ju rusitve in novogradnje mostu,
nebo mogoce zagotoviti preglednosti, zato bo promet urejen s semaforji (ZAPORA
N-1-M). Pesci in kolesarji so na vozi$€u, kajti na obmogju ni zaslediti vedjega Stevila
pescev ter Stevila vozil. Vsa vertikalna prometna signalizacija se postavi v skladu s
prilozenimi skicami.

Dovoz do gradbi$¢a se zagotovi na zafetku oziroma na koncu zaprtega dela z
odmikom klemfiksov in z odmikom varnostne ograje. Dela se bodo izvajala, nekje med
7:00 in 19:00 uro. Od 19:00 do 07:00 v noénem ¢&asu, ko se dela ne izvajajo, se
zaCasna prometna signalizacija ne spreminja. Zatasna horizontalna signalizacija se
lepi (robna Crta, stop Crta,...). Ob postavitvi zapore se morajo zagotoviti ustrezni radii,
za nemoteno vkljuCevanje vozil na regionalne, lokalne in uliéne prikljuéke. Ko se dela
zakljucijo se zaasna prometna signalizacija spremeni v obstoje¢o prometno ureditev.

Zacasna prometna signalizacija za ureditev prometa s pomo&jo semaforjev (ZAPORA
N-1-M) ), od km 1+940 do km 2+030. DolZina zoZenega dela vozi§¢a znasa
maksimalno 90m. Sirina voznega pasu na zozenem delu vozi§&a ne sme biti manjsa
od 4.20m. Hitrost je omejena na 50km/h. Semaforja se iz smeri Mirna Pe¢ in iz smeri
Trebnje postavi na vidno obmocje, tako da ga vidijo vozniki iz prikljuénih uliénih cest.
Pred mestom postavitve semaforja se predvidi (rumeno) »stop« é&rto iz smeri Mirna
Pe¢ v km 2+030. Pred »stop« ¢&rto se predvidi 5.00m dolgo logilno érto. Kombinacijo
»stop in loCilne Crte« se na vozis¢e nalepi le v kombinaciji ureditve prometa s
semaforji. Kombinacija ¢rt bo sluzila, da bodo lahko naprimer tovornjaki s priklopnikom
neovirano prevozili zaporo, Kajti nasproti voze¢a vozila se bodo ustavila 20m pred
zaporo in ne na mestu semaforja ob rdeci luci. 1z smeri Trebnje se prikljuéek do hise
delno zapre, lastnika se obvesti o ¢asu izvajanja del.

Popolno zaporo vozi$¢a izven naselja (ZAPORA N-6-M), od km 1+960 do km 2+010, z
vzpostavitvijo obvoza po zaCasno izgrajeni deviaciji za zavarovanje gradbenih del.
DolZina zaprtega dela vozis¢a znasa maksimalno 50m. Hitrost je omejena na 50 km/h.
DolZina obvozne zacasne deviacije znasa maksimalno 70m.

IIl.FAZA, rusitev za¢asne deviacije in ureditev okolice v prvotno stanje na levi strani
regionalne ceste, potrebujemo za¢asno prometno signalizacijo z usmerjanjem vozil s
pomocjo prometnih znakov. Postavi se delna zapora ob levem robu regionalne ceste
na obmodju predvidene izgradnje zacasne deviacije, od km 1+950 do km 2+020, v
dolzini 70m. Kanaliziranje prometa se izvede tako, da se zagotovi izmeniéno
enosmeren promet, urejen s prometnimi znaki 11-33 in IlI-1 (ZAPORA N-2-M).
Minimalna $irina voznega pasu zna$a 3.40m. Pesci in kolesarji so na vozi§éu, kajti na
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Objekt: Most ¢ez reko Temenico
Cesta: R 3 - 651, odsek 1198

obmod¢ju ni zaslediti vecjega Stevila peScev ter Stevila vozil. Hitrost je omejena na 50
km/h. V Casu rusitev zatasne deviacije in ureditev okolice v prvotno stanje na levi
strani regionalne ceste, med odvozom-dovozom materiala, se zatasno po potrebi
promet usmerja s pomocjo prometnikov. Ker ni pri€akovati vecjih odvozov in dovozov
materiala se, posebej ne oznaduje v grafiki roéno usmerjanje prometa. Dovoz do
gradbid¢a se zagotovi na zacetku oziroma na koncu zaprtega dela z odmikom
klemfiksov. Dela se bodo izvajala od 7:00 — 19:00 uro. Od 19:00 do 7:00 v noénem
¢asu, ko se dela ne izvajajo, se za¢asna prometna signalizacija ne spreminja. Ob
postavitvi zapore se morajo zagotoviti ustrezni radiji, za nemoteno vklju¢evanje vozil na
regionalne, lokalne in uliéne priklju¢ke. Ko se dela zaklju¢ijo se zacasna prometna

signalizacija spremeni v obstoje¢o prometno ureditev.

Za pridobitev dovoljenja mora izvajalec nac¢rt zaasne ureditve prometa med gradnjo
dopolniti z novim izraunom semaforizacije, z javno objavo z aktualnim terminom
izvedbe del, vlogo za DRSC, evidenénim obrazcem, obvestilom avtobusnemu

prevozniku, pooblastilu postavljalcu zacasne prometne signalizacije med gradnjo.

5.3 lzra€un signalno krmilnega programa semaforjev

Za izratun semaforizacije je bil uporablien krmilni program “SIZEP”, februar 2003 z

licenéno Stevilko 21162.

Delovanje semaforjev smo izbrali prometno odvisno krmiljenje semaforjev, kajti nihanja

prometnih obremenitev niso vnaprej predvidljiva.

Podatke za izraCun krmilnega programa med izmeni¢nim propuséanjem vozil na
omenjenem odseku ceste smo pridobili na terenu s Stetjem prometa ob prometni konici

in sicer v sredo, dne 12. 10. 2011 med 14*° in 15* uro z naslednjo strukturo vozil:

e Kkolesarji (K) 0 eov/h 0 eov/h
¢ motorji (MK) 0 eov/h 0 eov/h
e osebna vozila (O) 185 eov/h 131 eov/h
e tovornjak, avtobus, traktor (T) 4 eov/h 10 eov/h
e zglobni avtobus, tovornjak nad 7t (ZB) 3 eov/h 9 eov/h
o tovornjaki s prikolico (TP) 1 eov/h 0 eov/h

SKUPAJ: 206 eov/h 150 eov/h

5.3 Specifikacija prometnih znakov

GLEJ PRILOGO TABELE 1 - 3.

6.0 DODATNI POGOJI PRI POSTAVITVI PROMETNE SIGNALIZACIJE

Poleg zgoraj nastetih pogojev, mora izvajalec izpolniti $e naslednje:

¢ v nocnem Casu in €asu zmanj$ane vidljivosti mora biti zapora dobro vidna oziroma

osvetljena;

e s prometno signalizacijo morajo biti oznacene zacasne nevarnosti (gradbisce) ter
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Objekt:
Cesta:

Most ¢ez reko Temenico
R 3 - 651, odsek 1198

zaCasne prometne omejitve in prepovedi v prometu;
signalizacijo je potrebno umakniti takoj, ko preneha vzrok (gradbisce), zaradi
katerega je bila postavljena, oziroma jo prekriti za &as, ko se ne izvajajo dela na
cesti;
ob prometnih konicah je potrebno promet fiziéno usmerjati;
0 zapori je potrebno obvestiti krajevno policijo in javnost preko sredstev
obves¢anja;
preko zaprtega obmocja je potrebno zagotoviti moZnost dostopa morebitnim
intervencijskim prevozom:;
vsa prometna signalizacija mora biti postavljena v skladu s:
= Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
(Ur. List §t. 46/00 z dne 30. 5. 2000.),
* Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. List st. 110/06 z
dne 26. 10. 2006; Ur. List §t. 49/08 z dne 22. 05. 2008; Ur. List $t. 64/08
z dne 27. 06. 2008; Ur. List $t. 65/08 z dne 30. 06. 2008.),
= Pravilnikom o nacinu oznaéevanja in zavarovanja del na javnih cestah
in ovir v cestnem prometu (Ur. List §t. 116/06 z dne 14. 11. 2006.),
* Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o naéinu
oznacevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem
prometu (Ur. List §t. 88/08 z dne 12. 09. 2008.).

Pripravil:

Mitja MARKS, dipl.inZ.prom.

/umé /Y
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VHODNI PODATKI

Mesto - naselje . . GORENJE PONIKVE - IL.LFAZA

Cesta...... R 3/651
Odsek..... 1198 Trebnje - Novo mesto
Stacionaza:
~ZPOOIBK ZORIVE . . . . .. .. .. ...... i 1+940
. S DR S L 2+030
DoliinazoBitye L () . . ... .coconcvuciniconvsonvins 90
Sirina voznega pasu na zozitvib(m).............. 4.20

Prevozna hitrost:
- v smeri narascajoce stacionaze Vp1 (km/h) . . . .. 40

-vnasprotnismeri Vp2 (km/h) . . . .............. 40

PodolZni skion:

- v smeri narascajoce stacionaze Ps1(%)...... .. 1
-vnasprotnismeriPs2 (%) . ........ ... .. .... -1
Casovni razmak med vozili At(sek)............... 4

Prometne obremenitve:
ZacCetek Stetja prometnih obremenitev - datum:12.10.11 , ura: 14:45

- v smeri naras¢ajoce stacionaze Q1 (eov/h) . . . . .. 217

-vnasprotnismeriQ2(eov/h) . ................. 122

Copyright © 2002 by JIL  All Rights Reserved
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IZRACUN - &asovno odvisen signalni program

Prometne obremenitve

Ura q1 92
KI{MK| O| T |ZB| TP {eov KIMK| O | T |ZB| TP |eov
14:45 47 1 1 52 36 1 38
15:00 42 1 1] 49 32 1 1 37
15:15 51 2 1 58 35 1 1 40
15:30 45 1 47 28 2 1 35
g1 (eov/h). 206 g2 (eov/h): 150
PHF1: 0.888 Q1. 2F PHF2: 0.938 Q2 12
LEGENDA;
q1: prometna obremenitev v smeri narascajoce stacionaZe
q2: prometna obremenitev v nasprotni smeri
K. kolo
MK: motorno kolo
O: osebno motorno vozile
T: tovornjak, avtobus, traktor
ZB: zgiobni avtobus, tovornjak nad 7t
TP: tovornjak s prikolico, traktor s prikolico
Ciklus C (sek). 51
Zeleni ¢as:
- v smeri narascajoce stacionaze: tz1 (sek). 17
- vV nasprotni smeri: tz2 (sek): 10
Vmesni ¢as:
- v smeri narascajoce stacionaze: tvl (sek): 12
- v nasprotni smeri: tv2 (sek): 12
Povprec¢na doizina kolone na zacetku zelene luéi:
- v smeri narascajoce stacionaze: Nk1 (m). 12.3
- V nasprotni smeri Nk2 (m): 8.3
Stevilo vozil na zeleno uro:
- v smeri narascajoCe stacionaze: Nz1 (eov/zel. h). 600
- v nasprotni smeri: Nz2 (eov/zel. h): 353
Stopnja nasi¢enosti:
- v smeri narascajoce stacionaze: X1:. 0.36
- v nasprotni smeri: X2: 0.35
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IZRACUN - prometno odvisen signaini program

Ciklus (minimalni) C min(sek): $@

Zeleni ¢as (minimaini):

- v smeri narascajoce stacionaze: tz1 min (sek): 10

- v nasprotni smeri: tz2 min (sek): 10
Vmesni Cas:

- v smeri narascajoce stacionaze: tv1 (sek). 12

- v nasprotni smeri: tv2 (sek): 12
Maksimaina zelena luc: tz max (sek): 16
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3.T.5.1.13 Specifikacija zaéasne
prometne signalizacije
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TABELARICNI PRIKAZ ZACASNE VERT. SIGNALIZ.
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3.T.5.1.17 Popis del

Stran1do 5
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POPIS DEL

MOST_TE Zacasna prometna ureditev

Cena brez DDV: EUR
od tega DDV: EUR
Cena zDDV: EUR
Popust:

Cena brez DDV: EUR
od tega DDV: EUR
Cena z DDV: EUR

Datum: Projektant:

(podpis in pecat)

Stran: 1/4



MOST_TE Zacasna prometna ureditev

REKAPITULACIJA STROSKOV
Cena brez DDV DDV Cena z DDV
1 OPREMA CEST
Skupaj za projekt: Cena brez DDV:
DDV:
Cenaz DDV:
Popust:

DDV:
Cenaz DDV:

Cena brez DDV:

Stran:

2/4




Nivo1 1 OPREMA CEST

Postavka Normativ Koliéina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

0001 S 6 1 412 11,00 KOS

Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroce cinkane jeklene plogevine, znak z odsevno folijo 1.
vrste, dolZina stranice a= 900 mm

0002 S 6 1 246 2,00 KOS
Dobava in vgraditev stebri¢a za prometni znak iz vroce cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolZina 3000 mm

0003 S 6 1 247 5,00 KOS
Dobava in vgraditev stebric¢a za prometni znak iz vroce cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolzina 3500 mm

0004 S 6 1 249 2,00 KOS
Dobava in vgraditev stebricka za prometni znak iz vroe cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolzina 4000 mm

0005 S 6 1 394 22,00 KOS
Dobava in zacasna postavitev podstavka iz umetne snovi

0006 S 6 1 622 2,00 KOS

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroce cinkane jeklene plo&evine, znak z odsevno folijo
2.vrste, premera 600 mm

0007 S 6 1 717 1,00 KOS

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroCe cinkane jeklene plo&evine, znak z........ barvo -
(o]0 FRRRU R, vrste, velikost 500 x 250 mm

0008 S 6 1 719 1,00 KOS

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroce cinkane jeklene plocevine, znak z........ barvo -
(0] [1[o TR vrste, velikost 600 x 600 mm

0009 S 6 1 727 2,00 KOS

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroCe cinkane jeklene plocevine, znak z........ barvo -
folijo...ueeeeiiieecs vrste, velikost 1000 x 750 mm

Obvozne table

0010 S 6 1 844 15,00 KOS

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste plo¢evine, znak z ............... bamvo = falijo ......c.coivniiosins
vrste, velikost .... X .... mm

250x1000, klemmfix

0011 N 6 1 899 2,00 KOS
Dobava opozorilne lu¢ke UL-4

0012 N 6 1 900 3,00 KOS
Dobava opozorilne lu¢ke UL-1

0013 N 6 1 901 1,00 KOS
Dobava opozorilne lu¢ke UL-7

0014 N 6 1 902 1,00 KOS
Dobava opozorilne lu¢ke UL-8

0015 N 6 1 913 2,00 KOS
Dobava in postavitev semaforja

0016 N 6 1 914 7,00 URA
Razna pripravljalna dela (cestar)

0017 N6 1 915 4,00 URA
Uporaba poltovornega vozila za prevoz prometne opreme

Stran: 3/4



0018 S 6 2 481 53,00M1

Dobava in vgraditev predfabriciranega plasti¢nega traku / folije za debeloslojno za¢asno vzdolzno oznaébo na voziséu,
vklju€no s predhodnim premazom podlage, Sirina ¢rte 10 cm

0019 S 6 2 423 2,62M2

Izdelava debeloslojne precne in ostalih oznacb na vozi§éu z veckomponentno hladno plastiko z vmesanimi drobci /
kroglicami stekla, vklju€no 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, $irina &rte 50
cm

0020 S 6 4 262 6,00 KOS
Dodatek za konkavno krivljenje, polmer 21 do 40 m

0021 S 6 4 272 6,00 KOS
Dodatek za konveksno krivljenje, polmer 21 do 40 m

0022 S 6 4 844 48,00M1

Dobava in vgraditev nadviSanja zas€itne ograje (po nacrtu) iz ...........c..c.........
Plastiena mreza, h=2.0m, vkljuéno s stebricki.

0023 N 6 6 101 1,00 PAV
Stroski obvoza v €asu gradnje po deviaciji

0024 S 6 4 455 50,40M1
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vkljuéno vse elemente, za nivo zadrZzevanja H1 in za delovno $irino W5

0025 S 6 4 114 25,00 KOS
Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolZine 2000 mm

0026 S 6 4 111 16,00 KOS
Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolzine 1500 mm

0027 S 6 4 281 4,00 KOS
Dobava in vgraditev vkopane zakljucnice, dolZzine 4 m
Skupaj Cena brez DDV:
DDV:
Cena z DDV:

Stran: 4/4



3.T.5.1.22 Popis del s predracunom in

rekapitulacija stroskov

Stran 1 do 6
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POPIS DEL S PREDRACUNOM IN

§t. odseka

arhivska §t.

vrsta dokumentacije

Sifra priloge

prostor za ¢rtno kodo

1198

PZi

Stran: 115




PROJEKTANTSKI PREDRACUN

MOST_TE Zacasna prometna ureditev

Cena brez DDV: 15.642,66 EUR
od tega DDV: 3.128,53 EUR
Cena zDDV: 18.771,19 EUR
Popust: 0,00 %

Cena brez DDV: 15.642,66 EUR
od tega DDV: 3.128,53 EUR
Cena z DDV: 18.771,19 EUR

Datum: Projektant:

(podpis in pecat)

Stran: 215



MOST_TE Zacasna prometna ureditev

REKAPITULACIJA STROSKOV

Cena brez DDV DDV Cena z DDV
1 OPREMA CEST
15.642,66 3.128,53 18.771,19
Skupaj za projekt: Cena brez DDV: 15.642,66
DDV: 3.128,53
Cenaz DDV: 18.771,19
Popust: 0,00 %
Cena brez DDV: 15.642,66
DDV: 3.128,53
Cenaz DDV: 18.771,19

Stran: 315




Nivo1 1 OPREMA CEST

Postavka Normativ Koliéina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

0001 S 6 1 412 11,00 KOS 0,47 5717

Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroge cinkane jeklene plo&evine, znak z odsevno folijo 1.
vrste, dolZina stranice a= 900 mm

0002 S 6 1 246 2,00 KOS 0,13 0,26
Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vroce cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolzina 3000 mm

0003 S 6 1 247 5,00 KOS 0;15 Q) 75
Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vroce cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolZina 3500 mm

0004 S 6 1 249 2,00 KOS 0,17 0,34
Dobava in vgraditev stebricka za prometni znak iz vro€e cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolZina 4000 mm

0005 S 6 1 394 22,00 KOS 0,23 5,06
Dobava in zaasna postavitev podstavka iz umetne snovi

0006 S 6 1 622 2,00 KOS 0,40 0,80

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vro€e cinkane jeklene plogevine, znak z odsevno folijo
2.vrste, premera 600 mm

0007 S 6 1 717 1,00 KOS 0,28 0,28
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroe cinkane jeklene plogevine, znak z........ barvo -
folijo...ceeeiiiciees vrste, velikost 500 x 250 mm

0008 s 6 1 719 1,00 KOS 0,42 0,42
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroCe cinkane jeklene plo¢evine, znak z........ barvo -
folijo....cevrrrriennns vrste, velikost 600 x 600 mm

0009 S e 1. 727 2,00 KOS 0,90 1,80
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroCe cinkane jeklene plocevine, znak z........ barvo -
folijo..veeriiiiiiees vrste, velikost 1000 x 750 mm

Obvozne table

0010 S 6 1 844 15,00 KOS 0,72 10,80

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste plocevine, znak z ............... baivo.-falljo ...
vrste, velikost .... X .... mm

250x1000, klemmfix

0011 N 6 1 899 2,00 KOS 3,44 6,88
Dobava opozorilne lucke UL-4

0012 N 6 1 900 3,00 KOS 0,24 0,72
Dobava opozorilne lu¢ke UL-1

0013 N 6 1 9201 1,00 KOS 9,04 9,04
Dobava opozorilne lu¢ke UL-7

0014 N 6 1 902 1,00 KOS 9,04 9,04
Dobava opozorilne lu¢ke UL-8

0015 N 6 1 913 2,00 KOS 55,82 111,64
Dobava in postavitev semaforja

0016 N 6 1 914 7,00 URA 13,22 92,54
Razna pripravljalna dela (cestar)

0017 N 6 1 915 4,00 URA 12;28 49,12
Uporaba poltovornega vozila za prevoz prometne opreme

Stran: 4/5



0018 S 6 2 481 53,00M1 7,50 397,50

Dobava in vgraditev predfabriciranega plasti¢cnega traku / folije za debeloslojno zagasno vzdolZno oznaébo na vozidéu,
vklju€no s predhodnim premazom podlage, $irina &rte 10 cm

0019 S 6 2 423 2,62M2 18,00 47,16
Izdelava debeloslojne precne in ostalih oznacb na vozi§cu z vetkomponentno hladno plastiko z vmeganimi drobci /
kroglicami stekla, vklju¢no 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, irina &rte 50

cm

0020 S 6 4 262 6,00 KOS 65,00 390,00
Dodatek za konkavno krivljenje, polmer 21 do 40 m

0021 S 6 4 272 6,00 KOS 65,00 390,00
Dodatek za konveksno krivljenje, polmer 21 do 40 m

0022 S 6 4 844 48,00M1 0,22 10756

Dobava in vgraditev nadvi§anja zas¢itne ograje (po naértu) iz ............cceve......
Plastiéna mreza, h=2.0m, vkljuéno s stebri¢ki.

0023 N6 6 101 1,00 PAV 45,00 45,00
Stroski obvoza v €asu gradnje po deviaciji

0024 S 6 4 455 50,40M1 240,45 12,118,668
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vkljuéno vse elemente, za nivo zadrzevanja H1 in za delovno $irino W5

0025 S 6 4 114 25,00 KOS 45,90 1.14%7,50
Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolzine 2000 mm

0026 S 6 4 111 16,00 KOS 28,35 453,60
Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolZine 1500 mm

0027 S 6 4 281 4,00 KOS 84,50 338,00

Dobava in vgraditev vkopane zaklju¢nice, dolZine 4 m

Skupaj Cena brez DDV: 15.642,66

DDV: 3.128,53

Cena z DDV: 18.771,19

Stran: 515



3.T.5.1.28 Obvestilo o zaCasni zapori
ceste za sredstva javnega
obvescéanja

Stran 1 do 2
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Objekt: Most ¢ez reko Temenico
Cesta: R 3 - 651, odsek 1198

OBVESTILO

Podjetje obves$¢a vse udeleZence v prometu, da bo zaradi rusitve in
novegradnje mostu ¢ez reko Temenico na regionalni cesti R 3 - 651, odsek 1198 (Trebnje - Novo
mesto (Bu¢na vas)), od km 1+950 do km 2+020, v naselju Gorenje Ponikve

od do ;

deina in popoina zapora regionaine ceste. Promet bo v &asu popoine zapore urejen preko za¢asno
izgrajene deviacije. Zaradi tega bo promet potekal deloma ovirano.

Avtobusni promet se bo odvijal po voznem redu.

Prosimo za razumevanje!

- ‘("F

olenjasNemska vas.
Dolenji Podborst.) '
prigFrebijem

= /g g

\__‘ 5 7/ !. :. .. \ .
‘Gorenje/Ponikvé ek £ BT _ 5

1Y)
NG *
2 - )\ o N\ [J\\ @ Obmodje delne (f
] N \ zapore ’
~ D W D @ Obmodje popolne -
) DA zapore [
s @ Obvozi b, :

% g - =TT )
: (TN A

<

1198 004.0305/T.5.1.29




3.G GRAFICNE PRILOGE

1198 004.0305.| G.




POSTAVITEV PROMETNIH ZNAKOV

(K4 N
4 -
|
b4 I
, min 075 | S -
| max. 2.00 )
’l -—
L e h7a
POSTAVITEV ZNAKOV PRI POSTAVITEV ZNAKOV OB
VARNOSTNI OGRAJI KOLESARSKI STEZI
A N AN
¥aN Wi
|‘ 4 (I ! Sl I
, min. 050 | = - i
min. 0.25 = E §
& % min. 0.30
g
. 0.00 ﬁﬂ iz
' | [m—
u
: mox. 2.00 ,
POSTAVITEV ZNAKOV OB POSTAVITEV ZNAKOV OB
KOLESARSKI ALI KOMBINIRANI HODNIKU ZA PESCE
KOLESARSKO-PES STEZI
i 030 /A A n 030 A
N 7 = X i
o i 1 Gne el RS =) i F—
_7m . 0.25 : : _7m' . 0.25 : :
| mp| 0.25 I 1
: A W : NIl
| I I o~ 1 ] I o~
| min075| | | ! ! ! !
1 1 | | | | |
| ! [} I ] [}

MERE SO V METRIH

r;iANUM D




