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T.1 TEHNIČNO POROČILO 
 
T.1.1.a 
Obrazložitev vzroka za zaporo ceste 

Predmet obravnavanega projekta je o priključitev območja OPPN za trgovsko-industrijsko 
cono Trebnje, na regionalno cesto R1-215, odsek 1162 Trebnje – Mokronog z novim krožnim 
križiščem v km 0,9+50. V sklopu krožnega križišča OPPN predvideva še pločnik od križišča z 
obstoječo obrtno cono od km 0,7+35 do obstoječega avtobusnega postajališča v km 1,0+90 
po levi strani regionalne ceste in mešano površino za pešce in kolesarje po desni strani prav 
tako od križišča z obstoječo obrtno cono od km 0,7+35 do priključka javna pot 927162 za 
Primštal. Ob regionalni cesti je cestna razsvetljava na območju priključka za Primštal in 
obstoječa AP. Zaradi nameravanih posegov bo potrebno v času gradnje začasno spremeniti 
prometno signalizacijo. 

Na obravnavanem odseku je predvidena delna zapora državne ceste v šestih (6) fazah. 

Začasno prometno signalizacijo bo potrebno postaviti tudi na cestah JP927077 in JP927162.   

Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri 
upravljavcu ceste, temveč služi za bolj natančno oceno stroškov in preveritev samega tipa 
izvedbe vodenja prometa v času gradnje. 

Izvajalec del mora pred pričetkom gradnje glede na predvideno tehnologijo izvajanja del 
pridobiti oziroma zagotoviti ustrezen elaborat začasne prometne ureditve, na podlagi 
katerega bo Direkcija RS za infrastrukturo izdala dovoljenje za zaporo na državnih cestah. 
 
 
T.1.1.b 
 
T.1.1.b.1 
Podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji 

Za postavitev delne zapore je predviden semafor s prometno odvisnim krmiljenjem. V kolikor 
bi se pokazala potreba po časovno odvisnem krmiljenju semaforjev, se to izvede v 
kasnejšem času izvajanja zapore. 
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Podatki so iz spletne strani DRSI, za leto 2019, ki so uporabljeni za preračun krmilnega programa  
 
 
T.1.1.b.2 
Podatki o posameznih fazah začasne prometne ureditve 
Gradbena dela se bodo izvajala ob in na vozišču državne ceste R1-215/1162 Trebnje – 
Mokronog. V času izvajanja del se z začasno prometno signalizacijo uredi delna zapora 
navedenega cestnega odseka. Začasno prometno signalizacijo bo potrebno postaviti še na 
občinskih cestah JP927077 in JP927162. 

Na obravnavanih odsekih, kjer se bodo izvajala dela so obstoječe peščeve površine na 
območju obstoječih avtobusnih postajališč. V fazah, kjer se obstoječe peščeve površine 
zaprejo, pešci uporabijo druge obstoječe peš povezave, ali pa se jih vodi preko začasne 
povezave za pešce (stvar organizacije gradbišča) – glej detajl koridorja za pešce.  

Pešci morajo biti fizično ločeni od območja, kjer se bo odvijala gradnja! 
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VSI priključki znotraj zapore bodo zaprti in se jih lahko odpre v dogovoru z vodjo 
gradbišča. Stanovalce in lastnike zemljišč se tem obvesti z obrazcem pod točko T.1.1.b.5, ki 
je sestavni del tega elaborata. 

Dela se izvajajo po posameznih fazah. Zapora se prestavlja po fazah glede na napredovanje 
gradbenih del.  

Modificirane tipske sheme: 

Z-1 – ceste zunaj naselja – promet izmenično enosmeren, urejen s semaforji. 

Z-4 – ceste zunaj naselja – dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču. Prerez S-S. 

N-1 – ceste v naselju – promet izmenično enosmeren, urejen s semaforji. Prerez Z-Z. 

N-2 – ceste v naselju, na območju križišča – promet izmenično enosmeren, urejen s 
semaforji. Prerez Z-Z. 

N-3 – ceste v naselju, na območju priključka – promet izmenično enosmeren, urejen s 
semaforji. Prerez Z-Z. 

N-9 – ceste v naselju – dvosmerni promet, urejen s prometnimi znaki. Prerez Y-Y. 

E-6 – ceste v naselju – za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka brez 
vzpostavitve obvoza. 

 

- I. faza: 

V tej fazi se izvede delna zapora državne ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog v dolžini 
25 m, od km 0,7+11 do km 0,7+36. Zapora se bo izvajala na levi strani vozišča. Promet bo 
urejen izmenično enosmerno z začasno prometno signalizacijo, po modificiranih tipskih 
shemah Z-1 in N-1. Minimalna širina preostalega dela vozišča bo 2,75 m. 

Začasno prometno signalizacijo je potrebno postaviti tudi na občinski cesti JP927077. 

Predviden čas trajanja zapore je 2 dni. 

Shematski prikaz začasna prometna ureditve je razviden iz grafičnih prilog (G.2.1). 

- II. faza: 

V tej fazi se izvede delna zapora državne ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog v dolžini 
55 m, od km 0,7+5 do km 0,7+60. Zapora se bo izvajala na desni strani vozišča. Promet bo 
urejen izmenično enosmerno z začasno prometno signalizacijo, po modificiranih tipskih 
shemah Z-1, N-1, N-3 in E-6. Minimalna širina preostalega dela vozišča bo 2,75 m. 

Predvidena je tudi popolna zapora skupnega priključka štirih stanovanjskih objektov. Obvoz 
ni predviden.  

Začasno prometno signalizacijo je potrebno postaviti tudi na občinski cesti JP927077. 

Predviden čas trajanja zapore je 8 dni. 

Shematski prikaz začasna prometna ureditve je razviden iz grafičnih prilog (G.2.1). 

- III. faza: 

V tej fazi se izvede delna zapora državne ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog v dolžini 
405 m, od km 0,7+60 do km 1,1+65. Zapora se bo izvajala na desni strani vozišča. Promet 
bo urejen izmenično enosmerno z začasno prometno signalizacijo, po modificirani tipski 
shemi Z-1, N-1 in N-2. Minimalna širina preostalega dela vozišča bo 2,75 m. 

Začasno prometno signalizacijo je potrebno postaviti tudi na občinskih cestah JP927077 in 
JP927162. 

V času prometnih konic se promet ureja s signalisti!  
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Če se na terenu ugotovi, da je faza predolga, naj izvajalec razmisli o razdelitvi na podfaze, 
da se poveča pretočnost prometa. 

Predviden čas trajanja zapore je 60 dni. 

Shematski prikaz začasna prometna ureditve je razviden iz grafičnih prilog (G.2.2). 

- IV. faza: 

V tej fazi se izvede delna zapora državne ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog v dolžini 
365 m, od km 0,7+45 do km 1,1+10. Zapora se bo izvajala na levi strani vozišča. Promet bo 
urejen izmenično enosmerno z začasno prometno signalizacijo, po modificiranih tipskih 
shemah Z-1, N-1 in N-2 in bo potekal po že zgrajenem delu krožnega križišča. Minimalna 
širina preostalega dela vozišča bo 2,75 m. 

Začasno prometno signalizacijo je potrebno postaviti tudi na občinskih cestah JP927077 in 
JP927162. 

V času prometnih konic se promet ureja s signalisti! 

Če se na terenu ugotovi, da je faza predolga, naj izvajalec razmisli o razdelitvi na podfaze, 
da se poveča pretočnost prometa. 

Predviden čas trajanja zapore je 35 dni. 

Shematski prikaz začasna prometna ureditve je razviden iz grafičnih prilog (G.2.3). 

- V. faza: 

V tej fazi se izvede delna zapora državne ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog v dolžini 
33 m, od km 1,1+65 do km 1,1+98. Zapora se bo izvajala na desni strani vozišča. Promet bo 
urejen izmenično enosmerno z začasno prometno signalizacijo, po modificiranih tipskih 
shemah Z-1 in N-1. Minimalna širina preostalega dela vozišča bo 2,75 m. 

Popolnoma se zapre obstoječe površine za pešce in prehod za pešce preko državne ceste. 
Pešci lahko uporabijo nove površine do obstoječega avtobusnega postajališča.  

Začasno prometno signalizacijo je potrebno postaviti tudi na občinski cesti JP927162. 

Predviden čas trajanja zapore je 14 dni. 

Shematski prikaz začasna prometna ureditve je razviden iz grafičnih prilog (G.2.4). 

- VI. faza: 

V tej fazi se izvede delna zapora državne ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog v dolžini 
35 m, od km 1,1+70 do km 1,2+5. Zapora se bo izvajala na levi strani vozišča. Promet bo 
urejen dvosmerno z začasno prometno signalizacijo, po modificiranih tipskih shemah Z-4 in 
N-9. Minimalna širina preostalega dela vozišča bo 5,50 m. 

Popolnoma se zapre obstoječe površine za pešce in prehod za pešce preko državne ceste. 
Pešci lahko uporabijo nove površine do obstoječega avtobusnega postajališča.  

Začasno prometno signalizacijo je potrebno postaviti tudi na občinski cesti JP927162. 

Predviden čas trajanja zapore je 14 dni. 

Shematski prikaz začasna prometna ureditve je razviden iz grafičnih prilog (G.2.4). 

 

 
Avtobusni promet 

Na obravnavanem območju potekajo tudi medkrajevne avtobusne linije, zato je o 
nameravanih posegih potrebno obvestiti vse prevoznike.  

Na obravnavanem območju se nahajata avtobusni postajališči. Avtobusno postajališče v 
smeri proti Mokronogu bo med gradnjo potrebno začasno prestaviti. Mesto začasne 
prestavitve avtobusnega postajališča se določi v kasnejših fazah, pred pridobitvijo dovoljenja 
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za zaporo od upravljavca ceste. Ob začasnem AP je predvideti čakališče – 12 cm dvignjena 
ploščad 2x7m. 

 

Velja za vse faze: 

Začasno prometno signalizacijo je potrebno 24 ur dnevno osvetliti z utripajočimi halogenimi 
lučmi rumene barve (7202), oziroma na tablah pokončne zapore z utripajočimi halogenimi 
lučmi rumene barve (7202-1), na tablah čelne zapore pa z utripajočimi halogenimi lučmi 
oranžne barve (glej priložene situacije prometne ureditve). 
 

Zapora ceste bo potrebna 24 ur dnevno. 

Postavitev začasne prometne signalizacije in opreme na državni cesti 

Navedeno prometno signalizacijo mora postavljavec naročiti pri izbranem dobavitelju in jo 
postaviti na predvidene lokacije. Spremembo prometne ureditve, njeno vzdrževanje se 
izvede na stroške investitorja. Postavljavec prometne signalizacije je dolžan redno vzdrževati 
postavljene prometne znake. V primeru poškodbe mora poškodovane prometne znake 
odstraniti ter naročiti in postaviti nove prometne znake.  

Če vložnik ugotovi, da prometni zanki ne služijo več svojemu namenu, mora o tem tako 
obvestiti pooblaščenega koncesionarja državnih cest, ki jih na stroške vložnika odstrani in o 
tem pisno obvesti Direkcijo RS za infrastrukturo. 

Postavitev začasne prometne signalizacije in opreme na občinskih cestah 

Prometna signalizacija mora biti ponoči in v času zmanjšanje vidljivosti osvetljena in ves čas 
zapore pregledovana in vzdrževana. Po končanju izvajanja zapore je prejemnik dolžan 
poskrbeti, da se odstrani vsa začasna prometna signalizacija in da se vzpostavi prvotna 
prometna ureditev. Prav tako mora prejemnik obnoviti vso vertikalno in horizontalno 
signalizacijo, ki je bila v času izvajanja zapore na kakršen koli način odstranjena, prekrita, 
poškodovana, uničena ali zbrisana. Območje izvajanja zapore mora biti prosto vozil v času 
izvajanja zapore. Prejemnik je dolžan pregledati območje zapore v smeri zagotovitve 
prostosti območja in varnosti udeležencev v prometu pred začetkom izvajanja zapore ceste. 
Gradbena dela na zapori ni dovoljeno izvajati v nočnem času in v času zmanjšane vidljivosti, 
mora pa biti območje zapore takrat dodatno osvetljeno.  

 

Velja za državne in občinske ceste: 

Gradbišče mora biti zavarovano tako, da nezaposleni ne bodo imeli dostopa do gradbišča, 
hkrati pa mora biti gradbišče urejeno tako, da je onemogočeno odnašanje gradbenega 
materiala na cestišče in na druge javne površine ter ukreniti vse potrebno za preprečitev 
zapraševanja okolice gradbišča. Gradbišče mora biti zavarovano z ustrezno gradbiščno 
ograjo.  

Prejemnik je dolžan, po končanju del, odpraviti vse nastale poškodbe na prometnih 
površinah in drugih površinah, ki jih je uporabljal pri izvajanju del in predati lastniku ali 
upravljavcu površine v saniranem stanju. stanje se ugotovi s skupnim ogledom z lastnikom 
ali upravljavcem pred začetkom del in po sanaciji nastalih poškodb. Prejemnik je 
odškodninsko odgovoren za vse nastale poškodbe na komunalnih napravah, objektih in 
napravah ter živih bitij, ki bi nastale kot posledica izvajanja del in zapore iz te odločbe. Za 
izvedbo in za postavitev predpisane cestno prometne signalizacije v času zapore je 
odgovoren prejemnik, kot je tudi odgovoren za prostost površin od vozil in varnost 
udeležencev v prometu. 
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T.1.1.b.3 
Podatki o dimenzijah in kvaliteti začasne prometne signalizacije in opreme 
Za izvedbo začasne signalizacije bodo uporabljeni prometni znaki na rumeni podlagi.  
 
Površina prometnih znakov za označevanje del in drugih ovir na cesti, znakov za prepovedi 
in omejitve, ter znakov za obvestila mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov 
retrorefleksijskega koeficienta RA1, RA2 z izjemo znakov za nevarnost in prednost, ki morajo 
imeti površino iz svetlobno odsevnih materialov retrorefleksijskega koeficienta RA2 ter 
prometni znak 1125 »delo na cesti« kateri mora imeti površino iz svetlobno odsevnih 
materialov retrorefleksijskega koeficienta RA3. 
 
Dimenzije prometnih znakov so okrogli 600 (premer), trikotni 900 mm (dolžina stranice). 
Lokacija znakov v času zapore je razvidna iz shem v elaboratu. 
 
T.1.1.b.4 
Podatki o minimalni širini prometnih pasov, po katerih se bo odvijal promet ob 
območju delovišča 
Minimalna širina prometnega pasu ob območju delovišča bo znašala 2,75 m, razen če ni 
drugače navedeno pod točko T.1.1.b.2 tega tehničnega poročila, pri čemer je v krivinah 
potrebno upoštevati razširitve za merodajno vozilo.  
 
 
Zaključek 
Glede na vse navedeno je načrtovana prometna ureditev primerna. 
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T.1.1.b.5 
Obvestilo za stanovalce 
 
 
Obveščamo vas, da bo od dne ……. do dne ……. spremenjen prometni režim – delna zapora 
na državni cesti R1-215/1162 Trebnje – Mokronog (pri Trebnjem), od km 0,7+5 od km 1,2+5, 
zaradi gradnje krožnega križišča.  
 
 
Zapora bo potrebna predvidoma do _______________________ 
 

 

 
Ker bo v času delne zapore moten oziroma onemogočen dostop do vašega objekta, vas 
prosimo, da svoja vozila parkirate izven območja zapore ceste na za to predvidenih javnih 
površinah (parkiriščih). Za vsa dodatna vprašanja in dogovore vam je na voljo  

 
odgovorna oseba ___________________ na telefonski številki _________________ 

 
 
 
 
Lep pozdrav in hvala za razumevanje! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektna organizacija:        
GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. 
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto 
tel.: 07 33 77 630, 07 33 77 632                                                               gradbeno projektiranje 
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171 in inženiring, d.o.o  

      IZS 1919                   

 

  

1162 0086.00 004.0305 T.1  

 

GP

T.1.1.c 
 

OBVESTILO ZA OBJAVO V MEDIJU 
 
 

Prosimo za objavo naslednjega obvestila: 
 

Obveščamo vas, da bo od dne ……. do dne ……. spremenjen prometni režim – 
delna zapora na državni cesti R1-215/1162 Trebnje – Mokronog (pri Trebnjem), od 
km 0,7+5 od km 1,2+5, zaradi gradnje krožnega križišča.  
 
  
 
Prosijo za upoštevanje cestno prometne signalizacije. 
 

 
 
Lep pozdrav! 
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T.1.1.c1 
 

OBVESTILO AVTOBUSNIM PREVOZNIKOM  
 
 

 
Obveščamo vas, da bo od dne ……. do dne ……. spremenjen prometni režim – 
delna zapora na državni cesti R1-215/1162 Trebnje – Mokronog (pri Trebnjem), od 
km 0,7+5 od km 1,2+5, zaradi gradnje krožnega križišča.  
  
 
 
Prosijo za upoštevanje cestno prometne signalizacije. 
 

 
 
Lep pozdrav! 
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 T.1.1.d 
 

PREGLEDNA SITUACIJA 
 

 
 
 
 
 
 
 

   


