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2 Uvodno pojasnilo 

 
Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov je protokol za 
določevanje prihrankov energije, vode in drugih učinkov.  
 
Prihrankov ni mogoče neposredno izmeriti, saj predstavljajo odsotnost rabe energije, 
namesto tega se prihranke določi s primerjavo merjene oziroma izmerjene rabe 
energije pred in po izvedbi projekta, pri čemer je potrebno upoštevati ustrezne 
prilagoditve za spremembo pogojev. 
 
Namen načrta je določitev izhodiščnega oziroma referenčnega stanja objektov z 
vidika porab energentov, stroškov, načina in intenzivnosti uporabe objektov, notranjih 
in zunanjih pogojev v referenčnem obdobju ter načina izvajanja meritev porab 
energentov, meritev oziroma spremljanje dejavnikov, ki vplivajo na porabo in stroške 
energije. V nadaljevanju pa je ključen namen načrta določitev metode določevanja 
prihrankov energije in stroškov, vključujoč določitev načina izvajanja prilagoditev 
glede na predvidene spremembe pogojev (dnevni temperaturni primanjkljaj, notranja 
temperature, zasedenost objektov itd.) ter nepredvidene spremembe pogojev 
(izvedba dodatnih ukrepov energetske učinkovitosti, dograditev objektov itd.).  
 
Načrt temelji na IPMVP protokolu po dokumentu ''International performance 
Measurement and Verification Protocol, Concepts and Options for Determining 
Energy and Water Savings, Volume 1, EVO, Januar 2012'' v nadaljevanju ''IPMVP”. 
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3 Predstavitev projekta učinkovite rabe energije in predmeta 
obravnave 

 
Stroški energije predstavljajo pomembno finančno obveznost lastnika objektov. 
Zaradi starosti objektov in predvsem dotrajanih in potratnih energetskih sistemov, se 
raba energije in posledično stroški obratovanja objektov povečujejo. Poleg tega je 
potrebno stanje objektov presojati tudi z vidika zagotavljanja primernih delovnih 
pogojev in zanesljivosti sistemov, ki te pogoje zagotavljajo, pri tem je energetski 
sistem ključen. 
 
Z izvajanjem ukrepov učinkovite rabe energije se stroške obratovanja objektov lahko 
obvladuje in tudi zelo zmanjša. Poleg tega se s pravilnim pristopom k izvajanju 
ukrepov, poleg nižjih stroškov za energijo in drugih obratovalnih stroškov kot so 
stroški vzdrževanja in upravljanja objektov, ohranja tudi vrednost objektov, zagotavlja 
učinkovito in zanesljivo obratovanje energetskih sistemov ter zagotavlja ugodnejšo 
delovno in bivalno okolje za uporabnike objektov. 
 
Zaradi slabega stanja objektov, visokih obratovalnih stroškov, neoptimalnih delovnih 
in bivalnih pogojev, kar je bilo že predhodno prepoznano pri tekočem upravljanju in 
vzdrževanju objektov občin Kobilje, Radenci in Veržej z namenom odprave 
prepoznane problematike, želje po ureditvi sodobnih in energetsko nepotratnih 
prostorov, prijaznih uporabnikom ter morebitnih drugih izboljšav pristopilo k projektu 
celovite energetske prenove obravnavanih objektov.  
 
Predmet obravnave v okvirju dokumenta Načrt merjenja in kontrole prihrankov 
energije in drugih učinkov so naslednji objekti občin Kobilje, Radenci in Veržej, ki so 
bili po izvedenih predhodnih analizah (izdelanih razširjenih energetskih pregledih in 
izdelani investicijski dokumentaciji), prepoznani kot prioritetni za izvedbo celovite 
energetske prenove: 
 

Preglednica 3.1: Seznam objektov 

Številka Objekt Ulica in hišna št. Pošta 

1 Osnovna šola Kobilje Kobilje 33A 9227 Kobilje 

2 Športna dvorana Radenci Radgonska cesta 10 1000 Ljubljana 

3 Osnovna šola in vzgojni dom Veržej Puščenjakova ulica 7 9252 Radenci 

 
 
Objekti bodo po izvedeni celoviti energetski prenovi, skladno s pogoji varovanja 
kulturne dediščine prenovljeni v celoti, oziroma v delu, kolikor je skladno z izdanimi 
pogoji to mogoče in z vidika izkoriščanja ekonomskega potenciala energetske 
prenove upravičeno. 
 
Na podlagi dokumentov REP in pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev se je kot 
najoptimalnejša in najprimernejša oblika prenove z vidika izkoriščanja celotnega, 
ekonomsko upravičenega, varčevalnega potenciala objektov in ohranjanja vrednosti 
objektov pokazala izvedba celovite energetske prenove objektov. Definiral se je 
sklop ukrepov, ki se je po presoji tehnične, ekonomske in okoljske izvedljivosti in 
upravičenosti izkazal za najprimernejšega, in ki je tudi predmet obravnave v okvirju 
tega dokumenta.  
 
Projekt celovite energetske prenove predstavlja usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite 
rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih 
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sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, 
da se izkoristi celoten ekonomsko upravičen potencial za energetsko prenovo. Obseg 
energetske prenove se je opredelil glede na pričakovane prihranke energije, pri 
obravnavi celovite prenove pa je upoštevana soodvisnost prihrankov ukrepov v 
okvirju obnove posameznega objekta. 
 
Celovita energetska prenova stavb kulturne dediščine je mogoča v okvirju 
predpisanega varstvenega režima oziroma je stopnja prenove določena ob 
upoštevanju tehničnih in varstvenih omejitev izvajanja prenove. Pri stavbah kulturne 
dediščine so bili upoštevani robni pogoji varstva dediščine, zato posamezni ukrepi 
niso bili izvedljivi ali pa so le delno izvedljivi.  
 
Celovita energetska prenova je tudi pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike (OP EKP 2014–
2020), s katerimi nameravajo dotične občine in Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport zapirati finančno konstrukcijo projekta. Sredstva se dodeljujejo na podlagi 
prednostne osi ''Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja'', 
prednostne naložbe: ''Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja 
z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi 
stavbami, in v stanovanjskem sektorju'', in sicer v okvirju specifičnega cilja prednostne 
naložbe Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.  
 
Cilji, ki jih je potrebno v okvirju OP EKP 2014–2020 doseči, so prihranki končne 
energije v stavbah javnega sektorja in energetsko prenovljene površine stavb javnega 
sektorja. Za spremljanje doseganja ciljev se upoštevajo vse energetsko prenovljene 
površine. 
 
Z namenom povečanja učinka javnih sredstev, pri vlaganjih v projekte celovitih 
energetskih prenov, se v okvirju OP EKP 2014–2020 uvaja model energetskega 
pogodbeništva, ki bo v projekte prenov vključil potrebna zasebna sredstva, kar je 
natančneje definirala Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske 
prenove stavb iz oktobra 2015. Iz tega razloga so občine Veržej, Kobilje in  Radenci 
pristopile k preverjanju različnih možnosti zapiranja finančne konstrukcije projekta, 
tudi javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva in po 
izdelani presoji sprejelo sklep za izvedbo projekta celovite prenove z vključitvijo 
zasebnega partnerja na način javno-zasebnega partnerstva po modelu 
energetskega pogodbeništva oziroma zagotavljanja prihrankov energije.  
 
Namen izvedbe projekta celovite energetske prenove je izvedba celovite energetske 
prenove na način, ki je usklajen z navodili Ministrstva za infrastrukturo (Podrobnejše 
usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb, februar 2016) in 
je tudi z vidika občin Veržej, Kobilje in  Radenci najbolj upravičen. 
 
Občine so v letu je v letu 2017 izdelalo naslednjo dokumentacijo: 

 Razširjeni energetski pregled Osnovna šola Kobilje; 

 Razširjeni energetski pregled Športna dvorana Radenci. 

 

V letu 2016 pa: 

 

 Razširjeni energetski pregled Osnovna šola in vzgojni dom Veržej. 
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4 Predstavitev obravnavanih objektov 

 
Ključni podatki o objektih povzeti po izdelanih razširjenih energetskih pregledih: 
 

4.1 OŠ Kobilje 
 

Preglednica 4.1: Podatki o objektu OŠ Kobilje 

Podatek Vrednost 

Število etaž 3 

Številka pritlične etaže 1 

Višina stavbe (m) 11,3 

Leto izgradnje stavbe 1960 

Število stanovanj 0 

Število poslovnih prostorov 0 

Tip stavbe 1 - samostoječa 

Leto obnove strehe - 

Leto obnove fasade - 

Material nosilne konstrukcije 5 - kombinacija različnih materialov 

Vrsta ogrevanja 2 - centralno ogrevanje 

Priključek na vodovodno omrežje Da 

Priključek na električno omrežje Da 

Priključek na kanalizacijsko omrežje Da 

Število etaž 3 

Številka pritlične etaže 1 

Višina stavbe (m) 11,3 

Leto izgradnje stavbe 1960 

Število stanovanj 0 

Število poslovnih prostorov 0 

Tip stavbe 1 - samostoječa 

Leto obnove strehe - 

Leto obnove fasade - 

Material nosilne konstrukcije 5 - kombinacija različnih materialov 

Vrsta ogrevanja 2 - centralno ogrevanje 

Priključek na vodovodno omrežje Da 

Priključek na električno omrežje Da 

Priključek na kanalizacijsko omrežje Da 

Katastrski vpis Ne 

Dejanska raba dela stavbe Šola, vrtec 

Nova dejanska raba dela stavbe - 

Uporabna površina dela stavbe (m2) 582,7 

Površina dela stavbe (m2) 879 

Številka etaže 1 

Upravnik stavbe OSNOVNA ŠOLA KOBILJE 

Lega dela stavbe v stavbi 2 - pritličje 

Številka nadstropja - 

Leto obnove oken 1996 

Leto obnove instalacij 1996 
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4.2 ŠD Radenci 
 

Preglednica 4.2: Podatki o objektu ŠD Radenci 

Podatek Vrednost 

Ulica - 

Kraj 9252 Radenci 

Koordinata GKY 579859 

Koordinata GKX 167108 

Številka stavbe znotraj KO 631 

Številka parcele 676/1 

Ime katastrske občine Radenci 

Št. katastrske občine 200 

Dejanska raba stavbe nestanovanjska 

Klasifikacija stavbe 1265001, stavbe za šport 

Vrsta (tip) stavbe 1 – samostoječa stavba 

Število etaž 1 

Leto izgradnje 1992 

Leto obnove strehe - 

Nosilna konstrukcija Beton, železobeton 

Površina stavbe [m2] 1.778,40 

Uporabna površina stavbe [m2] 1.778,40 

Način ogrevanja Centralno, ZP 

Površina toplotnega ovoja stavbe A [m2] 4231 

Površina fasade in podzidka [m2] 901 

Površina strehe oz. podstrešja [m2] 1613 

Površina tal [m2] 1548 

Površina sten v kleti [m2] 0 

Površina okenskih odprtin (bruto) [m2] 170 

Bruto ogrevana prostornina stavbe Ve [m3] 14.900 

Oblikovni faktor F0 = A/Ve 0,04 

Neto uporabna površina stavbe Au [m2] 1.778,40 

Neto ogrevana (kondicionirana) površina stavbe [m2] 1.471,20 

Neto ogrevana prostornina stavbe V [m3] 10.430 
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4.3 OŠ in vzgojni dom Veržej 
 

Preglednica 4.3: Podatki o objektu OŠ in vzgojni dom Vržej 

Podatek Enota 

Ulica Puščenjakova ulica 7 

Kraj 9241 Veržej 

Koordinata GKY 589260 

Koordinata GKX 160060 

Številka stavbe znotraj KO 377 

Ime katastrske občine Veržej 

Št. katastrske občine 234 

Dejanska raba stavbe nestanovanjska 

Klasifikacija stavbe 1263001, stavbe za izobraževanje in znanstveno 
raziskovalno delo 

Vrsta (tip) stavbe 1 – samostoječa stavba 

Število etaž 3 

Leto izgradnje 1969 – stari del, 1988 – novi del 

Leto obnove strehe 2006 

Nosilna konstrukcija  Beton, železobeton – stari del, modularna opeka 
– novi del 

Vsota neto tlorisnih površin [m2] 2186,6 – stari del, 1068,3 – novi del 

Način ogrevanja Centralno, ELKO 

Površina toplotnega ovoja stavbe A [m2] 8923 

Površina fasade in podzidka [m2] 2645 

Površina strehe oz. podstrešja [m2] 2828 

Površina tal [m2] 2724 

Površina sten v kleti [m2] 0 

Površina okenskih odprtin (bruto) [m2] 726,7 

Bruto ogrevana prostornina stavbe Ve 
[m3] 

1422 

Oblikovni faktor F0 = A/Ve 0,54 

Neto uporabna površina stavbe Au [m2] 3334,5 

Neto ogrevana (kondicionirana) 
površina stavbe [m2] 

3334,5 

Neto ogrevana prostornina stavbe V 
[m3] 

10878 

 
 



GEprojekt  Načrt MKPE za celovito energetsko prenovo Kobilje Radenci Veržej  stran 10 

Datoteka: Načrt MKPE za celovito energetsko prenovo_Kobilje_Radenci_Verzej_v2.docx  

5 Predstavitev predlaganih ukrepov v okvirju celovite 
energetske prenove stavb 

 
Za objekte: 
 

 Osnovna šola Kobilje Kobilje 33a, 9227 Kobilje 

 Športna dvorana Radenci, Radgonska cesta 10 1000 Ljubljana 

 Osnovna šola in vzgojni dom Veržej, Puščenjakova ulica 7, 9252 Radenci 

  

se je po presoji predlogov variant iz dokumentacije: 

 

 Razširjeni energetski pregled Osnovna šola Kobilje; 

 Razširjeni energetski pregled Športna dvorana Radenci; 

 Razširjeni energetski pregled Osnovna šola in vzgojni dom Veržej. 

 

ki je variante celovite prenove na podlagi strokovne tehnične presoje stanja objektov, 

tehnične, okoljske in ekonomske primernosti definirala ukrepe energetske 

učinkovitosti skladno z navodili dokumentov Ministrstva za infrastrukturo: 

 

 Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske 

prenove stavb javnega sektorja in 

 Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 

sektorja, 

 

v dokumentu Določitev operacije celovitih energetskih prenov, Ljubljana, 2016, 
opredelilo sklope ukrepov sestavljenih iz organizacijskih in investicijskih 
ukrepov. 
 
Sklopi ukrepov, ki so predmet obravnave v tem dokumentu so: 
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Preglednica 5.1: Povzetek obravnavanih ukrepov – OŠ Kobilje 

Naziv objekta Prihranek 
energenta – 
toplota 
[kWh/leto] 

Prihranek 
energenta - 
toplota v 
EUR 
[EUR/leto] 

Prihranek 
energenta - 
električna 
energija 
[kWh/leto] 

Prihranek 
energenta 
– električna 
energija 
EUR 
[EUR/leto] 

Skupni 
Prihranek v 
EUR 
[EUR/leto] 

Investicija, 
EUR 

OŠ KOBILJE 94.865  14.134  -4.812  -677  13.457  393.352 

Sanacija zunanjih zidov 25.065 2.755 0 0 2.755  58.086 

Sanacija stropov proti 
neogrevanim podstrešjem 

52.486 5.768 0 0 5.768  28.316 

Sanacija stavbnega pohištva 65.086 7.153 0 0 7.153  110.220 

Vgradnja prezračevalnih sistemov 83.408 9.167 -18.417 -2.589 6.578  105.000 

Vgradnja solarnega sistema za 
pripravo tople vode 

86.527 9.509 -18.417 -2.589 6.920  9.500 

Vgradnja termostatskih ventilov in 
obtočnih črpalk s frekvenčno 
regulacijo 

89.027 9.784 -16.617 -2.336 7.448  1.800 

CNS 89.268 9.811 -15.756 -2.215 7.596  15.000 

Priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso 

94.011 14.116 -15.756 -2.215 11.901  40.000 

Varčna razsvetljava 89.268 14.116 -5.386 -757 13.359  25.430 

Organizacijski ukrepi 94.865 14.134 -4.812 -677 13.457  0 
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Preglednica 5.2: Povzetek obravnavanih ukrepov – ŠD Radenci 

Št. Naziv ukrepa 
investicija 

[€] 

prihranek 
top./ener. 

[MWh] 

prihranek 
elek./ener. 

[MWh] 

prihranek 
stroškov 

[€] 

vračilna 
doba 
[let] 

čas za 
uvedbo 
mesec 

prior
i-teta 

prihranek  
CO2 

[ton CO2/a] 
          
1 Ukrep 1: Izolacija fasade in podzidka 59.500,00 13,7 0 1.010,00 58,9 6-12 1 2,7 
2 Ukrep 2: Zamenjava stavbnega pohištva 37.500,00 21,8 0 1.600,00 23,4 6-12 1 4,4 

3 
Ukrep 3: Posodobitev ogrevalnega 
sistema TČ zrak/voda 

55.000,00 60,4 -21,6 1.760,00 31,3 6-12 1 0,6 

4 
Ukrep 5: Regulacija, energetsko 
upravljanje 

15.000,00 8,2 1,8 820,00 18,3 12-24 2 2,6 

5 
Ukrep 6: Ostali manjši in organizacijski 
ukrepi* 

10.000,00 4,4 3,5 760,00 13,2 12-24 2 2,7 

          

 Skupaj – prihranek toplote/elektrike  48,1 5,3      

 Skupaj – prihranek energenta 177.000,00 108,50 -16,30 5.950,00 29,7   13,00 
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Preglednica 5.3: Povzetek obravnavanih ukrepov – OŠ in vzgojni dom Veržej 

Št. Naziv ukrepa 
investicija 

[€] 

prihranek 
topl./ener. 

[MWh] 

prihranek 
elek./ener. 

[MWh] 

prihranek 
stroškov 

[€] 

vračilna 
doba 
[let] 

čas za 
uvedbo 
mesec 

prior
i-teta 

prihranek  
CO2 

[ton CO2/a] 

          

1 
Ukrep 1, 2, 3: Sanacija celotnega ovoja 
stavbe in odprava toplotnih mostov 

333.600,00 251 0 16.470,00 20,3 6-12 1 66,5 

2 
Ukrep 4a: Posodobitev ogrevalnega 
sistema – toplotna črpalka zrak/voda in 
plinski kotel 

75.000,00 160,8 -51,3 3.270,00 22,9 12-24 2 15,4 

3 
Ukrep 5a: Energetsko učinkovito 
naravno prezračevanje 

10.000,00 18,2 0 1.190,00 8,4 6-12 2 4,8 

4 
Ukrep 6: Posodobitev elementov 
ogrevalnega sist., reg., en. monitoring 

30.000,00 53,2 0 3.490,00 8,6 12-24 2 14,1 

5 
Ukrep 7: Zamenjava dotrajane 
notranje razsvetljave z energetsko 
učinkovitejšo 

15.000,00 0 13 1.840,00 8,2 6-12 2 6,9 

6 Ukrep 8: Organizacijski in ostali ukrepi 10.000,00 5,3 0,8 460,00 21,7 6-12 1 1,8 
          

 Skupaj – prihranek toplote/elektrike  299,5 13,8      

 Skupaj – prihranek energenta 473.700,00 488,50 -37,50 26.720,00 17,7   109,50 
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5.1 Dodatna določila za ukrepe 
 
Vsi ukrepi morajo biti izvedeni skladno z veljavnimi predpisi in standardi. 
 
Z ukrepi se ne sme znižati standarda (temperature v prostorih, prezračevanje), ki je 
predpisan v standardu SIST EN 12831 in Smernicami VDI 2067. Če ti pogoji pred 
ukrepi niso bili doseženi, je le to potrebno upoštevati pri referenčnih količinah. 
 
Z ukrepi se ne sme znižati standarda (osvetlitve), ki je predpisan v standardu SIST 
EN 12464-1:2011 Če ti pogoji pred izvedbo ukrepov niso bili doseženi, je potrebno to 
upoštevati pri referenčnih količinah. 
 

5.2 Predstavitev realizacije prihrankov energije 
 
Prihranki bodo realizirani v okvirju izvedbe vseh prepoznanih ukrepov v sklopu, in 
sicer v okvirju prenove celotnih objektov. 
 
Ukrepi in učinki ukrepov navedeni v predhodnem poglavju so podrobneje 
predstavljeni v dokumentaciji razširjenih energetskih pregledov, ki so priloga tega 
dokumenta. 
 
Učinki so določeni na podlagi izvedenih pregledov stanja objekta, izvedenih meritev 
in analiz ter analiz in določitev energetskih in stroškovnih potencialov energetske 
prenove, in sicer na podlagi: 
 

- Končnega poročila razširjenih energetskih pregledov; 
- Elaborata gradbene fizike obstoječe stanja; 
- Elaborata gradbene fizike saniranega stanja; 
- Meritev mikroklimatskih pogojev; 
- Meritev električne energije; 
- Poročila izvedene termovizije; 
- Popisov porabnikov energije. 
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6 Način izvajanja meritev in meje izvajanja meritev 

 
Določiti je potrebno način meritev, ki se bo uporabila za izračun prihrankov. Za izračun 
prihrankov je potrebno določiti tudi meje meritev. Opisati je potrebno pogoje 
morebitnega interaktivnega delovanja nekega sistema ali motnje izven določenih mej 
meritev, z mogočimi vplivi na meritve. 
 
Protokol IPMVP nudi 4 možnosti določanja prihrankov (metode/opcija A, B, C in D). 
Pri odločanju za najbolj ustrezno metodo moramo upoštevati mnogo dejavnikov. V 
primeru, da moramo določiti zgolj učinke posameznega izvedenega ukrepa, se 
priporoča izbiro metode A ali B. Če pa moramo določiti prihranke na nivoju celotnega 
obrata, sta primernejši metodi C in D.  
 
Ključne značilnosti metod po IPMVP:  
 

•Metoda A: Izolacija nadgradnje – merjenje ključnega parametra (najenostavnejša in 
največkrat najcenejša metoda);  

•Metoda B: Izolacija nadgradnje – merjenje vseh parametrov (potrebujemo več 
merilnikov oz. merimo dlje časa);  

•Metoda C: Celotni obrat (merjenje porabe energije celotnega obrata);  

 

Preglednica 6.1: Celotni obrat 

 
Metoda C 

 
Izračun prihrankov 

 
Izvedba 

Celotni obrat. 

 

Prihranki so določeni z 

meritvijo porabe energije na 

nivoju celotnega obrata. 

 

Merjenje celotnega obrata je 

stalno v obdobju poročanja. 

Analiza izhodiščnega 
stanja in obdobja poročanja 
na nivoju celotnega obrata. 

 

V kalkulaciji upoštevamo tudi 

prilagoditve, če je to 

potrebno, vendar z ustreznimi 

orodji (regresijska analiza,…) 

Sistem energetskega 
managementa na nivoju 
celotnega obrata.  

Merjenje porabe vseh 
energentov 12 mesecev pred 
izvedbo ukrepa in stalno v 
obdobju poročanja. 

 

 

 

 

 



GEprojekt  Načrt MKPE za celovito energetsko prenovo Kobilje Radenci Veržej  stran 16 

Datoteka: Načrt MKPE za celovito energetsko prenovo_Kobilje_Radenci_Verzej_v2.docx  

•Metoda D: Kalibrirana simulacija (prihranke določimo z uporabo simulacije, ki jo 
kalibriramo po izvedbi ukrepa z vgrajenimi merilniki). 
 
 

Preglednica 6.2: Kalibrirana simulacija 

 
Metoda D 

 
Izračun prihrankov 

 
Izvedba 

Kalibrirana simulacija. 

 

Prihranki so določeni 
s 

kalibrirano simulacijo 
porabe 

energije na nivoju 
celotnega 

obrata. 

 

S simulacijo 
modeliramo 

aktualno porabo 
energije na 

nivoju obrata. 

 

Ta metoda zahteva 
obsežno 

znanje in izkušnje na 
tem 

področju. 

Simulacija porabe energije, ki 
je kalibrirana na podlagi urnih 
ali mesečni podatkov 
(računi,…). 

Sistem energetskega 
managementa na nivoju 
celotnega obrata, kjer 
pred izvedbo ukrepa ni 
bilo nameščenega 
nobenega merilnika. 

Izmerjeni podatki po 
namestiti novih merilnikov 
služijo za kalibracijo 
simulacije. 

Poraba energije 
izhodiščnega stanja, ki je 
določena s kalibrirano 
simulacijo, se primerja s 

simulacijo porabe energije 
v 

obdobju poročanja. 

 
 

6.1 Izbira metode IPMVP 
 
V našem primeru je predmet obravnave projekt celovite energetske prenove stavb 
katerega cilj so prihranki toplotne in električne energije in stroškov z implementacijo 
ukrepov na ovoju stavbe ter stavbnih tehničnih sistemih. Učinki ukrepov so tudi 
soodvisni, projekt sanacije pa ima dolgoročne učinke. Zaradi specifike izvajanja 
projekta po modelu pogodbeništva po principu zagotavljanja prihrankov energije na 
nivoju celotne stavbe, je potrebno izvajanje konstantnih meritev v dolgoročnem 
obdobju. Cilj projekta so skupni učinki izvedbe prenove in ne parcialni učinki 
posameznih ukrepov.  
 
Skladno z ugotovitvami in izvedenimi analizami in zaključki v dokumentih razširjenih 
energetskih pregledov, se razpolaga s ključnimi podatki o stanju objektov, posebej 
energetskih sistemov v stavbah ter stanju in karakteristikah porabe energije in 
stroškov v stavbah 
 
Izbiro ustrezne metode za določevanje prihrankov energije in drugih učinkov smo 
izvedli po predlogu določenem v protokolu, ki ga prikazujemo v sliki spodaj. 
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Slika 6.1: Prikaz izbere metode IPMVP 

 
 
Primernost izbire metode preverjamo po v protokolu predpisanih priporočilih za izbor 
metode glede na karakteristike projekta. Karakteristike in izbor po priporočilih 
predstavljamo v spodnji tabeli. 
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Preglednica 6.3: Prikaz izbere metode IPMVP 

Karakteristika projekta 

Priporočena izbira 

Metoda A Metoda B Metoda C Metoda D 

Potrebna je ločena obravnava novega 
sistema 

X X   X 

Potrebna je zgolj obravnava porabe 
energije na nivoju obrata 

    X X 

Pričakovani prihranki so manjši od 10 % 
celotne porabe 

X X   X 

Nepoznana je pomembnost nekaterih 
spremenljivk 

  X X X 

Medsebojni vpliv izvedenega ukrepa z 
drugimi sistemi je občuten ali ga je 
nemogoče 
izmeriti 

    X X 

Znotraj območja merjenja so pričakovane 
spremembe 

X     X 

Potrebno je dolgotrajno merjenje 
učinkovitosti 

X   x   

Podatki o izhodiščnem stanju niso na voljo       X 

Osebje brez obsežnega tehničnega znanja 
morajo razumeti poročilo 

X X X   

Na voljo imamo ljudi z izkušnjami pri 
merjenju 

X X     

Na voljo imamo ljudi z izkušnjami s 
simulacijami 

      X 

Na voljo imamo ljudi z izkušnjami z 
regresijskimi analizami podatkov, ki so 
pridobljeni z 
računov 

    X   

 
Skladno s predpisanim postopkom po IPMVP protokolu in preveritvi pravilnosti izbora 
smo izbrali in potrdili metodo C kot primerno metodo za merjenje in verifikacijo učinkov 
obravnavanega projekta. 
 
Izvajale se bodo stalne dolgoročne meritve z merjenjem trenutne porabe energije, saj 
je, poleg že navedenega, učinkovitost ukrepov na ravni celotnih objektov odvisna 
predvsem od dejanskih, trenutnih obremenitev objektov. 
 
Primernost metode utemeljujemo tudi iz razloga vplivanja več nepojasnjenih 
spremenljivk, ki poleg ključnih, že definiranih, vplivajo na porabo energije objektov.  
 
Skladno s protokolom in izbrano metodo C se bodo meritve izvajale na nivoju 
celotnega objekta, in sicer na odjemnih mestih vode, toplovodnega omrežja oziroma 
energentov za ogrevanje (zemeljski plin, kurilnega olja, UNP).  
 
Meritve se bodo izvajale z merilno opremo distributerjev električne energije, 
toplovodnega omrežja in zemeljskega plina. 
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7 Referenčno obdobje 

 

7.1 Določitev referenčnega obdobja 
 
Skladno s pridobljeni podatki za leta 2016, 2017 in 2018 prilagamo referenčne porabe, 
cene in stroške energetskih virov za posamezne objekte. Referenčne porabe za 
objekte so določene kot povprečna poraba v obračunskem obdobju. Referenčna cena 
je dobljena kot celoten strošek energenta v letu 2018 deljen s celotno porabo v letu 
2018. Referenčni strošek je določen kot produkt med referenčno porabo in 
referenčnim stroškom. 
 
 

7.2 Poraba in stroški v referenčnem obdobju 
 

7.2.1 OŠ Kobilje 
 

Preglednica 7.1: Referenčne vrednosti porabe, stroškov in cen energentov  

REFERENČNE 
VREDNOSTI 

Poraba Cena Strošek 

MWh Opis EUR/MWh opis EUR 

Električna energija 31,0 povprečje 2016, 2017, 2018 145,72 2018 4.522 Produkt referenčne 
porabe in cene UNP 145,7 povprečje 2016, 2017, 2018 112,35 2018 16.365 

 

7.2.2 ŠD Radenci 
 

Preglednica 7.2: Referenčne vrednosti porabe, stroškov in cen energentov 

REFERENČNE 
VREDNOSTI 

Poraba Cena Strošek 

MWh Opis EUR/MWh opis EUR 

Električna energija 38,7 povprečje 2016, 2017, 2018 111,14 2018 4.296 Produkt referenčne 
porabe in cene Zemeljski plin 143,7 povprečje 2016, 2017, 2018 50,59 2018 7.271 

 

7.2.3 OŠ in vzgojni dom Veržej 
 

Preglednica 7.3: Referenčne vrednosti porabe, stroškov in cen energentov 

REFERENČNE 
VREDNOSTI 

Poraba Cena Strošek 

MWh, Opis EUR/MWh  opis EUR 

Električna energija 94,0 povprečje 2016, 2017, 2018 138,66 2018 13.037 Produkt referenčne 
porabe in cene Kurilno olje 442,7 povprečje 2016, 2017, 2018 75,41 2018 33.386 
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8 Podatki o uporabi objektov 

 
V nadaljevanju povzeto po izdelanih razširjenih energetskih pregledih predstavljamo 
ključne podatke o uporabi objektov, in sicer glede zasedenosti, stanja toplotnega 
udobja in stanja objektov. 
 
Podrobneje je stanje objektov dokumentirano v izdelanih razširjenih energetskih 
pregledih in prilogah, ki so tudi priloga predmetnemu dokumentu. Za namen 
predmetnega dokumenta veljajo kot dokumentacija o obstoječem stanju in uporabi 
objektov.  
 

8.1 Neodvisne spremenljivke 
 

8.1.1 OŠ Kobilje 
 
V nadaljevanju so predstavljene spremenljivke, ki lahko vplivajo na porabo 
energentov. To so temperaturni primanjkljaj, dolžine trajanja dogodkov, število 
uporabnikov, število zaposlenih in režim ogrevanja. 
 
Temperaturni primanjkljaj je pridobljen na strani ARSO, za samodejno postajo v 
Radencih, številka 336. 
 

Preglednica 8.1: Letni temperaturni primanjkljaj v referenčnem obdobju 

Leto 2016 2017 2018 Povprečje 

Temperaturni primanjkljaj, Kdan 3.049 2.755 2.799 2.867 

 

Preglednica 8.2: Trajanje dogodkov v referenčnem obdobju 

Trajanje dogodkov v urah (h) 

MESEC/LETO 2016 2017 2018 

januar 24 22 40 

februar 24 22 26,5 

marec 14 14 19 

april       

maj       

junij 12 12 12 

julij       

avgust       

september 2 2   

oktober 4 3   

november 14 15 12 

december 24 51 35,5 

SKUPAJ 118 141 145 
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Preglednica 8.3: Število uporabnikov v referenčnem obdobju 

Število uporabnikov 

MESEC/LETO 2016 2017 2018 

januar 63 63 62 

februar 63 64 63 

marec 63 64 63 

april 63 64 64 

maj 63 64 64 

junij 63 64 64 

julij 25 18 19 

avgust 25 17 19 

september 63 60 65 

oktober 63 60 65 

november 63 60 65 

december 63 62 65 

SKUPAJ 680 660 678 

 

Preglednica 8.4: Število zaposlenih v referenčnem obdobju 

Število zaposlenih 

MESEC/LETO 2016 2017 2018 

januar 16 18 18 

februar 16 18 19 

marec 18 18 19 

april 18 18 19 

maj 19 18 18 

junij 18 17 18 

julij 17 16 16 

avgust 17 16 16 

september 18 18 20 

oktober 18 18 21 

november 19 18 21 

december 18 18 21 

POVPREČJE 18 18 19 

 

Preglednica 8.5: Režim ogrevanja 

Dan/ura 
Nočni 
režim 

Dnevni 
režim 

Ponedeljek 15 22 

Torek 15 22 

Sreda 15 22 

Četrtek 15 22 

Petek 15 22 

Sobota 15 22 

Nedelja 15 22 
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8.1.2 ŠD Radenci 
 
V nadaljevanju so predstavljene spremenljivke, ki lahko vplivajo na porabo 
energentov. To so temperaturni primanjkljaj, dolžine trajanja dogodkov, število 
uporabnikov in režim ogrevanja. 
 
Temperaturni primanjkljaj je pridobljen na strani ARSO, za samodejno postajo v 
Radencih, številka 336. 
 

Preglednica 8.6: Letni temperaturni primanjkljaj v referenčnem obdobju 

Leto 2016 2017 2018 Povprečje 

Temperaturni primanjkljaj, Kdan 3.049 2.755 2.799 2.867 

 

Preglednica 8.7: Trajanje dogodkov v referenčnem obdobju 

Trajanje dogodkov v urah (h) 

MESEC/LETO 2016 2017 2018 

januar 267,50 246,00 283,50 

februar 252,50 213,50 251,00 

marec 245,00 245,00 260,50 

april 209,50 179,50 220,50 

maj 150,50 176,50 204,50 

junij 80,50 104,00 29 

julij     4,50 

avgust 71,00 82,50 8,00 

september 175,00 192,50 234,50 

oktober 182,50 218,50 258,00 

november 194,00 205,50 260,00 

december 236,00 204,00 284,50 

SKUPAJ 2.064 2.068 45.899 
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Preglednica 8.8: Število uporabnikov v referenčnem obdobju 

Število uporabnikov 

MESEC/LETO 2016 2017 2018 

januar 5830 5230 5970 

februar 5400 4980 5720 

marec 4950 4900 5210 

april 4400 3690 4510 

maj 3010 3530 4090 

junij 1710 2180 680 

julij     90 

avgust 1420 1650 160 

september 3500 3850 4690 

oktober 3650 4370 5160 

november 3880 4110 5200 

december 4720 4080 6100 

SKUPAJ 42470 42570 47580 

 
 

 

Preglednica 8.9: Režim ogrevanja 

Dan/ura 
Nočni 
režim 

Dnevni 
režim 

Ponedeljek 15 19 

Torek 15 19 

Sreda 15 19 

Četrtek 15 19 

Petek 15 19 

Sobota 15 19 

Nedelja 15 19 
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8.1.3 OŠ in vzgojni dom Veržej 
 

V nadaljevanju so predstavljene spremenljivke, ki lahko vplivajo na porabo 
energentov. To so temperaturni primanjkljaj, število zaposlenih, število uporabnikov 
in režim ogrevanja. 
 
Temperaturni primanjkljaj je pridobljen na strani ARSO, za samodejno postajo v 
Radencih, številka 336. 
 

Preglednica 8.7: Letni temperaturni primanjkljaj v referenčnem obdobju 

Leto 2016 2017 2018 Povprečje 

Temperaturni primanjkljaj, Kdan 3.049 2.755 2.799 2.867 

 
 

Preglednica 8.8: Trajanje dogodkov v referenčnem obdobju 

Trajanje dogodkov v urah (h) 

MESEC/LETO 2016 2017 2018 

januar 6 6 6 

februar 2 2 2 

marec       

april       

maj       

junij       

julij       

avgust       

september 6 6 6 

oktober 2 2 2 

november     12 

december 6 6 6 

SKUPAJ 22 22 34 
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Preglednica 8.12: Število uporabnikov v referenčnem obdobju 

Število uporabnikov 

MESEC/LETO 2016 2017 2018 

januar 230 230 230 

februar 230 230 230 

marec 230 230 230 

april 230 230 230 

maj 230 230 230 

junij 230 230 230 

julij 30 30 30 

avgust 30 30 30 

september 230 230 230 

oktober 230 230 230 

november 230 230 230 

december 230 230 230 

SKUPAJ 2360 2360 2360 

 
 

Preglednica 8.9: Število zaposlenih v referenčnem obdobju 

Število zaposlenih 

MESEC/LETO 2016 2017 2018 

januar 80 82 81 

februar 83 82 82 

marec 84 84 82 

april 81 86 82 

maj 83 85 82 

junij 83 86 82 

julij 82 81 82 

avgust 82 77 82 

september 78 77 88 

oktober 77 79 88 

november 78 80 95 

december 79 80 92 

POVPREČJE 81 82 85 

 
 
. 
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8.2 Stanje toplotnega ugodja 
 
Optimalni parametri za toplotno ugodje v stavbah, ki so navedeni v nadaljevanju, so 
povzeti iz Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 
105/02 in 110/02 – ZGO-1) in Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in 
zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-
1). Za sedeče osebe v kondicionirani (ogrevani in/ali hlajeni) coni so zahtevani 
naslednji parametri: 
 
– Temperatura zraka: 

o v času brez ogrevanja med 22 °C in 26 °C, priporočljivo 23 °C do 25 °C,  

o v času ogrevanja: glej spodnjo preglednico 

– Relativna zračna vlažnost: 

o pri temperaturi zraka med 20 °C in 26 °C je območje dopustne relativne 

vlažnosti med 40 % in 60 %. 

– Navpična temperaturna razlika zraka med glavo in gležnji za sedečo osebo 

(med 0,1 m in 1,1 m nad podom) manjša od 3 K, v vseh drugih primerih manjša 

od 4 K. 

– Priporočena srednja hitrost zraka: 

o v času ogrevanja in hlajenja – 0,15 m/s, 

o v ostalem času – 0,2 m/s. 

– Optimalna občutena temperatura v odvisnosti od aktivnosti in obleke 

uporabnika prostora se določi skladno s SIST CR 1752. 

 

– V prostorih mora biti zagotovljena takšna vlažnost zraka, da s svojim neposrednim 

oz. posrednim učinkom ne vpliva na ugodje in zdravje ljudi ter ne povzroči 

nastanka površinske kondenzacije na stenah. 

 

Pri zagotavljanju bivalnih in delovnih pogojih je potrebno izpolnjevati veljavne 
relevantne zakonodajne predpise. Poleg zahtev za toplotno ugodje, tudi zahteve 
za osvetljenost objektov oziroma delov/con objektov.
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Preglednica 8.10: Standard udobja 

 
*OPOMBA: Toleranca v - (navzdol) je dopustna samo v določenih delih dneva (jutranji zagoni, prezračevanje tekom dneva..) in ne 
sme presegati 15% obratovalnega časa dnevno.       

Vrsta stavbe/prostora: 
Obremenjenost 

prostora  
(oseb/m2) 

Notranja 
temp. zraka 

(°C) 

Toleranca* 
(°C) 

Relativna 
vlažnost 

zraka  
(%) 

Max. 
koncentracija 

CO2   
(ppm) 

Količina 
svežega zraka v 

primeru 
mehanskega 

prezračevanja 
(m3/h m2) 

Povprečna 
vzdrževana 
osvetljenost 

(lux) 
EN 12464-1 

Osnovna šola - Učilnica 0,5 21 ± 1 40 - 60 1667 8,6 300 

Telovadnica, športna dvorana 0,5 19 ± 1 40 - 60 1667   300 

Garderobe šola, vrtec, šp. Dvorana 1 21 ± 1 40 - 60 1667   300 

Sanitarije   20 ± 1 40 - 60 1667   200 

Pisarne, upravni prostori 0,1 21 ± 1 40 - 60 1667 2,5 500 

Avla, avditorij, skupni prostori, hodniki, jedilnica 1 21 ± 1 40 - 60 1667   200 

Servisni prostori 0,1 18 ± 1 40 - 60 1667   150 
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8.2.1 Neodvisne spremenljivke 
 
Neodvisne spremenljivke so parameter za katerega se pričakuje, da se stalno 
spreminja in ima merljiv učinek na porabo energije. Spremenljivke, ki jih je potrebno 
upoštevati v primeru predmetnega projekta sta vremenski vpliv, proizvodnja in 
zasedenost objektov. 
 
Vremenski vpliv popisujemo tipično z zunanjo temperaturo oziroma z dnevnim 
temperaturnim primanjkljajem, zasedenost objektov s številom obiskovalcev in 
zaposlenih oziroma primerneje pri predmetnem projektu z urnikom zasedenosti, ki ga 
je definirati glede na dejansko obratovanje posameznega dela oziroma cone stavbe.. 
 
V okvirju izdelanih razširjenih energetskih pregledov je izdelana regresijska analiza in 
določen korelacijski faktor, ki določa korelacijo med rabo toplote in dnevnim 
temperaturnim primanjkljajem.  
 
V vseh objektih je po izvedenih analizah ugotovljeno, da je glavna vplivna veličina v 
primeru rabe toplote dnevni temperaturni primanjkljaj. Posledično se je skladno s 
protokolom vključilo to spremenljivko v izračun rutinske prilagoditve rabe.  
 
Druge neodvisne spremenljivke, ki jih je tudi potrebno sočasno meriti so obdobje 
izvajanja meritev in režim obratovanja (zimsko obdobje, letno obdobje in prehodni 
obdobji). 
 
 

8.2.2 Stanje objekta (ovoj, stavbni tehnični sistemi) 
 
Podrobnejše stanje objektov in tehničnih sistemov je popisano in analizirano v 
razširjenih energetskih pregledih objektov ter prilogah. Pregledi so priloga tega 
dokumenta.  
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9 Obdobje poročanja 

 
Obdobje poročanja je določena kot celoten čas vračanja investicije v prenovo 
objektov in sicer na mesečnem nivoju z letnim obračunskim obdobjem. 
 
Vsi obračuni in drugi izračuni se izvajajo za obračunsko obdobje enega leta, pri čemer 
je prvo obračunsko obdobje enako obdobju enega leta od datuma 1.1.. 
 
Če obdobje merjenja ni identično z začetkom ali koncem obračunskega obdobja, se 
obračun za takšna delna obdobja trajanja izvrši sorazmerno glede na število 
pogodbenih mesecev, ki jih zajame obračunsko obdobje.  
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10 Osnova za prilagoditve 

 
Prilagoditve je potrebno izvesti na podlagi definiranih spremenljivk znotraj meje 
izvajanih meritev. Rutinske prilagoditve se izvajajo na podlagi neodvisnih 
spremenljivk, to so definirani dnevni temperaturni primanjkljaj in zasedenost objektov, 
nerutinske prilagoditve pa se izvajajo na podlagi spremenljivk, ki naj se v obdobju 
izvajanja meritev ne bi menjale oziroma se menjajo redko. To so velikost objekta, 
ogrevalna površina, sprememba stavbnih tehničnih sistemov in ovoja stavbe ter način 
uporabe stavbe.  
 
 
 

 

Slika 10.1: Primer določevanja prihrankov po IPMVP 

 

10.1 Neprilagojena vrednost letne porabe 
 
Na osnovi meritev porabe energije ob koncu vsakega obračunskega obdobja se 
pridobi neprilagojeno vrednost letne porabe energije in stroškov za to obračunsko 
obdobje za vsak objekt naročnika. 
 
Pri izračunu prilagoditve je potrebno zagotoviti, da se v izračun zajamejo samo tisti 
učinki prihranka, ki so neposredna posledica ukrepov učinkovite rabe energije. 
Neprilagojena vrednost letne porabe se bo zato po potrebi prilagodila. 
 

10.1.1 Prilagoditev vrednosti letne porabe 
 
Pri izračunu prilagoditve je potrebno zagotoviti, da se v izračun zajamejo samo tisti 
učinki prihranka, ki so neposredna posledica ukrepov za prihranek energije. 
 
Neprilagojena vrednost letne porabe se zato prilagodi z rutinskimi in nerutinskimi 
prilagoditvami, in sicer po potrebi zaradi spremembe tehnične kakovosti določene 
vrste energije (npr. spremembe kalorične vrednosti), pa tudi zaradi morebitne 
spremembe referenčnih cen in drugih osnovnih podatkov (velikost objekta, ogrevalna 
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površina, sprememba stavbnih tehničnih sistemov in ovoja stavbe ter način uporabe 
stavbe). 
 
Prilagoditve se izvedene na referenčne vrednosti in posledično določi prihranki po 
naslednji metodi: 
 
Prihranki = (''referenčna poraba energije'' - ''poraba energije v obdobju poročanja'') ± 
''rutinske prilagoditve pogojev obdobja poročanja'' ± ''nerutinske prilagoditve pogojev 
obdobja poročanja''  
 
Pri izračunih se uporablja neprekinjene podatke celoletnih obdobij v okvirju 
referenčnega obdobja in neprekinjene podatke v okvirju obdobja poročanja.  
 
 

10.1.2 Sprememba dobavnih cen energije 
 
Za določanje prihrankov energije se izvede prilagoditev dejanskih cen energije v 
obodobju poročanja na referenčne cene. 
 
 

10.1.3 Sprememba uporabe objekta 
 
Pri oceni spremembe uporabe so izhodišče referenčni podatki navedeni v tem 
dokumentu in izdelanih razširjenih energetskih pregledih objektov. Sprememba 
uporabe se oceni z vidika spremembe referenčnih količin in prilagodi takoj, ko 
omenjena sprememba nastopi.  
 
Spremembe uporabe v tem smislu so med drugim naslednje: 

- podaljšanje ali skrajšanje časa zasedenosti stavbe,  
- naknadna vgradnja ali odstranitev naprav, aparatur ali druge opreme, ki imajo 

učinke povečanja ali zmanjšanja porabe energije, 
- sprememba vrste uporabe stavbe, 
- povečanje/zmanjšanje površine stavbe, 
- prehod na drug energent. 

 
Če nastopijo spremembe uporabe objektov, ki vplivajo na učinke ukrepov, ki so 
predmet tega dokumenta, se izdela prilagoditveni izračun na osnovi referenčnih 
količin določenih v tem dokumentu. 
 
Z ozirom na morebitne spremembe potrebe po ogrevanju, hlajenju in/ali 
prezračevanju prostora in sanitarni topli vodi se skladno z ustreznim standardom 
oceni potrebno količino energije za ogrevanje, hlajenje in/ali prezračevanje ter 
pripravo sanitarne tople vode. 
 
Z ozirom na morebitne spremembe potrebe po električni energiji zaradi dodatno 
vgrajenih porabnikov se ocenita predvideno trajanje uporabe aparature ob 
upoštevanju časa zasedenosti objekta/objektov in na podlagi nazivne moči 
posamezne aparature in referenčnih cen za elektriko izračuna delež spremenjene 
porabe, za katerega je treba prilagoditi njegovo neprilagojeno vrednost letne porabe. 
 
Če gre za trajno spremembo uporabe, se lahko sporazumno dogovori, da se na novo 
določijo referenčne količine v skladu s prej navedenimi načeli za bodoče 
obračunavanje. 
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V kolikor ni možno doseči soglasja oz. sporazuma glede prilagoditvenega izračuna, 
predlog pripravi arbiter, ki se ga določi v naprej, prilagoditveni izračun pa morata 
potrditi obe pogodbeni stranki sporazumno. 
 
 

10.1.4 Sprememba klimatskih vrednosti 
 
Za referenčno obdobje se ob uporabi merskih vrednosti Agencije RS za objekte določi 
za območje Radenci referenčno vrednost dnevnega temperaturnega primanjkljaja 
(DTP) v vrednosti povprečja let 2016, 2017 in 2018. Referenčne vrednosti so 
določene v 7. poglavju.  
 
Za obračunsko obdobje se pridobiti podatek o vrednost dnevnega temperaturnega 
primanjkljaja od Agencije RS za okolje za območje Radenci. Če je vrednost DTP v 
obračunski dobi drugačna od referenčne vrednosti DTP, se izračuna prilagojeno 
porabo energije glede na dejansko vrednost DTP v obračunskem obdobju. 
 
Če je vrednost DTP v obračunski dobi drugačna od referenčne vrednosti DTP je 
potrebno izračunati prilagojeno porabo toplotne energije glede na dejansko vrednost 
DTP v obračunskem obdobju. 
 
Prilagoditev na DTP se opravi samo za tisti del toplotne energije, ki je bila porabljena 
za ogrevanje objektov. Iz prilagoditve je potrebno izločiti tudi toplotno energijo, ki je 
bila porabljena za ogrevanje objektov v dnevih ogrevalne sezone, ko je bil TP= 0. Iz 
letne vrednosti TP se izločijo dnevne vrednosti TP, v dnevih, ko se ogrevanja objekta 
ni izvajalo. 
 
 

10.2 Način izračunavanja prihrankov 
 
Določevanje in dokazovanje prihrankov se ugotovi na osnovi obračunskih 
dokumentov ločeno za vsak objekt in za vsako vrsto energije na naslednji način: 
 

- Toplotna energija 
 

Dejanski prihranek toplotne energije [€] = (Referenčna poraba energije [kWh] x 
referenčna cena energije [€/kWh]) – (prilagojena poraba energije [kWh]) x cena 
energije [€/kWh]) 
 
Legenda: 
 
Referenčna poraba energije = poraba toplotne energije za objekt, določena v poglavju 
7. 
  
Referenčna cena energije = cena toplotne energije za objekt določena v poglavju 7. 
 
Prilagojena poraba energije = dejanska poraba, prilagojena glede na TP in 
spremembo uporabe objekta. 
 
Cena energije = V primeru enakega energenta  je cena energije enaka referenčni ceni 
energije. V primeru prehoda na nov energent se cena toplotne energije izračuna z 
upoštevanjem strukture energentov, ki se porabljajo za proizvodnjo toplote in 
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referenčnih cen primarnih energentov, ki so določene v poglavju 7 za vsako vrsto 
primarnega energenta.  
 
Za izračun zagotovljenih prihrankov in novih cen toplotne energije se uporabi 
povprečne referenčne cene primarnih energentov iz poglavja 7 v katere so vključeni 
stroški energentov, stroški omrežnin, stroški vseh dajatev države, ki so v veljavi na 
dan pričetka izvajanja ukrepov. 
 
 

- Električna  energija 
 

Dejanski prihranek  električne energije [€] = (referenčna poraba energije [kWh] – 
(prilagojena poraba energije [kWh] – raba energije za ogrevanje)) x referenčna cena 
energije [€/kWh] 
 
Legenda: 
 
Referenčna poraba energije = poraba energije za objekt, določena v Poglavju 7. 
 
Prilagojena poraba energije = dejanska poraba, prilagojena glede na spremembo 
uporabe objekta. 
 
Raba energije za ogrevanje = izmerjena poraba električne energije za pogon 
ogrevalnih sistemov in proizvodnjo toplote (TČ, kotlov na lesno biomaso, obtočnih 
črpalk, regulacije) 
 
Referenčna cena energije = cena električne energije za objekt, določena v poglavju 
7. 
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11 Cene energije 

 
Določi se cene energije, ki se bodo uporabljale za vrednotenje prihrankov. 
Referenčne cene so določene na podlagi skupnih stroškov energije za leto 2018, 
posebej za električno energijo in toplotno energijo ter računsko določenih porab. 
Izhodišča za določitev referenčnih cen so predstavljena  v poglavju 7. 
 
Za določanje prihrankov energije se izvede prilagoditev dejanskih cen energije v 
obdobju poročanja na referenčne vrednosti. 
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12 Specifikacija meritev 

 
Izvajale se bodo stalne dolgoročne meritve z merjenjem trenutne porabe energije, saj 
je poleg že navedenega učinkovitost ukrepov na ravni celotnih objektov odvisna 
predvsem od dejanskih, trenutnih obremenitev objektov. 
 
Primernost metode utemeljujemo tudi iz razloga vplivanja več nepojasnjenih 
spremenljivk, ki poleg ključnih že definiranih, vplivajo na porabo energije objektov.  
 
Skladno s protokolom in izbrano metodo C se bodo meritve izvajale na nivoju 
celotnih objektov, in sicer na odjemnih mestih električne energije, toplovodnega 
omrežja oziroma energentov za ogrevanje (zemeljski plin).  
 
Meritve se bodo izvajale z merilno opremo distributerjev električne energije, 
toplovodnega omrežja in zemeljskega plina. 
 
Za namen določevanja rabe električne energije za ogrevanje se izvede meritve 
porabe električne energije za pogon ogrevalnih sistemov in proizvodnjo toplote (TČ, 
kotlov na lesno biomaso, obtočnih črpalk, regulacije). Lokacijo meritev se določi v 
okvirju izdelave projekta za izvedbo. 
 
Pričakovana točnost izvajanja storitev merjenja in verifikacije ne bo odstopala od 
toleranc določenih z določili Zakona o meroslovju (Ur.l. RS, št. 26/2005 in 
spremembe) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov. 
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13 Priloge 

 

 Razširjeni energetski pregled Osnovna šola Kobilje; 

 Razširjeni energetski pregled Športna dvorana Radenci. 

 Razširjeni energetski pregled Osnovna šola in vzgojni dom Veržej. 

 Načrt stalne optimizacije energetskih sistemov Kobilje, Radenci, Veržej. 
 


