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1 OSNOVNE INFORMACIJE IN OPREDELITEV POBUDNIKA 

 
1 . 1  P r e d s t a v i t e v  i n v e s t i t o r j a  

INVESTITOR 

Naziv: Občina Kidričevo 

Naslov: Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo 

Odgovorna oseba: Anton Leskovar 

Telefon: 02/ 799 06 10 

Telefaks: 02/ 799 06 19 

E-pošta: obcina@kidricevo.si  

Davčna številka: SI93796471 

Transakcijski račun: IBAN SI56 0124 5010 0017 097 
Banka Slovenije Ljubljana 

Odgovorna oseba za 
izvedbo projekta: 

Jernej Španinger 

Telefon: 02/ 799 06 10 

Telefaks: 02/ 799 06 19 

E-pošta: jernej.spaninger@kidricevo.si 

Odgovorna oseba za 
izvajanje investicije: 

Anton Leskovar 

Telefon: 02/ 799 06 10 

Telefaks: 02 / 799 06 19 

E-pošta: obcina@kidricevo.si 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 

 
 

1 . 2  P r e d s t a v i t e v  i z d e l o v a l c a  i n v e s t i c i j s k e  d o k u m e n t a c i j e  

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: Občina Kidričevo 

Naslov: Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo 

Odgovorna oseba: Anton Leskovar 

Telefon: 02/799 06 10 

Telefaks: 02/799 06 19 

E-pošta: obcina@kidricevo.si  

Davčna številka: SI93796471 

Transakcijski račun: IBAN SI56 0124 5010 0017 097 
Banka Slovenije Ljubljana 

Kontaktna oseba za 
pripravo investicijskih 
dokumentov: 

Damjan Napast 

Telefon: 02/ 799 06 10 

E-pošta: damjan.napast@kidricevo.si 

Žig: Podpis: 
 

  

mailto:obcina@kidricevo.si
mailto:jernej.spaninger@kidricevo.si
mailto:obcina@kidricevo.si
mailto:obcina@kidricevo.si
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1 . 3  U p r a v l j a v e c  i n v e s t i c i j e  

UPRAVLJAVEC 

Naziv: Cestno podjetje Ptuj 

Naslov: Zagrebška c. 49a, 2250 Ptuj 

Odgovorna oseba: Boris Medved, izvršni direktor 

Telefon: 02/ 788 08 00 

Telefaks: 02/ 788 08 30 

E-pošta: uprava@cpptuj.si  

Davčna številka: SI 25247506 

Transakcijski račun: SI56 02150-0014061113 pri NLB d.d. 
SI56 04202-0000292683 pri NKBM d.d. 
SI56 03182-1000178020 pri SKB banka 
d.d. 

Žig: Podpis: 

 
  

mailto:uprava@cpptuj.si
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 
2 . 1  P r e d s t a v i t e v  i n v e s t i t o r j a  

 
Občina Kidričevo je del podravske statistične regije in se razprostira na 71 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 99. mesto. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini za mesec 
december 2016 znaša 9,3 %. Občina ima 2.586 delovno aktivnih prebivalcev in 265 brezposelnih 
glede na podatke SURS, december 2016. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v letu 
2021 je znašala 1.138,48 €. Na območju občine je registriranih 490 podjetij, ki so ustvarila 
610.023.000 € prihodka v letu 2021 (SURS 2021). 
 
Sredi leta 2021 je imela občina približno 6.550 prebivalcev (približno 3.220 moških in 3.330 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 82. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 92 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (104 prebivalci na km2). Povprečna starost občanov je bila 44,2 leta in tako višja od 
povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 let). (SURS 2021). 
 
Občina Kidričevo 

 
V občini je 18 naselij, ki jih prikazujemo v naslednji tabeli s številom prebivalcev in številom 

gospodinjstev. 

 
Število prebivalcev po naseljih (januar 2021) 

NASELJE GOSPODINJSTVA PREBIVALCI 

Apače  304 802 
Cirkovce  148 350 
Dragonja vas  56 177 
Kidričevo  499 1123 
Kungota pri Ptuju  157 390 
Lovrenc na Dravskem polju  234 654 
Mihovce  76 198 
Njiverce  288 768 
Pleterje  87 248 
Pongrce  48 140 
Spodnje Jablane  87 267 
Spodnji Gaj pri Pragerskem  49 115 
Starošince  79 225 
Stražgonjca  81 218 
Strnišče  48 119 
Šikole  112 314 
Zgornje Jablane  114 195 
Župečja vas 92 244 

SKUPAJ 2.559 6.547 

https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Content/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Content/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoGostota
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Content/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoStarost
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2 . 2  O p i s  s t a n j a  

 
Občina Kidričevo ima 112,58 km občinskih cest od tega je 49,535 km lokalnih cest in 62,441 km javnih 
poti ter 1,91 km javnih poti za kolesarje. Državnih cest je 19,88 km od teh predstavljajo 9,25 km glavne 
ceste in 10,63 km regionalne ceste.  
 
Modernizacija občinskih cest zajema naslednje ceste: 

- cesto JP 665 161 – odsek od Apače 137-165 do Gasilskega doma v dolžini 419 m, 
- cesto JP 665 831– odsek od Šikole 28 do 40a v dolžini 385 m, 
- nekategorizirano cesto – Njiverce pš: 725/32; ko: 394-Gerečja vas v dolžini 199m 
- pločnik odsek od Apače 300 do 301 v dolžini 35m 

 
Skupna dolžina vseh odsekov je 1.038 m. 
 
Občina ima še zelo neustrezno vzpostavljeno cestno in drugo javno infrastrukturo, kar se v smislu 
perspektivnosti življenja mlajše generacije še vedno izkazuje v izseljevanju, kar slabi razvojne 
možnosti in zaostajanje razvoja gospodarskih dejavnosti.  
 
Tudi v Občini Kidričevo kmetijstvo zaradi mnogih ekonomskih razlogov, ni več edini vir preživljanja 
podeželskega prebivalstva, zato nekatere kmetije iščejo dodaten vire dohodka, ki ga lahko nudijo 
dopolnilne dejavnosti. Prav tako pa išče prebivalstvo zaposlitev v industriji, ki je v Občini Kidričevo 
dobro razvita, in v večjih mestih. 
 
Z dosedanjimi razvojnimi projekti je Občina Kidričevo reševala zlasti infrastrukturno problematiko, s 
čimer je postopoma odpravljala infrastrukturni zaostanek in izboljševala kakovost življenjskega okolja. 
Ena od realnih možnosti izboljšanja življenja v občini je razvoj turizma, saj obstaja veliko možnosti 
ponudb turističnih produktov, turistične in druge znamenitosti, vendar zaradi neugodne cestne 
povezave, je le-ta bolj kot ne v mirovanju. 
 
Male občine z lastnimi sredstvi ne zmorejo rekonstruirati cest v takšni meri kot bi morale, saj proračun 
zraven vseh investicij in obveznosti tega ne dopušča, kar je eden od osnovnih dejavnikov ogroženosti 
občin in regije. 
 
Občinske ceste so še vedno v zelo slabem stanju, ozke, predstavljajo nevarnost za udeležence v 
prometu, zato je rekonstrukcija nujna. 
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3 NAVEDBA PREDPISOV 

 
Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 
60/06, 54/10, 27/16). 
Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter 
kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih.  
 
Zakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji: 
• Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Ur. l. 60/06, 54/10, 27/16). 
Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter 
kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih.  
 
Zakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji: 
• Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
31/22); 
• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

38/13, 53/13-popr., št. 22/16); 
• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.  94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja 
zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih 
občanov, je tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih cest ter javnih poti. Občinske ceste 
(lokalne ceste in javne poti) so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih 
občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa 
na ceste enake ali višje kategorije. Tako so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, 
vzdrževanjem, modernizacijo in varstvom občinskih cest ter prometa na njih, podrobneje 
opredeljene v:  

• Odloku o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za upravljanje rednega vzdrževanja 
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 47/15); 

• Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 22/2019); 

• Odloku o občinskih cestah (Uradni list Republike Slovenije, št. 65/99 in Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 8/12). Občina Kidričevo z izvedbo predmetne investicije zagotavlja varno 
odvijanje prometa na tem delu kategorizirane občinske ceste (26. člen Odloka o občinskih 
cestah). Slabše cestne povezave otežujejo mobilnost na območju občine, zato je investicija s 
tega vidika pomembna za Občino Kidričevo; 

• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠP); 
• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O); 
• Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 

ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-
2); 

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 
150/22 in 65/23)); 

• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. 
US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23); 

• Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23); 
• Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo 

in 161/21 – popr.)). 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2603
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0943
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4286
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3736
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-2088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2575
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0107
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0530
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2982
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-21-3091


 
Stran 7/13 

4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

S predmetnim projektom »Modernizacija občinskih cest« bodo ustvarjeni pogoji za uresničitev 
razvojnih ciljev, identificirale se bodo nove priložnosti za razvoj in uveljavitev višje kakovosti življenja 
podeželskega prebivalstva. Osnovni cilj je rekonstrukcija omenjene javne poti, kjer se bodo izvedle 
investicije v razširitev vozišča, zgornji in spodnji ustroj ter položil zaključni asfaltni sloj. 
 
Namen investicije je pospešiti skladen družbeni, gospodarski in turistični razvoj ter razvoj z vidika 
okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig 
življenjskega standarda vseh občanov v Občini Kidričevo. Z investicijo v modernizacijo občinskih cest 
želimo izboljšati stanje občinske javne infrastrukture. 
Cilji načrtovane investicije so: 
• zaustavitev depopulacije in »bega možganov« iz Občine Kidričevo, s katerim se bo preprečila 

nadaljnja stagnacija in upad prebivalstva,  
•   ustrezna cestna infrastruktura bo podlaga dobrim možnostim za razvoj obrti, kmečkega turizma in 

drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, s ciljem doseganja večjega dohodka in izboljšanja 
socialnih razmer kmečkega prebivalstva na tem območju,  

•  povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti za 
hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja, 

•   izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, 
• ustvarjanje pogojev za prostorsko enakomeren demografski in gospodarski razvoj, z uravnovešeno 

poselitveno strategijo in nadzorovano gradnjo, kar bo privedlo do neke vrste lokalno-regionalno 
usklajenega prostorskega razvoja, z jasno trajnostno usmeritvijo prihodnjega razvoja občin na 
območju Dravskega polja in Sp. Podravja, 

•   urejena in varna cestna infrastruktura bo motivacija tukaj rojenim ljudem za vrnitev v rojstno vas in 
oživitev njihovih kmetij, ter vlaganje v razvoj turizma in obrti,  

•   povečala se bo prometna varnost in prehodnost ceste, 
•   vzpostavil se bo uravnotežen razvoj prometnega sistema z enakomerno razvitimi in povezanimi 

prometnimi podsistemi s sosednimi občinami in regijami, 
•  zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja ceste za vozišča, bankine, brežin in nasipov, drugih cestnih 

naprav, vzdrževanje rekonstruirane ceste pa bo tudi lažje in hitrejše, 
•  izboljšal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti, dvig 

ravni urejenosti okolja, 
•   ustrezno se bo uredila celostna podoba infrastrukture v Občini Kidričevo in obenem spodbudila 

uporabnike k ohranitvi kvalitete in dvignila raven odgovornosti do javnega dobra. 
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5 OPIS VARIANT 

 

Variante niso bile obdelane, možna je le varianta z in brez investicije.  
 
V okviru investicije Modernizacija občinskih cest bo izvedeno: 

- razširitev vozišč, 

- obnova cest v celotni dolžini posega, 

- odvodnjavanje vozišča, 

- vzpostavitev hodnika za pešce, 

- ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, 
 
Seznam odsekov: 
 

 
ODSEK 

OCENJENA 
VREDNOST 

1. Modernizacija ceste JP 665 161 – odsek od Apače 137-165 do 
Gasilskega doma 

73.325 € 

2. Modernizacija ceste JP 665 831– odsek od Šikole 28 do 40a 67.375 € 
 

3. Modernizacija nekategorizirane ceste – Njiverce pš:725/32, ko:396 
Gerečja vas 

109.450 € 
 

4. Modernizacija ceste - pločnik odsek od Apače 300 do 301 7.700 € 
 

 

1. Modernizacija ceste JP 665 161 – odsek od Apače 137-165 do Gasilskega doma 
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2. Modernizacija ceste JP 665 831– odsek od Šikole 28 do 40a 

 
 

3. Modernizacija nekategorizirane ceste – Njiverce pš:725/32, ko:396 Gerečja vas 
 

 



 
Stran 10/13 

4. Modernizacija ceste - pločnik odsek od Apače 300 do 301 

 
 

6 VRSTA IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 
Vrsta investicije: investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist. Ocena investicijske 
vrednosti je bila izdelana na podlagi naslednjih osnov: 

- izvedbeni stroški, kot navedeno v predhodni točki tega dokumenta, 

- pod postavko ostalo so zajeti naslednji stroški: 
o nadzor nad izvedbo v višini 2,5 % od izvedbenih del z nepredvidenimi deli (na 

neizvedeni del). 

- nepredvidena dela so upoštevana v višini 10% od izvedbenih del (neizvedeni del); 

- upoštevan je DDV v višini 22%. 
 

7 OPIS PREDVIDENIH DEL ZA IZVEDBO 

 

Št. Postavke Vrednost brez DDV DDV 22% Vrednost z DDV 

1 Preddela 6.033,69 € 1.701,81 € 7.735,50 € 

2 Spodnji ustroj - zemeljska dela 40.224,60 € 11.345,40 € 51.570,00 € 

3 Zgornji ustroj 130.729,95 € 36.872,55 € 167.602,50 € 

4 Odvodnjavanje 14.078,61 € 3.970,89 € 18.049,50 € 

5 Prometna ureditev 10.056,15 € 2.836,35 € 12.892,50 € 

 SKUPAJ 201.123,00 € 56.727,00 € 257.850,00 € 
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8 OSNOVNI DEJAVNIKI, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 
8 . 1  P r e d h o dn a  in  s p r e ml j a j o č a  d o k um e nt a c i j a  

 
Za predmetno investicijo projektna dokumentacija ni izdelana. DIIP je bil izdelan na podlagi ocene tovrstnih 
investicijskih projektov. 
 
 

8 . 2  Č a s o v n i  n a č r t  i z v edb e  i n v e st i c i j e  

Oz.  Aktivnost  
Terminski načrt 

Predinvesticijske aktivnosti  

1 Izdelava DIIP  januar 2023 

2 Javna naročila marec - april 2024 

3 Izbira izvajalca del april 2024 

Izvedba investicije  

5 Izvedba gradbenih del maj -september 2024 

6 Financiranje naložbe  leto 2024 

7 Tehnični prevzem in predanje v uporabo september 2024 

8 Obratovanje naložbe od december 2024 

 
 

8 . 3  P r e d v i d e n i  v i r i  f i n an c i r a n j a  
 

Št. Postavka Vrednost v letu 2024 Delež (%) 

1.0 Lastna sredstva - Občina Kidričevo 257.850,00 € 100 

1.1 Upravičeni stroški  257.850,00 € 100 

1 SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 257.850,00 € 100 

 
  



 
Stran 12/13 

8 . 4  Ek o n o m s k a  u p r a v i če n o s t  p r o j e k t a  
 

Prihodke – javno korist smo predvideli kot regijski vpliv (regijski in lokalni izvajalci). Dodatno smo 
predvideli dodatno korist iz naslova povečane varnosti, manj prometnih nesreč, poškodb, izostanka 
od dela in preprečenega odseljevanja. 
 

 
 

Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 129.150,00 €. 
 
Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 4,07 % in je večja od družbene diskontne stopnje 4 %.  
 
Ker so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, je projekt družbeno sprejemljiv. 
  

Stroški 

investicije
4%

v stalnih 

cenah (€)

Stroški 

investicije 
NETO prihodki NETO denarni tok

A B A+B C E C+E-B C+E-B-A A C+E-B C+E-B-A

2024 0 257.850 1500 1500 259.350 259.350 22.500 22500 0 0 21000 -236.850 257.850 21.000 -236.850

2025 1 2.500 2500 2.500 2.500 20.000 20000 0 0 17500 17.500 0 17.500 17.500

2026 2 0 2.500 2500 2.500 2.500 20.000 20000 0 0 17500 17.500 0 17.500 17.500

2027 3 0 2.500 2500 2.500 2.500 20.000 20000 0 0 17500 17.500 0 17.500 17.500

2028 4 0 2.500 2500 2.500 2.500 20.000 20000 0 0 17500 17.500 0 17.500 17.500

2029 5 0 2.500 2500 2.500 2.500 20.000 20000 0 0 17500 17.500 0 17.500 17.500

2030 6 0 2.500 2500 2.500 2.500 20.000 20000 0 0 17500 17.500 0 17.500 17.500

2031 7 0 2.500 2500 2.500 2.500 20.000 20000 0 0 17500 17.500 0 17.500 17.500

2032 8 0 2.500 2500 2.500 2.500 20.000 20000 0 0 17500 17.500 0 17.500 17.500

2033 9 0 2.500 2500 2.500 2.500 20.000 20000 0 0 17500 17.500 0 17.500 17.500

2034 10 0 2.500 2500 2.500 2.500 20.000 20000 0 0 17500 17.500 0 17.500 17.500

2035 11 0 3.500 3500 3.500 3.500 17.500 17500 0 0 14000 14.000 0 14.000 14.000

2036 12 0 3.500 3500 3.500 3.500 17.500 17500 0 0 14000 14.000 0 14.000 14.000

2037 13 0 3.500 3500 3.500 3.500 17.500 17500 0 0 14000 14.000 0 14.000 14.000

2038 14 0 3.500 3500 3.500 3.500 17.500 17500 0 0 14000 14.000 0 14.000 14.000

2039 15 0 3.500 3500 3.500 3.500 17.500 17500 0 0 14000 14.000 0 14.000 14.000

2040 16 0 3.500 3500 3.500 3.500 17.500 17500 0 0 14000 14.000 0 14.000 14.000

2041 17 0 3.500 3500 3.500 3.500 17.500 17500 0 0 14000 14.000 0 14.000 14.000

2042 18 0 3.500 3500 3.500 3.500 17.500 17500 0 0 14000 14.000 0 14.000 14.000

2043 19 0 3.500 3500 3.500 3.500 17.500 17500 0 0 14000 14.000 0 14.000 14.000

2044 20 0 3.500 3500 3.500 3.500 17.500 17500 0 0 14000 14.000 0 14.000 14.000

2045 21 0 3.500 3500 3.500 3.500 17.500 17500 0 0 14000 14.000 0 14.000 14.000

2046 22 0 5.000 5000 5.000 5.000 10.000 12500 0 0 5000 5.000 0 5.000 5.000

2047 23 0 5.000 5000 5.000 5.000 10.000 12500 0 0 5000 5.000 0 5.000 5.000

2048 24 0 5.000 5000 5.000 5.000 10.000 12500 0 0 5000 5.000 0 5.000 5.000

2049 25 0 5.000 5000 5.000 5.000 10.000 12500 0 0 5000 5.000 0 5.000 5.000

2050 26 0 5.000 5000 5.000 5.000 10.000 12500 0 0 5000 5.000 0 5.000 5.000

2051 27 0 7.000 7000 7.000 7.000 10.000 10000 0 0 3000 3.000 0 3.000 3.000

2052 28 0 7.000 7000 7.000 7.000 10.000 10000 0 0 3000 3.000 0 3.000 3.000

2053 29 0 7.000 7000 7.000 7.000 10.000 10000 0 0 3000 3.000 0 3.000 3.000

2054 30 0 7.000 7000 7.000 7.000 10.000 10000 0 0 3000 3.000 0 3.000 3.000

257.850 118.000 375.850 505.000 0 387.000 129.150 257.850 387.000 129.150

257.850 118.000 375.850 517.500 0 387.000 129.150

 129.150,00 € 

4,07%Ekonomska stopnja donosnosti EIRR:

Diskontirano:NETO 

prihodki  

(€)

NETO 

denarni 

tok (€)

Skupaj 

Skupaj diskontirano

Leto
Referenčna 

leta

Operativni 

stroški 

vzdrževanja 

(€)

Stroški 

Skupaj (€)

Prihodki - javna 

korist (€)

Ostanek 

vrednosti 

(€) 

Neto ekonomska sedanja vrednost investicije:
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9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE NADALJNJE DOKUMENTACIJE 

 
9 . 1  I n v e s t i c i j s k a  i n  o s t a l a  d o k u m e n t a c i j a  

Za potrebe izvedbe celotne investicije je na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 
27/2016) potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo:  
• Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
• Izvesti postopke javnega naročanja. 
 
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) ni potrebno 
pripraviti druge investicijske dokumentacije. 
 

9 . 2  S m i s e l n o s t  i n v e s t i c i j e  

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta  (DIIP) predstavljamo Modernizacijo občinskih cest. 
Z modernizacijo predmetnih lokalnih cest in javnih poti se bo povečala varnost v cestnem prometu v 
občini. Omogočili bomo lažji in varnejši prevoz prebivalstva, šolo-obveznih otrok. Izboljšale se bodo 
transportne povezave industrije in malega gospodarstva, predvsem do podjetij. Z investicijo bomo 
prispevali k boljšim prometnim povezavam in mobilnosti prebivalstva iz ruralnih okolij z občinskim 
središčem in širše, razvoju gospodarstva, turizma in turističnih kmetij v okolici. 
 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji 
razvoj območja nujno potrebna. 


