OBCINA KIDRICEVO
KopaliSka ulica 14
2325 Kidricevo

MODERNIZACIJA OBCINSKIH CEST
v letu 2024
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54/2010, 27/2016).
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3041

OSNOVNE INFORMACIJE IN OPREDELITEV POBUDNIKA

1.1 Predstavitev investitorja

INVESTITOR
Naziv: Obc¢ina Kidricevo
Naslov: KopaliSka ulica 14, 2325 KidriCevo
Odgovorna oseba: Anton Leskovar
Telefon: 02/ 799 06 10
Telefaks: 02/ 799 06 19
E-posta: obcina@kidricevo.si

Davéna sStevilka:

S193796471

Transakcijski racun:

IBAN SI56 0124 5010 0017 097
Banka Slovenije Ljubljana

Odgovorna oseba za
izvedbo projekta:

Jernej Spaninger

Telefon: 02/ 799 06 10
Telefaks: 02/ 799 06 19
E-posta: jernej.spaninger@\kidricevo.si

Odgovorna oseba za
izvajanje investicije:

Anton Leskovar

Telefon: 02/ 799 06 10

Telefaks: 02 /799 06 19

E-posta: obcina@kidricevo.si

Zig: Podpis odgovorne osebe:

1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Naziv: Ob¢ina Kidri¢evo

Naslov: Kopaliska ulica 14, 2325 KidriCevo
Odgovorna oseba: Anton Leskovar

Telefon: 02/799 06 10

Telefaks: 02/799 06 19

E-posta: obcina@Kkidricevo.si

Davéna stevilka:

S193796471

Transakcijski rac¢un:

IBAN SI56 0124 5010 0017 097
Banka Slovenije Ljubljana

Kontaktna oseba za
pripravo investicijskih

Damjan Napast

dokumentov:

Telefon: 02/ 799 06 10

E-posta: damjan.napast@kidricevo.si
Zig: Podpis:
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1.3

Upravljavec investicije

UPRAVLJAVEC
Naziv: Cestno podjetje Ptuj
Naslov: Zagreb$ka c. 49a, 2250 Ptuj

Odgovorna oseba:

Boris Medved, izvrSni direktor

Telefon:

02/ 788 08 00

Telefaks:

02/ 788 08 30

E-posta:

uprava@cpptuj.si

Davcna Stevilka:

S| 25247506

Transakcijski racun:

S156 02150-0014061113 pri NLB d.d.
S156 04202-0000292683 pri NKBM d.d.
S156 03182-1000178020 pri SKB banka
d.d.

Zig:

Podpis:
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1 Predstavitev investitorja

Obdina Kidricevo je del podravske statistiCne regije in se razprostira na 71 km?. Po povrSini se med
slovenskimi obc¢inami uvr§€a na 99. mesto. Stopnja registrirane brezposelnosti v obCini za mesec
december 2016 znaSa 9,3 %. Obcina ima 2.586 delovno aktivnih prebivalcev in 265 brezposelnih
glede na podatke SURS, december 2016. Povpre¢na mesecéna neto placa na zaposleno osebo v letu
2021 je znaSala 1.138,48 €. Na obmocju obcine je registriranih 490 podijetij, ki so ustvarila
610.023.000 € prihodka v letu 2021 (SURS 2021).

Sredi leta 2021 je imela obcina priblizno 6.550 prebivalcev (priblizno 3.220 moskih in 3.330 Zensk).
Po Stevilu prebivalcev se je med slovenskimi ob&inami uvrstila na 82. mesto. Na kvadratnem kilometru
povrsine obcine je Zivelo povpreéno 92 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjsa kot v
celotni drzavi (104 prebivalci na km2). Povpreéna starost obCanov je bila 44,2 leta in tako visja od
povprecne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 let). (SURS 2021).

Obdina Kidricevo

V obcini je 18 naselij, ki jih prikazujemo v naslednji tabeli s Stevilom prebivalcev in Stevilom
gospodinjstev.

Stevilo prebivalcev po naseljih (januar 2021)

NASELJE GOSPODINJSTVA PREBIVALCI
Apace 304 802
Cirkovce 148 350
Dragonja vas 56 177
Kidricevo 499 1123
Kungota pri Ptuju 157 390
Lovrenc na Dravskem polju 234 654
Mihovce 76 198
Njiverce 288 768
Pleterje 87 248
Pongrce 48 140
Spodnje Jablane 87 267
Spodnji Gaj pri Pragerskem 49 115
StaroSince 79 225
Strazgonjca 81 218
StrniSce 48 119
Sikole 112 314
Zgornje Jablane 114 195
Zupeéja vas 92 244
SKUPAJ 2.559 6.547
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2.2 Opis stanja

Obcina Kidricevo ima 112,58 km obcinskih cest od tega je 49,535 km lokalnih cest in 62,441 km javnih
poti ter 1,91 km javnih poti za kolesarje. DrZzavnih cest je 19,88 km od teh predstavljajo 9,25 km glavne
ceste in 10,63 km regionalne ceste.

Modernizacija ob¢inskih cest zajema naslednje ceste:
- cesto JP 665 161 — odsek od Apace 137-165 do Gasilskega doma v dolzini 419 m,
- cesto JP 665 831— odsek od Sikole 28 do 40a v dolZini 385 m,
- nekategorizirano cesto — Njiverce pS: 725/32; ko: 394-Gerecja vas v dolzini 199m
- plocnik odsek od Apace 300 do 301 v dolzini 35m

Skupna dolzina vseh odsekov je 1.038 m.

Obé¢ina ima Se zelo neustrezno vzpostavljeno cestno in drugo javno infrastrukturo, kar se v smislu
perspektivnosti Zivljenja mlajSe generacije Se vedno izkazuje v izseljevanju, kar slabi razvojne
moznosti in zaostajanje razvoja gospodarskih dejavnosti.

Tudi v Obcini Kidricevo kmetijstvo zaradi mnogih ekonomskih razlogov, ni ve¢ edini vir prezivljanja
podezelskega prebivalstva, zato nekatere kmetije i8¢ejo dodaten vire dohodka, ki ga lahko nudijo
dopolnilne dejavnosti. Prav tako pa iS€e prebivalstvo zaposlitev v industriji, ki je v Obgini Kidri¢evo
dobro razvita, in v vecjih mestih.

Z dosedanijimi razvojnimi projekti je Obdcina Kidri€evo reSevala zlasti infrastrukturno problematiko, s
¢imer je postopoma odpravljala infrastrukturni zaostanek in izboljSevala kakovost zivljenjskega okolja.
Ena od realnih mozZnosti izboljSanja Zivljenja v obcini je razvoj turizma, saj obstaja veliko moznosti
ponudb turisticnih produktov, turisticne in druge znamenitosti, vendar zaradi neugodne cestne
povezave, je le-ta bolj kot ne v mirovaniju.

Male obcine z lastnimi sredstvi ne zmorejo rekonstruirati cest v takSni meri kot bi morale, saj proracun
zraven vseh investicij in obveznosti tega ne dopusca, kar je eden od osnovnih dejavnikov ogrozenosti
obcin in regije.

Obcinske ceste so e vedno v zelo slabem stanju, ozke, predstavljajo nevarnost za udelezence v
prometu, zato je rekonstrukcija nujna.
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3 NAVEDBA PREDPISOV

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Ur. I.
60/06, 54/10, 27/16).

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrzevanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter
kategorizacije javnih cest, so dolo¢ena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih.

Zakonski akti, ki s svojimi dolobami predstavljajo zakonsko podlago, so nasledniji:

. Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro¢ju javnih financ
(Ur. I. 60/06, 54/10, 27/16).

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrZzevanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter
kategorizacije javnih cest, so dolo¢ena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih.

Zakonski akti, ki s svojimi dolo¢bami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:

. Odlok o proracunu Obcine Kidri€evo za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih obcin, St.

31/22);

. Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu obcine Kidri¢evo (Uradno glasilo slovenskih obgin, St.
38/13, 53/13-popr., §t. 22/16);

. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, §t. 94/07 — uradno preciS¢eno besedilo, 76/08,

79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 — ZUUJFO, 11/18 — ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 —
ZIUZEOP-A in 80/20 — ZIUOOPE) v svojem 21. ¢lenu dolo¢a, da obcina samostojno opravlja
zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih
obc¢anov, je tudi gradnja, vzdrZevanje in urejanje lokalnih cest ter javnih poti. Oblinske ceste
(lokalne ceste in javne poti) so namenjene povezovanju naselij v ob&ini z naselji v sosednjih
obcinah, naselij ali delov naselij v ob&ini med seboj in pomembne za navezovanje prometa
na ceste enake ali vi§je kategorije. Tako so naloge in pristojnosti ob&ine v zvezi z gradnjo,
vzdrzevanjem, modernizacijo in varstvom obcinskih cest ter prometa na njih, podrobneje
opredeljene v:

. Odloku o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za upravljanje rednega vzdrzevanja
obcinskih javnih cest in drugih prometnih povrsin v Ob¢ini Kidricevo (Uradno glasilo slovenskih
obcin, §t. 47/15);

o Odloku o kategorizaciji ob¢inskih javnih cest in kolesarskih poti v Obcini KidriCevo (Uradno
glasilo slovenskih ob¢in, &t. 22/2019);

o Odloku o obcinskih cestah (Uradni list Republike Slovenije, st. 65/99 in Uradno glasilo
slovenskih obgin, §t. 8/12). Obc¢ina Kidri¢evo z izvedbo predmetne investicije zagotavlja varno
odvijanje prometa na tem delu kategorizirane ob¢inske ceste (26. ¢len Odloka o obdinskih
cestah). SlabSe cestne povezave oteZujejo mobilnost na obmodju obc&ine, zato je investicija s
tega vidika pomembna za Obcino Kidri¢evo;

. Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSP);

. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 44/22 in 18/23 — ZDU-10);

. Zakon o financiranju ob¢in (Uradni list RS, §t. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 —
ZUUJFO, 71/17, 21/18 — popr., 80/20 — ZIUOOPE, 189/20 — ZFRO, 207/21 in 44/22 — ZVO-
2);

. Zakon o izvrSevanju proracunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, $t.
150/22 in 65/23));

. Zakon o javnem naroCanju (Uradni list RS, &t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odl.
US, 100/22 — ZNUZSZS in 28/23);

. Zakon o cestah (Uradni list RS, §t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A in 29/23);

. Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, st. 156/21 — uradno precis¢eno besedilo

in 161/21 — popr.)).
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4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOZNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

S predmetnim projektom »Modernizacija ob€inskih cest« bodo ustvarjeni pogoji za uresnicitev
razvojnih ciljev, identificirale se bodo nove priloZnosti za razvoj in uveljavitev visje kakovosti Zivljenja
podezelskega prebivalstva. Osnovni cilj je rekonstrukcija omenjene javne poti, kjer se bodo izvedle
investicije v razSiritev vozis&a, zgornji in spodniji ustroj ter polozil zaklju¢ni asfaltni sloj.

Namen investicije je pospesiti skladen druzbeni, gospodarski in turistiCni razvoj ter razvoj z vidika
okolja, z zagotavljanjem visoke zivljenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig
Zivljenjskega standarda vseh obCanov v Obcini Kidri€evo. Z investicijo v modernizacijo ob¢inskih cest
Zelimo izboljSati stanje obCinske javne infrastrukture.

Cilji na€rtovane investicije so:

» zaustavitev depopulacije in »bega mozganov« iz Obcine Kidrievo, s katerim se bo preprecila
nadaljnja stagnacija in upad prebivalstva,

» ustrezna cestna infrastruktura bo podlaga dobrim moznostim za razvoj obrti, kmeckega turizma in
drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, s ciliem doseganja veéjega dohodka in izboljSanja
socialnih razmer kmeckega prebivalstva na tem obmodju,

» povecati podjetnost in konkurenénost gospodarstva in druzbe ter raven znanj in inovativnosti za
hitrejSi razvoj urbanih srediS¢ in podezelja,

* izboljSati kakovost Zivljenja ob upostevanju nacel trajnostnega razvoja,

» ustvarjanje pogojev za prostorsko enakomeren demografski in gospodarski razvoj, z uravnoveseno
poselitveno strategijo in nadzorovano gradnjo, kar bo privedlo do neke vrste lokalno-regionalno
usklajenega prostorskega razvoja, z jasno trajnostno usmeritvijo prihodnjega razvoja ob€in na
obmocdju Dravskega polja in Sp. Podravja,

* urejenain varna cestna infrastruktura bo motivacija tukaj rojenim ljudem za vrnitev v rojstno vas in
ozivitev njihovih kmetij, ter vlaganje v razvoj turizma in obrti,

* povecala se bo prometna varnost in prehodnost ceste,

» vzpostavil se bo uravnotezen razvoj prometnega sistema z enakomerno razvitimi in povezanimi
prometnimi podsistemi s sosednimi obCinami in regijami,

» zmanj3ali se bodo stroski vzdrzevanja ceste za vozi$€a, bankine, breZin in nasipov, drugih cestnih

naprav, vzdrZevanje rekonstruirane ceste pa bo tudi lazje in hitrejSe,

izboljSal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti, dvig

ravni urejenosti okolja,

» ustrezno se bo uredila celostna podoba infrastrukture v Obgini Kidricevo in obenem spodbudila
uporabnike k ohranitvi kvalitete in dvignila raven odgovornosti do javhega dobra.
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5 OPIS VARIANT

Variante niso bile obdelane, mozna je le varianta z in brez investicije.

V okviru investicije Modernizacija ob€inskih cest bo izvedeno:

razSiritev vozis¢,

obnova cest v celotni dolZini posega,
odvodnjavanje vozis¢a,

vzpostavitev hodnika za pesce,

ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije,

Seznam odsekov:

1. | Modernizacija ceste JP 665 161 — odsek od Apace 137-165 do 73.325 €
Gasilskega doma

2. | Modernizacija ceste JP 665 831— odsek od Sikole 28 do 40a 67.375 €

3. | Modernizacija nekategorizirane ceste — Njiverce p$:725/32, ko:396 109.450 €
Gerecja vas

4. | Modernizacija ceste - plo¢nik odsek od Apace 300 do 301 7.700 €

1. Modernizacija ceste JP 665 161 — odsek od Apace 137-165 do Gasilskega doma

[ dolfina |  powina

1 41891 m  poligon nl veljoven| l4a | BY |Gy

SKUPNA DOLZINA: 41851 m
SKUPNA POVRSINA: 0 m2

Meritzy zaénete 5 kilkam na poljubno tofko na kartl.

Tofke na obstojedih elementih lahko odstranjujete s pomodio
tipke [CTRL) all z desnim iikom mitke.
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2. Modernizacija ceste JP 665 831— odsek od Sikole 28 do 40a

dolfina | povriina ‘
1| 3sassm polgonnivelmen| e || @] | ae

SKUPNA DOLZINA: 38485 m
SKUPNA POVRSINA: 0 m2

Meritey zaénete < kiiom na pojubno todko na kartl.

Totke na Ishko = pomotfo
tipke [CTRL) all z desnim idkom mitke.

dotfina | povriina
1| 19872m  poligon nl veljoven| [4a | B | (GJ|
SKUPNA DOLZINA: 196.72 m
SKUPNA POVRSINA: 0 m2

Meritey zaénete 5 kifiom na poljubno toSko na kartd.

Tolke na jementih lahko s pomoljo
tipke [CTRL) all z desnim kikom mitke.

Pria e
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4. Modernizacija ceste - ploénik odsek od Apace 300 do 301

[ dolfina | povriina
1 34.16 m{ poligon ni velpsven| e | B |G
SKUPNA DOLZINA: 34.16 m
SKUPNA POVRSINA: 0 m2
Meritey zaénete s idikom na pojubno tofko na kartd,

Tolke na cbstojedh elementih lahko odstranjujete = pomoéjo
tipke [CTRL] all z desnim idiom mitke.

6 VRSTA IN OCENA INVESTICIJSKIH STROSKOV

Vrsta investicije: investicijska vzdrZzevalna dela in vzdrZzevalna dela v javno korist. Ocena investicijske
vrednosti je bila izdelana na podlagi naslednjih osnov:

- izvedbeni stroski, kot navedeno v predhodni to¢ki tega dokumenta,

- pod postavko ostalo so zajeti nasledniji stroski:

o nadzor nad izvedbo v viSini 2,5 % od izvedbenih del z nepredvidenimi deli (na
neizvedeni del).
- nepredvidena dela so upoStevana v viSini 10% od izvedbenih del (neizvedeni del);
- upoStevan je DDV v viSini 22%.

7 OPIS PREDVIDENIH DEL ZA 1ZVEDBO

8t|  Postake | vrednostbrezDDV | DDV22% |vrednostz DDV

1 |Preddela 6.033,69 € 1.701,81 € 7.735,50 €
2 | Spodniji ustroj - zemeljska dela 40.224,60 € 11.345,40 € 51.570,00 €
3 | Zgorniji ustroj 130.729,95 € 36.872,55 € 167.602,50 €
4 | Odvodnjavanje 14.078,61 € 3.970,89 € 18.049,50 €
5 | Prometna ureditev 10.056,15 € 2.836,35 € 12.892,50 €
SKUPAJ 201.123,00 € 56.727,00€ | 257.850,00 €
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8 OSNOVNI DEJAVNIKI, KI DOLOCAJO INVESTICIJO

8.1 Predhodna in spremljajoéa dokumentacija

Za predmetno investicijo projektna dokumentacija ni izdelana. DIIP je bil izdelan na podlagi ocene tovrstnih
investicijskih projektov.

8.2 Casovni naért izvedbe investicije

Oz. | Aktivhost

. - ; ) Terminski naért
Predinvesticijske aktivnosti

1 |lzdelava DIIP januar 2023
2 |Javna narodila marec - april 2024
3 | Izbira izvajalca del april 2024

Izvedba investicije

5 |lzvedba gradbenih del maj -september 2024
6 | Financiranje nalozbe leto 2024

7 | Tehni€ni prevzem in predanje v uporabo september 2024

8 | Obratovanje nalozbe od december 2024

8.3 Predvideni viri financiranja

St. Postavka Vrednost v letu 2024 Delez (%)
1.0 Lastna sredstva - Obéina Kidriéevo 257.850,00 € 100
1.1 Upravi€eni stroski 257.850,00 € 100
1 SKUPAJ INVESTICIJSKI STROSKI 257.850,00 € 100

Stran 11/13



8.4 Ekonomska upravi¢enost projekta

Prihodke — javno korist smo predvideli kot regijski vpliv (regijski in lokalni izvajalci). Dodatno smo
predvideli dodatno korist iz naslova pove€ane varnosti, manj prometnih nesre¢, poSkodb, izostanka
od dela in prepreenega odseljevanja.

RS, in?/ter:fi:i}e oz;?;:?] stroé‘ki Prihod!(i - javna, vcr):;?\noeskti pr,;‘ﬂdoki d’:igﬂ 'Di‘skontirano: &8
Leto v ;/esn:::‘n(uz) vzdr o j Skupaj (€) korist (€) © © tok (€) m?/ter::;;e NETO prihodki | NETO denarni tok
A B A+B € E C+EB C+E-B-A A C+EB C+E-B-A
2024 0| 257.850 1500 1500 259.350| 259.350 22.500 22500 0| 0 21000| -236.850] 257.850 21.000 -236.850
2025 1 2.500) 2500 2.500| 2.500 20.000 20000 [y 0 17500 17.500) 0| 17.500) 17.500
2026 2 0| 2.500) 2500 2.500| 2.500 20.000 20000 0| 0 17500 17.500) 0| 17.500) 17.500
2027 3 0| 2.500) 2500 2.500| 2.500 20.000 20000 0| 0 17500 17.500) 0| 17.500) 17.500
2028 4 0| 2.500) 2500 2.500| 2.500 20.000 20000 [y 0 17500 17.500) 0| 17.500) 17.500
2029 5 0| 2.500) 2500 2.500| 2.500 20.000 20000 0| 0 17500 17.500) 0| 17.500) 17.500
2030 6 0| 2.500) 2500 2.500| 2.500 20.000 20000 0| 0 17500 17.500) 0| 17.500) 17.500
2031 7 0| 2.500) 2500 2.500| 2.500 20.000 20000 0| 0 17500 17.500) 0| 17.500) 17.500
2032 8 0| 2.500) 2500 2.500| 2.500 20.000 20000 0| 0 17500 17.500) 0| 17.500) 17.500
2033 9 0| 2.500) 2500 2.500| 2.500 20.000 20000 0| 0 17500 17.500) 0| 17.500) 17.500
2034 10 0| 2.500) 2500 2.500| 2.500 20.000 20000 0| 0 17500 17.500) 0| 17.500) 17.500
2035 11 0| 3.500) 3500 3.500 3.500 17.500) 17500 0| 0 14000 14.000) 0| 14.000) 14.000
2036 12 0| 3.500) 3500 3.500 3.500 17.500) 17500 0] 0 14000 14.000) 0| 14.000) 14.000
2037 13 0| 3.500) 3500 3.500 3.500 17.500) 17500 0] 0 14000 14.000) 0| 14.000) 14.000
2038 14 0| 3.500) 3500 3.500 3.500 17.500) 17500 Y 0 14000 14.000) [y 14.000) 14.000
2039 15 0| 3.500) 3500 3.500 3.500 17.500) 17500 [y 0 14000 14.000) Y 14.000) 14.000
2040 16 0| 3.500 3500 3.500 3.500 17.500) 17500 Y 0 14000 14.000) Y 14.000) 14.000
2041 17 0| 3.500) 3500 3.500 3.500 17.500) 17500 Y 0 14000 14.000) Y 14.000) 14.000
2042 18| Y 3.500 3500 3.500 3.500 17.500) 17500 [y 0 14000 14.000) Y 14.000 14.000
2043 19 0| 3.500) 3500 3.500 3.500 17.500 17500) [ 0 14000]  14.000 0| 14.000 14.000
2044 20 0| 3.500) 3500 3.500 3.500 17.500 17500) [ 0 14000]  14.000 0| 14.000 14.000
2045 21 0| 3.500) 3500 3.500 3.500 17.500 17500) 0| 0 14000]  14.000 0| 14.000 14.000
2046 22 0| 5.000) 5000 5.000| 5.000 10.000 12500) [ 0 5000 5.000) 0| 5.000] 5.000
2047 23 0| 5.000 5000 5.000| 5.000 10.000) 12500 0| 0 5000 5.000) Y 5.000] 5.000|
2048 24 0| 5.000 5000 5.000| 5.000 10.000) 12500 0| 0 5000 5.000) Y 5.000| 5.000|
2049 25 0| 5.000 5000 5.000| 5.000 10.000) 12500 0| 0 5000 5.000 0| 5.000] 5.000|
2050 26 0| 5.000 5000 5.000| 5.000 10.000) 12500 0| 0 5000 5.000) 0| 5.000| 5.000|
2051 27 0| 7.000) 7000 7.000| 7.000 10.000) 10000 0| 0 3000 3.000) 0| 3.000) 3.000|
2052 28 0| 7.000) 7000 7.000| 7.000 10.000) 10000 0| 0 3000 3.000) 0| 3.000) 3.000|
2053 29 0| 7.000) 7000 7.000| 7.000 10.000) 10000 0| 0 3000 3.000) 0| 3.000) 3.000|
2054 30 0| 7.000) 7000 7.000| 7.000 10.000) 10000 [y 0 3000 3.000) 0| 3.000) 3.000|
Skupaj 257.850 118.000) 375.850 505.000 0| I 387.000] 129.150] 257.850] 387.000 129.150
Skupaj diskontirand  257.850) 118.000 375.850 517.500 [y 387.000] 129.150
Neto ekonomska sedanja vrednost investicije: 129.150,00 €
Ekonomska stopnja donosnosti EIRR: 4,07%

Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znasa 129.150,00 €.

Ekonomska interna stopnja donosnosti znasa 4,07 % in je vecja od druzbene diskontne stopnje 4 %.

Ker so stroski investicije nizji od ekonomskih koristi, je projekt druzbeno sprejemljiv.
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9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOZNOSTI IZDELAVE NADALJNJE DOKUMENTACIJE

9.1 Investicijska in ostala dokumentacija

Za potrebe izvedbe celotne investicije je na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Ur.l. RS, &t. 60/2006, 54/2010,
27/2016) potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo:

. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

. Izvesti postopke javnega naroc¢anja.

V skladu s 4. ¢lenom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na podroc¢ju javnih financ (Ur.l. RS, st. 60/2006, 54/2010, 27/2016) ni potrebno
pripraviti druge investicijske dokumentacije.

9.2 Smiselnost investicije

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) predstavljamo Modernizacijo obginskih cest.
Z modernizacijo predmetnih lokalnih cest in javnih poti se bo povecala varnost v cestnem prometu v
obcini. Omogocili bomo lazji in varnejsi prevoz prebivalstva, Solo-obveznih otrok. IzboljSale se bodo
transportne povezave industrije in malega gospodarstva, predvsem do podijetij. Z investicijo bomo
prispevali k boljS§im prometnim povezavam in mobilnosti prebivalstva iz ruralnih okolij z obginskim
srediS¢em in SirSe, razvoju gospodarstva, turizma in turistiCnih kmetij v okolici.

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji
razvoj obmogéja nujno potrebna.
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