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TA TEHNICNO POROCILO

T1.1.a
Obrazlozitev vzroka za zaporo ceste

Predmet obravnavanega projekta je o priklju€itev obmocja OPPN za trgovsko-industrijsko
cono Trebnje, na regionalno cesto R1-215, odsek 1162 Trebnje — Mokronog z novim kroznim

obstoje€o obrtno cono od km 0,7+35 do obstojeCega avtobusnega postajalis¢a v km 1,0+90
po levi strani regionalne ceste in medano povrsino za peSce in kolesarje po desni strani prav
Primstal. Ob regionalni cesti je cestna razsvetliava na obmodju priklju¢ka za Primstal in
obstojeCa AP. Zaradi nameravanih posegov bo potrebno v ¢asu gradnje zacasno spremeniti
prometno signalizacijo.

Na obravnavanem odseku je predvidena delna zapora drzavne ceste v Sestih (6) fazah.
ZaCasno prometno signalizacijo bo potrebno postaviti tudi na cestah JP927077 in JP927162.

Nadrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni nhamenjen za pridobitev zapore pri
upravljavcu ceste, temveé sluzi za bolj natanéno oceno stroSkov in preveritev samega tipa
izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje.

Izvajalec del mora pred prietkom gradnje glede na predvideno tehnologijo izvajanja del
pridobiti oziroma zagotoviti ustrezen elaborat zafasne prometne ureditve, na podlagi
katerega bo Direkcija RS za infrastrukturo izdala dovoljenje za zaporo na drzavnih cestah.

T11.b

T.1.1.bA1
Podatki o Stetju prometa na drzavnih cestah v Republiki Sloveniji

Za postavitev delne zapore je predviden semafor s prometno odvisnim krmiljenjem. V kolikor
bi se pokazala potreba po &€asovno odvisnem krmiljenju semaforjev, se to izvede v
kasnejSem Casu izvajanja zapore.

Stev. Stev. Prometni odsek St. Ime Vsa Moto | Osebna | Avto | Lahka Sr. Tez. Tov. viagil
ceste odseka mesto Stev. vozila Tji vozila busi tov. tov. tov. s ci
mesta PLDP <3t 3-7t nad 7t prik.
215 1162 | Trebnje—Mima 903 'EI')OIb ~pi| 7804 | 58 6770 | 26 613 93 71 45 128
rebnjem

Podatki so iz spletne strani DRSI, za leto 2019, ki so uporabljeni za prerac¢un krmilnega programa

T.1.1.b.2

Podatki o posameznih fazah zaéasne prometne ureditve

Gradbena dela se bodo izvajala ob in na vozis€u drzavne ceste R1-215/1162 Trebnje —
Mokronog. V Casu izvajanja del se z zaCasno prometno signalizacijo uredi delna zapora
navedenega cestnega odseka. Zacasno prometno signalizacijo bo potrebno postaviti e na
obcinskih cestah JP927077 in JP927162.

Na obravnavanih odsekih, kjer se bodo izvajala dela so obstojeCe peSCeve povrSine na
obmocju obstoje€ih avtobusnih postajaliS¢. V fazah, kjer se obstojeCe peSCeve povrSine
zaprejo, pesSci uporabijo druge obstojeCe ped povezave, ali pa se jih vodi preko zaCasne
povezave za pesce (stvar organizacije gradbis¢a) — glej detajl koridorja za peSce.

Pesci morajo biti fizi€no lo€eni od obmoc¢ja, kjer se bo odvijala gradnja!
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VSI prikljuéki znotraj zapore bodo zaprti in se jih lahko odpre v dogovoru z vodjo
gradbiséa. Stanovalce in lastnike zemljiS€ se tem obvesti z obrazcem pod to¢ko T.1.1.b.5, ki
je sestavni del tega elaborata.

Dela se izvajajo po posameznih fazah. Zapora se prestavlja po fazah glede na napredovanje
gradbenih del.

Modificirane tipske sheme:
Z-1 - ceste zunaj naselja — promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforiji.
Z-4 — ceste zunaj naselja — dvosmerni promet urejen na preostalem voziS¢u. Prerez S-S.

N-1 — ceste v naselju — promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji. Prerez Z-Z.

rvawv v

semaforji. Prerez Z-Z.

N-3 — ceste v naselju, na obmocju priklju¢ka — promet izmeni¢no enosmeren, urejen s
semaforji. Prerez Z-Z.

N-9 — ceste v naselju — dvosmerni promet, urejen s prometnimi znaki. Prerez Y-Y.

E-6 — ceste v naselju — za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka brez
vzpostavitve obvoza.

- |. faza:

V tej fazi se izvede delna zapora drzavne ceste R1-215/1162 Trebnje — Mokronog v dolzZini
25 m, od km 0,7+11 do km 0,7+36. Zapora se bo izvajala na levi strani vozi§€a. Promet bo
urejen izmenino enosmerno z zacasno prometno signalizacijo, po modificiranih tipskih
shemah Z-1 in N-1. Minimalna Sirina preostalega dela vozis¢a bo 2,75 m.

ZacCasno prometno signalizacijo je potrebno postaviti tudi na ob¢&inski cesti JP927077.
Predviden ¢as trajanja zapore je 2 dni.
Shematski prikaz zaCasna prometna ureditve je razviden iz graficnih prilog (G.2.1).

- |l. faza:

V tej fazi se izvede delna zapora drzavne ceste R1-215/1162 Trebnje — Mokronog v dolzZini
55 m, od km 0,7+5 do km 0,7+60. Zapora se bo izvajala na desni strani vozis¢a. Promet bo
urejen izmenino enosmerno z zacasno prometno signalizacijo, po modificiranih tipskih
shemah Z-1, N-1, N-3 in E-6. Minimalna Sirina preostalega dela vozi§¢a bo 2,75 m.

Predvidena je tudi popolna zapora skupnega priklju¢ka Stirih stanovanjskih objektov. Obvoz
ni predviden.

ZaCasno prometno signalizacijo je potrebno postaviti tudi na ob¢inski cesti JP927077.
Predviden ¢as trajanja zapore je 8 dni.
Shematski prikaz zacasna prometna ureditve je razviden iz graficnih prilog (G.2.1).

- 1ll. faza:

V tej fazi se izvede delna zapora drzavne ceste R1-215/1162 Trebnje — Mokronog v dolzini
405 m, od km 0,7+60 do km 1,1+65. Zapora se bo izvajala na desni strani vozis€a. Promet
bo urejen izmeni€no enosmerno z zacasno prometno signalizacijo, po modificirani tipski
shemi Z-1, N-1 in N-2. Minimalna Sirina preostalega dela vozis¢a bo 2,75 m.

ZacCasno prometno signalizacijo je potrebno postaviti tudi na ob€inskih cestah JP927077 in
JP927162.

V &asu prometnih konic se promet ureja s signalisti!
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Ce se na terenu ugotovi, da je faza predolga, naj izvajalec razmisli o razdelitvi na podfaze,
da se poveca pretocnost prometa.

Predviden €as trajanja zapore je 60 dni.
Shematski prikaz zaCasna prometna ureditve je razviden iz graficnih prilog (G.2.2).

- |V. faza:

V tej fazi se izvede delna zapora drzavne ceste R1-215/1162 Trebnje — Mokronog v dolzZini
365 m, od km 0,7+45 do km 1,1+10. Zapora se bo izvajala na levi strani vozis€a. Promet bo
urejen izmenino enosmerno z zacasno prometno signalizacijo, po modificiranih tipskih

Sirina preostalega dela vozis€a bo 2,75 m.

ZaCasno prometno signalizacijo je potrebno postaviti tudi na ob&inskih cestah JP927077 in
JP927162.

V 8asu prometnih konic se promet ureja s signalisti!

Ce se na terenu ugotovi, da je faza predolga, naj izvajalec razmisli o razdelitvi na podfaze,
da se poveca pretocnost prometa.

Predviden €as trajanja zapore je 35 dni.
Shematski prikaz zaCasna prometna ureditve je razviden iz grafi¢nih prilog (G.2.3).

- V. faza:

V tej fazi se izvede delna zapora drzavne ceste R1-215/1162 Trebnje — Mokronog v dolzZini
33 m, od km 1,1+65 do km 1,1+98. Zapora se bo izvajala na desni strani vozis€a. Promet bo
urejen izmenino enosmerno z zac¢asno prometno signalizacijo, po modificiranih tipskih
shemah Z-1 in N-1. Minimalna Sirina preostalega dela vozis¢a bo 2,75 m.

Popolnoma se zapre obstojee povrSine za peSce in prehod za peSce preko drzavne ceste.
Pe&ci lahko uporabijo nove povrsine do obstojeCega avtobusnega postajalis¢a.

ZacCasno prometno signalizacijo je potrebno postaviti tudi na ob¢inski cesti JP927162.
Predviden Cas trajanja zapore je 14 dni.
Shematski prikaz zaCasna prometna ureditve je razviden iz graficnih prilog (G.2.4).

- VI. faza:

V tej fazi se izvede delna zapora drzavne ceste R1-215/1162 Trebnje — Mokronog v dolzZini
35 m, od km 1,1+70 do km 1,2+5. Zapora se bo izvajala na levi strani vozi§¢a. Promet bo
urejen dvosmerno z za¢asno prometno signalizacijo, po modificiranih tipskih shemah Z-4 in
N-9. Minimalna Sirina preostalega dela vozis€a bo 5,50 m.

Popolnoma se zapre obstojeCe povrine za peSce in prehod za peSce preko drZzavne ceste.
Pe&ci lahko uporabijo nove povrsine do obstojeCega avtobusnega postajalis¢a.

ZaCasno prometno signalizacijo je potrebno postaviti tudi na ob¢inski cesti JP927162.
Predviden €as trajanja zapore je 14 dni.
Shematski prikaz zaCasna prometna ureditve je razviden iz graficnih prilog (G.2.4).

Avtobusni promet

Na obravnavanem obmodju potekajo tudi medkrajevne avtobusne linije, zato je o
nameravanih posegih potrebno obvestiti vse prevoznike.

Na obravnavanem obmocju se nahajata avtobusni postajaliS¢i. Avtobusno postajalisCe v
smeri proti Mokronogu bo med gradnjo potrebno zacCasno prestaviti. Mesto zaCasne
prestavitve avtobusnega postajalis€a se dolo€i v kasnejSih fazah, pred pridobitvijo dovoljenja
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za zaporo od upravljavca ceste. Ob zatasnem AP je predvideti Cakalis€e — 12 cm dvignjena
plos€ad 2x7m.

Velja za vse faze:

ZacCasno prometno signalizacijo je potrebno 24 ur dnevno osvetliti z utripajoCimi halogenimi
luémi rumene barve (7202), oziroma na tablah pokonéne zapore z utripajodimi halogenimi
luémi rumene barve (7202-1), na tablah Celne zapore pa z utripajolimi halogenimi luémi
oranzne barve (glej prilozene situacije prometne ureditve).

Zapora ceste bo potrebna 24 ur dnevno.

Postavitev zaasne prometne signalizacije in opreme na drzavni cesti

Navedeno prometno signalizacijo mora postavljavec naro€iti pri izbranem dobavitelju in jo
postaviti na predvidene lokacije. Spremembo prometne ureditve, njeno vzdrzevanje se
izvede na stroSke investitorja. Postavljavec prometne signalizacije je dolzan redno vzdrZzevati
postavljene prometne znake. V primeru poskodbe mora poSkodovane prometne znake
odstraniti ter naroditi in postaviti nove prometne znake.

Ce vloznik ugotovi, da prometni zanki ne sluZijo ve¢ svojemu namenu, mora o tem tako
obvestiti pooblas€enega koncesionarja drzavnih cest, ki jih na stroske vloznika odstrani in o
tem pisno obvesti Direkcijo RS za infrastrukturo.

Postavitev zacasne prometne signalizacije in opreme na ob¢inskih cestah

Prometna signalizacija mora biti ponoci in v asu zmanjsanje vidljivosti osvetljena in ves Cas
zapore pregledovana in vzdrZzevana. Po konCanju izvajanja zapore je prejemnik dolzan
poskrbeti, da se odstrani vsa zafasna prometna signalizacija in da se vzpostavi prvotna
prometna ureditev. Prav tako mora prejemnik obnoviti vso vertikalno in horizontalno
signalizacijo, Ki je bila v €asu izvajanja zapore na kakrsen koli naCin odstranjena, prekrita,
poSkodovana, uni¢ena ali zbrisana. Obmodje izvajanja zapore mora biti prosto vozil v €asu
izvajanja zapore. Prejemnik je dolZzan pregledati obmocje zapore v smeri zagotovitve
prostosti obmocja in varnosti udelezencev v prometu pred zaCetkom izvajanja zapore ceste.
Gradbena dela na zapori ni dovoljeno izvajati v no€nem &asu in v ¢asu zmanj$ane vidljivosti,
mora pa biti oomocje zapore takrat dodatno osvetljeno.

Velja za drzavne in obcéinske ceste:

GradbiS€e mora biti zavarovano tako, da nezaposleni ne bodo imeli dostopa do gradbis¢a,
hkrati pa mora biti gradbiS€e urejeno tako, da je onemogoceno odnasanje gradbenega
materiala na cestiS€e in na druge javne povrsine ter ukreniti vse potrebno za preprecitev
zapraSevanja okolice gradbis¢a. GradbiS¢e mora biti zavarovano z ustrezno gradbiS¢no
ograjo.

Prejemnik je dolzan, po konCanju del, odpraviti vse nastale poSkodbe na prometnih
povrSinah in drugih povrSinah, ki jih je uporabljal pri izvajanju del in predati lastniku ali
upravljavcu povrsine v saniranem stanju. stanje se ugotovi s skupnim ogledom z lastnikom
ali upravljavcem pred zaCetkom del in po sanaciji nastalih posSkodb. Prejemnik je
odskodninsko odgovoren za vse nastale poSkodbe na komunalnih napravah, objektih in
napravah ter Zivih bitij, ki bi nastale kot posledica izvajanja del in zapore iz te odloCbe. Za
izvedbo in za postavitev predpisane cestno prometne signalizacije v €asu zapore je
odgovoren prejemnik, kot je tudi odgovoren za prostost povrSin od vozil in varnost
udeleZencev v prometu.
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T.1.1.b.3

Podatki o dimenzijah in kvaliteti zacasne prometne signalizacije in opreme
Za izvedbo zaCasne signalizacije bodo uporabljeni prometni znaki na rumeni podlagi.

Povrsina prometnih znakov za oznagevanje del in drugih ovir na cesti, znakov za prepovedi
in omejitve, ter znakov za obvestila mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov
retrorefleksijskega koeficienta RA1, RA2 z izjiemo znakov za nevarnost in prednost, ki morajo
imeti povrSino iz svetlobno odsevnih materialov retrorefleksijskega koeficienta RA2 ter
prometni znak 1125 »delo na cesti« kateri mora imeti povrsSino iz svetlobno odsevnih
materialov retrorefleksijskega koeficienta RA3.

Dimenzije prometnih znakov so okrogli 600 (premer), trikotni 900 mm (dolzina stranice).
Lokacija znakov v ¢asu zapore je razvidna iz shem v elaboratu.

T1.1.b.4

Podatki o minimalni Sirini prometnih pasov, po katerih se bo odvijal promet ob
obmocju delovisca

Minimalna Sirina prometnega pasu ob obmoc¢ju delovis€a bo znaSala 2,75 m, razen &e ni
drugace navedeno pod tocko T.1.1.b.2 tega tehniénega porocila, pri ¢emer je v krivinah
potrebno upostevati razsiritve za merodajno vozilo.

Zakljucek
Glede na vse navedeno je naCrtovana prometna ureditev primerna.
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T.1.1.b.5
Obvestilo za stanovalce

ObveS&amo vas, da bo od dne ....... do dne ....... spremenjen prometni rezim — delna zapora
na drzavni cesti R1-215/1162 Trebnje — Mokronog (pri Trebnjem), od km 0,7+5 od km 1,2+5,

zaradi gradnje kroznega krizis¢a.

Zapora bo potrebna predvidoma do

Ker bo v Casu delne zapore moten oziroma onemogocen dostop do vasSega objekta, vas
prosimo, da svoja vozila parkirate izven obmocja zapore ceste na za to predvidenih javnih
povrsinah (parkirisc€ih). Za vsa dodatna vpradanja in dogovore vam je na voljo

odgovorna oseba na telefonski Stevilki

Lep pozdrav in hvala za razumevanije!
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TA1.c

OBVESTILO ZA OBJAVO V MEDIJU

Prosimo za objavo naslednjega obvestila:

Obves€amo vas, da bo od dne ....... do dne ....... spremenjen prometni rezim —
delna zapora na drzavni cesti R1-215/1162 Trebnje — Mokronog (pri Trebnjem), od

fvev v

Prosijo za upoStevanje cestno prometne signalizacije.
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Lep pozdrav!
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T.1.1.c1

OBVESTILO AVTOBUSNIM PREVOZNIKOM

Obves&amo vas, da bo od dne ....... do dne ....... spremenjen prometni rezim —
delna zapora na drzavni cesti R1-215/1162 Trebnje — Mokronog (pri Trebnjem), od

Prosijo za upostevanje cestno prometne signalizacije.

Lep pozdrav!
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T1.1.d

PREGLEDNA SITUACIJA
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